ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 10/09/2026

Orden de Pago No: **2453**

Fecha elaboracion: 7/09/2026 **Formato Radicación N:** 3056 **Radicado No. :** .

Dependencia: STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL **No De Pago:** 4 **Contrato** IDU-1501-2025

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Obra — Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO MV RURAL **CC/NIT** 902005153

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
902005153	CONSORCIO MV RURAL	$957,249,847	BANCOLOMBIA	03500008156	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400711 5	74	01/01/2026	27	0		$27,125,875,175	$957,249,847	$26,168,625,328	3

Pago de Contratos

Valor Exento	1.384.330.548,00
Base Gravable	0,00
Valor IVA	0,00
Subtotal	1.384.330.548,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	427.080.701,00
Garantia Adicional	0,00
Total	957.249.847,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha
5	DE RECIBO PARCIAL 3	3/09/2026

Descripción del pago:

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. ZONA 1 SEGÚN ACTA No. 5 DE RECIBO PARCIAL No. 3 DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. ACTA DE AJUSTE No. 1 DE RP 1

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:10/09/2026 10:23:55 p. m.

Firma

Elaboró: JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

FORMATO		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
CÓDIGO		**VERSIÓN**
FO-CI-50	Conservación de Infraestructura	8

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** **CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

CONTRATO No. 1501 **DE** 2025

ACTA No 5 **DE RECIBO PARCIAL No** 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/08/2026 (Día/Mes/Año) **A** 31/08/2026 (Día/Mes/Año)

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL Y/O PRIMARIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. ZONA 1

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO MV RURAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 63.559.852.756,00
(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO INGEOCIM S.A.S - (IDU 1548 - 2025)
(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ (Nombre del representante legal de la Interventoría) deja constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9 (Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago) del Contrato de Obra N° 1501-2025 en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES					CANTIDAD EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA CORREGIDO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
N.A	LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	199.984,67	$ 1.768,00	$ 353.572.890,00		$ -	55828,50	$ 98.704.788,00
N.A	DISEÑO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	79.485,00	$ 1.881,00	$ 149.511.285,00		$ -	47420,38	$ 89.197.735,00
	VALOR BASICO ESTIMADO PARA DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS				**$ 503.084.175,00**		**$ -**		**$ 187.902.523,00**
	IVA SOBRE EL VALOR BASICO ESTIMADO PARA DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS				$ 95.585.993,00		$ -		$ 35.701.479,00
	VALOR BASICO ESTIMADO PARA AJUSTES				$ 56.380.241,00		$ -	5,10%	$ 9.583.030,00
	IVA SOBRE EL VALOR BASICO ESTIMADO PARA AJUSTES				$ 10.712.246,00		$ -		$ 1.820.775,00
	COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE INTERVENCIÓN (INCLUYEN AJUSTES E IVA) (E)				**$ 665.762.655,00**		**$ -**		**$ 235.007.807,00**
N,A	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAPTURA DE VIDEO. Incluye digitación y entrega de base de datos en archivo Excel. Captura día hábil y no hábil, con sus respectivos movimientos. Incluye todos los costos directos e indirectos.	HR	0	$ 251.285,00	$ -		$ -	48,00	$ 12.061.680,00
	VALOR BASICO ESTIMADO PARA AFOROS DE TRANSITO				$ -		**$ -**		$ 12.061.680,00
	IVA 19%				$ -		$ -		$ 2.291.719,00
	COSTOS ESTIMADOS PARA AFOROS DE TRANSITO (INCLUYEN IVA)				$ -		**$ -**		$ 14.353.399,00
N.A	COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNÓSTICO- DISEÑO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)	VLOR	1	$ 382.381.954,00	$ 382.381.954,00		$ -	0,40	$ 152.018.438,00
	VALOR BASICO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO				**$ 382.381.954,00**		**$ -**		**$ 152.018.438,00**
	VR. BASICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA				$ 42.853.239,00		$ -		$ -
	SUBTOTAL VR. BASICO ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)				$ 425.235.193,00		$ -		$ 152.018.438,00
	IVA 19%				$ 80.794.687,00		$ -		$ 28.883.503,00
	COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO PARA DIAGNOSTICO				**$ 506.029.880,00**		**$ -**		**$ 180.901.941,00**

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA			
						PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON AIU	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
1	**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO**								
1,001	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	223	$ 134.345,00	$ 29.958.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,002	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	447	$ 134.345,00	$ 60.052.215,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,003	SELLO DE GRIETAS	ML	11733	$ 14.075,00	$ 165.141.975,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,004	SELLO DE FISURAS	ML	2523	$ 12.973,00	$ 32.730.879,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,005	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)	M2	1956	$ 278.863,00	$ 545.456.028,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1,006	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	100000	$ 3.121,00	$ 312.100.000,00	0,00	$ -	88190,93	$ 275.243.893,00
Subtotal					**$ 1.145.440.032,00**		**$ -**		**$ 275.243.893,00**

2	**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL AFIRMADO PRINCIPAL**									
2,001	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	9	$ 247.710,00	$ 2.229.390,00	0,00	$ -	0,00	$	-
2,002	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	65	$ 35.749,00	$ 2.323.685,00	0,00	$ -	0,00	$	-
2,003	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 24", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	419	$ 104.225,00	$ 43.670.275,00	0,00	$ -	121,00	$	12.611.225,00
2,004	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBERIA DE 36", BOX, RECTIFICACION DE DESCOLES PARA UN ANCHO DE VIA PROMEDIO DE 10MT. (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	UN	419	$ 235.942,00	$ 98.859.698,00	0,00	$ -	50,00	$	11.797.100,00
2,005	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	10	$ 223.842,00	$ 2.238.420,00	0,00	$ -	0,00	$	-
2,006	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	273	$ 2.443,00	$ 666.939,00	10968,89	$ 26.796.998,00	31529,25	$	77.025.957,00
2,007	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	9	$ 7.847,00	$ 70.623,00	0,00	$ -	0,00	$	-
2,008	CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO	M2	5587	$ 9.650,00	$ 53.914.550,00	0,00	$ -	0,00	$	-
2,009	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	100000	$ 3.121,00	$ 312.100.000,00	0,00	$ -	0,00	$	-
Subtotal				$ -	**$ 516.073.580,00**		**$ 26.796.998,00**		**$**	**101.434.282,00**
3	**MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL EN CONCRETO ASFÁLTICO**									
3,001	REPLANTEO GENERAL	M2	11432	$ 1.295,00	$ 14.804.440,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	315	$ 57.930,00	$ 18.247.950,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,003	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	5	$ 134.345,00	$ 671.725,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,004	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	9	$ 134.345,00	$ 1.209.105,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,005	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	588	$ 21.414,00	$ 12.591.432,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,006	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	1	$ 214.129,00	$ 214.129,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,007	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	8	$ 178.440,00	$ 1.427.520,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,008	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	915	$ 6.214,00	$ 5.685.810,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,009	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	164	$ 36.078,00	$ 5.916.792,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,01	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1480	$ 4.898,00	$ 7.249.040,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,011	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	53	$ 3.756,00	$ 199.068,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,012	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML	536	$ 10.202,00	$ 5.468.272,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,013	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	6	$ 147.580,00	$ 885.480,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,014	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	235	$ 166.782,00	$ 39.193.770,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,015	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	1467	$ 4.334,00	$ 6.357.978,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,016	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	4	$ 247.710,00	$ 990.840,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,017	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	91	$ 1.464.137,00	$ 133.236.467,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,018	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	339	$ 1.977.438,00	$ 670.351.482,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,019	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	4	$ 223.537,00	$ 894.148,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,021	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	4	$ 222.723,00	$ 890.892,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,022	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	95000	$ 3.121,00	$ 296.495.000,00	0,00	$ -	0,00	$	-
3,02	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	310	$ 2.443,00	$ 757.330,00	0,00	$ -	0,00	$	-
Subtotal					**$ 1.223.738.670,00**		**$ -**		**$**	**-**
4	**MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL**									
4,001	REPLANTEO GENERAL	M2	1271	$ 1.295,00	$ 1.645.945,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,002	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	71	$ 247.710,00	$ 17.587.410,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,003	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	M2	534	$ 81.543,00	$ 43.543.962,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,004	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	470	$ 1.653,00	$ 776.910,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,005	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	2	$ 409.911,00	$ 819.822,00	0,00	$ -	0,00	$	-
4,006	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	5636	$ 2.443,00	$ 13.768.748,00	0,00	$ -	0,00	$	-
Subtotal					**$ 78.142.797,00**		**$ -**		**$**	**-**
5	**REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE**									
5,001	REPLANTEO GENERAL	M2	32023	$ 1.295,00	$ 41.469.785,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	5124	$ 51.368,00	$ 263.209.632,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,003	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	3203	$ 166.782,00	$ 534.202.746,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,004	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3	2562	$ 10.837,00	$ 27.764.394,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,005	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	22897	$ 57.930,00	$ 1.326.423.210,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,006	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	12489	$ 7.847,00	$ 98.001.183,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,007	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	33688	$ 4.334,00	$ 146.003.792,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,008	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	32023	$ 4.898,00	$ 156.848.654,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,009	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	13722	$ 21.414,00	$ 293.842.908,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,01	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	2745	$ 214.129,00	$ 587.784.105,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,011	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	161	$ 178.440,00	$ 28.728.840,00	0,00	$ -	0,00	$	-
5,012	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	2562	$ 6.214,00	$ 15.920.268,00	0,00	$ -	0,00	$	-

5,013	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	458	$ 36.078,00	$ 16.523.724,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,014	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	1922	$ 1.977.438,00	$ 3.800.635.836,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,015	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	5765	$ 247.710,00	$ 1.428.048.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,016	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	4804	$ 243.019,00	$ 1.167.463.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,017	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	32023	$ 18.488,00	$ 592.041.224,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3203	$ 1.464.137,00	$ 4.689.630.811,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,019	BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3	641	$ 370.606,00	$ 237.558.446,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	641	$ 223.537,00	$ 143.287.217,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,021	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	641	$ 223.537,00	$ 143.287.217,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,022	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	961	$ 222.723,00	$ 214.036.803,00	0,00	$ -	0,00	$ -
5,023	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	12453	$ 2.443,00	$ 30.422.679,00	0,00	$ -	48686,31	$ 118.940.655,00
Subtotal					**$ 15.983.134.900,00**		**$ -**		**$ 118.940.655,00**
6	**REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPAL**								
6,001	REPLANTEO GENERAL	M2	7949	$ 1.295,00	$ 10.293.955,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,002	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	1193	$ 247.710,00	$ 295.518.030,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	2782	$ 7.847,00	$ 21.830.354,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6,004	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	1193	$ 2.443,00	$ 2.914.499,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					**$ 330.556.838,00**		**$ -**		**$ -**
7	**RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIMENTO FLEXIBLE**								
7,001	REPLANTEO GENERAL	M2	39514	$ 1.295,00	$ 51.170.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	6323	$ 51.368,00	$ 324.799.864,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	43663	$ 57.930,00	$ 2.529.397.590,00	1776,00	$ 102.883.680,00	4063,00	$ 235.369.590,00
7,004	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	27265	$ 7.847,00	$ 213.948.455,00	1443,07	$ 11.323.770,00	2261,54	$ 17.746.304,00
7,005	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	39514	$ 4.334,00	$ 171.253.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,006	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	39514	$ 4.898,00	$ 193.539.572,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,007	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	16932	$ 21.414,00	$ 362.581.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,008	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	113	$ 214.129,00	$ 24.196.577,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,009	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLASTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	198	$ 178.440,00	$ 35.331.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,01	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	2371	$ 1.977.438,00	$ 4.688.505.498,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,011	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	7113	$ 247.710,00	$ 1.761.961.230,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,012	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	5927	$ 243.019,00	$ 1.440.373.613,00	774,43	$ 188.201.204,00	1023,06	$ 248.623.018,00
7,013	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3952	$ 1.464.137,00	$ 5.786.269.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,014	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	39514	$ 18.488,00	$ 730.534.832,00	1064,90	$ 19.687.871,00	1064,90	$ 19.687.871,00
7,015	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB_SBG50). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	3952	$ 222.723,00	$ 880.201.296,00	283,05	$ 63.041.745,00	780,26	$ 173.781.848,00
7,016	BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACION).	M3	988	$ 370.606,00	$ 366.158.728,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,017	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 4% (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1976	$ 223.537,00	$ 441.709.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,018	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1976	$ 223.537,00	$ 441.709.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7,019	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	13688	$ 2.443,00	$ 33.439.784,00	254310,77	$ 621.281.211,00	473979,18	$ 1.157.931.136,00
Subtotal					**$ 20.477.081.961,00**		**$ 1.006.419.481,00**		**$ 1.853.139.767,00**
8	**ATENCIONES ESPECIALES - MITIGACIÓN PUNTOS CRÍTICOS O INESTABLES**								
8,001	REPLANTEO GENERAL	M2	17000	$ 1.295,00	$ 22.015.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,002	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE	M3	4000	$ 57.930,00	$ 231.720.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,003	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	1000	$ 67.136,00	$ 67.136.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,004	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	10	$ 551.190,00	$ 5.511.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -

8,005	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo)	M3	400	$ 1.361.305,00	$ 544.522.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,006	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	5000	$ 7.847,00	$ 39.235.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,007	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	8500	$ 2.395,00	$ 20.357.500,00	1152,50	$ 2.760.238,00	1152,50	$ 2.760.238,00
8,008	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	100	$ 65.580,00	$ 6.558.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,009	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	100	$ 4.334,00	$ 433.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,01	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO HECHO EN OBRA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	100	$ 455.367,00	$ 45.536.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,011	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	1000	$ 15.192,00	$ 15.192.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,012	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 720 N Y 780 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	8500	$ 15.192,00	$ 129.132.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,013	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	1000	$ 18.488,00	$ 18.488.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,014	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	4000	$ 18.488,00	$ 73.952.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,015	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1000	$ 223.672,00	$ 223.672.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,016	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	1100	$ 207.815,00	$ 228.596.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,017	REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M3	1500	$ 23.400,00	$ 35.100.000,00	539,99	$ 12.635.766,00	539,99	$ 12.635.766,00
8,018	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA.	M3	100	$ 1.029.370,00	$ 102.937.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,019	RELLENO CON GRAVA ENTRE 3/4" Y 1/2" PARA FILTROS (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	300	$ 240.658,00	$ 72.197.400,00	347,56	$ 83.643.094,00	1497,47	$ 360.378.135,00
8,02	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	100	$ 156.165,00	$ 15.616.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,021	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4",	ML	1200	$ 409.991,00	$ 491.989.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,022	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL MENOR DE 1.50M.	M3	200	$ 1.383.306,00	$ 276.661.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,023	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3	200	$ 1.360.243,00	$ 272.048.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,024	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	M3	200	$ 1.391.861,00	$ 278.372.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,025	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 160 MM. (INCLUYE EXCAVACION MANUAL DE 30CM DE ANCHO Y RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION).	ML	500	$ 241.201,00	$ 120.600.500,00	892,10	$ 215.175.412,00	3947,02	$ 952.025.171,00
8,026	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo).	M3	200	$ 1.334.539,00	$ 266.907.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,027	BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:2.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN	1000	$ 30.632,00	$ 30.632.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,028	BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:4.SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	UN	1000	$ 34.762,00	$ 34.762.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,029	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA 3.70 M DE ALTO. INCL. SUMINISTRO E INSTALACION, GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTERO, RECEBO COMPACTADO Y ACERO DE REFUERZO).	ML	200	$ 1.143.226,00	$ 228.645.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,03	GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE RAJÓN, MALLA PARA GAVIONES Y ALAMBRE RECOCIDO.	M3	250	$ 328.959,00	$ 82.239.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,031	ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 M EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.	UN	10	$ 11.565.088,00	$ 115.650.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,032	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. CON ADICIÓN DE MICROFIBRA DE POLIPROPILENO, . (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. (No incluye refuerzo)	M3	200	$ 1.472.593,00	$ 294.518.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,033	DENSIFICACIÓN DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA INMUNIZADA DIÁMETRO DE 12 CM (INCLUYE TRANSPORTE)	ML	5000	$ 74.155,00	$ 370.775.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,034	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	43000	$ 2.443,00	$ 105.049.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,035	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	5000	$ 3.121,00	$ 15.605.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,036	RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON MALLA Y MORTERO 1:4 DE E= 3CM (INCLUYE SUMINISTRO, EQUIPOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M2	500	$ 82.332,00	$ 41.166.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,037	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ALTURA DE 150 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	9000	$ 93.787,00	$ 844.083.000,00	1064,90	$ 99.873.776,00	1064,90	$ 99.873.776,00
8,038	ATAGUÍA (SACOS EN SUELO CEMENTO) (CONFINAMIENTO DE TALUDES. PROPORCIÓN 1:0:2. SUMINISTRO, MEZCLADO, LLENADO Y COLOCACIÓN.	M3	500	$ 983.308,00	$ 491.654.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,039	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	2000	$ 243.019,00	$ 486.038.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,04	TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.	UN/MES	132	$ 3.556.285,00	$ 469.429.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8,041	PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	7392	$ 13.843,00	$ 102.327.456,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					**$ 7.317.063.906,00**		**$ 414.088.286,00**		**$ 1.427.673.086,00**

	PRESUPUESTO PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO									
9	**SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**									
	COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS									
	COMPONENTE A. PERSONAL									
9,001	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO.	H/ME	132	$	3.172.871,00	$ 418.818.972,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES							$ -	0,00	$ -
9,002	BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1 y V2)	UN/MES	132	$	876.780,00	$ 115.734.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,003	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UN/MES	132	$	207.270,00	$ 27.359.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,004	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	1000	$	2.417,00	$ 2.417.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN									
9,005	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	6000	$	7.893,00	$ 47.358.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS									
9,006	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	100	$	7.893,00	$ 789.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,007	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UN	24	$	173.525,00	$ 4.164.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,008	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	UN	162	$	16.409,00	$ 2.658.258,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS									
9,009	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/MES	6000	$	15.111,00	$ 90.666.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,01	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	4500	$	2.104,00	$ 9.468.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS									
9,011	PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N).	UN/MES	132	$	24.561,00	$ 3.242.052,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE									
	MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS									
9,012	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.	UN	115	$	38.401,00	$ 4.416.115,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	COMPONENTE E. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
9,013	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA AMARILLA	PAR	86	$	158.308,00	$ 13.614.488,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,014	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	20	$	118.000,00	$ 2.360.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,015	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE	PAR	1199	$	2.608,00	$ 3.126.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,016	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	60	$	36.228,00	$ 2.173.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,017	MASCARILLA DESECHABLE	UN	8350	$	913,00	$ 7.623.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,018	MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS	UN	165	$	11.690,00	$ 1.928.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,019	RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA	UN	165	$	76.079,00	$ 12.553.035,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,02	FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR	UN	62	$	15.039,00	$ 932.418,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,021	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	188	$	28.008,00	$ 5.265.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,022	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO	UN	188	$	7.535,00	$ 1.416.580,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,023	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	1372	$	9.742,00	$ 13.366.024,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,024	IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON	UN	40	$	62.167,00	$ 2.486.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,025	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA	UN	128	$	70.282,00	$ 8.996.096,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,026	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN	UN	35	$	86.802,00	$ 3.038.070,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,027	PETO EN CARNAZA	UN	18	$	30.444,00	$ 547.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,028	GUANTE SOLDADOR	PAR	18	$	52.168,00	$ 939.024,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,029	GUANTES DE VAQUETA	UN	2903	$	11.027,00	$ 32.011.381,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS	PAR	60	$	12.897,00	$ 773.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,031	GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO	PAR	748	$	12.897,00	$ 9.646.956,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,032	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35	PAR	920	$	9.020,00	$ 8.298.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,033	BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL	UN	8	$	69.290,00	$ 554.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,034	CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARAÑA CON	UN	8	$	192.405,00	$ 1.539.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,035	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO	UN	8	$	114.347,00	$ 914.776,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	EXÁMENES OCUPACIONALES									
9,036	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	192	$	40.186,00	$ 7.715.712,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,037	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	192	$	30.444,00	$ 5.845.248,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,038	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	192	$	31.174,00	$ 5.985.408,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9,039	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	192	$	36.533,00	$ 7.014.336,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal						**$ 887.761.477,00**		**$ -**		**$ -**
10	**COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**									
	PROGRAMA DE INFORMACION									
10,001	VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	132	$	122.825,00	$ 16.212.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO								0,00	$ -
10,002	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.	UN	5000	$	196,00	$ 980.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,003	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UN	3000	$	174,00	$ 522.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,004	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE.	UN	3000	$	876,00	$ 2.628.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,005	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UN	300	$	1.638,00	$ 491.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,006	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UN	3000	$	429,00	$ 1.287.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,007	VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES.	UN	12	$	1.043.368,00	$ 12.520.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								0,00	$ -
	ADECUACIÓN DEL PUNTO IDU-ATENCIÓN AL CIUDADANO								0,00	$ -
10,008	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500	MES	22	$	90.503,00	$ 1.991.066,00	0,00	$ -	0,00	$ -

10,009	CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PAÑO COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	24	$ 697.235,00	$ 16.733.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,01	PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50	UN	24	$ 257.684,00	$ 6.184.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,011	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS	UN	24	$ 232.893,00	$ 5.589.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,012	PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm	UN/MES	22	$ 151.997,00	$ 3.343.934,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,013	TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	M2/MES	440	$ 63.221,00	$ 27.817.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,014	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE 16.2 MEGAPIXELES. MEMORIA DE 6 GB. VIDEO HD CON PAUSA Y ZOOM. INCLUYE TRANSPORTE, SOPORTE TECNICO.	MES	22	$ 34.942,00	$ 768.724,00	0,00	$ -	0,00	$ -
10,015	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	UN/MES	22	$ 305.655,00	$ 6.724.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					**$ 103.794.578,00**		**$ -**		**$ -**
11	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**								
	COMPONENTE B. SEÑALIZACION TEMPORAL			$ -					
11,001	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN/MES	132	$ 29.957,00	$ 3.954.324,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,002	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN/MES	132	$ 23.840,00	$ 3.146.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	COMPONENTE C. CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO			$ -			$ -	0,00	$ -
11,003	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.	UN/MES	4488	$ 11.265,00	$ 50.557.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,004	CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5	ROLLO	192	$ 31.672,00	$ 6.081.024,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,005	PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	141	$ 466.514,00	$ 65.778.474,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,006	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE	UN/MES	198	$ 90.864,00	$ 17.991.072,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,007	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	UN/MES	132	$ 286.551,00	$ 37.824.732,00	0,00	$ -	0,00	$ -
11,008	TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA)	HR	132	$ 24.596,00	$ 3.246.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					**$ 188.580.498,00**		**$ -**		**$ -**
	TOTALES				**$ 47.071.232.684,00**		**$ 1.447.304.765,00**		**$ 3.776.431.683,00**

OBSERVACIONES

Nota 1: Los valores ofertados por el CONSORCIO MV RURAL para las actividades de obra civil incluyendo AIU es de ($47.071.232.684). levantamiento de daños para mantenimiento de vias - (incluye personal de apoyo, procesamiento y diseño para rehabilitación o reconstrucción de vías (incluye procesamiento y entrega de la información) es de entrega de la información) es de $544.243.857. El valor final del contrato sera el resultado de las cantidades realmente ejecutadas y aprobadas por la interventoria multiplicado por su valor unitario.

-

Nota 4: En esta acta se incluyen los ajustes por vigecnia de obra civil (CLÁUSULA 10), correspondientes al Acta No. 1 (13 de abril al 30 de junio de 2026).

Notas:
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
Las cantidades de obra deberán contener el número de decimales que indique la especificación técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.
Si en la presente acta de recibo parcial de obra se están realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	OBRA EJECUTADA	
		PRESENTE ACTA	ACUMULADA
DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN			
COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO	$ 353.572.890,00		$ 98.704.788,00
COSTO IVA DIAGNÓSTICO (19%)	$ 67.178.849,00		$ 18.753.910,00
COSTO DIRECTO DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN	$ 149.511.285,00		$ 89.197.735,00
COSTO IVA DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN (19%)	$ 28.407.144,00		$ 16.947.570,00
SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN (INCLUYE IVA)	**$ 598.670.168,00**		**$ 223.604.003,00**
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver acta No.anexa)	$ 56.380.241,00		$ 9.583.030,00
IVA SOBRE EL VALOR BASICO ESTIMADO PARA AJUSTES (19%)	$ 10.712.246,00		$ 1.820.775,00
VALOR BÁSICO ESTIMADO PARA AFOROS DE TRANSITO	$ -		$ 12.061.680,00
IVA 19%	$ -		$ 2.291.719,00
COSTOS ESTIMADOS PARA AFOROS DE TRANSITO (INCLUYE IVA)	$ -		$ 14.353.399,00
(A) COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE INTERVENCIÓN (INCLUYEN AJUSTES E IVA)	**$ 665.762.655,00**		**$ 249.361.207,00**
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO			
COSTO DIRECTO ENSAYOS	$ 347.619.957,00		$ 152.018.438,00
VR. BÁSICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA	$ 42.853.239,00		$ -
COSTO IVA ENSAYOS (19%)	$ 80.794.687,00		$ 28.883.503,00
FACTOR MULTIPLICADOR **1,1**	$ 34.761.997,00		$ -
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR	**$ 506.029.880,00**		**$ 180.901.941,00**

OBRA EJECUTADA					
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 38.333.578.376,00	$ 1.055.864.222,00	$ 2.755.051.457,00
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)	37,073%	$ 14.211.407.511,00	$ 391.440.543,00	$ 1.021.380.226,00
SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU= 37,073%)		$ 52.544.985.887,00	$ 1.447.304.765,00	$ 3.776.431.683,00
COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U)		$ 35.716.000,00		$ -
(C) VALOR DE OBRAS CIVILES DE CONSERVACION Y ACTIVIDADES DE ACERO (INCLUYE A.I.U) (A)		**$ 52.580.701.887,00**	**$ 1.447.304.765,00**	**$ 3.776.431.683,00**
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA		$ 729.017.842,00	$ -	$ -
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU)	21,775%	$ 158.743.635,00	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU= 21,775%)		**$ 887.761.477,00**	$ -	$ -
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST Y SGA (Calificación obtenida en el periodo):	100%		**$ -**	$ -
COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL		$ 85.234.718,00	$ -	$ -
COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)	21,775%	$ 18.559.860,00	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU= 21,775%)		**$ 103.794.578,00**	$ -	$ -
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL (Calificación obtenida en el periodo):	100%		**$ -**	$ -
COSTO DIRECTO PMT		$ 154.859.781,00	$ -	$ -
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)	21,775%	$ 33.720.717,00	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AIU= 21,775%)		**$ 188.580.498,00**	$ -	$ -
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT (Calificación obtenida en el periodo):	100%		**$ -**	$ -
(G) COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA ACTIVIDADES DE OBRA (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)		$ 1.752.592.294,00	$ -	$ -
(H) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F+G)		**$ 55.513.430.734,00**	**$ 1.447.304.765,00**	**$ 3.776.431.683,00**
(I) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No._1_anexa)		$ 6.631.838.210,00	$ 25.387.307,00	$ 25.387.307,00
(J) COSTOS PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO		$ 2.061.454,00	$ -	$ -
(K) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021		$ 240.729.823,00	$ -	$ -
(L) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS MAS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES **(A+B+H+I+J)**		**$ 63.559.852.756,00**	**$ 1.472.692.072,00**	**$ 4.232.082.138,00**
(M) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (29 %)		$ 18.432.357.299,00	$ 427.080.701,00	$ 1.227.303.820,00
(N) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (L-M)		**$ 45.127.495.457,00**	**$ 1.045.611.371,00**	**$ 3.004.778.318,00**
(O) VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No.				$ -
(P) RETENCIÓN EN GARANTÍA (6%)				$ -
(Q) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGÚN CLAUSULA DEL CONTRATO No. 9 (LX3%)		$ 1.906.795.583,00	$ 44.180.762,00	$ 126.962.464,00
(R) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN (3%) SEGÚN CLAUSULA DEL CONTRATO No. 9 (LX3%)		$ 1.906.795.583,00	$ 44.180.762,00	$ 126.962.464,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (L)-(M)-(Q)-(R)+(K)			**$ 957.249.847,00**	**$ 2.750.853.390,00**

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

TRES (Día en letras) (3) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) GEOVANNY ALEXANDER PAEZ HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

(Nombre) CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor

Expediente Conecta IDU 20254351909000005E