ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No. 3-1.01-001-2026

Contratista: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA, NIT No. 900264111-7, R.L. VICTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ C.C. No. 16.888.958 de Florida Valle del Cauca

Objeto: MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA

Valor: **CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE PESOS ($128.948.029)** Asociados al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26-00171.

Para la ejecución de este proyecto se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26-00171, por un valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($129.379.812), con cargo a los siguientes rubros presupuestales:

RUBRO	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.1.2.02.02.005.01.1-1001	1-1001-ingreso de libre destinación	Construcción y servicios de la construcción	71.298.073,00
2.1.2.02.02.005.54129.1302 02.1.1-1022	1-1022-SGP Libre Destinación	Construcción y servicios de la construcción	58.081.739,00

Fecha de contrato: 20 abril de 2026
Fecha de inicio: 28 abril de 2026

En la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA del Municipio de Florida (V), el 28 de abril de 2026, se reunieron las siguientes partes a saber, el supervisor **ALEXANDER RIVAS RIASCOS** en calidad de SECRETARÍO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA del Municipio de Florida, Valle del Cauca y **VICTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ**, con cedula de ciudadanía No. 16.888.958 de Florida Valle del Cauca, en calidad de representante legal de **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA**, con NIT No. 900264111-7, en su condición de CONTRATISTA, para suscribir la siguiente Acta de Inicio del Contrato No 3-1.01.001- 2026, El plazo será desde la firma del acta de inicio hasta la entrega total de la obra o máximo hasta el 01 de junio de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato.

Para constancia y aceptación de la presente acta, firman los que en ella intervienen a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026).

ALEXANDER RIVAS RIASCOS
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

VICTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ
R.L Construcciones y Mant. VICMAR LTDA
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Arq. Mauricio Fernández Hernández	Contratista	
Aprobó	Ing. Alexander Rivas Riascos	Secretario de Planeación e Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			