**ANALISIS DE CONVENIENCIA PARA EL REINICIO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-003-2025**

## 1. INFORMACION GENERAL:

| | |
|---|---|
| **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:** | **CI-003-2025** |
| **OBJETO:** | ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA MODIFICACIÓN DEL PEMP EN LA MANZANA 47 PREDIO 17 Y A REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES PARA LA ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL "TEATRO COLONIAL DE SANTA CRUZ DE MOMPOX" QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN URBANÍSTICA DEL TEATRO COLONIAL SANTA CRUZ DE MOMPOX |
| **CONTRATANTE:** | DISTRITO DE SANTA CRUZ DE MOMPOS - BOLÍVAR con Nit. N° 890.480.643-3 |
| **CONTRATISTA:** | CORPORACIÓN MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA - MUHCA con Nit. N°. 900.409.652-4 |
| **CUANTIA:** | $ 168.275.582,39 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 09 DE MAYO DE 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | 6 MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 15 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL:** | 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **PRÓRROGA No 1:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No 1** | 30 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **SUPERVISOR:** | HAROLD MAURICIO NARANJO CORTES<br>Secretario de Planeación e Infraestructura |
| **DEPENDENCIA:** | Secretaria de Planeación e Infraestructura |

En las Oficinas de la Secretaria de Planeación e Infraestructura del Distrito de Mompox, se reunieron los señores: HAROLD MAURICIO NARANJO CORTES, en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato y el señor MOISÉS ALVARÉZ MARÍN, mayor de edad, vecino de esta Cabecera Distrital e identificado con la Cédula de Ciudadanía N°. 70.110.387 de Mompox - Bolívar, quien en su calidad de Director Ejecutivo obra en nombre y representación de la CORPORACIÓN MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA – MUHCA, identificada con el NIT No. 900.409.652-4, en calidad de contratista,

con el objeto de suscribir la presenta ACTA DE REINICIO No 01, del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-003-2025, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato que nos ocupa se celebró el 09 de mayo de 2025.
2. Que se aprobaron las pólizas del contrato tal y como consta en la Plataforma del SECOP II.
3. Que las partes suscribieron acta de inicio el 15 de mayo de 2025.
4. Que las partes suscribieron la prórroga No 1 el 07 de noviembre de 2025, hasta el 31 de diciembre de 2025
5. Que las partes suscriben acta de suspensión No 1 el 30 de diciembre de 2025, de acuerdo a las consideraciones consignadas en el ACTA DE SUSPENSIÓN No 1.
6. Que se requiere continuar con la ejecución de las actividades del objeto contratado.
7. Que las partes encuentran que se han superado los motivos que justificaron la suspensión del contrato el 30 de diciembre de 2025.
8. Que atendiendo a la fecha de suspensión y fecha inicial de terminación, quedan pendiente 1 día de ejecución contractual.
9. Que EL CONTRATISTA, con la suscripción de la presente ACTA, manifiesta que no se ha afectado el equilibrio económico del contrato y que se compromete a la actualización de las correspondientes pólizas del contrato.
10. Tómese como fecha de reinicio el 23 de septiembre de 2026.

En consecuencia, se procede a dar reinicio a las actividades objeto del contrato, y se firma bajo la responsabilidad expresa de los que interviene.

**HAROLD MAURICIO NARANJO CORTES**
Secretario de Planeación e Infraestructura
**Supervisor**

**MOISES ALVAREZ MARÍN**
DIRECTOR EJECUTIVO - MUHCA
**Contratista**