SPI 046-2026

Florida, Valle, 16 de agosto de 2026

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA, VALLE DEL CAUCA

HACE CONSTAR:

Que el Municipio de Florida, Valle del Cauca, suscribió un contrato de obra pública con la relación que a continuación se detalla:

NÚMERO DE CONTRATO:	3-1-01-001-2026
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDA VALLE
ALCALDE MUNICIPAL	DIMAS ANTONIO MARTINEZ TORO
IDENTIFICACIÓN CONTRATANTE:	NIT. 800100519-1.
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NIT: 900.264.111-7
DIRECCIÓN:	Carrera 16 No 7-38, Florida (Valle)
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	VICTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDA VALLE DEL CAUCA."
CDP No.	26-00171
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 01 DE JUNIO DE 2026.
VALOR:	**CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE PESOS ($128.948.029)**
FECHA DE SUSCRIPCION	22 ABRIL DE 2026
ACTA DE INICIO	28 ABRIL DE 2026
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	45-44-101174769

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	45-40-101107478
ADICION EN TIEMPO OTRO SI No. 1 CONTRATO No. 3-1-.01-001-2026	30 DIAS
NUEVA FECHA DE FINALIZACION N0.2	01 JULIO DE 2026
ADICION EN TIEMPO Y VALOR OTRO SI No. 2 CONTRATO No. 3-1-.01-001-2026	25 JUNIO DE 2026
VALOR ADICIÓN (SEGÚN ACTA DE ADICIÓN No. 01)	SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($64.000.000) M/CTE.
CDP No.	26-00419
ADICIONAL EN TIEMPO	(45) DÍAS CALENDARIO ADICIONALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE 2026
NUEVA FECHA DE FINALIZACION N0.3	16 AGOSTO DE 2026
VALOR COSTO DIRECTO	$ 146.172.748
VALOR COSTO INDIRECTO	$ 46.775.281
VALOR DE LA MANO DE OBRA	$ 14.925.600

El valor certificado de mano de obra se liquida con base a los pagos de planillas y salarios efectuados por el contratista, adicionalmente se tiene en cuenta que las actividades contratadas contemplan en su mayoría el suministro de materiales y el valor de la mano de obra es bajo. La presente certificación se expide para el pago de aportes parafiscales.

Para constancia se firma en Florida Valle de Cauca, a los dieciséis (16) de agosto de 2026.

MAURICIO FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Adrián Hernando Vélez	Contratista	
Revisó	Mauricio Fernández Hernández	Secretario de Planeación e Infraestructura.	
Aprobó	Mauricio Fernández Hernández	Secretario de Planeación e Infraestructura.	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			