PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

Octubre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9559403 DEL 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Sur Colombiano de Logística Internacional
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9922330 DEL 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/09/2026
OBJETO	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN EL NIVEL TÉCNICO, EN LAS AREAS AGRÍCOLA, PECUARIA, FERRETERIA Y PAPELERIA, DEL PROGRAMA CAMPESENA, DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO PARA EL AÑO 2026.
CONTRATISTA	SUMINFER SAS
CC o NIT	900650888
LUGAR DE EJECUCIÓN	Ipiales Nariño
FECHA DE INICIO	11/09/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 días hasta el 25/09/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.361.078
PRÓRROGA NRO.	Quince (15) días
FECHA DE TERMINACIÓN	10/10/2026
ADICIÓN NRO. 1	1 ($ 10.512.304)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 32.873.382
FORMA DE PAGO	**1** PAGO AL 100%
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 1	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 11/09/2026 al 22/09/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE PÓLIZA	14-46-101181810
CERTIFICADO O ANEXO	No aplica
FECHA EXPEDICIÓN	10/09/2026

FECHA APROBACIÓN	11/09/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	10/09/2026	25/01/2027	$ 2.236.107.80
Calidad y correcto funcionamiento	10/09/2026	25/01/2027	$ 2.236.107.80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Entregar los bienes objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, pliegos de condiciones y en la propuesta presentada.	En ejecución	En ejecución
2) Estará a cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, entrega, y disposición en sitio definitivo de todos los materiales, y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	En ejecución	En ejecución
3) Entregar los bienes contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los bienes ofertados sean de excelente calidad y lleguen en excelentes condiciones al sitio de entrega estipulado en el contrato.	En ejecución	En ejecución
4) Garantizar que los bienes contratados tengan una fecha de vencimiento superior a 1 año al momento de entrega. (Materiales que aplique).	En ejecución	En ejecución
5) Entregar los bienes dentro del plazo estipulado contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registró presupuestal.	En ejecución	En ejecución

6) Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones, para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al contratista sobre la ocurrencia del hecho y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros, este plazo no podrá ser superior a veinticinco (8) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo.	En ejecución	En ejecución
7) Conocer y cumplir la normatividad existente para el embalaje, cargue, descargue, y disposición adecuada de elementos.	En ejecución	En ejecución
8) Entregar al transportador las unidades de empaque debidamente etiquetadas, embaladas y envasadas según lo estipulado en las normas existentes.	En ejecución	En ejecución
9) Responder por la buena calidad de los materiales que son entregados bajo el objeto del presente Contrato.	En ejecución	En ejecución
10) Proveer los elementos necesarios para la identificación de las unidades a transportar y los documentos que amparen el contenido transportado.	En ejecución	En ejecución
11) Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes.	En ejecución	En ejecución

12) Atender los requerimientos presentados por el supervisor del contrato encargado de su control y vigilancia.	En ejecución	En ejecución
13) Firmar el Acuerdo de Confidencialidad (Formato GCCON-F-085) y garantizar la protección de toda la información institucional a la que tenga acceso durante la ejecución contractual, en caso de tercerizar también se debe firmar (formato GCCON-F-080). El documento debe ser publicado en SECOP II.	En ejecución	En ejecución
14) Los equipos elementos o materiales adquiridos por el SENA deberán ser entregados por personal debidamente identificado. De manera previa, el proveedor deberá remitir, vía correo electrónico al supervisor de contrato y coordinación Administrativa, la información del personal encargado de la entrega en el área de almacén, conforme a las fechas acordadas con el supervisor del contrato o conforme a las fechas o cronograma de la entrega.	En ejecución	En ejecución
15) El contratista deberá asegurar que los elementos o materiales adquiridos por el SENA cuenten con algún tipo de contingencia en caso de no dar cumplimiento al cronograma establecido.	En ejecución	En ejecución

16) Protección de Datos Personales: Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, asegurando que los datos personales suministrados para la facturación y entrega de insumos sean tratados exclusivamente para los fines del objeto contractual, El proveedor debera aportar un acuerdo donde realiza el cumplimiento de la protección de datos	En ejecución	En ejecución
17) Reporte de Eventos de Seguridad: Informar de manera inmediata al supervisor del contrato sobre cualquier anomalía o evento que pueda poner en riesgo la seguridad de la información institucional durante la prestación del servicio	En ejecución	En ejecución
18) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	En ejecución	En ejecución

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

N/A

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
22/09/2026	**0**	**0**	**0**	**$ 32.651.399**	**0%**

Porcentaje de ejecución física: **N/A**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** [	**Planilla nro. del**

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Durante la ejecución del contrato cuyo objeto es **"COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN EL NIVEL TÉCNICO, EN LAS ÁREAS AGRÍCOLA, PECUARIA, FERRETERÍA Y PAPELERÍA, DEL PROGRAMA CAMPESENA, DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO PARA EL AÑO 2026"**, se ha evidenciado la necesidad de contar con cantidades adicionales de algunos de los materiales requeridos para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos de formación y atender oportunamente las necesidades de la oferta educativa del programa CAMPESENA.

En la etapa inicial de planeación y estructuración del proceso contractual, **no fue posible incluir la totalidad de las cantidades de materiales requeridas para atender las necesidades de la oferta educativa proyectada**, debido a que estas necesidades se fueron precisando y consolidando durante el desarrollo de los procesos formativos. En consecuencia, durante la ejecución contractual se identificó la necesidad de adquirir cantidades adicionales de determinados materiales, indispensables para garantizar la continuidad y calidad de las actividades prácticas de formación en las áreas agrícola, pecuaria, ferretería y papelería.

No obstante, una vez adjudicado el contrato, se evidenció que **el valor de la oferta económica presentada por el contratista resultó inferior al presupuesto inicialmente estimado para el proceso**, generándose un margen económico que permite, dentro del marco contractual y presupuestal correspondiente, atender parte de las necesidades adicionales identificadas mediante la adquisición de mayores cantidades de los materiales requeridos, **sin modificar el objeto contractual ni incorporar bienes diferentes a los relacionados con las necesidades propias de la formación**.

En este sentido, la adición propuesta permitirá **optimizar los recursos disponibles y atender de manera oportuna las cantidades adicionales de materiales que requiere la oferta educativa del programa CAMPESENA**, contribuyendo a garantizar la continuidad de los procesos de formación y el desarrollo adecuado de las actividades prácticas de los aprendices.

Por lo anterior, resulta **conveniente y necesario realizar la adición al contrato**, con el fin de aprovechar los recursos disponibles derivados de la menor oferta económica presentada inicialmente y destinarlos a cubrir las cantidades adicionales de materiales que actualmente se requieren para el cumplimiento de las metas de formación establecidas para la vigencia 2026.

La adición se realiza de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Fumigadora Manual RoyalCondor La Activa Ref. CO-033x 20 litros	unidad	2	$ 469.934,00	$ 939.868,00
3	Tijera De Poda Bellota 3501-220 9 Pulgadas	unidad	19	$ 53.951,00	$ 1.025.069,00
11	Caneca Tanque Plastico 200 Litros,equipado con un sistema de aro prensado y tapa de alta precisión que garantiza un sellado total.	Unidad	14	$ 339.147,00	$ 4.748.058,00
12	Balanza Digital Zhiheng De Bolsillo 0.01g Alta Precisión Acero Inoxidable Capacidad de carga máxima de 600 g para diversas aplicaciones. Capacidad máxima: 3 kg. - Peso mínimo: 1 gr. (luego marca cada 0,1 gr) - Pantalla: LCD verde - Material: Acero inoxidable + ABS. - Función Tarar. - Indicador de batería baja y autoapagado. - Gomas antideslizantes por debajo. - Unidades de medida: oz, lb, g, ml, g/ml. - Color: Negro. - Utiliza pilas AAA (no incluidas). - Medidas: 195 x 12,5 x 2,5 mm.	unidad	1	$ 72.398,00	$ 72.398,00
13	Balanza Pesa Digital Cocina Precision Medicion De 0,1g A 3kg Casatua Capacidad máxima: 3 kg. Sensibilidad de 100mg. Funciona con 2 pilas AAA. Soporta hasta 3kg. Se apaga de forma automática Con función Tara.	unidad	2	$ 106.212,00	$ 212.424,00
14	Palín hoyador REF. 68945401 Cabeza de acero al carbono. Tratamiento térmico. Inspección de dureza por unidad. Recubrimiento en pintura electrostática que protege del óxido. Acero 2.0 mm Largo total 30 cm. Altura x Ancho 40 cm x 10 cm	unidad	6	$ 35.330,00	$ 211.980,00

15	pack Cuñetes Plásticos 5 Galones Con Tapa Y Asa X5 Unidades Amarillo Blanco Negro capacidad 20 litros	pac x 3 unidades	8	$ 117.654,00	$ 941.232,00
16	Lupa 30x Tipo Triplet Botanica EntomologiaLupa de precisión para trabajo de botánica, entomología, numismática, joyería. » Lente en vidrio. » Lente doble que evita la distorsión. » Carcasa metálica cromada que evita dañar el lente. » Muy liviana. » Plegable » De bolsillo Aumento 30x	unidad	12	$ 95.329,00	$ 1.143.948,00
18	Balde Timbo Multiuso Mini Tanque De Agua Con Tapa x 60 litros/15 galones	unidad	2	$ 235.234,00	$ 470.468,00
19	POLISOMBRA 80% NEGRA X METRO - ROLLO DE MALLA POLISOMBRE 80% X 1000 m	rollo x 1000 m	1	$ 717.699,00	$ 717.699,00
TOTAL					$ 10.483.144,00

De acuerdo a la solicitud de prórroga realizada por el proveedor donde manifiesta: *Yo, **JORGE AUGUSTO NIEVES ECHEVERRY**, en calidad de representante legal de **SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERÍA S.A.S. – SUMINFER**, de manera respetuosa me permito solicitar a la entidad una **prórroga de quince (15) días calendario adicionales** a la fecha de terminación establecida para el **25 de septiembre de 2026**, con el fin de garantizar la entrega completa de los elementos objeto del contrato.*

*La presente solicitud obedece particularmente al **Ítem 7 – "Tijeras Injertar Jardín Injerto Profesional Podadora Cortar Marca Generic"**, del cual se requieren **cuarenta y cuatro (44) unidades**. Debido a la cantidad requerida y a las características específicas del producto, este elemento debe ser gestionado mediante **importación**, lo cual implica tiempos adicionales para su disponibilidad, transporte y entrega, situación que puede generar que su entrega se extienda más allá de la fecha inicialmente establecida para la terminación del contrato. Es importante precisar que **el resto de los elementos contratados se encuentran en proceso de alistamiento y se tiene previsto realizar su entrega mucho antes de la fecha de terminación de la prórroga**, quedando pendiente únicamente este ítem, debido a las condiciones particulares de abastecimiento anteriormente señaladas. En este sentido, nuestra intención es garantizar el **cumplimiento integral del contrato y la entrega de la totalidad de los elementos requeridos por la entidad**, evitando cualquier inconveniente relacionado con los tiempos de importación y asegurando que el elemento pendiente sea entregado en las condiciones y cantidades establecidas. Por lo anterior, solicitamos amablemente se autorice una **prórroga de quince (15) días calendario**, contados a partir del **25 de septiembre de 2026**, para la terminación del contrato, plazo que consideramos necesario para culminar satisfactoriamente el proceso de adquisición, importación y entrega del Ítem 7*. Así para garantizar la entrega oportuna de los elementos completos la supervisión recomienda realizar la prórroga de quince (15) días calendario hasta el 10 de Octubre de 2026.

7. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma 22/09/2026



Adriana Paredes Revelo
Supervisor(a) del contrato



Firmado digitalmente por William Orlando Narvaez Marcillo

WILLIAM ORLANDO NARVAEZ MARCILLO
Subdirector (E) Centro Sur Colombiano de Logística Internacional

Elaboró: Adriana Paredes
Supervisora de contrato 