Outlook

RV: ARGUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9922330 - SUMINFER SAS

Desde Adriana Esperanza Paredes Revelo <aparedes@sena.edu.co>
Fecha Mar 22/09/2026 15:33
Para Natalia Alicia Erazo Guerrero <naerazog@sena.edu.co>

De: Licitaciones SECOP SUMINFER <licitaciones@suminfer.com.co>
Enviado: martes, 22 de septiembre de 2026 15:30
Para: Adriana Esperanza Paredes Revelo <aparedes@sena.edu.co>
Asunto: ARGUMENTOS SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.9922330 - SUMINFER SAS

No suele recibir correo electrónico de licitaciones@suminfer.com.co. Por qué es esto importante

Cordial saludo,
Yo, **JORGE AUGUSTO NIEVES ECHEVERRY**, en calidad de representante legal de **SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERÍA S.A.S. – SUMINFER**, de manera respetuosa me permito solicitar a la entidad una **prórroga de quince (15) días calendario adicionales** a la fecha de terminación establecida para el **25 de septiembre de 2026**, con el fin de garantizar la entrega completa de los elementos objeto del contrato.
La presente solicitud obedece particularmente al **Ítem 7 – "Tijeras Injertar Jardín Injerto Profesional Podadora Cortar Marca Generic"**, del cual se requieren **cuarenta y cuatro (44) unidades**. Debido a la cantidad requerida y a las características específicas del producto, este elemento debe ser gestionado mediante **importación**, lo cual implica tiempos adicionales para su disponibilidad, transporte y entrega, situación que puede generar que su entrega se extienda más allá de la fecha inicialmente establecida para la terminación del contrato.
Es importante precisar que **el resto de los elementos contratados se encuentran en proceso de alistamiento y se tiene previsto realizar su entrega mucho antes de la fecha de terminación de la prórroga**, quedando pendiente únicamente este ítem, debido a las condiciones particulares de abastecimiento anteriormente señaladas.
En este sentido, nuestra intención es garantizar el **cumplimiento integral del contrato y la entrega de la totalidad de los elementos requeridos por la entidad**, evitando cualquier inconveniente relacionado con los tiempos de importación y asegurando que el elemento pendiente sea entregado en las condiciones y cantidades establecidas.
Por lo anterior, solicitamos amablemente se autorice una **prórroga de quince (15) días calendario**, contados a partir del **25 de septiembre de 2026**, para la terminación del contrato, plazo que consideramos necesario para culminar satisfactoriamente el proceso de adquisición, importación y entrega del Ítem 7.
Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la respuesta de la entidad y a las indicaciones correspondientes para formalizar la prórroga solicitada.
Cordialmente,
JORGE AUGUSTO NIEVES ECHEVERRY
Representante Legal
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FERRETERÍA S.A.S. – SUMINFER
NIT. 900.650.888-6
Bogotá D.C.

Adriana Esperanza Paredes Revelo
Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional -
Instructor G20
aparedes@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 7 No. 24A-48. Ipiales - Nariño
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, publicadas en el Portal Institucional del SENA, en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública.