NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

| CÓDIGO: AGB-01-F-06 | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO | FECHA: 2024/05 | VERSIÓN: 6 |
|---|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

**Identificación**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha solicitud | 23 /09/2026 | | | | | | |
| Contrato No. | **20260647** | Fecha Cont. | 19/06/2026 | Tipo | Prestación de servicios | | |
| Contratista | INTECCON COLOMBIA S.A.S | | | Id. | 811043871-5 | | |
| Supervisor o interventor | CAMILO ANDRÉS CASTRO MORENO | | | | | | |
| Objeto del contrato | PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO DE CALIBRACIÓN ACREDITADA DE UN SONÓMETRO TIPO 1 MARCA SVANTEK MODELO SV977D Y CALIBRADOR ACÚSTICO MARCA TSI /QUEST MODELO AC300 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. DENTRO DEL PROYECTO "APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO". | | | | | | |
| Valor | $4.850.440.00 | | | | | | |
| Plazo programado | meses | 1 | días | | inició | 26/06/2026 | Fin 25/07/2026 |
| Historial: | | | | | | | |
| Adiciones | De Fecha | | Valor | $ | | | |
| Prórrogas | De fecha | | Desde | | Hasta | | |
| Suspensiones | De fecha | | Desde | 23/07/2026 | Hasta | 23/09/2026 | |
| Plazo restante | meses | | días | | Vence el día | | |

**I. Solicitud**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adicionar | Valor | $ | | Valor luego de adición | $ | |
| Prorrogar | meses | | días | | Finaliza | |
| Suspender | meses | 2 | días | | Finaliza | 25/11/2026 |
| Nuevo término | Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día | | | | 25 /11/2026 | |
| Cambio / Nuevos Ítems (marcar x) | Sí | | No | | | |
| Otra, explicar | | | | | | |

**II. Análisis y justificación de la modificación**

| | | |
|---|---|---|
| Se solicita la | Ampliación de Suspensión | del contrato por los siguientes motivos: Se amplia la suspensión del contrato debido a que no se cuenta con una de las partes esenciales del sonómetro, indispensable para realizar su calibración De manera adecuada y exitosa. Mientras no se disponga de dicho componente , no es posible ejecutar la actividad objeto del contrato conforme a las especificaciones técnicas requeridas. |

**III. Documentos y soportes**

| Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera: |
|---|
| |

**IV. Modificaciones al contenido:**

| En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada. |
|---|

Camilo Castro. Camilo Castro.

**Secretario del Despacho** **Supervisor/interventor** **Contratista**

**"SOGAMOSO CIUDAD DEL SOL, PUEBLO DE ACERO**