Alcaldía de Itagüí	ACTA DE INICIO	Código: FO-AD-27 Versión: 08 Fecha de Actualización: 09/03/2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal o supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO X	NÚMERO:	SM-CD-158-2026		
CONVENIO _____	FECHA:	22	Septiembre	2026
TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**			
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y CULTURA VIAL, ORIENTADOS A LA DISMINUCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD Y SINIESTRALIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ				
CONTRATISTA:	**FUNDACION POLITECNICA I TEC- PARA LA EDUCACION E INNOVACION.**			
NIT	**901.057.339-5**			
REPRESENTANTE LEGAL	**BEATRIZ DEL SOCORRO RESTREPO ALZATE**			
C.C.	**32.452.210,** Expedida en Medellín			
VALOR [$]:	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/L ($ 558.000.000), Incluido IVA			
PLAZO:	Tres (3) meses, contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato y/o establecido en la plataforma SECOP II			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	1612		
	Fecha:	16	Septiembre	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	7147		
	Fecha	22	Septiembre	2026
SUPERVISOR	Nombre:	VICTOR ARLEY RESTREPO RESTREPO		
	Cargo:	Sub secretario de Control Transito Secretaría de Movilidad		
INTERVENTOR	N° del Contrato	N/A		
	Razón Social	N/A		
	Representante Legal	N/A		

ACUERDOS:

1. Que las garantías del contrato fueron aprobadas en la fecha día veintidós (22) de septiembre de 2026 los amparos y coberturas se pueden consultar en el expediente del contrato formato (FO-AD-26 Verificación del cumplimiento de garantía).

2. Fijar como fecha de inicio el día veintidós (22) de septiembre de 2026
3. Fijar como fecha de terminación el día veintiuno (21) de diciembre de 2026

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2026, Por quienes intervinieron:

BEATRIZ DEL SOCORRO RESTREPO ALZATE
Representante Legal

VICTOR ARLEY RESTREPO RESTREPO
Sub secretario de Control Transito
Secretaría de Movilidad

Proyectó:
ISABEL CRISTINA CASTAÑEDA MONTOYA
Cargo / Secretaría Jurídica

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ