OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE ARMENIA Y LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL DE ADAPTACIÓN CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO. ESTE PROPÓSITO COMÚN ESTARÁ ORIENTADO A REDUCIR LA POBREZA ENERGÉTICA, DISMINUIR LA PRESIÓN SOBRE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES Y MEJORAR LA SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD RURAL, MEDIANTE LA ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS ECOEFICIENTES, LA ADOPCIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA (SBN) PARA LA CONSERVACIÓN DEL PAISAJE, Y EL DESPLIEGUE DE PROCESOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.428.571.429 **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso sin exceder al 30 de diciembre de 2026. **LUGAR DE EJECUCIÓN:** Armenia, Quindío

MODALIDAD SE SELECCIÓN: CONVENIO DE ASOCIACIÓN DECRETO 092 DE 2017

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Ejecución	Financiero	Cambio de la tasa representativa del mercado frente a actividades, misiones o eventos a realizar de carácter internacionales.	Afectación en las condiciones económicas del convenio	Medio - alta	Medio Alto	Moderado	Alto	Entidad Sin Ánimo de Lucro	Verificación constante de las condiciones del mercado en cuanto a cambio de la tasa de la moneda extranjera con la cual se realicen las transacciones	Media - Alta	Insignificante	Insignificante	Bajo	Si	Entidad Sin Ánimo de Lucro	Configuración del Acta inicio en la plataforma Secop II	Acta Final	Informes de financieros	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Impactos negativos por eventos masivos (residuos, ruido, quejas, riñas etc.)	Afectación en la Ejecución	Posible	Moderado	Moderado	Alto	Entidad Sin Ánimo de Lucro	Estricta sujeción a la normatividad que rige la realización de eventos	Media - Alta	Insignificante	Insignificante	Bajo	Si	Entidad Sin Ánimo de Lucro	Configuración del Acta inicio en la plataforma Secop II	Acta Final	Revisión de documentos necesarios para adelantar eventos etc.	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Orden Público	Económicas y financieras	Posible	Moderado	Moderado	Alto	Entidad	Seguimiento	Raro	Insignificante	Insignificante	Bajo	Si	Entidad	Acta Inicio	Acta final	Informes de supervisión	Mensual

Los riesgos previsibles asignados al contratista se deberán entender siempre incorporados en la propuesta del mismo. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, NO podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio económico del contrato

En caso de que la entidad no reciba observaciones a la presente Matriz de Riesgos, esta se entiende **ACEPTADA** por los interesados.

Proyectó/Elaboró: Claudia Marcela Gaviria – Abogada Contratista– Secretaría de Desarrollo Económico
Revisó: Jeison Steven Caro Cortes – Christian Camilo Torres - Abogados Contratista Secretaría de Desarrollo Económico
Aprobó: Diego Fernando Tobón Gil – Secretario de Desarrollo Económico