SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	169-2022
Periodo y/o No. de Pago	N/A
Nombre Del Contratista	FUNDACIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA GLOBAL
Ni:	830.089.058-0
Objeto Del Contrato	Contratar los servicios para la realización, coordinación y ejecución de los eventos recreo deportivos y juegos de la localidad de los mártires en el marco del proyecto 2075 recreación y deporte para una vida más sana, según anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso
Fecha de Inicio	15 de febrero de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	N/A (contrato suspendido)
Póliza	14-44101273403 – 15-40-101084425 Seguros del Estado

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación**	**Modificación**	**PÓLIZA aprobada y vigente**
ADICIÓN	N/A	N/A	N/A
PRORROGA 1	27 de agosto de 2023	Tres (3) meses del 27 de agosto al 26 de noviembre de 2023	15-44-10127340
PRORROGA 2	27 de noviembre de 2023	Cuatro (4) meses del 27 de noviembre de 2023 al 26 de marzo de 2024	15-44-10127340
SUSPENSIÓN 1	13 de junio de 2023	Del 13 de junio de 2023 al 25 de agosto	N/A
SUSPENSIÓN 2	21 de marzo de 2024	Del 22 de marzo de 2024 – suspendido a la fecha	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Seguimiento con respecto en la planificación, coordinación y ejecución de las actividades definidas en los estudios previos para llevar a cabo cuatro (4) eventos de actividades recreo deportivas comunitarios locales, asegurando que la vinculación de la comunidad sea de 512 personas con enfoque población diferencial y de derechos y que pertenezca a la Localidad de Los Mártires.

Teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades recreo deportivo comunitario, se busca contribuir a la práctica del deporte y actividad física por parte de la comunidad de Los Mártires, con población

diversa y que pertenezca a diferentes grupos poblacionales y diferentes ciclos de vida. Así mismo, se pretende que, con la práctica deportiva y la recreación, se logren establecer espacios de encuentro, promoviendo lazos fraternales entre amigos, vecinos y familias, la convivencia pacífica, el descanso y el respiro, favoreciendo la apropiación de estilos de vida saludables, el sentido de pertenencia hacia la localidad y la disminución de las tasas de sedentarismo que presenta la población martiriense.

Es importante precisar que la base de construcción de cada una de las iniciativas desarrolladas corresponde a las propuestas presentadas (votadas y articuladas en concertación) por los promotores locales, las cuales han sido fortalecidas en mesas de trabajo conformadas por cada uno de los Promotores(as), Sector Deportivo – IDRD y Alcaldía Local, con la participación de los profesionales designados de la Oficina de Planeación. estas iniciativas son:

16781 promover la gimnasia rítmica y aprovechamiento del tiempo libre: Aprovechamiento de tiempo libre para las niñas, niños y adolescentes, logrando el fortalecimiento muscular y deportivo, a través de ejercicio y la flexibilidad, como también el fortalecimiento de Core y estimulando el gusto deportivo por medio del manejo de los diferentes aparatos y equipos deportivos, como lo son, el aro, la cinta, las cuerdas, las mazas, el balón.

Con el desarrollo de esta iniciativa en la Localidad de Los Mártires, se busca que la población participante (niños, niñas y adolescentes) se beneficien de actividades dirigidas que no sólo contribuirán al fortalecimiento físico y muscular de los participantes, sino que también motivarán la disciplina de éstos en el ejercicio y práctica deportiva, fomentando el respeto y el cuidado del cuerpo y de la mente y la organización y aprovechamiento del tiempo. Entre los principales grupos de elementos de movimientos corporales se encuentran: I) Saltos: Consiste en alcanzar una situación de vuelo, II) Equilibrios: Puede ser realizado sobre media punta (en relevé), pie plano o sobre diferentes partes del cuerpo, siempre manteniendo la fijación de la forma, III) Giros: También llamados rotaciones, pueden realizarse en media punta, pie plano, u otra parte del cuerpo, siempre teniendo una forma fijada y amplia y IV) Flexibilidades y ondas: Pueden ser realizadas con apoyo de un pie, de dos o de cualquier otra parte del cuerpo. La práctica de gimnasia rítmica incentiva el desarrollo físico y corporal de los participantes mejorando condiciones de fuerza, potencia, equilibrio, flexibilidad, agilidad, destreza y resistencia. Las edades comprendidas para esta disciplina corresponden a niños desde los 5 años en adelante y la distribución de grupos de trabajo se hace teniendo en cuenta la edad y los niveles de avance.

16775 el Paseo del Recuerdo: (iniciativa materializada el día 9 de septiembre de 2023) consistió en realizar actividades recreo-deportivas a personas con discapacidad y de la tercera edad, donde tengan espacios de recreación, reconocimiento del medio ambiente y actividades deportivas. Con el fin de que tengan espacios de esparcimiento y recreación para el bienestar y recuperación de su dinámica deportiva por confinamiento, tales como actividades recreo deportivas, en las cuales se les entregue el reconcomiendo por su participación.

Proyecto por concertación de la Mesa Local de Jóvenes. **La Semana Futbolera Z 14**: La propuesta consistió en realizar la semana futbolera, con el fin de visitar instituciones educativas de la localidad

para realizar diferentes dinámicas a jóvenes, con el fin de promover la convivencia a través del futbol por una camiseta, brindando información sobre la importancia de las barras futboleras para espacios en paz, además compartiendo la experiencia dentro del programa Constructores Locales – presupuesto Participativos y el papel de los consejos locales de juventud, así mismo para que ellos puedan tener la participación en los procesos de juventud, para que los jóvenes de la localidad de Mártires se conviertan en actores dinámicos de estos espacios de fortalecimiento para las localidades.

Proyecto por concertación local **Usatama Revive su Skateboard: El Skate de Usatama** es el primero construido en la localidad, gracias a la comunidad y a la gran población que es activa actualmente en el área de skate, patinaje y parkur, activando el espacio ya que se ha visto afectado a nivel histórico por el degrado y la población vulnerable que lo habita.

Desde el inicio en la ejecución del contrato se ha realizado la respectiva articulación con el operador con el fin de adelantar las acciones pertinentes en cuanto a la ejecución del contrato 169-2022, con ocasión al objeto Contratar los servicios para la realización, coordinación y ejecución de los eventos recreo deportivos y juegos de la localidad de Los Mártires en el marco del proyecto 2075 recreación y deporte para una vida más sana, según anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso", a través de los comités técnicos de seguimiento iniciando desde su instalación, revisión de plan y cronograma de actividades, presentación ante la junta administradora local de Los Mártires, gestión para la aprobación de piezas comunicativas.

A la fecha se materializaron las siguientes iniciativas satisfactoriamente:

- ✓ **Usatama Revive su Skateboard**
- ✓ **La Semana Futbolera Z 14**
- ✓ **El Paseo del Recuerdo**

Por lo anterior se puede indicar que existe un avance físico del 78,09%.

Enlace de acceso Secop II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3629464&isFromPublicArea=True&isModal=False

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES ADELANTADAS:

PASEO DEL RECUERDO


Juego de estimulación de memoria Cantidad 4 	Set de juego tradicional Cucunuba Cantidad 4 
Juego de rana. Cantidad 4 	Juego de Juego bolirana. Cantidad 4 







USATAMA REVIVE SU SKATEBOARD





SEMANA FUTBOLERA Z-14



2. TRAZABILIDAD Y NOVEDADES CONTRACTUALES

El contrato ha presentado la siguiente dinámica cronológica:

- Suspensión No. 1: Iniciada el 13 de junio de 2023, con ampliación hasta el 24 de agosto de 2023.
- Prórrogas: Se suscribieron dos prórrogas que extendieron el plazo hasta el 26 de marzo de 2024.
- Suspensión No. 2: Iniciada el 22 de marzo de 2024 debido a la imposibilidad técnica de ejecutar la iniciativa de "Gimnasia Rítmica" bajo las especificaciones de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) con el presupuesto inicial.
- Mesas de Trabajo: Se realizaron sesiones de seguimiento el 5 de agosto de 2025, 3 de septiembre de 2025 y 4 de febrero de 2026, donde se concluyó la inviabilidad de una adición presupuestal y se acordó la liquidación bilateral.

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA NOVEDAD

La iniciativa “Promover la Gimnasia Rítmica y Aprovechamiento del Tiempo Libre” se vio afectada por la manifestación del operador de un posible desequilibrio económico sustancial (superior al 200%). La exigencia técnica de implementar elementos con aval FIG restringió el mercado y elevó los costos por encima de la capacidad financiera del contrato.

Considerando que el contratista ya ejecutó a satisfacción las iniciativas de *Usatama Revive su Skateboard*, *La Semana Futbolera Z-14* y *El Paseo del Recuerdo* (alcanzando un avance físico aproximado del 78%), se hace necesario reactivar el contrato únicamente para agotar el tiempo de ejecución remanente y proceder con el cierre legal.

4. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la revisión de los estados de pago y la oferta económica, el balance proyectado es:

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$255.287.030
Valor Adiciones (si aplica)	$0
Valor Total del Contrato	$255.287.030
Valor Ejecutado y Pagado	$199.363.492
Saldo No Ejecutado (A liberar)	$55.923.538
Porcentaje de Ejecución Financiera	78,09%

Nota: La suma de $55.923.538 corresponde a los ítems no ejecutados de personal, uniformes, dotación FIG, plan de contingencia y refrigerios asociados a la iniciativa de gimnasia rítmica. Y botiquines con elementos en salud para el desarrollo de los juegos barras futboleras y skateboarding.

3.2. Detalle del Saldo Para Liberar

El saldo de **$55.923.538** corresponde a la iniciativa **"Promover la Gimnasia Rítmica y Aprovechamiento del Tiempo Libre" y dos elementos de botiquines que no fueron adquiridos dentro de la ejecución contractual inicial**, la iniciativa **"Promover la Gimnasia Rítmica y Aprovechamiento del Tiempo Libre"** no fue ejecutada debido a la imposibilidad técnica de adquirir implementos con aval FIG dentro del presupuesto original. El desglose de los ítems a liberar es el siguiente:

- Personal (Promotores y Entrenadores): $13.500.000
- Dotación y Equipos (Kits de gimnasia, colchonetas, etc.): $18.318.410
- Uniformes (Iniciativa Gimnasia): $4.284.000
- Logística (Escenarios, Plan de Contingencia, Transporte): $18.721.408
- Refrigerios: $747.695
- Botiquín básico torneos barras ($238.000).
- Botiquín mártires revive su skateboarding ($114.025).

3.3. Relación de Pagos Realizados

- **Pago No. 1:** Tramitado y pagado satisfactoriamente según el avance de las iniciativas "Paseo del Recuerdo", "Semana Futbolera" y "Skateboarding". Por $77.305.493
- **Pago No. 2:** $ 122.057.999, Corresponde al cierre de las actividades efectivamente prestadas. El contratista manifiesta que a la fecha no tiene informes ni pagos pendientes por parte de la entidad para las actividades ya ejecutadas.

5. CONCEPTO Y RECOMENDACIÓN

En mi calidad de apoyo a la supervisión, y tras validar el radicado No. 20266410021842 del contratista, se recomienda adelantar los trámites administrativos y jurídicos correspondientes a fin de:

1. Suscribir Acta de Reinicio: Previa actualización y aprobación de las Garantías inicialmente establecidas dentro del contrato y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual con vigencia al 31 de diciembre de 2026.
2. Permitir la Terminación Regular: Dejar transcurrir el plazo de ejecución faltante.
3. Liquidación Bilateral: Proceder con la liquidación por mutuo acuerdo, liberando a favor del FDLM el saldo de **$55.923.538**, garantizando que el contratista renuncie a reclamaciones futuras por el concepto de equilibrio económico.

SERGIO NARAYAN BERNAL RUIZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Cargo Contratista planeación local Los Mártires