INFORME DE EJECUCCION

CONTRATO

CONTRATO SA-017-2026

OBJETO:

“FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS MEDIANTE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL CAMPESINO EN LOS MUNICIPIOS DE GALERAS Y SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE.”

PRESENTADO A

GOBERNACION DE SUCRE

POR:

FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CAMPO COLOMBIANO

FUDESCAM

SINCELEJO – SUCRE

31 / 08 / 2026

INTRODUCCION

El presente informe tiene como fin dar a conocer las actividades realizadas por LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CAMPO COLOMBIANO – FUDESCAM en calidad de CONTRATISTA del Contrato No. CONTRATO SA-017-2026 cuyo objeto es “FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS MEDIANTE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL CAMPESINO EN LOS MUNICIPIOS DE GALERAS Y SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE.” Durante el periodo comprendido entre el 31 de Julio de 2026 al 31 de Agosto de 2026, bajo la supervisión de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL de la Gobernación de Sucre; para evidenciar la Ejecución del Contrato junto con sus alcances según las actividades ejecutadas en el transcurso de este periodo.

1. INFORME EJECUTIVO

En el presente informe ejecutivo, se resumen las actividades ejecutadas del Contrato No. SA-017-2026, del 31 de Julio de 2026 al 31 de agosto de 2026, suscrito entre el Departamento de Sucre y LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CAMPO COLOMBIANO – FUDESCAM

ASPECTOS GENERALES

Información general	
Contrato No.	SA-017-2026
Objeto del Contrato:	"FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS MEDIANTE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL CAMPESINO EN LOS MUNICIPIOS DE GALERAS Y SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE."
Lugar	
Ubicación especifica del Contrato	Municipio de Galeras y San Benito Abad, Departamento de Sucre.
Partes que intervienen en el contrato – Marco legal	
Contratante:	Departamento de Sucre.
Contratista:	LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CAMPO COLOMBIANO – FUDESCAM NIT N°: 900.734.112-1
Supervisión, control y vigilancia:	Secretaría De Desarrollo Económico Y Sostenibilidad Ambiental
Fecha Aprobación Gobernación en el SECOP II	02 de Julio de 2026
Termino de Ejecución	1 Mes
CDP	N°465 del 20 de Abril de 2026
Registro Presupuestal	N° 4191 del 03 de Julio de 2026
Póliza	85-45-101146272
Fecha de Pago Estampillas Departamental	30 de Julio de 2026
Fecha de Inicio	31 de Julio de 2026
Fecha Finalización	31 de Agosto de 2026
Estado financiero	
Valor total del contrato:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($199.889.500)
Saldo por pagar:	**$199.889.500**

1. INFORME DETALLADO

A continuación, se presenta un informe detallado de todas y cada una de las actividades que se realizaron durante el periodo comprendido desde el 31 de Julio de 2026 al 31 de agosto de 2026, forman parte integral del presente informe los soportes y evidencias requeridas del Contrato No. SA-017-2026, cuyo objeto "FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS MEDIANTE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL CAMPESINO EN LOS MUNICIPIOS DE GALERAS Y SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE." el informe detalla la ejecución y los resultados de las actividades realizadas en los Municipios de Incidencia del contrato en el Departamento de Sucre, donde se beneficiaron 400 Campesinos durante el periodo.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Una Vez Recibida por parte de la Gobernación de sucre el listado de los campesinos beneficiarios en los dos municipios, se verifico los números de cedula en concordancia con el titular en las páginas de los entes fiscales.

Las actividades desarrolladas para el contrato fueron coordinadas según el siguiente cronograma de actividades:

2.1 FIRMA DEL CONTRATO: para esta Actividad el Contratista FUDESCAM realizo la Firma y Aprobación del Contrato en SECOP II el día 01 de Julio de 2026, y la Gobernación de Sucre el día 02 de Julio de 2026.

2.2 FIRMA ACTA DE INICIO: el acta de Inicio de Firmo Por las Partes el día 31 de Julio de 2026, dando fecha de inicio de las actividades de ejecución técnica y financiera del contrato.

2.3 LOGÍSTICA DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS TRANSITORIOS: Se Realizó la adquisición de los insumos a entregar con los diferentes proveedores nacionales verificando la calidad y cantidad pactada para la entrega a los campesinos beneficiarios. Esta Actividad se realizó entre los días del 04 al 19 de agosto de 2026. Se realizó el acopio en las Bodegas del Contratista FUDESCAM.

2.4 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS TRANSITORIOS: Una Vez Informada de manera Verbal Por parte del Contratante Gobernación de Sucre el Día de entrega los Insumos en el Municipio de Galeras y Municipio de San Benito Abad, el Equipo Logístico del Contratante FUDESCAM, empaco y transporto hasta los sitios acordados para la entrega el número total de insumos según la cantidad de campesinos beneficiarios en cada uno de estos Municipios el día anterior de la entrega.

2.5 ENTREGA DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS TRANSITORIOS: El contratista FUDESCAM realizo la entrega a satisfacción al Contratante y los 400 beneficiarios de los insumos solicitados en el contrato No. SA-017-2026 de Objeto FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS MEDIANTE LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL CAMPESINO EN LOS MUNICIPIOS DE GALERAS Y SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE. como se evidencia en el acta de entrega firmada por cada uno de los 400 beneficiario en donde se detalla los Insumos Recibidos:

- 5 kg de semillas de Maíz variedad ICA V109: es una variedad mejorada de maíz amarillo duro, ideal para climas cálidos (0-1500 msnm) en Colombia, destacado por su adaptación y resistencia a enfermedades. Alcanza una altura de 1.8 a 2.3 metros, con cosecha a 100-120 días para grano seco y alto potencial para forraje o ensilaje.
- 5 Sobres x 20 Gr que contienen semillas de hortalizas certificadas (surtidas): semilla de hortalizas certificadas (surtidas: Berenjena, Ají dulce, Pepino, Tomate).
- 1 Machetes No.16: ancho de hoja de 6,35 cm, material del mango: plástico, no Incluye estuche (Funda).
- 1 Lima triangular para afilar, de 6 pulgadas: insumo para herramienta agrícola con forma triangular y bordes redondeados.
- 1 Palín Hoyador altura x ancho: 1.257 m x 47.752 cm material del mango: acero forma de la punta: cuadrada
- 1 Pala redonda con mango largo #2: material del mango: madera Largo del mango: 1 m forma de la punta: corazón largo total: 1,5 m altura x ancho: 1.27 m x 56.896 cm.
- 1 Fumigadora manual 20 Litros: tanque 20 litros, bomba de pistón o diafragma, presiones entre 145-580 PSI.
- 1 Barretón Forjado 3lb: acero forjado de alto carbono de hoja de ballesta. Medidas: 5 x 10 x 10 cm.

Estos insumos fueron recibidos a satisfacción por cada uno de los campesinos beneficiarios y como se puede evidenciar en cada una de las diferentes Actas.

La programación de Entrega de los Insumos Agrícolas para mejorar la productividad de cultivos transitorios fue la siguiente:

MUNICIPIO	FECHA
GALERAS	25 DE AGOSTO DE 2026
SAN BENITO ABAD	29 DE AGOSTO DE 2026

La programación que se llevó a cabo conto con el siguiente orden del día

- 09:00 am Registro de los asistentes al evento.
- 10:00 am Oración A cargo de uno de los Campesinos Beneficiarios.
- 10:10 am Explicación Breve del contrato por parte del Contratista.
- 10:40 am Refrigerio, Grupo folclórico.
- 11:00 am Capacitación por parte del profesional encargado del contratista en *Manejo de residuos sólidos.
  *Manejo adecuado de agroquímicos
- 12:10 pm Almuerzo, Grupo folclórico.
- 1:30 pm intervención de la gobernadora de sucre, Dra. Lucy García
- 2:00 pm intervención del Secretario de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Ambiental.
- 2: 20 pm intervención del Alcalde y/o Delegado Alcaldía Municipal.
- 2:40 pm Intervención del Contratista
- 3:00 pm Hidratación
- 3:15 pm Entrega de insumos agrícolas para mejorar la productividad de cultivos transitorios a los Campesinos Beneficiarios.
- 4: 15 pm Despedida del Evento

2.6 CAPACITACIÓN ADICIONAL SIN COSTO PARA LA ENTIDAD: dentro del compromiso del contratista se realizó por un profesional las siguientes capacitaciones:

- **Manejo de residuos sólidos**: en este espacio se plantea una visión general de la importancia de los abonos orgánicos para la sostenibilidad ambiental y la fertilidad del suelo con el manejo de los residuos sólidos. Se explicó qué son los abonos orgánicos, sus fuentes (residuos de cosechas, del hogar, estiércoles, compostajes colectivos) y cómo pueden reducir la dependencia de insumos químicos. Se enfatizó el vínculo entre manejo adecuado de residuos, reducción de impactos ambientales y mejora de la estructura y la retención de humedad del suelo, aspecto crucial en la región con temporadas de lluvia variables. Los productores aprendieron a identificar materiales disponibles localmente y a plantear objetivos realistas para la generación de abonos.

En segunda instancia se abordaron los procesos prácticos de elaboración y uso de abonos orgánicos. Se detallaron pasos para la correcta clasificación y preparación de insumos tipo BIOL, prácticas de compostaje en pilas, manejo de aireación y humedad, así como criterios de maduración del compost y pruebas simples de madurez. También se discutió la aplicación de compost y biofertilizantes de forma adecuada, considerando la ventana de siembra, la dosis por tipo de cultivo y el manejo de costos. Se subrayó la importancia de evitar contaminaciones y de almacenar correctamente los productos para preservar su efectividad.

Se enfatizó la necesidad de fomentar la adopción de prácticas sostenibles, la trazabilidad de insumos y la creación de redes de apoyo entre pequeños productores (Trabajo en grupos) para ampliar el impacto ambiental positivo y la resiliencia agroecológica en el territorio.

- **Manejo adecuado de agroquímicos**: Se inició con fundamentos sobre la importancia del uso responsable de plaguicidas y herbicidas para proteger la salud humana, la biodiversidad y el medio ambiente. Se explicó la estructura de las etiquetas: peligrosidad, dosis, intervalos de seguridad, vida útil y recomendaciones de almacenamiento y eliminación. Se enfatizó la lectura cuidadosa de las instrucciones, la selección adecuada de productos según el cultivo y la etapa de manejo, y la necesidad de reducir dosis y frecuencia para disminuir impactos ambientales y así incurrir en menores costos.

  La parte práctica abordó el uso correcto de equipos de protección personal (EPP), incluyendo selección, ajuste y mantenimiento, y la correcta colocación y retirada de estos elementos. También se trabajó en el manejo y almacenamiento de envases vacíos y soluciones para la gestión de residuos, con énfasis en evitar filtraciones al suelo y al agua.

2.5 EJECUCION FINANCIERA

1. Aumentar el acceso a insumos agrícolas para mejorar la productividad de cultivos transitorios					
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
1.1	Adquirir y suministrar semillas de Maíz variedad ICA V109: es una variedad mejorada de maíz amarillo duro, ideal para climas cálidos (0-1500 msnm) en Colombia, destacado por su adaptación y resistencia a enfermedades. Alcanza una altura de 1.8 a 2.3 metros, con cosecha a 100-120 días para grano seco y alto potencial para forraje o ensilaje	2.000	Kg	$14.650,00	$29.300.000,00
1.2	Adquirir y suministrar semillas de hortalizas certificadas (surtidas): semilla de hortalizas certificadas (surtidas: Berenjena, Ají dulce, Pepino, Tomate), Sobres x 20 Grs	2.000	Unidad	$10.050,00	$20.100.000,00
1.3	Transporte de carga desde Sincelejo a Galeras y de Sincelejo a San Benito Abad. Servicio a todo costo. Tipo de vehículo: Camión 300, Carrocería estacas, Capacidad en toneladas: hasta 3 Ton, Modelo: del año 2018 en adelante, Documentación al día: SOAT, Tecno mecánica y tarjeta de operación Departamental. Servicio de transporte especial que incluye conductor, gastos de peaje y combustible.	2	Viajes	$2.398.750,00	$4.797.500,00
Subtotal 1					**$54.197.500,00**
2. Mejorar el acceso a equipos y herramientas para fortalecer la producción agrícola de 400 productores rurales en los municipios San Benito Abad y Galeras					
2.1	Adquirir y suministrar Machetes No.16: ancho de hoja de 6,35 cm, material del mango: plástico, no Incluye estuche (Funda)	400	Unidad	$29.130,00	$11.652.000,00
2.2	Adquirir y suministrar Lima triangular para afilar, de 6 pulgadas: insumo para herramienta agrícola con forma triangular y bordes redondeados.	400	Unidad	$9.850,00	$3.940.000,00
2.3	Adquirir y suministrar Palín Hoyador: altura x ancho: 1.257 m x 47.752 cm material del mango: acero forma de la punta: cuadrada	400	Unidad	$21.350,00	$8.540.000,00
2.4	Adquirir y suministrar Pala redonda con mango largo #2: material del mango: madera Largo del mango: 1 m forma de la punta: corazón largo total: 1,5 m altura x ancho: 1.27 m x 56.896 cm	400	Unidad	$21.350,00	$8.540.000,00
2.5	Adquirir y suministrar Fumigadora manual 20 Litros: tanque 20 litros, bomba de pistón o diafragma, presiones entre 145-580 PSI	400	Unidad	$204.350,00	$81.740.000,00
2.6	Adquirir y suministrar Barretón Forjado 3lb: acero forjado de alto carbono de hoja de ballesta. Medidas: 5 x 10 x 10 cm	400	Unidad	$52.700,00	$21.080.000,00

2.7	Agua potable: Botella Pet / 250 ml	400	Unidad	$500,00	$200.000,00
2.8	Almuerzo tipo Asado: servido en contenedor biodegradable, proteína (res o pollo) mínimo 120 gr, 150 gr de carbohidrato: yuca, mínimo 50 gr de ensalada (pepino 20 gr, tomate 20 gr y cebolla 10 gr), jugo caja 200 ml sabor surtido	400	Unidad	$15.000,00	$6.000.000,00
2.9	Refrigerios (Jugo de fruta de caja de 250 ml o avena industrializada empacada 300 ml + pastel de pollo, hawaiano o carne de 90 grs)	400	Unidad	$10.000,00	$4.000.000,00
Subtotal 2					**$145.692.000,00**
TOTAL IVA INCLUIDO					**$199.889.500,00**

NADIN MACARENO PEREZ
C.C N°. 92.642.408
REP. LEGAL FUDESCAM
NIT N° 900.734.112-1

ANEXOS FOTOGRAFICOS
ENTREGA DE KITS A 200 CAMPESINOS BENEFICIARIOS EN EL MUNICIPIO DE GALERAS, SUCRE





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1

ENTREGA DE KITS A LOS 200 CAMPESINOS BENEFICIARIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, SUCRE





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1

CHARLAS SOBRE MANEJO DE RECURSOS SOLIDOS Y MANEJO ADECUADO DE AGROINSUMO





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1

INTERVENCION DE LOS DIFERENTES PARTICIPANTES





FUDESCAM
Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano
Nit. 900.734.112-1





ANEXO DOCUMENTAL

LISTADO DE ASISTENCIA AL EVENTO

ANEXO DOCUMENTAL

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION