ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	295	13 de Mayo de 2026

Objeto: OBRAS DE REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS KILÓMETROS 8+000 Y 8+250 DE LA VÍA ALTERNA DE LA VEREDA EL PALMAR, DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA		
CONTRATISTA	GILBERTO GALINDO ALVARADO		
NIT	6.773.569-7		
C.C. No.	6.773.569 de Tunja		
VALOR DEL CONTRATO	$ 49,016,056.00		
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$ 24,508,028.00		
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	$ 0.00		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 49,016,056.00		
PLAZO INICIAL	UN (1) MES		
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	30 de junio de 2026		
PRORROGA No.(XX)	N.A.		
SUSPENSIÓN No. 01	23 de julio de 2026 Dieciocho (18) dias		
AMPLIACIÓN No.1 SUSPENSION No. 01	10 de agosto de 2026 Catorce (14) dias		
REINICIO No. 01	24 de agosto de 2026		
PLAZO FINAL	UN (1) MES		
FECHA DE TERMINACION:	31 de agosto de 2026		
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO VS PROGRAMAD	100.0%	VS	100.0%
% AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO	100.0%	VS	100.0%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	10		
INTERVENTORIA	N.A.		
SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
APOYO A LA SUPERVISIÓN	WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTIVIDADES	31 de agosto de 2026		
FECHA PRESENTE ACTA	18 de septiembre de 2026		

En Tauramena nos reunimos: GILBERTO GALINDO ALVARADO, en calidad de Contratista, WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ, como Profesional de Apoyo a la Supervisión y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del contrato finalizó el día 31 de agosto de 2026.
2. Que el contratista debe presentar el informe final y los soporte necesarios para proceder al recibo definitivo y posterior liquidacion del contrato de obra.
3. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio:

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
PROF. DE APOYO SEC. INFRAESTRUCTURA

Por el Ejecutor:

GILBERTO GALINDO ALVARADO
CONTRATISTA