ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	Contrato de Obra Pública			Otro, Cuál?				No.	8155088		Fecha:	02	09	2025	
Contratista	ADRIANA ELENA ÁLVAREZ RIVERA							NIT	X	C.C.		No.	24,050,401		
Dirección :	CLL.123 No.15A-47 AP.402							Teléfonos	3134404401						
Cesión de contrato:		→	Nombre del cedente					NIT		C.C.		No.			
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC			Valor Aporte			Entidad donde realiza el Aporte AFP				NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.								Banco							

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	2	5	8	3	2	6	2	5	8	4	4				Banco	Bancolombia SA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable IVA	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)	X	Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado		Aplicar a todo el valor neto de giro:		Aplicar valor parcial										
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?			Valor parcial a aplicar		$ -										
Beneficiario									NIT		C.C.		No.								
Cuenta Bancaria															Banco		Ahorros		Corriente		

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información Adicional del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : el objeto
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SED, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES	

Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	El valor del contrato será pagado por la Secretaría de Educación, al contratista, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.H.D., en la cuenta indicada por él en su propuesta, así: a. La SED pagará al contratista el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste. b. La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos hasta por el 95% del valor total estimado, de acuerdo con las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior. Estas cantidades deberán ser verificables y soportarse en Actas parciales de Obra , de

Fecha Acta de Inicio	02	10	2025	Adición	X	→	Adición No.	2	→	Fecha	27	05	2026	→	Valor adición	$ 318,464,008.00
Valor compromiso inicial	$ 2,571,099,430			→	Valor adición(es)		$ 428,464,008			→	Valor total compromiso		$ 2,999,563,438		

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	5	Período a pagar:	De	Fecha	27	06	2026	A:	Fecha	15	07	2026			
Recibo a Satisfacción No	5	→	Fecha	15	07	2026	Anticipo		→	% Anticipo		→	Valor Anticipo						
Entrada a Almacén No.		→	Fecha Entrada				→	Valor Entrada											

7- Registros Presupuestales y Valores a afectar

No. de Registro	Fuente	Codigo Presupuestal	Numero de factura	Valor sin IVA ni consumo	% IVA o Consumo	IVA, Impoconsumo, ICUI, IBUA	Total factura y/o Rec. satisfaccion	Amortización al Anticipo	Descuentos y/o sanciones	Valor a Pagar
3197-26	7	O2301172201202000080805202004-Adelantar diseño, construcción e	FE-76	92,397,095		-	92,397,095			92,397,095
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
						-	-			-
TOTAL				92,397,095		-	92,397,095	-	-	92,397,095

Valor en Letras	Noventa y Dos millones Trescientos Noventa y Siete mil Noventa y Cinco Pesos M/L	Total a Pagar	92,397,095

8- Responsables del pago:

Declaración: Con su firma el Directivo responsable del área funcional certifica que la información contenida en este formato es verdadera y que la solicitud cumple con el compromiso adquirido y todos los requisitos legales (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social).

Nombre Directivo responsable del Area Funcional	ANDRES IVANNO GALEANO TORO					Firma del Directivo responsable del Area funcional
Cargo Directivo del Area Funcional	DIRECTOR CONST. CONS. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO					
Elaborado por:	JOSE LUIS CAVANZO RODRIGUEZ			Vo.Bo. Interventor o profesional designado		
Cargo de quien elabora:	PROFESIONAL CONTRATISTA DCCEE					
Fecha elaboración	21	07	2026	Ext: 3147		Fecha aprobación

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR FINANCIERA

9- Devolución

Causa	Fecha			Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y Contabilidad

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

| | | |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f301ee4e35a3b932e82e423b08ca2c553685f3499bba9e89798ccc8e37e342d5eef3fd5101341e0378639195abb61786

Número de Factura: FE-76
Fecha de Emisión: 21/07/2026
Fecha de Vencimiento: 19/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALVAREZ RIVERA ADRIANA ELENA
Nombre Comercial: ALVAREZ RIVERA ADRIANA ELENA
Nit del Emisor: 24050401
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 123 15 A 47 AP 402
Teléfono / Móvil: 3134404401
Correo: ingadrianaelenaalvarez@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE EDUCACION
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AVENIDA EL DORADO NO. 66-63
Teléfono / Móvil: 3241000
Correo: sedcontactenos@educacionbogota.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	123	ACTA PARCIAL 05 CONTRATO 8155088 2025	LS	1,00	$ 391.239.338,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 391.239.338,00

Notas Finales

PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA 05 CONTRATO DE OBRA 8155088-2025. "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS-LOTE 13". PERIODO DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 AL 15 DE JULIO DE 2026
NOTA: FAVOR HACER EL PAGO A NOMBRE DE ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA, CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA # 258-326258-44
AJUSTE AL PESO DE $-0.07
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/07/2026 17:02:31
Documento validado por la DIAN:
21/07/2026 17:02:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	391239338
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	391239338
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	391239338
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 391239338

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	391.239.338,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	391.239.338,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	391.239.338,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 391.239.338,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764109763411 Rango desde: 73 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-13

ADRIANA ALVAREZ CO1.PCCNTR.8155088

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	FE-71	23/02/2026 4:21 PM *(UTC -5 horas)*	23/02/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	741.990.051 COP	741.990.051 COP	741.990.051 COP	Pagado
Pago 002	FE-72	20/04/2026 4:33 PM *(UTC -5 horas)*	20/04/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	457.163.827 COP	457.163.827 COP	457.163.827 COP	Pagado
Pago 003	FE-73	19/05/2026 2:48 PM *(UTC -5 horas)*	19/05/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	470.079.389 COP	470.079.389 COP	470.079.389 COP	Pagado
Pago 004	FE-75	19/06/2026 3:20 PM *(UTC -5 horas)*	19/06/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	713.023.920 COP	713.023.920 COP	713.023.920 COP	Pagado
Pago 005	FE-76	21/07/2026 5:09 PM *(UTC -5 horas)*	21/07/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	391.239.338 COP	391.239.338 COP	391.239.338 COP	Aprobado

Número de radicación FE-76

Descripción	Nombre del documento		
7. Factura definitiva acta parcial 05..pdf	7. Factura definitiva acta parcial 05..pdf	Descargar	Detalle

Estado Aprobado

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 05

CONTRATO DE OBRA No. 8155088-2025

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 16 DE JUNIO DE 2026 AL 15 DE JULIO DE 2026

CONTRATISTA : ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS-LOTE 13"

DIRECCION : CALLE 123 # 15 A - 47 APTO 402 BOGOTA

C.C. ó NIT : 24.050.401

ESTABLECIMIENTOS : JORGE SOTO DEL CORRAL, COLEGIO MARIA MONTESSORI, COLEGIO GRAN COLOMBIA, SAN CRISTOBAL SUR, JAIME PARDO LEAL, IED LA CANDELARIA, CAMILO TORRES, EMERGENCIA GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO EQUIPOS DE BOMBEO, EMERGENCIA SAN JOSE SUR, IED RESTREPO MILLAN SEDE A.

PLAZO INICIAL : 7 MESES

TELEFONO : 3134404401

LOCALIZACION : ZONA ORIENTE

FECHA INICIACION : 2 de octubre de 2025

INTERVENTOR : INGENIERIA MASTER S.A.S

VR. INICIAL : $ 2.571.099.430,00

FECHA TERMINAC.INICIAL : 1 de mayo de 2026

DIRECCION : CRA 57 99 A -65 OF 1110 ED TORRES DEL ATLÁNTICO

ANTICIPO 0% $ 0,00

PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTR : 2 MESES

C.C. ó NIT : 900.915.689-6

VR. ADICIONAL : $ 428.464.008,00

TIEMPO SUSPENDIDO : 27 dias

TELEFONO :

VR. FINAL : $ 2.999.563.438,00

PLAZO TOTAL : 9 MESES

FECHA FINAL : 28 de julio de 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
1642	20/02/2025	4921	3/09/2025	$ 2.571.099.430,00	$ 188.842.243,00	$ 188.842.243,00	$ 0,00
3704	512/2025	7619	26/12/2025	$ 110.000.000,00	$ 110.000.000,00	$ 110.000.000,00	$ 0,00
601	17-abr-26	3197	27-may-26	$ 318.464.008,00	$ 318.464.008,00	$ 92.397.095,00	$ 226.066.913,00
				$ 2.999.563.438,00	$ 617.306.251,00	$ 391.239.338,00	$ 226.066.913,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 391.239.338,00** TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
I	**"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS-LOTE 13"**	**GL**	**1,00**	**$ 2.571.099.430,00**	**$ 2.571.099.430,00**							
	1. COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.147,00	$ 0,00	8,60	$ 259.264,20		$ 0,00	8,60	$ 259.264,20	0,0%
1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.810,00	$ 0,00		$ 0,00	271,08	$ 7.538.734,80	271,08	$ 7.538.734,80	0,0%
1.2.12	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.50M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 26.657,00	$ 0,00		$ 0,00	488,23	$ 13.014.747,11	488,23	$ 13.014.747,11	0,0%
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 17.485,00	$ 0,00		$ 0,00	351,49	$ 6.145.802,65	351,49	$ 6.145.802,65	0,0%
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 33.650,00	$ 0,00	49,76	$ 1.674.424,00		$ 0,00	49,76	$ 1.674.424,00	0,0%
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 88.755,00	$ 0,00		$ 0,00	48,55	$ 4.309.055,25	48,55	$ 4.309.055,25	0,0%
4.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 179.141,00	$ 0,00	9,00	$ 1.612.269,00		$ 0,00	9,00	$ 1.612.269,00	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.9.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 12.333,00	$ 0,00		$ 0,00	48,55	$ 598.767,15	48,55	$ 598.767,15	0,0%
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 18W REDONDO, DIÁMETRO 8", INCRUSTAR O SOBREPUESTO, TEMP 6500K, FLUJO 1300 LM, TEMP OPERACIÓN: -20ºA+40ºC. VOLTAJE 100-240V, 30.000 HORAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN		$ 57.861,00	$ 0,00	10,00	$ 578.610,00		$ 0,00	10,00	$ 578.610,00	0,0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.1.5	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTERO 1:3 E= 0.04 CM (PROMEDIO), INCLUYE LATEX PARA MEJORA DE ADHERENCIA CON PISO EXISTENTE	M2		$ 67.522,00	$ 0,00	203,52	$ 13.742.077,44	0,00	$ 0,00	203,52	$ 13.742.077,44	0,0%
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 24.345,00	$ 0,00		$ 0,00	310,86	$ 7.567.886,70	310,86	$ 7.567.886,70	0,0%
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 61.584,00	$ 0,00		$ 0,00	11,01	$ 678.039,84	11,01	$ 678.039,84	0,0%
12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 12.138,00	$ 0,00	208,89	$ 2.535.506,82		$ 0,00	208,89	$ 2.535.506,82	0,0%
12.1.9	PAÑETE CARTERAS MUROS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS ACABADO LISO 1:4 HASTA 0,60 M DE ANCHO (NCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 22.123,00	$ 0,00		$ 0,00	490,70	$ 10.855.756,10	490,70	$ 10.855.756,10	0,0%
12.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 28.863,00	$ 0,00		$ 0,00	261,41	$ 7.545.076,83	261,41	$ 7.545.076,83	0,0%
16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
16.1.13	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M		$ 37.498,00	$ 0,00	5,00	$ 187.490,00		$ 0,00	5,00	$ 187.490,00	0,0%
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2		$ 350.168,00	$ 0,00		$ 0,00	367,88	$ 128.819.803,84	367,88	$ 128.819.803,84	0,0%
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.519,00	$ 0,00	261,41	$ 1.181.311,79	261,41	$ 1.181.311,79	522,82	$ 2.362.623,58	0,0%
	2. COLEGIO MARIA MONTESSORI											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO (Para mantenimientos o reparaciones locativas la SED cuenta con un historico de planta de distribución de cada colegio pero en caso de reemplazo de carpetas asfalticas y placas de cancha se debe aplicar)	M2		$ 6.827,00	$ 0,00		$ 0,00	2.588,43	$ 17.671.211,61	2.588,43	$ 17.671.211,61	0,0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.147,00	$ 0,00		$ 0,00	34,40	$ 1.037.056,80	34,40	$ 1.037.056,80	0,0%
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 149.940,00	$ 0,00		$ 0,00	38,06	$ 5.706.716,40	38,06	$ 5.706.716,40	0,0%
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA O POLISOMBRA (en caso de solicitud por parte de la interventoría para cubrimiento de areas de intervención)	M2		$ 2.227,00	$ 0,00		$ 0,00	139,32	$ 310.265,64	139,32	$ 310.265,64	0,0%
1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 266.155,00	$ 0,00		$ 0,00	11,06	$ 2.943.674,30	11,06	$ 2.943.674,30	0,0%
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 66.960,00	$ 0,00		$ 0,00	31,08	$ 2.081.116,80	31,08	$ 2.081.116,80	0,0%
1.2.14	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 156.137,00	$ 0,00		$ 0,00	79,89	$ 12.473.784,93	79,89	$ 12.473.784,93	0,0%
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20.068,00	$ 0,00		$ 0,00	20,00	$ 401.360,00	20,00	$ 401.360,00	0,0%
1.2.34	DESMONTE CANCHA MULTIPLE (ARCO DE MICROFUTBOL Y ARO DE BALONCESTO) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 386.600,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 773.200,00	2,00	$ 773.200,00	0,0%
1.3	MANTENIMIENTOS											
1.3.4	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	UN		$ 126.669,00	$ 0,00		$ 0,00	7,00	$ 886.683,00	7,00	$ 886.683,00	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 15.149,00	$ 0,00		$ 0,00	878,94	$ 13.315.062,06	878,94	$ 13.315.062,06	0,0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 89.140,00	$ 0,00		$ 0,00	12,09	$ 1.077.702,60	12,09	$ 1.077.702,60	0,0%
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 131.203,00	$ 0,00		$ 0,00	35,20	$ 4.618.345,60	35,20	$ 4.618.345,60	0,0%
2.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 77.488,00	$ 0,00		$ 0,00	93,37	$ 7.235.054,56	93,37	$ 7.235.054,56	0,0%
2.1.4	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 64.530,00	$ 0,00		$ 0,00	1,69	$ 109.055,70	1,69	$ 109.055,70	0,0%
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.2.4	VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI DE 20 X 15 CM (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M		$ 55.741,00	$ 0,00	10,55	$ 588.067,55	3,20	$ 178.371,20	13,75	$ 766.438,75	0,0%
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M		$ 148.686,00	$ 0,00		$ 0,00	4,60	$ 683.955,60	4,60	$ 683.955,60	0,0%
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 94.080,00	$ 0,00	135,95	$ 12.790.176,00	7,17	$ 674.553,60	143,12	$ 13.464.729,60	0,0%
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 57.227,00	$ 0,00	28,03	$ 1.604.072,81	8,96	$ 512.753,92	36,99	$ 2.116.826,73	0,0%
2.2.10	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E= 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2		$ 187.993,00	$ 0,00		$ 0,00	0,95	$ 178.593,35	0,95	$ 178.593,35	0,0%
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 111.697,00	$ 0,00		$ 0,00	6,98	$ 779.645,06	6,98	$ 779.645,06	0,0%
2.3	ELEMENTOS EN CONCRETO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO (45 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL DE ÁNGULOS Y PLATINAS EN ACERO DE 3 MM, ANTICORROSIVO Y PINTURA COLOR.	M		$ 347.664,00	$ 0,00		$ 0,00	105,55	$ 36.695.935,20	105,55	$ 36.695.935,20	0,0%
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 6.883,00	$ 0,00		$ 0,00	2.959,95	$ 20.373.335,85	2.959,95	$ 20.373.335,85	0,0%
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 4	M2		$ 63.367,00	$ 0,00	93,28	$ 5.910.873,76	14,29	$ 905.514,43	107,57	$ 6.816.388,19	0,0%
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 88.755,00	$ 0,00		$ 0,00	20,10	$ 1.783.975,50	20,10	$ 1.783.975,50	0,0%
4.7	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALA											
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 73.729,00	$ 0,00	8,00	$ 589.832,00		$ 0,00	8,00	$ 589.832,00	0,0%
4.7.8	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$ 72.769,00	$ 0,00	7,00	$ 509.383,00		$ 0,00	7,00	$ 509.383,00	0,0%
4.8	REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZANJA DE 0.3 X 0.3 M INCLUYE GEOTEXTIL NT-2000, GRAVA 3/4" Y PASES PVC LONGITUD MAX 0.3 M CADA 3 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 86.452,00	$ 0,00		$ 0,00	100,20	$ 8.662.490,40	100,20	$ 8.662.490,40	0,0%
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2		$ 11.366,00	$ 0,00		$ 0,00	1.232,60	$ 14.009.731,60	1.232,60	$ 14.009.731,60	0,0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E= 0.04 M	M2		$ 43.887,00	$ 0,00		$ 0,00	6,98	$ 306.331,26	6,98	$ 306.331,26	0,0%
7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PARA CANCHA E=0,10m. INCLUYE IMPRIMANTE EPOXICO BASE AGUA PARA RECUBRIMIENTOS EN PISOS DE CANCHAS (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M2		$ 137.513,00	$ 0,00		$ 0,00	1.183,78	$ 162.785.139,14	1.183,78	$ 162.785.139,14	0,0%
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2		$ 558.151,00	$ 0,00		$ 0,00	240,00	$ 133.956.240,00	240,00	$ 133.956.240,00	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
7.2.23	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 63.721,00	$ 0,00		$ 0,00	144,00	$ 9.175.824,00	144,00	$ 9.175.824,00	0,0%
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		$ 79.637,00	$ 0,00		$ 0,00	8,39	$ 668.154,43	8,39	$ 668.154,43	0,0%
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M		$ 23.540,00	$ 0,00		$ 0,00	878,94	$ 20.690.247,60	878,94	$ 20.690.247,60	0,0%
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 95.183,00	$ 0,00		$ 0,00	23,34	$ 2.221.571,22	23,34	$ 2.221.571,22	0,0%
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18 CON BISAGRAS Y PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 773.648,00	$ 0,00		$ 0,00	2,08	$ 1.609.187,84	2,08	$ 1.609.187,84	0,0%
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2		$ 333.672,00	$ 0,00	1,80	$ 600.609,60		$ 0,00	1,80	$ 600.609,60	0,0%
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.3.3	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H= 2.50 M (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓ N EN VARILLA REDONDA DE 3/4" C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M		$ 1.218.918,00	$ 0,00		$ 0,00	20,24	$ 24.670.900,32	20,24	$ 24.670.900,32	0,0%
12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.1.2	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 39.929,00	$ 0,00	236,98	$ 9.462.374,42	34,03	$ 1.358.783,87	271,01	$ 10.821.158,29	0,0%
15	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
15.1.9	CANCHA MÚLTIPLE PARA NIÑOS PEQUEÑOS: BALONCESTO - MICROFUTBOL - (INC. DOS UNIDADES FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UND		$ 6.696.683,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 6.696.683,00	1,00	$ 6.696.683,00	0,0%
	3. GRAN COLOMBIA											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 149.940,00	$ 0,00		$ 0,00	29,36	$ 4.402.238,40	29,36	$ 4.402.238,40	0,0%
1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.148,00	$ 0,00	2,97	$ 95.479,56	9,77	$ 314.085,96	12,74	$ 409.565,52	0,0%
1.2.19	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 28.482,00	$ 0,00		$ 0,00	43,14	$ 1.228.713,48	43,14	$ 1.228.713,48	0,0%
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UND		$ 7.239,00	$ 0,00	40,00	$ 289.560,00		$ 0,00	40,00	$ 289.560,00	0,0%
1.2.35	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA Y/O METÁLICOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 23.854,00	$ 0,00	1,55	$ 36.973,70		$ 0,00	1,55	$ 36.973,70	0,0%
1.4	**VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 21.167,00	$ 0,00	1,20	$ 25.400,40		$ 0,00	1,20	$ 25.400,40	0,0%
1.2.49	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE COSNTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 31.493,00	$ 0,00		$ 0,00	18,03	$ 567.818,79	18,03	$ 567.818,79	0,0%
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2	**RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 49.544,00	$ 0,00	1,00	$ 49.544,00		$ 0,00	1,00	$ 49.544,00	0,0%
4.6	**REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
4.6.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN		$ 191.984,00	$ 0,00	1,00	$ 191.984,00		$ 0,00	1,00	$ 191.984,00	0,0%
4.7	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 73.729,00	$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 294.916,00	4,00	$ 294.916,00	0,0%
4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5.393,00	$ 0,00		$ 0,00	7,90	$ 42.604,70	7,90	$ 42.604,70	0,0%
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 28.417,00	$ 0,00	11,00	$ 312.587,00		$ 0,00	11,00	$ 312.587,00	0,0%
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 15.572,00	$ 0,00	329,89	$ 5.137.047,08		$ 0,00	329,89	$ 5.137.047,08	0,0%
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 174.747,00	$ 0,00	2,00	$ 349.494,00		$ 0,00	2,00	$ 349.494,00	0,0%
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 192.459,00	$ 0,00	40,00	$ 7.698.360,00		$ 0,00	40,00	$ 7.698.360,00	0,0%
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 789.570,00	$ 0,00	6,87	$ 5.424.345,90		$ 0,00	6,87	$ 5.424.345,90	0,0%
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTI MACHUCON, REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 803.589,00	$ 0,00	5,85	$ 4.700.995,65		$ 0,00	5,85	$ 4.700.995,65	0,0%
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 465.761,00	$ 0,00		$ 0,00	44,39	$ 20.675.130,79	44,39	$ 20.675.130,79	0,0%
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2		$ 333.672,00	$ 0,00	36,40	$ 12.145.660,80		$ 0,00	36,40	$ 12.145.660,80	0,0%
12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.2.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M2		$ 27.533,00	$ 0,00		$ 0,00	192,27	$ 5.293.769,91	192,27	$ 5.293.769,91	0,0%
12.3	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.3.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 8.884,00	$ 0,00		$ 0,00	37,88	$ 336.525,92	37,88	$ 336.525,92	0,0%
14	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
14.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS	M2		$ 45.693,00	$ 0,00	7,92	$ 361.888,56		$ 0,00	7,92	$ 361.888,56	0,0%
	4. SAN CRISTOBAL SUR											
1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.585,00	$ 0,00		$ 0,00	68,49	$ 2.163.256,65	68,49	$ 2.163.256,65	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1.9	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 9.423,00	$ 0,00		$ 0,00	283,82	$ 2.674.435,86	283,82	$ 2.674.435,86	0,0%
3.1.10	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2		$ 27.311,00	$ 0,00		$ 0,00	283,82	$ 7.751.408,02	283,82	$ 7.751.408,02	0,0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 41.329,00	$ 0,00		$ 0,00	5,38	$ 222.350,02	5,38	$ 222.350,02	0,0%
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 117.628,00	$ 0,00		$ 0,00	68,52	$ 8.059.870,56	68,52	$ 8.059.870,56	0,0%
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M		$ 23.540,00	$ 0,00		$ 0,00	55,97	$ 1.317.533,80	55,97	$ 1.317.533,80	0,0%
8	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
8.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO DOBLE CARA 10 MM	M2		$ 109.545,00	$ 0,00		$ 0,00	10,64	$ 1.165.558,80	10,64	$ 1.165.558,80	0,0%
8.1.5	MURO EN SUPERBOARD DE 8 MM INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA, VISTO DOS CARAS E= 12 CM	M2		$ 154.232,00	$ 0,00		$ 0,00	3,24	$ 499.711,68	3,24	$ 499.711,68	0,0%
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR,	M2		$ 773.648,00	$ 0,00		$ 0,00	1,32	$ 1.021.215,36	1,32	$ 1.021.215,36	0,0%
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 453.173,00	$ 0,00		$ 0,00	4,28	$ 1.939.580,44	4,28	$ 1.939.580,44	0,0%
12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.931,00	$ 0,00		$ 0,00	21,38	$ 447.504,78	21,38	$ 447.504,78	0,0%
12.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 28.863,00	$ 0,00		$ 0,00	77,22	$ 2.228.800,86	77,22	$ 2.228.800,86	0,0%
12.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 19.244,00	$ 0,00		$ 0,00	194,51	$ 3.743.150,44	194,51	$ 3.743.150,44	0,0%
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.519,00	$ 0,00	68,52	$ 309.641,88		$ 0,00	68,52	$ 309.641,88	0,0%
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2		$ 6.948,00			$ 0,00	20,00	$ 138.960,00	20,00	$ 138.960,00	0,0%
	5. COLEGIO JAIME PARDO LEAL.											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.147,00	$ 0,00		$ 0,00	9,67	$ 291.521,49	9,67	$ 291.521,49	0,0%
1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 66.960,00	$ 0,00		$ 0,00	4,94	$ 330.782,40	4,94	$ 330.782,40	0,0%
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.614,00	$ 0,00		$ 0,00	123,01	$ 4.380.878,14	123,01	$ 4.380.878,14	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 11.597,00	$ 0,00		$ 0,00	7,00	$ 81.179,00	7,00	$ 81.179,00	0,0%
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.239,00	$ 0,00		$ 0,00	6,00	$ 43.434,00	6,00	$ 43.434,00	0,0%
1.3	MANTENIMIENTOS											
1.3.4	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	UN		$ 126.669,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 126.669,00	1,00	$ 126.669,00	0,0%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 15.149,00	$ 0,00		$ 0,00	29,10	$ 440.835,90	29,10	$ 440.835,90	0,0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 131.203,00	$ 0,00		$ 0,00	2,47	$ 324.071,41	2,47	$ 324.071,41	0,0%
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 21.031,00	$ 0,00		$ 0,00	0,31	$ 6.519,61	0,31	$ 6.519,61	0,0%
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 586.204,00	$ 0,00		$ 0,00	0,59	$ 345.860,36	0,59	$ 345.860,36	0,0%
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 991.532,00	$ 0,00		$ 0,00	0,56	$ 555.257,92	0,56	$ 555.257,92	0,0%
2.2.14	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 160.795,00	$ 0,00		$ 0,00	49,84	$ 8.014.022,80	49,84	$ 8.014.022,80	0,0%
2.2.16	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3		$ 1.209.239,00	$ 0,00		$ 0,00	0,57	$ 689.266,23	0,57	$ 689.266,23	0,0%
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.031,00	$ 0,00		$ 0,00	165,49	$ 1.163.560,19	165,49	$ 1.163.560,19	0,0%
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 6.883,00	$ 0,00		$ 0,00	111,96	$ 770.620,68	111,96	$ 770.620,68	0,0%
2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.328,00	$ 0,00		$ 0,00	4.200,29	$ 93.784.075,12	4.200,29	$ 93.784.075,12	0,0%
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1.7	PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS EN AREA DE CULATAS (HASTA 30 CM). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M		$ 14.833,00	$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 74.165,00	5,00	$ 74.165,00	0,0%
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.555,00	$ 0,00	1.400,00	$ 2.177.000,00		$ 0,00	1.400,00	$ 2.177.000,00	0,0%
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 88.755,00	$ 0,00		$ 0,00	12,00	$ 1.065.060,00	12,00	$ 1.065.060,00	0,0%
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 76.289,00	$ 0,00		$ 0,00	11,26	$ 859.014,14	11,26	$ 859.014,14	0,0%
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 49.544,00	$ 0,00		$ 0,00	25,80	$ 1.278.235,20	25,80	$ 1.278.235,20	0,0%
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 125.713,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 251.426,00	2,00	$ 251.426,00	0,0%
4.3	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14.525,00	$ 0,00	21,42	$ 311.125,50	13,35	$ 193.908,75	34,77	$ 505.034,25	0,0%
4.5	PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 61.565,00	$ 0,00		$ 0,00	12,00	$ 738.780,00	12,00	$ 738.780,00	0,0%
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 61.565,00	$ 0,00		$ 0,00	12,00	$ 738.780,00	12,00	$ 738.780,00	0,0%
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 176.210,00	$ 0,00		$ 0,00	9,00	$ 1.585.890,00	9,00	$ 1.585.890,00	0,0%
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 94.283,00	$ 0,00		$ 0,00	15,00	$ 1.414.245,00	15,00	$ 1.414.245,00	0,0%
4.6	REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1/2"	UN		$ 66.866,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 133.732,00	2,00	$ 133.732,00	0,0%
4.7	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.7.6	CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN		$ 2.951.637,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 5.903.274,00	2,00	$ 5.903.274,00	0,0%
4.7.8	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$ 72.769,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 72.769,00	1,00	$ 72.769,00	0,0%
4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.9.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TUBERÍA RED AN - ALL - REVENTILACION 3" A 6" (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 12.333,00	$ 0,00		$ 0,00	30,10	$ 371.223,30	30,10	$ 371.223,30	0,0%
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 147.577,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 147.577,00	1,00	$ 147.577,00	0,0%
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 174.747,00	$ 0,00		$ 0,00	12,00	$ 2.096.964,00	12,00	$ 2.096.964,00	0,0%
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 192.459,00	$ 0,00		$ 0,00	10,00	$ 1.924.590,00	10,00	$ 1.924.590,00	0,0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M		$ 22.014,00	$ 0,00		$ 0,00	32,67	$ 719.197,38	32,67	$ 719.197,38	0,0%
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M		$ 14.897,00	$ 0,00		$ 0,00	7,50	$ 111.727,50	7,50	$ 111.727,50	0,0%
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS DE REJILLA SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA , INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y DE ACUERDO A MODELOS DE DISEÑO SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 465.761,00	$ 0,00		$ 0,00	13,79	$ 6.422.844,19	13,79	$ 6.422.844,19	0,0%
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), DESMONTABLE PARA LIMPIEZA, INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 61.584,00	$ 0,00		$ 0,00	10,39	$ 639.857,76	10,39	$ 639.857,76	0,0%
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2		$ 1.093.051,00	$ 0,00		$ 0,00	8,67	$ 9.476.752,17	8,67	$ 9.476.752,17	0,0%
10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 748.517,00	$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 2.245.551,00	3,00	$ 2.245.551,00	0,0%
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 392.085,00	$ 0,00		$ 0,00	12,00	$ 4.705.020,00	12,00	$ 4.705.020,00	0,0%
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 39.857,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 79.714,00	2,00	$ 79.714,00	0,0%
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 32.531,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 65.062,00	2,00	$ 65.062,00	0,0%
11	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 958.713,00	$ 0,00		$ 0,00	30,38	$ 29.125.700,94	30,38	$ 29.125.700,94	0,0%
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 958.713,00	$ 0,00		$ 0,00	1,62	$ 1.553.115,06	1,62	$ 1.553.115,06	0,0%
12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	ML		$ 16.675,00	$ 0,00		$ 0,00	105,60	$ 1.760.880,00	105,60	$ 1.760.880,00	0,0%
14	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2		$ 192.213,00	$ 0,00		$ 0,00	4,97	$ 955.298,61	4,97	$ 955.298,61	0,0%
14.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS	M2		$ 45.693,00	$ 0,00	4,97	$ 227.094,21		$ 0,00	4,97	$ 227.094,21	0,0%
16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 102.978,00	$ 0,00		$ 0,00	39,38	$ 4.055.273,64	39,38	$ 4.055.273,64	0,0%
16.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 8 MM, TRASLÚCIDO BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 208.633,00	$ 0,00		$ 0,00	126,08	$ 26.304.448,64	126,08	$ 26.304.448,64	0,0%
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 296.058,00	$ 0,00		$ 0,00	20,77	$ 6.149.124,66	20,77	$ 6.149.124,66	0,0%
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M		$ 187.515,00	$ 0,00		$ 0,00	8,65	$ 1.622.004,75	8,65	$ 1.622.004,75	0,0%
18	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.519,00	$ 0,00	178,92	$ 808.539,48		$ 0,00	178,92	$ 808.539,48	0,0%
19	MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
19.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL METÁLICO PARA MURO, TIPO SANDWICH DE 30 MM DE ESPESOR, INYECTADO CON POLIURETANO, CARA EXTERNA Y CARA INTERNA EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO, TEXTURA Y COLOR DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE PANEL, ACCESORIOS DE REMATE Y FIJACIÓN.	M2		$ 239.370,00	$ 0,00		$ 0,00	54,94	$ 13.150.987,80	54,94	$ 13.150.987,80	0,0%
	6. IED LA CANDELARIA											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.147,00	$ 0,00		$ 0,00	7,20	$ 217.058,40	7,20	$ 217.058,40	0,0%
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 3.149,00	$ 0,00		$ 0,00	17,45	$ 54.950,05	17,45	$ 54.950,05	0,0%
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.810,00	$ 0,00		$ 0,00	501,98	$ 13.960.063,80	501,98	$ 13.960.063,80	0,0%
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.585,00	$ 0,00		$ 0,00	461,31	$ 14.570.476,35	461,31	$ 14.570.476,35	0,0%
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.239,00	$ 0,00		$ 0,00	24,00	$ 173.736,00	24,00	$ 173.736,00	0,0%
1.2.36	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 17.485,00	$ 0,00		$ 0,00	501,98	$ 8.777.120,30	501,98	$ 8.777.120,30	0,0%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.3	DILATACIÓN EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 3 MM PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM	M		$ 4.158,00	$ 0,00	8,49	$ 35.301,42	1.132,45	$ 4.708.727,10	1.140,94	$ 4.744.028,52	0,0%
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 33.650,00	$ 0,00	30,12	$ 1.013.538,00		$ 0,00	30,12	$ 1.013.538,00	0,0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 89.140,00	$ 0,00		$ 0,00	4,88	$ 435.003,20	4,88	$ 435.003,20	0,0%
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 6.883,00	$ 0,00		$ 0,00	1.127,65	$ 7.761.614,95	1.127,65	$ 7.761.614,95	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
4.8	REDES DE DRENAJE AGUAS DE INFILTRACIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	M2		$ 11.366,00	$ 0,00		$ 0,00	421,49	$ 4.790.655,34	421,49	$ 4.790.655,34	0,0%
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
5.1.45	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN		$ 32.600,00			$ 0,00	24,00	$ 782.400,00	24,00	$ 782.400,00	0,0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.1.6	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 24.345,00	$ 0,00	13,84	$ 336.934,80	282,12	$ 6.868.211,40	295,96	$ 7.205.146,20	0,0%
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 117.628,00	$ 0,00	497,44	$ 58.512.872,32		$ 0,00	497,44	$ 58.512.872,32	0,0%
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE CONCRETO A INTEMPERIE	M		$ 23.540,00	$ 0,00	8,49	$ 199.854,60	281,23	$ 6.620.154,20	289,72	$ 6.820.008,80	0,0%
16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
16.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM	M2		$ 350.168,00	$ 0,00		$ 0,00	839,89	$ 294.102.601,52	839,89	$ 294.102.601,52	0,0%
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
18.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS Y/O CONTAMINANTES (PINTURA CON PLOMO, CONCRETO CONTAMINADO CON ACEITE, ENTRE OTRAS) INCLUYE CERTIFICACION, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL A GESTOR AUTORIZADO	KG		$ 2.240,00		714,50	$ 1.600.480,00		$ 0,00	714,50	$ 1.600.480,00	0,0%
18.1.4	PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ELEMENTOS Y SUPERFICIES EXISTENTES CON CARTÓN CORRUGADO, PLÁSTICO O SIMILAR (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN).	M2		$ 6.948,00	$ 0,00		$ 0,00	375,87	$ 2.611.544,76	375,87	$ 2.611.544,76	0,0%
	7. COLEGIO EXTERNADO CAMILO TORRES											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.103,00	$ 0,00	225,21	$ 924.036,63		$ 0,00	225,21	$ 924.036,63	0,0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.147,00	$ 0,00		$ 0,00	41,53	$ 1.252.004,91	41,53	$ 1.252.004,91	0,0%
1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
1.2.5	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0,15M A 0,20 M EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 100.587,00	$ 0,00		$ 0,00	0,50	$ 50.293,50	0,50	$ 50.293,50	0,0%
1.2.38	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/4", 1/2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 8.682,00	$ 0,00	99,78	$ 866.289,96		$ 0,00	99,78	$ 866.289,96	0,0%
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 66.960,00	$ 0,00		$ 0,00	53,51	$ 3.583.029,60	53,51	$ 3.583.029,60	0,0%
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.585,00	$ 0,00		$ 0,00	109,31	$ 3.452.556,35	109,31	$ 3.452.556,35	0,0%
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21.610,00	$ 0,00		$ 0,00	122,94	$ 2.656.733,40	122,94	$ 2.656.733,40	0,0%
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12.257,00	$ 0,00		$ 0,00	147,60	$ 1.809.133,20	147,60	$ 1.809.133,20	0,0%
1.2.18	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCO DE TODO TAMAÑO EN MADERA, METAL Y ALUMINIO METÁLICAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.148,00	$ 0,00		$ 0,00	10,42	$ 334.982,16	10,42	$ 334.982,16	0,0%
1.2.20	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 26.438,00	$ 0,00		$ 0,00	46,00	$ 1.216.148,00	46,00	$ 1.216.148,00	0,0%
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20.068,00	$ 0,00		$ 0,00	24,60	$ 493.672,80	24,60	$ 493.672,80	0,0%
1.2.23	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 35.614,00	$ 0,00		$ 0,00	114,59	$ 4.081.008,26	114,59	$ 4.081.008,26	0,0%
1.2.25	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 24.935,00	$ 0,00		$ 0,00	61,83	$ 1.541.731,05	61,83	$ 1.541.731,05	0,0%
1.2.29	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 11.597,00	$ 0,00		$ 0,00	24,00	$ 278.328,00	24,00	$ 278.328,00	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.2.32	DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 7.239,00	$ 0,00		$ 0,00	19,00	$ 137.541,00	19,00	$ 137.541,00	0,0%
1.2.40	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS (INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS)	UN		$ 14.216,00	$ 0,00		$ 0,00	30,00	$ 426.480,00	30,00	$ 426.480,00	0,0%
1.3	MANTENIMIENTOS											
1.3.4	MANTENIMIENTO TAPAS Y MARCOS (DESDE 0.60 M X 0.60 M HASTA 1.00 X 1.00 M) PARA CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES. INCLUYE PULIDA Y RETIRO DE OXIDO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y FUNDIDA EN CONCRETO 2500 PSI	UN		$ 126.669,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 126.669,00	1,00	$ 126.669,00	0,0%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	ML		$ 21.167,00	$ 0,00		$ 0,00	30,42	$ 643.900,14	30,42	$ 643.900,14	0,0%
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 33.650,00	$ 0,00	51,00	$ 1.716.150,00		$ 0,00	51,00	$ 1.716.150,00	0,0%
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 15.149,00	$ 0,00		$ 0,00	19,34	$ 292.981,66	19,34	$ 292.981,66	0,0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 89.140,00	$ 0,00		$ 0,00	1,19	$ 106.076,60	1,19	$ 106.076,60	0,0%
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 131.203,00	$ 0,00		$ 0,00	4,43	$ 581.229,29	4,43	$ 581.229,29	0,0%
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 21.031,00	$ 0,00		$ 0,00	4,43	$ 93.167,33	4,43	$ 93.167,33	0,0%
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO (NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 586.204,00	$ 0,00		$ 0,00	0,15	$ 87.930,60	0,15	$ 87.930,60	0,0%
2.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO.	M		$ 94.080,00	$ 0,00		$ 0,00	61,68	$ 5.802.854,40	61,68	$ 5.802.854,40	0,0%
2.2.8	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 10 X 12 CM (NO INCLUYE ACERO)	M		$ 57.227,00	$ 0,00		$ 0,00	59,20	$ 3.387.838,40	59,20	$ 3.387.838,40	0,0%
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 111.697,00	$ 0,00		$ 0,00	30,56	$ 3.413.460,32	30,56	$ 3.413.460,32	0,0%
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 7.031,00	$ 0,00		$ 0,00	314,52	$ 2.211.390,12	314,52	$ 2.211.390,12	0,0%
2.5	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE IZAJE, SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE ACABADO FINAL (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 22.328,00	$ 0,00		$ 0,00	1.132,86	$ 25.294.498,08	1.132,86	$ 25.294.498,08	0,0%
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No. 5	M2		$ 65.138,00	$ 0,00		$ 0,00	75,18	$ 4.897.074,84	75,18	$ 4.897.074,84	0,0%
3.3	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
3.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES EPOXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN). NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	CM		$ 1.555,00	$ 0,00		$ 0,00	1.430,00	$ 2.223.650,00	1.430,00	$ 2.223.650,00	0,0%
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 88.755,00			$ 0,00	25,40	$ 2.254.377,00	25,40	$ 2.254.377,00	0,0%
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 76.289,00			$ 0,00	10,63	$ 810.952,07	10,63	$ 810.952,07	0,0%
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 49.544,00			$ 0,00	43,33	$ 2.146.741,52	43,33	$ 2.146.741,52	0,0%
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 125.713,00	$ 0,00		$ 0,00	17,00	$ 2.137.121,00	17,00	$ 2.137.121,00	0,0%
4.3	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 19.522,00	$ 0,00		$ 0,00	13,56	$ 264.718,32	13,56	$ 264.718,32	0,0%
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 14.371,00	$ 0,00		$ 0,00	82,42	$ 1.184.457,82	82,42	$ 1.184.457,82	0,0%
4.5	PUNTOS SANITARIOS DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN										
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 61.565,00	$ 0,00		$ 0,00	41,00	$ 2.524.165,00	41,00	$ 2.524.165,00	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
4.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 61.565,00	$ 0,00		$ 0,00	33,00	$ 2.031.645,00	33,00	$ 2.031.645,00	0,0%
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 176.210,00	$ 0,00		$ 0,00	29,00	$ 5.110.090,00	29,00	$ 5.110.090,00	0,0%
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 94.283,00	$ 0,00		$ 0,00	25,00	$ 2.357.075,00	25,00	$ 2.357.075,00	0,0%
4.6	REGISTROS, CHEQUES Y VALVULAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 1"	UN		$ 112.006,00	$ 0,00		$ 0,00	8,00	$ 896.048,00	8,00	$ 896.048,00	0,0%
4.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO VÁLVULA DE BOLA 3/4"	UN		$ 78.844,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 78.844,00	1,00	$ 78.844,00	0,0%
4.7	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 73.729,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 73.729,00	1,00	$ 73.729,00	0,0%
4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		$ 61.939,00	$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 247.756,00	4,00	$ 247.756,00	0,0%
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 28.417,00		3,00	$ 85.251,00		$ 0,00	3,00	$ 85.251,00	0,0%
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 22.594,00	$ 0,00		$ 0,00	15,25	$ 344.558,50	15,25	$ 344.558,50	0,0%
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 32.658,00	$ 0,00		$ 0,00	1,70	$ 55.518,60	1,70	$ 55.518,60	0,0%
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	M		$ 15.572,00	$ 0,00		$ 0,00	15,25	$ 237.473,00	15,25	$ 237.473,00	0,0%
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M		$ 77.291,00	$ 0,00		$ 0,00	3,95	$ 305.299,45	3,95	$ 305.299,45	0,0%
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 174.747,00	$ 0,00		$ 0,00	13,00	$ 2.271.711,00	13,00	$ 2.271.711,00	0,0%
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 174.747,00	$ 0,00		$ 0,00	21,00	$ 3.669.687,00	21,00	$ 3.669.687,00	0,0%
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 192.459,00	$ 0,00		$ 0,00	21,00	$ 4.041.639,00	21,00	$ 4.041.639,00	0,0%
5.1.49	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN	M		$ 55.988,00	$ 0,00		$ 0,00	7,08	$ 396.395,04	7,08	$ 396.395,04	0,0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04	M2		$ 41.329,00	$ 0,00		$ 0,00	114,03	$ 4.712.745,87	114,03	$ 4.712.745,87	0,0%
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$ 73.010,00	$ 0,00		$ 0,00	18,67	$ 1.363.096,70	18,67	$ 1.363.096,70	0,0%
7.2.21	WIN DE ALUMINIO	M		$ 14.897,00	$ 0,00		$ 0,00	52,95	$ 788.796,15	52,95	$ 788.796,15	0,0%
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 117.628,00	$ 0,00		$ 0,00	5,33	$ 626.957,24	5,33	$ 626.957,24	0,0%
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		$ 79.637,00	$ 0,00		$ 0,00	137,77	$ 10.971.589,49	137,77	$ 10.971.589,49	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45	M2		$ 95.183,00	$ 0,00		$ 0,00	248,78	$ 23.679.626,74	248,78	$ 23.679.626,74	0,0%
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, CON DOS PERSIANAS INFERIOR Y SUPERIOR DE 30CM X 60CM. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 773.648,00			$ 0,00	1,85	$ 1.431.248,80	1,85	$ 1.431.248,80	0,0%
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN LAVAMANOS EN POLICUARZO, LONGITUDINAL CON DIVISIONES INTERNAS POR SERVICIO DE 50 CM Y SEPARACION DE GRIFOS MINIMA DE 60 CM, DE ACUERDO A DISEÑO SED, ESPESOR DE 1CM, ANCHO DE 60 CM INCLUYE ÁNGULOS, PLATINAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FALDON DE 30 CM, CON SALPICADERO (DE ACUERDO A DISEÑO SED)	M2		$ 1.093.051,00	$ 0,00		$ 0,00	19,03	$ 20.800.760,53	19,03	$ 20.800.760,53	0,0%
10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 748.517,00	$ 0,00		$ 0,00	12,00	$ 8.982.204,00	12,00	$ 8.982.204,00	0,0%
10.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE MOVILIDAD REDUCIDA (NO INCLUYE ACCESORIOS)	UN		$ 955.909,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 955.909,00	1,00	$ 955.909,00	0,0%
10.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN)	UN		$ 1.126.908,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.126.908,00	1,00	$ 1.126.908,00	0,0%
10.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 392.085,00	$ 0,00		$ 0,00	28,00	$ 10.978.380,00	28,00	$ 10.978.380,00	0,0%
10.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLÁSTICA	UN		$ 39.857,00	$ 0,00		$ 0,00	9,00	$ 358.713,00	9,00	$ 358.713,00	0,0%
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 32.531,00	$ 0,00		$ 0,00	17,00	$ 553.027,00	17,00	$ 553.027,00	0,0%
10.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UN		$ 717.370,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 1.434.740,00	2,00	$ 1.434.740,00	0,0%
11	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓNES PARA BAÑO INSTITUCIONAL COMPUESTA DE PUERTAS Y PANELES EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ANTIÁCIDO, CALIBRE 20, ENTAMBORADO DE 1"	M2		$ 958.713,00	$ 0,00		$ 0,00	102,04	$ 97.827.074,52	102,04	$ 97.827.074,52	0,0%
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 958.713,00	$ 0,00		$ 0,00	4,32	$ 4.141.640,16	4,32	$ 4.141.640,16	0,0%
12.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 35.074,00	$ 0,00		$ 0,00	333,74	$ 11.705.596,76	333,74	$ 11.705.596,76	0,0%
12.1.6	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 12.138,00	$ 0,00		$ 0,00	8,71	$ 105.721,98	8,71	$ 105.721,98	0,0%
12.1.7	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60 CM	M		$ 9.118,00	$ 0,00		$ 0,00	183,25	$ 1.670.873,50	183,25	$ 1.670.873,50	0,0%
12.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 20.931,00	$ 0,00		$ 0,00	8,71	$ 182.309,01	8,71	$ 182.309,01	0,0%
12.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 31.035,00	$ 0,00		$ 0,00	114,31	$ 3.547.610,85	114,31	$ 3.547.610,85	0,0%
12.2.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA EPOXICA BASE AGUA A 3 MANOS EN CARTERAS, CULATAS, COLUMNAS Y VIGAS HASTA 0,60 M (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)	M		$ 16.693,00	$ 0,00		$ 0,00	183,25	$ 3.058.992,25	183,25	$ 3.058.992,25	0,0%
13	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
13.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LÁMINA DE YESO DE 1/2" ST INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 117.612,00	$ 0,00		$ 0,00	114,81	$ 13.503.033,72	114,81	$ 13.503.033,72	0,0%
14	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E= 4 MM	M2		$ 119.444,00	$ 0,00		$ 0,00	11,19	$ 1.336.578,36	11,19	$ 1.336.578,36	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
14.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS	M2		$ 45.693,00	$ 0,00		$ 0,00	11,19	$ 511.304,67	11,19	$ 511.304,67	0,0%
16	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
16.1.1	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 102.978,00	$ 0,00		$ 0,00	8,23	$ 847.508,94	8,23	$ 847.508,94	0,0%
16.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 256.574,00	$ 0,00		$ 0,00	110,90	$ 28.454.056,60	110,90	$ 28.454.056,60	0,0%
16.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M		$ 124.694,00	$ 0,00		$ 0,00	16,70	$ 2.082.389,80	16,70	$ 2.082.389,80	0,0%
16.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100 CM). INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 296.058,00	$ 0,00		$ 0,00	12,60	$ 3.730.330,80	12,60	$ 3.730.330,80	0,0%
16.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 67,5 CM (INCLUYE SOSCO, TAPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, AL IGUAL QUE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA)	M		$ 187.515,00	$ 0,00		$ 0,00	8,10	$ 1.518.871,50	8,10	$ 1.518.871,50	0,0%
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.519,00	$ 0,00	493,28	$ 2.229.132,32		$ 0,00	493,28	$ 2.229.132,32	0,0%
18.1.2	EMBALAJE EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL DE TEJA EN ASBESTO	KG		$ 3.257,00			$ 0,00	1.525,50	$ 4.968.553,50	1.525,50	$ 4.968.553,50	0,0%
	8. INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA- COLEGIO ANTONIO JOSÉ URIBE											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.103,00	$ 0,00		$ 0,00	113,36	$ 465.116,08	113,36	$ 465.116,08	0,0%
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)	M2		$ 3.149,00	$ 0,00		$ 0,00	14,18	$ 44.652,82	14,18	$ 44.652,82	0,0%
1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20.068,00	$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 80.272,00	4,00	$ 80.272,00	0,0%
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21.910,00	$ 0,00		$ 0,00	4,27	$ 93.555,70	4,27	$ 93.555,70	0,0%
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 45.326,00	$ 0,00		$ 0,00	4,27	$ 193.542,02	4,27	$ 193.542,02	0,0%
1.2.47	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.01 A 0.05 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 6.971,00	$ 0,00		$ 0,00	4,27	$ 29.766,17	4,27	$ 29.766,17	0,0%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 15.149,00	$ 0,00		$ 0,00	6,56	$ 99.377,44	6,56	$ 99.377,44	0,0%
2	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 89.140,00	$ 0,00		$ 0,00	0,41	$ 36.547,40	0,41	$ 36.547,40	0,0%
2.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR TIPO IDU (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 170.610,00	$ 0,00		$ 0,00	0,79	$ 134.781,90	0,79	$ 134.781,90	0,0%
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 111.697,00	$ 0,00		$ 0,00	2,80	$ 312.751,60	2,80	$ 312.751,60	0,0%
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 88.755,00	$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 355.020,00	4,00	$ 355.020,00	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN		$ 21.351,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 42.702,00	2,00	$ 42.702,00	0,0%
4.7	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.7.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METÁLICA E= 0.20 M	UN		$ 1.568.338,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.568.338,00	1,00	$ 1.568.338,00	0,0%
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 73.729,00	$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 221.187,00	3,00	$ 221.187,00	0,0%
4.7.8	RENIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$ 72.769,00	$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 218.307,00	3,00	$ 218.307,00	0,0%
4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.9.12	SONDEO Y REVISION DE DESAGUES	M		$ 5.393,00	$ 0,00		$ 0,00	23,50	$ 126.735,50	23,50	$ 126.735,50	0,0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 204.018,00	$ 0,00		$ 0,00	4,27	$ 871.156,86	4,27	$ 871.156,86	0,0%
10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 32.531,00	$ 0,00		$ 0,00	9,00	$ 292.779,00	9,00	$ 292.779,00	0,0%
12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.1.1	PAÑETE MURO ACABADO LISO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 35.074,00	$ 0,00		$ 0,00	4,54	$ 159.235,96	4,54	$ 159.235,96	0,0%
12.4	PINTURA DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											
12.4.1	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (ANCHO: 10 CM)	M		$ 6.883,00	$ 0,00		$ 0,00	7,80	$ 53.687,40	7,80	$ 53.687,40	0,0%
	9. INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA- MARIA MONTESSORI COCINA											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.103,00	$ 0,00		$ 0,00	152,66	$ 626.363,98	152,66	$ 626.363,98	0,0%
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.147,00	$ 0,00		$ 0,00	2,83	$ 85.316,01	2,83	$ 85.316,01	0,0%
1.2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
1.2.6	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA H= 0,08 A 0,10 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 66.960,00	$ 0,00		$ 0,00	51,65	$ 3.458.484,00	51,65	$ 3.458.484,00	0,0%
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.810,00	$ 0,00		$ 0,00	26,49	$ 736.686,90	26,49	$ 736.686,90	0,0%
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.585,00	$ 0,00		$ 0,00	6,13	$ 193.616,05	6,13	$ 193.616,05	0,0%
1.2.13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 12.257,00	$ 0,00		$ 0,00	0,51	$ 6.251,07	0,51	$ 6.251,07	0,0%
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20.068,00	$ 0,00		$ 0,00	27,80	$ 557.890,40	27,80	$ 557.890,40	0,0%
1.2.37	DEMOLICIÓN DE PISOS BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30x30 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21.910,00	$ 0,00		$ 0,00	26,49	$ 580.395,90	26,49	$ 580.395,90	0,0%
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 15.149,00	$ 0,00		$ 0,00	111,80	$ 1.693.658,20	111,80	$ 1.693.658,20	0,0%
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 131.203,00	$ 0,00		$ 0,00	6,55	$ 859.379,65	6,55	$ 859.379,65	0,0%
2.1.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 21.031,00	$ 0,00		$ 0,00	3,73	$ 78.445,63	3,73	$ 78.445,63	0,0%
2.2	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.2.13	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN.	M2		$ 111.697,00	$ 0,00		$ 0,00	27,83	$ 3.108.527,51	27,83	$ 3.108.527,51	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
2.4	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 6.883,00	$ 0,00		$ 0,00	57,88	$ 398.388,04	57,88	$ 398.388,04	0,0%
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2	RED SANITARIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 139.156,00	$ 0,00		$ 0,00	6,56	$ 912.863,36	6,56	$ 912.863,36	0,0%
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 88.755,00	$ 0,00		$ 0,00	12,76	$ 1.132.513,80	12,76	$ 1.132.513,80	0,0%
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 76.289,00	$ 0,00		$ 0,00	11,05	$ 842.993,45	11,05	$ 842.993,45	0,0%
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 49.544,00	$ 0,00		$ 0,00	2,70	$ 133.768,80	2,70	$ 133.768,80	0,0%
4.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN DE PISO 3" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 125.713,00	$ 0,00		$ 0,00	13,00	$ 1.634.269,00	13,00	$ 1.634.269,00	0,0%
4.7	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.7.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 632.191,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 632.191,00	1,00	$ 632.191,00	0,0%
4.7.3	CAJA DE INSPECCION 80 X 80 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 848.833,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 1.697.666,00	2,00	$ 1.697.666,00	0,0%
4.7.4	CAJA DE INSPECCION 100 X 100 EN MAMPOSTERIA. INCLUYE TAPA PREFABRICADA	UN		$ 1.054.852,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 1.054.852,00	1,00	$ 1.054.852,00	0,0%
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 73.729,00	$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 221.187,00	3,00	$ 221.187,00	0,0%
4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5.393,00	$ 0,00		$ 0,00	27,80	$ 149.925,40	27,80	$ 149.925,40	0,0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.1.7	MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M	M		$ 77.467,00	$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 387.335,00	5,00	$ 387.335,00	0,0%
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 204.018,00	$ 0,00		$ 0,00	24,76	$ 5.051.485,68	24,76	$ 5.051.485,68	0,0%
7.2.30	TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 117.628,00	$ 0,00		$ 0,00	6,13	$ 721.059,64	6,13	$ 721.059,64	0,0%
7.2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		$ 79.637,00	$ 0,00		$ 0,00	1,80	$ 143.346,60	1,80	$ 143.346,60	0,0%
7.2.35	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2		$ 62.641,00	$ 0,00		$ 0,00	82,95	$ 5.196.070,95	82,95	$ 5.196.070,95	0,0%
8	MAMPOSTERIA SECA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX	M2		$ 112.563,00	$ 0,00		$ 0,00	0,51	$ 57.407,13	0,51	$ 57.407,13	0,0%
10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
10.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 32.531,00	$ 0,00		$ 0,00	20,00	$ 650.620,00	20,00	$ 650.620,00	0,0%
12	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
12.4	PINTURA DE DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN											
12.4.1	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLS Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (ANCHO: 10 CM)	M		$ 6.883,00	$ 0,00		$ 0,00	15,50	$ 106.686,50	15,50	$ 106.686,50	0,0%
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.519,00	$ 0,00		$ 0,00	152,66	$ 689.870,54	152,66	$ 689.870,54	0,0%
	10. INTERVENCION POR EMERGENCIA- REINA DE HOLANDA											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
1.2.9	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E= 0.08 M a 0.12 M Y GUARDAESCOBA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 31.585,00	$ 0,00		$ 0,00	0,18	$ 5.685,30	0,18	$ 5.685,30	0,0%
1.2.21	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2" (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 20.068,00	$ 0,00		$ 0,00	4,00	$ 80.272,00	4,00	$ 80.272,00	0,0%
1.2.43	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.15 M (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 45.326,00	$ 0,00		$ 0,00	0,18	$ 8.158,68	0,18	$ 8.158,68	0,0%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 15.149,00	$ 0,00		$ 0,00	1,83	$ 27.722,67	1,83	$ 27.722,67	0,0%
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
4.7	CAJAS Y POZOS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.7.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN (INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 73.729,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 147.458,00	2,00	$ 147.458,00	0,0%
4.9	OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
4.9.12	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$ 5.393,00			$ 0,00	42,00	$ 226.506,00	42,00	$ 226.506,00	0,0%
	11. INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA- IED RAFAEL NUÑEZ											
19	MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
19.1.5	PODA DE ARBOLES CLASE II (5M<H<15M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 413.113,00	$ 0,00		$ 0,00	1,00	$ 413.113,00	1,00	$ 413.113,00	0,0%
	12. INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA- IED ENTRE NUBES											
19	MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 903.684,00	$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 2.711.052,00	3,00	$ 2.711.052,00	0,0%
	13, INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA- EXTERNADO CAMILO TORRES											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con tornillo dry wall 1 1/2"). NOTA: el item incluye revision periodica de su estado fisico.	M		$ 149.940,00	$ 0,00		$ 0,00	22,80	$ 3.418.632,00	22,80	$ 3.418.632,00	0,0%
	15. INTERVENCION POR EMERGENCIA GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO PISOS											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.147,00	$ 0,00		$ 0,00	2,10	$ 63.308,70	2,10	$ 63.308,70	0,0%
1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
1.2.8	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.810,00	$ 0,00		$ 0,00	331,05	$ 9.206.500,50	331,05	$ 9.206.500,50	0,0%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 33.650,00	$ 0,00		$ 0,00	28,01	$ 942.536,50	28,01	$ 942.536,50	0,0%
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
5.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO. INCLUYE TUBERÍA, CURVAS, TERMINALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 9.096,00	$ 0,00		$ 0,00	20,90	$ 190.106,40	20,90	$ 190.106,40	0,0%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2	ACABADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO	M2		$ 204.018,00	$ 0,00		$ 0,00	165,53	$ 33.771.099,54	165,53	$ 33.771.099,54	0,0%
7.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A= 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M		$ 73.010,00	$ 0,00		$ 0,00	5,57	$ 406.665,70	5,57	$ 406.665,70	0,0%
18	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
18.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.519,00	$ 0,00		$ 0,00	165,53	$ 748.030,07	165,53	$ 748.030,07	0,0%
	16. INTERVENCION POR EMERGENCIA CANDELARIA SEDE C											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA (incluye parales de madera 5"x5" anclados al suelo de acuerdo a la necesidad y amarres con alambre negro No18 -ALTURA DEL CERRAMIENTO 2M). NOTA: el item incluye revisión periodica de su estado fisico.	M		$ 30.147,00	$ 0,00		$ 0,00	21,00	$ 633.087,00	21,00	$ 633.087,00	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1,2	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											
1.2.10	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS DESDE E= 0.13 HASTA E= 0.17 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 21.610,00	$ 0,00		$ 0,00	17,00	$ 367.370,00	17,00	$ 367.370,00	0,0%
1.4	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.4.5	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS	M3		$ 33.650,00	$ 0,00		$ 0,00	21,00	$ 706.650,00	21,00	$ 706.650,00	0,0%
1.4.6	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 15.149,00	$ 0,00		$ 0,00	5,00	$ 75.745,00	5,00	$ 75.745,00	0,0%
	17. INTERVENCION POR EMERGENCIA COLEGIO SAN JOSE SUR											
1	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
1.1.1	REPLANTEO (aplica para los casos en que la interventoría autorice el dibujo de áreas especificas para la distribución y esquema de reemplazo de redes hidro sanitarias, redes eléctricas, si en su defecto la SED no lo puede aportar)	M2		$ 4.103,00	$ 0,00	930,13	$ 3.816.323,39		$ 0,00	930,13	$ 3.816.323,39	0,0%
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 205.147,00	$ 0,00	15,00	$ 3.077.205,00		$ 0,00	15,00	$ 3.077.205,00	0,0%
5.1.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 195.667,00	$ 0,00	3,00	$ 587.001,00		$ 0,00	3,00	$ 587.001,00	0,0%
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 694.839,00	$ 0,00	1,00	$ 694.839,00		$ 0,00	1,00	$ 694.839,00	0,0%
5.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN		$ 28.417,00	$ 0,00	21,00	$ 596.757,00		$ 0,00	21,00	$ 596.757,00	0,0%
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 32.658,00	$ 0,00	24,13	$ 788.037,54		$ 0,00	24,13	$ 788.037,54	0,0%
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 174.747,00	$ 0,00	11,00	$ 1.922.217,00		$ 0,00	11,00	$ 1.922.217,00	0,0%
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W. INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 230.686,00	$ 0,00	4,00	$ 922.744,00		$ 0,00	4,00	$ 922.744,00	0,0%
5.1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA, EN CABLE ELÉCTRICO COBRE AISLADO (3Ø + N) 8 + T (# 10 AWG) LIBRE HALOGENO.	M		$ 49.554,00	$ 0,00	30,19	$ 1.496.035,26		$ 0,00	30,19	$ 1.496.035,26	0,0%
	18. INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA- IED MANUEL SOCORRO RODRIGUEZ											
19	MANTENIIENTO ARBOLES, ZONAS VERDES Y OTROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
19.1.6	PODA DE ARBOLES CLASE III (15M<H<20M) INCLUYE MAQUINARIA, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN BOTADERO CERTIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	UN		$ 903.684,00	$ 0,00		$ 0,00	3,00	$ 2.711.052,00	3,00	$ 2.711.052,00	0,0%
	19. INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA- GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO EQUIPOS DE BOMBEO											
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,0%
4.3	RED DE AGUA FRIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN											
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 19.522,00	$ 0,00		$ 0,00	2,00	$ 39.044,00	2,00	$ 39.044,00	0,0%
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 22.594,00	$ 0,00		$ 0,00	9,43	$ 213.061,42	9,43	$ 213.061,42	0,0%
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 32.658,00	$ 0,00		$ 0,00	7,68	$ 250.813,44	7,68	$ 250.813,44	0,0%
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 43.095,00	$ 0,00		$ 0,00	3,85	$ 165.915,75	3,85	$ 165.915,75	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG THHN	M		$ 77.291,00	$ 0,00		$ 0,00	42,35	$ 3.273.273,85	42,35	$ 3.273.273,85	0,0%
	COSTO TOTAL CONTRATO INICIAL				**$ 2.571.099.430,00**		**$ 175.900.064,35**		**$ 1.852.652.797,11**		**$ 2.028.552.861,46**	**78,9%**

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS ITEM MODIFICACIONES O MAYORES CANTIDADES)

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS ITEM MODIFICACIONES O MAYORES CANTIDADES)

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
II	**MODIFICACIÓN No. 1**	**GL**	**1,00**	**$ 110.000.000,00**	**$ 110.000.000,00**							
III	**MODIFICACIÓN No. 2**	**GL**	**1,00**	**$ 318.464.008,00**	**$ 318.464.008,00**							
	1. COLEGIO JORGE SOTO DEL CORRAL											
NP 17	LIMPIEZA Y RASPADO DE PLACA DE CONCRETO EN TECHOS PARA ELIMINAR SUCIEDAD Y HONGOS CON EL FIN DE DEJAR LA SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE PINTURA	M2		$ 11.056,00			$ 0,00	261,41	$ 2.890.148,96	261,41	$ 2.890.148,96	0,0%
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO ELASTICO DE JUNTAS SOMETIDO A PRESIÓN HIDROSTATICA	ML		$ 172.849,00		2,05	$ 354.340,45		$ 0,00	2,05	$ 354.340,45	0,0%
NP 44	PERFORACIÓN DE NÚCLEO 4" E= 0.15 A 0.20 CM	UND		$ 291.212,00		9,00	$ 2.620.908,00		$ 0,00	9,00	$ 2.620.908,00	0,0%
NP 45	PERFORACIÓN DE NÚCLEO 4" E= 0.25 A 0.30 CM	UND		$ 452.995,00		1,00	$ 452.995,00		$ 0,00	1,00	$ 452.995,00	0,0%
	2. COLEGIO MARÍA MONTESSORI											
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS EN CERÁMICA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.	M2		$ 97.500,00			$ 0,00	5,07	$ 494.325,00	5,07	$ 494.325,00	0,0%
NP05	DESMONTE DE CERRAMIENTO CONTRAIMPACTO ALTURA DE 2.5M Y 5 M, INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMIENTO INCLUYE TRASIEGO Y RETIRO DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS.	M2		$ 50.587,00			$ 0,00	111,65	$ 5.648.038,55	111,65	$ 5.648.038,55	0,0%
NP06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE RECICLADA SBG PROVENIENTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, INC EXTENDIDA, COMPACTACIÓN, HUMECTACIÓN.	M3		$ 255.941,00			$ 0,00	575,88	$ 147.391.303,08	575,88	$ 147.391.303,08	0,0%
NP10	FABRICACIÓN EN SITIO DE BORDILLO DE CONCRETO DE 3000 PSI 0,55X 0,15	ML		$ 146.908,00			$ 0,00	125,40	$ 18.422.263,20	125,40	$ 18.422.263,20	0,0%
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO PARA PROTECCIÓN DE SUPERFICIE DE PLACAS POR ACCIÓN DE HUMEDAD.	M2		$ 5.983,00		1.183,50	$ 7.080.880,50		$ 0,00	1.183,50	$ 7.080.880,50	0,0%
NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM, INCLUYE ANDAMIOS, TEJA, TORNILLERÍA.	M2		$ 142.650,00		10,20	$ 1.455.030,00		$ 0,00	10,20	$ 1.455.030,00	0,0%
NP 14	TRASLADO MANUAL DE MATERAS ANTIGUAS EN CONCRETO DE DIMENSIONES 1.0X0.7X0.3 M, LAS CUALES CONTIENE TIERRA Y PLANTAS, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 25 Y 30 METROS.	UND		$ 30.582,00		40,00	$ 1.223.280,00		$ 0,00	40,00	$ 1.223.280,00	0,0%
NP 19	PAÑETE LISO 1:3 MUROS, VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, HASTA 0.4 M	ML		$ 14.173,00		139,85	$ 1.982.094,05		$ 0,00	139,85	$ 1.982.094,05	0,0%
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SOSCO EN ALUMINIO DE 5 A 4"	UND		$ 57.008,00		4,00	$ 228.032,00		$ 0,00	4,00	$ 228.032,00	0,0%
NP 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SOSCO DE ALUMINIO DE 8 A 6"	UND		$ 192.518,00		4,00	$ 770.072,00		$ 0,00	4,00	$ 770.072,00	0,0%
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRIPODE DE TABLEROS DE BASQUETBOL, INCLUYE CIMENTACIÓN, SOPORTE PRINCIPAL EN PERFIL 200X200X6MM, SOPORTES DE TABLEROS, TABLEROS, AROS Y MALLAS, ADEMAS DE ANDAMIOS Y TRANSPORTE, TODO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND		$ 17.654.807,00		1,00	$ 17.654.807,00		$ 0,00	1,00	$ 17.654.807,00	0,0%
	3. GRAN COLOMBIA											
NP 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 150 W, INCLUYE SOPORTE METALICO EN TUBERIA CUADRADA 3/4" , PLATINAS, ANCLAJES Y DEMÁS REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND		$ 466.397,00		2,00	$ 932.794,00		$ 0,00	2,00	$ 932.794,00	0,0%
NP 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA EN CONCRETO PARA RETIRO DE AGUA DE INFILTRACIÓN ANCHO 10 CM CON BASE, MARCO Y CONTRAMARCO Y REJILLA EN ANGULO METALICO ACABADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA, INCLUYE LAS DEMOLICIONES, CORTES, RESANES Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN EL ESPACIO. RECORRIDO DE 2.5 ML	UND		$ 1.171.151,00		1,00	$ 1.171.151,00		$ 0,00	1,00	$ 1.171.151,00	0,0%
NP 37	ACTIVIDADES DE TIPO ELECTRICO CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TABLERO PRINCIPAL Y ACOMETIDA PARCIAL DESDE MEDIDOR A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN COLOMBIA	UND		$ 2.106.225,00		1,00	$ 2.106.225,00		$ 0,00	1,00	$ 2.106.225,00	0,0%
NP 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA PARA TROQUEL EN MUEBLES.	UND		$ 83.904,00		20,00	$ 1.678.080,00		$ 0,00	20,00	$ 1.678.080,00	0,0%
	4. COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR											
NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES CERTIFICADOS SOBRE PLACA DE CONCRETO, PARA TRABAJOS EN ALTURAS, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA DE 5.000 LBF, FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYENDO PERNOS DE 1/2", TUERCAS, ARANDELAS Y GUASAS	UND		$ 411.626,00			$ 0,00	24,00	$ 9.879.024,00	24,00	$ 9.879.024,00	0,0%

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO ELASTICO DE JUNTAS EN ALTURA CON SILICONA, PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FACHADA, INCLUYE ANDAMIOS, SELLO ELASTICO, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA EL CORRECTO SELLO Y FUNCIONAMIENTO.	ML		$ 19.663,00		482,62	$ 9.489.757,06		$ 0,00	482,62	$ 9.489.757,06	0,0%
NP 16	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FACHADA CONSISTEN EN LAVADO Y LIMPIEZA DE VENTANERIA, INCLUYE ANDAMIOS O EQUIPOS DE ALTURAS Y DEMÁS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD.	M2		$ 14.343,00		353,50	$ 5.070.250,50		$ 0,00	353,50	$ 5.070.250,50	0,0%
NP21	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PARA ASCENSOR DE PMR EN BLOQUE PRINCIPAL DE 4 PARADAS Y EN BLOQUE BIBLIOTECA 3 PARADAS CON EL FIN DE PONERLO EN MARCHA.	UND		$ 42.685.410,00			$ 0,00	1,00	$ 42.685.410,00	1,00	$ 42.685.410,00	0,0%
NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO CIERRA PUERTAS BRAZO DE COMPAS FUERZA 2-3, INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND		$ 355.198,00		1,00	$ 355.198,00		$ 0,00	1,00	$ 355.198,00	0,0%
	5. COLEGIO JAIME PARDO LEAL.											
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS EN CERÁMICA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.	M2		$ 97.500,00			$ 0,00	39,43	$ 3.844.425,00	39,43	$ 3.844.425,00	0,0%
NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM, INCLUYE ANDAMIOS, TEJA, TORNILLERÍA.	M2		$ 142.650,00			$ 0,00	56,40	$ 8.045.460,00	56,40	$ 8.045.460,00	0,0%
NP28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA TIPO PUSH. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS	UN		$ 704.814,00			$ 0,00	9,00	$ 6.343.326,00	9,00	$ 6.343.326,00	0,0%
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE ILUMINACIÓN DE SOBREPONER.	UN		$ 124.841,00		2,00	$ 249.682,00		$ 0,00	2,00	$ 249.682,00	0,0%
	6. IED LA CANDELARIA											
NP03	PULIDA DE SUPERFICIES DE PLACAS EN CONCRETO CON EL FIN DE UNIFORMIZAR SUPERFICIE Y RETIRAR ELEMENTOS QUE NO HACEN PARTE DE LA ESTRUCTURA DE LA PLACA.	M2		$ 38.449,00			$ 0,00	536,65	$ 20.633.655,85	536,65	$ 20.633.655,85	0,0%
NP17	LIMPIEZA Y RASPADO DE PLACA DE CONCRETO EN TECHOS PARA ELIMINAR SUCIEDAD Y HONGOS CON EL FIN DE DEJAR LA SUPERFICIE LISTA PARA APLICACIÓN DE PINTURA	M2		$ 11.056,00			$ 0,00	301,67	$ 3.335.263,52	301,67	$ 3.335.263,52	0,0%
NP26	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO ESPESOR DE 6 A 8 CM	M2		$ 76.804,00			$ 0,00	501,98	$ 38.554.071,92	501,98	$ 38.554.071,92	0,0%
NP 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO ELASTICO DE JUNTAS SOMETIDO A PRESIÓN HIDROSTATICA	ML		$ 172.849,00		31,77	$ 5.491.412,73		$ 0,00	31,77	$ 5.491.412,73	0,0%
NP 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA SOSCO EN ALUMINIO DE 5 A 4"	UN		$ 57.008,00		8,00	$ 456.064,00		$ 0,00	8,00	$ 456.064,00	0,0%
NP 51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDE DE ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA (HUELLA Y CONTRAHUELLA 14 CM) CON DILATACIÓN PLASTICA	ML		$ 79.228,00		39,01	$ 3.090.684,28		$ 0,00	39,01	$ 3.090.684,28	0,0%
	7. COLEGIO EXTERNADO CAMILO TORRES											
NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PISOS EN CERÁMICA ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO.	M2		$ 97.500,00		97,24	$ 9.480.900,00		$ 0,00	97,24	$ 9.480.900,00	0,0%
NP 4	DESMONTE DE REJAS TIPO BANCO O DISEÑO EXISTENTE INCLUYE RETIRO A SITIO AUTORIZADO	M2		$ 18.113,00		6,35	$ 115.017,55		$ 0,00	6,35	$ 115.017,55	0,0%
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM, INCLUYE ANDAMIOS, TEJA, TORNILLERÍA.	M2		$ 142.650,00			$ 0,00	10,23	$ 1.459.309,50	10,23	$ 1.459.309,50	0,0%
NP20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXTERNADO CAMILO TORRES, CONFORMADO POR DOS (2) BOMBAS DE 10 HP, TABLERO INTELIGENTE Y TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE ALTA PRESIÓN DE 500 LITROS. (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, MANIOBRAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA)	UN		$ 97.260.388,00			$ 0,00	1,00	$ 97.260.388,00	1,00	$ 97.260.388,00	0,0%
NP28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO DE TANQUE DE 2 CUERPOS, CON SISTEMA AHORRADOR DE AGUA, DESCARGA TIPO PUSH. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, BRIDA, ACOPLE Y VÁLVULA PLÁSTICA DE 1/2" PARA REGULACIÓN DE PRESIÓN. CONSUMO DE AGUA DE 4.8 LITROS POR DESCARGA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE SÓLIDOS DE 400 GRAMOS	UN		$ 704.814,00		28,00	$ 19.734.792,00		$ 0,00	28,00	$ 19.734.792,00	0,0%
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE ILUMINACIÓN DE SOBREPONER.	UN		$ 124.841,00		13,00	$ 1.622.933,00		$ 0,00	13,00	$ 1.622.933,00	0,0%
NP 45	PERFORACIÓN DE NÚCLEO 4" E= 0.25 A 0.30 CM	UND		$ 452.995,00		4,00	$ 1.811.980,00		$ 0,00	4,00	$ 1.811.980,00	0,0%
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 37.875,00		16,18	$ 612.817,50		$ 0,00	16,18	$ 612.817,50	0,0%
	9. INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA- MARIA MONTESSORI COCINA											

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS EN MAMPOSTERÍA, CONCRETO TAPA Y BASE, PAÑETE, TERMINADA, INC FILOS, DIMENSIONES 2,25 MX1.35M INC 3 TAPAS EN CONCRETO REFORZADO CON MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO, ACABADO DE LA TAPA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO.	UN		$ 5.623.690,00			$ 0,00	1,00	$ 5.623.690,00	1,00	$ 5.623.690,00	0,0%
	10. INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA-REINA DE HOLANDA											
NP18	APERTURA DE TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN EXISTENTE SELLADA, INCLUYE LA DEMOLCIÓN DE PLACA DE PISO PARA LA APERTURA DE LA CAJA, REPOSICIÓN DEL ESPACIO DEMOLIDO CON TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO CON MARCO Y CONTRAMARCO, ACABADO EN GRAVILLA LAVADA Y CENEFA PERIMETRAL EN GRAVILLA LAVADA ADICIONAL AL AREA DE LA TAPA, CON BASE EN ANGULO DE 2"X 1/8" ANCLADO A CAJA EXISTENTE, CONTRAMARCO EN PLATINA METÁLICA, INCLUYE RESANES A LUGAR, MEDIDAS IRREGULARES BASE MAYOR 52 CM BASE MENOR 20, LATERALES 32, MAS REBORDE CENEFA EN GRAVILLA LAVADA	UN		$ 342.647,00			$ 0,00	1,00	$ 342.647,00	1,00	$ 342.647,00	0,0%
	11. INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA- IED RAFAEL NUÑEZ											
NP 8	ACTIVIDADES REQUERIDAS DENTRO DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DE TIPO SILVICULTURAL AUTORIZADO A LA SED DE ACUERDO CON ACTA DE VISITA 40866 DEL 28/07/2025 Y CONCEPTO TÉCNICO DE MANEJO SILVICULTURAL DE ARBOLADO NO.SSFFS-06341 DEL 26/07/2025 EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	UN		$ 672.011,00			$ 0,00	1,00	$ 672.011,00	1,00	$ 672.011,00	0,0%
	12. INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA- IED ENTRE NUBES											
NP 8	ACTIVIDADES REQUERIDAS DENTRO DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DE TIPO SILVICULTURAL AUTORIZADO A LA SED DE ACUERDO CON ACTA DE VISITA 40866 DEL 28/07/2025 Y CONCEPTO TÉCNICO DE MANEJO SILVICULTURAL DE ARBOLADO NO.SSFFS-06341 DEL 26/07/2025 EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	UN		$ 672.011,00			$ 0,00	3,00	$ 2.016.033,00	3,00	$ 2.016.033,00	0,0%
	15. INTERVENCION POR EMERGENCIA GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO PISOS											
NP25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCALO O GUARDAESCOBA RECTO EN BALDOSA GRANITO PULIDO	ML		$ 49.849,00			$ 0,00	72,20	$ 3.599.097,80	72,20	$ 3.599.097,80	0,0%
NP26	ALISTADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO ESPESOR DE 6 A 8 CM	M2		$ 76.804,00			$ 0,00	165,53	$ 12.713.366,12	165,53	$ 12.713.366,12	0,0%
	16. INTERVENCION POR EMERGENCIA CANDELARIA SEDE C											
NP09	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL BOTADERO, INCLUYE VALE ESCOMBRERA.	M3		$ 66.032,00			$ 0,00	18,45	$ 1.218.290,40	18,45	$ 1.218.290,40	0,0%
	17. INTERVENCION POR EMERGENCIA COLEGIO SAN JOSE SUR											
NP 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA 12X5 TROQUELADA CON PINTURA ELECTRO ESTATICA BLANCA INCLUYE TROQUEL DE 12X15 BLANCO	ML		$ 138.114,00		78,27	$ 10.810.182,78		$ 0,00	78,27	$ 10.810.182,78	0,0%
NP 40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X60 AMP TIPO RIEL	UND		$ 221.065,00		2,00	$ 442.130,00		$ 0,00	2,00	$ 442.130,00	0,0%
NP 43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND		$ 162.410,00		3,00	$ 487.230,00		$ 0,00	3,00	$ 487.230,00	0,0%
	18. INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA- IED MANUEL SOCORRO RODRIGUEZ											

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
NP7	ACTIVIDADES REQUERIDAS DENTRO DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DE TIPO SILVICULTURAL AUTORIZADO A LA SED DE ACUERDO CON CONCEPTO TÉCNICO DE MANEJO SILVICULTURAL DE ARBOLADO NO.SSFFS-08100 DEL 09/09/2024 EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.	UN		$ 672.011,00			$ 0,00	3,00	$ 2.016.033,00	3,00	$ 2.016.033,00	0,0%
	19. INTERVENCIÓN POR EMERGENCIA- GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO EQUIPOS DE BOMBEO											
NP22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GLORIA VALENCIA DE CASTAÑO, CONFORMADO POR DOS (2) BOMBAS DE 5 HP, TABLERO INTELIGENTE Y TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE ALTA PRESIÓN DE 500 LITROS. (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, MANIOBRAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA)	UN		$ 94.516.808,00			$ 0,00	1,00	$ 94.516.808,00	1,00	$ 94.516.808,00	0,0%
NP 40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X60 AMP TIPO RIEL	UN		$ 221.065,00		1,00	$ 221.065,00		$ 0,00	1,00	$ 221.065,00	0,0%
NP 47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 60.809,00		2,80	$ 170.265,20		$ 0,00	2,80	$ 170.265,20	0,0%
NP 48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°10 (T) AWG THHN	ML		$ 22.145,00		11,70	$ 259.096,50		$ 0,00	11,70	$ 259.096,50	0,0%
NP 49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 2N°12 + 2N°16	ML		$ 18.757,00		23,26	$ 436.287,82		$ 0,00	23,26	$ 436.287,82	0,0%
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA CORAZA AMERICANA PARA ACOMETIDAS 1/2"	ML		$ 15.941,00		8,00	$ 127.528,00		$ 0,00	8,00	$ 127.528,00	0,0%
	20. COLEGIO RESTREPO MILLAN SEDE A											
NP 41.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RESTREPO MILLAN SEDE A, CONFORMADO POR DOS (2) BOMBAS DE 5 HP, TABLERO INTELIGENTE Y TANQUE HIDRO ACUMULADOR DE ALTA PRESIÓN DE 500 LITROS. (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, MANIOBRAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA), A SU VEZ INCLUYE DESMONTE DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE BOMBEO ACTUAL CORRESPONDIENTE A DOS EQUIPOS DE BOMBEO, DESMONTE DE TABLERO, TANQUE HIDROACUMULADOR EXISTENTE, TUBERIAS Y REDES DE SUCCION Y DE DESCARGA, TRASIEGO Y RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS	UND		$ 98.678.711,00		0,80	$ 78.942.968,80		$ 0,00	0,80	$ 78.942.968,80	0,0%
NP 42.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN PVC CAPACIDAD 10.000 LT, DOBLE MEMBRANA. INCLUYE ANDAMIAJE Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA MANIOBRA DE TRASLADO Y UBICACIÓN EN PUNTO (INGRESO DE LOS ELEMENTOS A SITIO), INCLUYE CONEXIÓN DE TUBERIA DE LLENADO, FLOTADOR DE LLENADO, INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE EXISTENTE PARA UBICACIÓN EN PUNTO DESIGNADO O RETIRO CON LOS ANDAMIOS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DEMÁS PARA MANIOBRA DE RETIRO DEL TANQUE EXISTENTE.	UND		$ 26.150.342,00		1,00	$ 26.150.342,00		$ 0,00	1,00	$ 26.150.342,00	0,0%
COSTO TOTAL CONTRATO ADICIONAL					**$ 428.464.008,00**		**$ 215.339.273,72**		**$ 529.604.388,90**		**$ 744.943.662,62**	**173,9%**

RESUMEN EJECUTIVO

			PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR TOTAL		**$ 2.999.563.438,00**	**$ 391.239.338,07**	**$ 2.382.257.186,01**	**$ 2.773.496.524,08**	**92,5%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**0%**	**$ 0,00**			**$ 0,00**	**0,0%**
VALOR A PAGAR			**$ 391.239.338,07**	**$ 2.382.257.186,01**	**$ 2.773.496.524,08**	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA			**-$ 0,07**	**$ 0,99**	**$ 0,92**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO			**$ 391.239.338,00**	**$ 2.382.257.187,00**	**$ 2.773.496.525,00**	

SALDO DEL CONTRATO	**$ 226.066.913,00**	SALDO POR AMORTIZAR	**$ 0,00**	**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**

NOMBRE DE CONTRATISTA : **ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA**
C.C. O NIT : 24.050.401
REP. LEGAL : ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA
C.C. : 24.050.401

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **INGENIERIA MASTER S.A.S**
C.C. O NIT : 900.715.689-6
REP. LEGAL : CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
C.C. : 52.422.272

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 05

CONTRATO DE OBRA No. 8155088-2025 DEL 03 SEPTIEMBRE 2025

Correspondiente al periodo: del 16 de junio del 2026 al 15 de julio del 2026, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de julio del 2026, se reunieron las siguientes personas **CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA**, identificado con **C.C 52.422.272 de BOGOTÁ** en su calidad de Representante Legal de **INGENIERIA MASTER SAS**, identificado con NIT 900.915.689-6 en calidad de Interventor, y **ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA**, identificado con **C.C 24.050.401 de SANTA ROSA DE VITERBO** en su calidad de Representante Legal de **ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA** identificado con NIT 24.050.40-1 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	"Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la secretaría de educación del distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas-lote 13"
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	$ 2.571.099.430,00
VALOR ADICIÓN 1:	$ 110.000.000,00
VALOR ADICION 2:	$318.464.008,00
VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDA LAS ADICIONES:	$2.999.563.438,00
FORMA DE PAGO:	De acuerdo con las actas de obra, la SED pagará máximo hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor total del contrato de obra previa aprobación por parte de la interventoría. El saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, se cancelará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la Entidad.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	TOTAL : 9 MESES (INICIAL 7 MESES Y MODIFICACIÓN 2 PRORROGA 2 MESES)
FECHA DE INICIO:	02/octubre/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/julio/2026
INTERVENTOR:	INGENIERIA MÁSTER SAS

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No.05, el cual corresponde a un valor de $ $391.239.338,00 M/Cte, TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ,el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 92.5%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA
Representante Legal
ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

INTERVENTOR
CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante Legal
INGENIERÍA MÁSTER SAS

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita **ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA** identificada con C.C. No. 24.050.401 de Santa Rosa de Viterbo, actuando como persona natural, por medio de la presente certifica que **ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA** ha cumplido y se encuentra a PAZ Y SALVO en lo referente a las obligaciones señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y demás disposiciones sobre la materia en cuanto a APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL durante los últimos seis meses y cuando a ello ha habido lugar.

Se expide a los quince días del mes de julio de 2026 con destino a SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL para ACTA PARCIAL 05 del contrato de obra **8155088-2025.**

ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA

CC. 24.050.401

RELACION CONTRATOS - ADRIANA ELENA ALVAREZ

No.CONTRATO	ACTA No.	MES APORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR ACTA	% PARTICIPACION	VALOR DEL ACTA POR % DE PARTICIPACION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	% PARTICIPACION
8155088-2025	1	OCTUBRE 2025-ENERO 2026	2-10-2025 AL 01-02-2026	$ 741.990.051,00	100%	$ 741.990.051,00	$ 3.558.750,00	$ 16.391.213,56	$ 3.558.750,00	$ 4.377.262,50						100%
8155088-2025	2	FEBRERO Y MARZO DE 2026	2-02-2026- AL 01-04-2026	$ 406.665,70	100%	$ 406.665,70					$ 12.804.179,69	$ 4.377.263,00				100%
8155088-2025	3	ABRIL DE 2026	2-04-2026- AL 29-04-2026	$ 470.079.389,00	100%	$ 470.079.389,00							$ 17.685.799,22			100%
8155088-2025	4	MAYO DE 2026	27-05-2026- AL 15-06-2026	$ 713.023.921,00	100%	$ 713.023.921,00								$ 4.377.263,00		
8155088-2025	5	JUNIO DE 2026	16-06-2026-15-07-2026	$ 391.239.873,00	100%	$ 391.239.873,00									$ 37.499.435,99	
8155088-2025																
						TOTAL	$ 3.558.750,00	$ 16.391.213,56	$ 3.558.750,00	$ 4.377.262,50	$ 12.804.179,69	$ 4.377.263,00	$ 17.685.799,22	$ 4.377.263,00	$ 37.499.435,99	
						SMMLV PARA EL MES CORRESPONDIENTE	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	$ 1.750.905,00	
						I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SMMLV	$ 1.423.500,00	$ 6.556.485,42	$ 1.423.500,00	$ 1.750.905,00	$ 5.121.671,87	$ 1.750.905,20	$ 7.074.319,69	$ 1.750.905,20	$ 14.999.774,39	
						APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	$ 177.937,50	$ 819.560,68	$ 177.937,50	$ 218.863,13	$ 640.208,98	$ 218.863,15	$ 884.289,96	$ 218.863,15	$ 1.874.971,80	
						ACUMULADO EN SALUD	$ 177.937,50	$ 997.498,18	$ 1.175.435,68	$ 1.394.298,80	$ 2.034.507,79	$ 2.253.370,94	$ 3.137.660,90	$ 3.356.524,05	**$ 5.231.495,85**	
						APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	$ 227.760,00	$ 1.049.037,67	$ 227.760,00	$ 280.144,80	$ 819.467,50	$ 280.144,83	$ 1.131.891,15	$ 280.144,83	$ 2.399.963,90	
						ACUMULADO EN PENSION	$ 227.760,00	$ 1.276.797,67	$ 1.504.557,67	$ 1.784.702,47	$ 2.604.169,97	$ 2.884.314,80	$ 4.016.205,95	$ 4.296.350,78	**$ 6.696.314,68**	

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES	PLANILLA NUMERO	VALOR SALUD PLANILLA	VALOR PAGADOSALUD ACUMULADO	ESTADO A CORTE	VALOR PENSION PLANILLA	VALOR PAGADO PENSION ACUMULADO	ESTADO
1	OCTUBRE	9493337808	$178.000,00	$178.000,00	CUMPLEN	$227.800,00	$227.800,00	CUMPLEN
2	NOVIEMBRE	9495865831	$1.678.000,00	$1.856.000,00	CUMPLEN	$2.282.200,00	$2.510.000,00	CUMPLEN
3	DICIEMBRE	9496749904	$178.000,00	$2.034.000,00	CUMPLEN	$227.800,00	$2.737.800,00	CUMPLEN
4	ENERO	9498043700	$218.900,00	$2.252.900,00	CUMPLEN	$280.200,00	$3.018.000,00	CUMPLEN
5	FEBRERO	9501988156	$5.471.600,00	$7.724.500,00	CUMPLEN	$7.879.200,00	$10.897.200,00	CUMPLEN
6	MARZO	9501571352	$218.900,00	$7.943.400,00	CUMPLEN	$280.200,00	$11.177.400,00	CUMPLEN
7	ABRIL	9503201822	$218.900,00	$8.162.300,00	CUMPLEN	$280.200,00	$11.457.600,00	CUMPLEN
8	MAYO	9504766203	$218.900,00	$8.381.200,00	CUMPLEN	$280.200,00	$11.737.800,00	CUMPLEN
9	JUNIO	9507358098	$5.471.600,00	$13.852.800,00	CUMPLEN	$7.879.200,00	$19.617.000,00	CUMPLEN
		TOTAL	**$ 13.852.800,00**	**CUMPLEN**		**$ 19.617.000,00**	**CUMPLEN**	

ADRIANA ELENA ALVAREZ
Vo.Bo. CONTRATISTA

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA,
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA MASTER S.A.S
Vo.Bo. INTERVENTOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24050401		ALVAREZ RIVERA ADRIANA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 123 15 a 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7470157	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	438412650	9507358098	I	2026/07/02	2026/07/01	BANCOLOMBIA	0	$13,361,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$43,772,625**	**$7,879,200**			**$43,772,625**	**$5,471,600**			**$1,750,905**	**$10,600**			**$0**		**$0**			**$0**	**$0**		**$13,361,400**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$43,772,625**	**$7,879,200**			**$43,772,625**	**$5,471,600**			**$1,750,905**	**$10,600**			**$0**		**$0**			**$0**	**$0**		**$13,361,400**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					**$43,772,625**	**$7,879,200**			**$43,772,625**	**$5,471,600**			**$1,750,905**	**$10,600**			**$0**		**$0**			**$0**	**$0**		**$13,361,400**
1	CC	24050401	ALVAREZ ADRIANA								X									25-14	30	$43,772,625	$7,879,200	EPS001	30	$43,772,625	$5,471,600	CCF24	30	$1,750,905	$10,600		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$13,361,400
Total	**Afiliados(1)**																				$43,772,625	$7,879,200			$43,772,625	$5,471,600			$1,750,905	$10,600			$0		$0			$0	$0		$13,361,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,879,200	$0	$0	$7,879,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$7,879,200	$0	$0	$7,879,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,471,600	$0	$0	$5,471,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$5,471,600	$0	$0	$5,471,600
TOTAL				1	$13,361,400	$0	$0	$13,361,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 24050401	1	ADRIANA HELENA ALVAREZ RIVERA	A - 200 O MAS COTIZANTES	78	cra 3 # 46 a -80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7470157	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	462877957	9507690852	E	2026/07/02	2026/07/08	BANCOLOMBIA		$3,378,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 78 (3 Afiliados)																						**$3,793,628**	**$607,100**			**$3,793,628**	**$151,900**			**$3,793,628**	**$151,900**			**$3,793,628**		**$264,200**		**$0**	**$0**		**$1,175,100**
Centro de Trabajo: 005 (3 Afiliados)																						**$3,793,628**	**$607,100**			**$3,793,628**	**$151,900**			**$3,793,628**	**$151,900**			**$3,793,628**		**$264,200**		**$0**	**$0**		**$1,175,100**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						**$3,793,628**	**$607,100**			**$3,793,628**	**$151,900**			**$3,793,628**	**$151,900**			**$3,793,628**		**$264,200**		**$0**	**$0**		**$1,175,100**
1	CC	5642175	FIGUEREDO CARLOS		X															230201	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF24	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
2	CC	1007535296	LOZADA OSCAR		X															230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS002	20	$1,167,270	$46,700	CCF24	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	Si	$361,500
3	CC	93022154	MORENO JOSE																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (3 Afiliados)																						**$6,301,810**	**$1,008,400**			**$6,301,810**	**$401,000**			**$6,301,810**	**$252,200**			**$6,301,810**		**$438,700**		**$1,750,905**	**$87,700**		**$2,188,000**
Centro de Trabajo: COMPENSAR (3 Afiliados)																						**$6,301,810**	**$1,008,400**			**$6,301,810**	**$401,000**			**$6,301,810**	**$252,200**			**$6,301,810**		**$438,700**		**$1,750,905**	**$87,700**		**$2,188,000**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						**$6,301,810**	**$1,008,400**			**$6,301,810**	**$401,000**			**$6,301,810**	**$252,200**			**$6,301,810**		**$438,700**		**$1,750,905**	**$87,700**		**$2,188,000**
4	CC	1055272738	ARDILA EDWARD																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1053782449	GIRALDO DIDIANA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
6	CC	1098660811	VARGAS JULIE																	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
Total		**Afiliados(6)**																				$10,095,438	$1,615,500			$10,095,438	$552,900			$10,095,438	$404,100			$10,095,438		$702,900		$1,750,905	$87,700		$3,363,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$1,615,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$467,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$420,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$702,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$702,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$404,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	6	$404,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$552,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$81,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$112,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100
TOTAL				**6**	**$3,363,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 24050401	1	ADRIANA HELENA ALVAREZ RIVERA	A - 200 O MAS COTIZANTES	78	cra 3 # 46 a -80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7470157	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	462884478	9507670857	Y	2026/07/02	2026/07/08	BANCOLOMBIA		$244,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 78 (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Centro de Trabajo: 005 (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
1	CC	24050264	ALVAREZ LILIANA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Centro de Trabajo: COMPENSAR (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
2	CC	7179824	RODRIGUEZ LISANDRO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total		**Afiliados(2)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$243,800
TOTAL				**2**	**$243,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 24050401	1	ADRIANA HELENA ALVAREZ RIVERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA (BOYACA)	calle 10 n 11 16	TUNJA-BOYACA	7431215	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	462993645	9506458434	E	2026/07/02	2026/07/08	BANCOLOMBIA		$159,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100
TOTAL				1	$158,500

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179824		RODRIGUEZ RODRIGUEZ LISANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 123 15 a 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7427367	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	463048384	9506641109	I	2026/07/07	2026/07/08	BANCOLOMBIA	1	$510,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7179824	RODRIGUEZ LISANDRO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$10,600		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$509,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$0	$0		$0	$0		$509,700

2026/07/08 11:12 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179824		RODRIGUEZ RODRIGUEZ LISANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 123 15 a 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7427367	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	463048384	9506641109	I	2026/07/07	2026/07/08	BANCOLOMBIA	1	$510,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$300	$0	$280,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$300	$0	$280,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$100	$0	$10,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600	$100	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				**1**	**$509,700**	**$600**	**$0**	**$510,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24050401		ALVAREZ RIVERA ADRIANA ELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 123 15 a 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7470157	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	375068076	9504766203	I	2026/06/02	2026/06/09	BANCOLOMBIA	7	$512,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$10,600**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$509,700**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$10,600**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$509,700**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$10,600**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$509,700**
1	CC	24050401 ALVAREZ RIVERA ADRIANA ELENA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$10,600		0	$0	0.000%	$0	30	$0	$0	No	$509,700
Total		**Afiliados(1)**																			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$0		$0		$0	$0		$509,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$100	$0	$10,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600	$100	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
TOTAL				**1**	**$509,700**	**$2,800**	**$0**	**$512,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 24050401	1	ADRIANA HELENA ALVAREZ RIVERA	A - 200 O MAS COTIZANTES	78	cra 3 # 46 a -80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7470157	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	376215440	9506138815	E	2026/06/02	2026/06/09	BANCOLOMBIA		$5,619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 78 (6 Afiliados)																						$9,237,437	$1,478,200			$9,237,437	$369,700			$9,237,437	$369,700			$9,237,437		$643,200		$0	$0		$2,860,800
Centro de Trabajo: 005 (6 Afiliados)																						$9,237,437	$1,478,200			$9,237,437	$369,700			$9,237,437	$369,700			$9,237,437		$643,200		$0	$0		$2,860,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$9,237,437	$1,478,200			$9,237,437	$369,700			$9,237,437	$369,700			$9,237,437		$643,200		$0	$0		$2,860,800
1	CC	1012328912	CASTRO LEIDY		X															230301	15	$1,300,000	$208,000	EPS005	15	$1,300,000	$52,000	CCF24	15	$1,300,000	$52,000	14-11	15	$1,300,000	6.960%	$90,500	15	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	5642175	FIGUEREDO CARLOS																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	93020526	LOPEZ JOSE		X															230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS041	23	$1,342,361	$53,700	CCF24	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	6.960%	$93,500	23	$0	$0	Si	$415,700
4	CC	1007535296	LOZADA OSCAR																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1007427051	MORENO GERSON		X															230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS002	23	$1,342,361	$53,700	CCF24	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	6.960%	$93,500	23	$0	$0	Si	$415,700
6	CC	93022154	MORENO JOSE																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (3 Afiliados)																						$8,050,905	$1,288,200			$8,050,905	$470,900			$8,050,905	$322,100			$8,050,905		$560,400		$1,750,905	$87,700		$2,729,300
Centro de Trabajo: COMPENSAR (3 Afiliados)																						$8,050,905	$1,288,200			$8,050,905	$470,900			$8,050,905	$322,100			$8,050,905		$560,400		$1,750,905	$87,700		$2,729,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$8,050,905	$1,288,200			$8,050,905	$470,900			$8,050,905	$322,100			$8,050,905		$560,400		$1,750,905	$87,700		$2,729,300
7	CC	1055272738	ARDILA EDWARD																	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS017	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	6.960%	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
8	CC	1053782449	GIRALDO DIDIANA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$1,750,905	$87,700	No	$778,800
9	CC	1098660811	VARGAS JULIE																	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
Total		**Afiliados(9)**																				$17,288,342	$2,766,400			$17,288,342	$840,600			$17,288,342	$691,800			$17,288,342		$1,203,600		$1,750,905	$87,700		$5,590,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,766,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,477,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,203,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,203,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$691,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$691,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$840,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$210,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$53,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$193,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$164,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100
TOTAL				**9**	**$5,590,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 24050401	1	ADRIANA HELENA ALVAREZ RIVERA	A - 200 O MAS COTIZANTES	78	cra 3 # 46 a -80	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7470157	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	376218455	9506138958	Y	2026/06/02	2026/06/09	BANCOLOMBIA		$245,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: 78 (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Centro de Trabajo: 005 (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
1	CC	24050264	ALVAREZ LILIANA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Centro de Trabajo: COMPENSAR (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$121,900
2	CC	7179824	RODRIGUEZ LISANDRO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total		**Afiliados(2)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$243,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$243,800
TOTAL				**2**	**$243,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 24050401	1	ADRIANA HELENA ALVAREZ RIVERA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA (BOYACA)	calle 10 n 11 16	TUNJA-BOYACA	7431215	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	376228004	9504823840	E	2026/06/02	2026/06/09	BANCOLOMBIA		$159,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUNJA (BOYACA) (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$158,500
Centro de Trabajo: 002 (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$158,500
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$158,500
1	CC	6749865	RODRIGUEZ LISANDRO																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$158,500
Total			**Afiliados(1)**																			$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$158,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100
TOTAL				1	$158,500

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179824		RODRIGUEZ RODRIGUEZ LISANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 123 15 a 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7427367	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	376246740	9505023355	I	2026/06/05	2026/06/09	BANCOLOMBIA		$511,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7179824	RODRIGUEZ LISANDRO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS001	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$10,600		0	$0	$0	30	$0	$0	No	$509,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$0	$0		$0	$0		$509,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7179824		RODRIGUEZ RODRIGUEZ LISANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 123 15 a 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7427367	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	376246740	9505023355	I	2026/06/05	2026/06/09	BANCOLOMBIA		$511,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$281,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$281,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$10,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$219,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$218,900	$0	$219,600
TOTAL				**1**	**$509,700**	**$0**	**$511,400**