FORMATO

ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA PARA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-89	Conservación de Infraestructura	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

(escoja la Subdirección Técnica a la cual pertenece el contrato a iniciar)

ACTA No. 1 **DE INICIO** **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1501 (número de contrato) **DE** 2026 (año de suscripción)

PROCESO DE SELECCIÓN IDU-CMA-SGI-001-2026

(Indique en este espacio el tipo y el número del proceso de contratación)

OBJETO:

INTERVENTORÍA A LA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PUNTUALES EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

(Indique el objeto del contrato suscrito)

PLAZO DE EJECUCIÓN : DIEZ (10) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses inicialmente establecido para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIO: 21 (Día) DE 9 (Mes) DE 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 (Día) DE 7 (Mes) DE 2027 (Año)

VALOR TOTAL: TRES MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

(indique el valor total del contrato en letras)

$ 3.302.280.634

(indique el valor total del contrato en números)

INTERVENTOR CONSORCIO IDU INGEP-01 (escriba el nombre o razón social del interventor con quien se suscribió el contrato) **NIT** 902.090.874-7 (escriba el NIT del Interventor)

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (cuando aplique)	1) INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA S.A.S. BIC	90 %	901.755.088-6
	2) INGEPLAN.CO S.A.S BIC	10 %	800.169.622-1

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 1482 (Número de Contrato) **DE** 2026 (Año de suscripción)

CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO HCCMAG FINO G1

(Escriba el nombre o razón social del contratista objeto de la interventoría)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO

(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría, cuando aplique)

El personal clave evaluable presentado por el contratista interventor objeto de evaluación de su propuesta en la etapa precontractual, se relaciona a continuación, así como el personal profesional y de especialistas previo a la suscripción del acta de inicio del Contrato:

PERSONAL PROFESIONAL O ESPECIALISTAS

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
Director de Interventoría	Homologación + Ingeniería de Pavimentos	Turno Diurno Mes 1 a 10: 60%	Fredy Emiliano Díaz Betancourt	25202-238957CND
Residente de Interventoría	Gerencia Integral de Proyectos	Turno Diurno Mes 1 a 10: 100%	Paola Andrea Piracun Alba	091037-0605485 CND
Especialista en Pavimentos	Infraestructura Vial + Magister en Ingeniería Civil	Mes 1 a 10: 40%	Carlos Andrés Figueroa Ayala	15202-309088 BYC
Profesional de Costos, Presupuestos y Programación	N/A	Mes 1 a 10: 20%	Roger Alexander Torres Mejia	A2262019-1016026677
Especialista Legal	Contratación Estatal	Mes 1 a 10: 10%	Juan Camilo Burgos Villalobos	235007
Especialista Financiero	Administración de Empresas	Mes 1 a 10: 10%	Pablo Enrique Segura Acevedo	2520241085CND
Profesional Contable	N/A	Mes 1 a 10: 10%	Cristian Steven Rodríguez Mendoza	325859-T
Especialista en Tránsito y Transporte	Tránsito y Transporte	Mes 1 a 10: 70%	Iván Darío Rodríguez Otalora	01108-0968
Residente Ambiental	N/A	Mes 1 a 10: 60%	Oscar Mauricio Murillo Moya	68236-124255STD
Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo	N/A	Mes 1 a 10: 60%	Angie Marcela Franco Almendra	25238-359133 CND
Residente de Maquinaria y Equipos	N/A	Mes 1 a 10: 20%	Andrés Mauricio Alarcón Rodríguez	CN230-129801
Residente Social	N/A	Mes 1 a 10: 50%	Jennifer Alejandra Llano Moreno	1015445898

APROBACIÓN DE GARANTIAS

ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	PÓLIZA No.
Suscripción del Contrato IDU-1501-2026	19/08/2026	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.65-44-101251094 Anexo No. 0 expedido por Seguros del Estado el 5/08/2026.
		PÓLIZA DE RCE No. 65-40-101088504 Anexo No. 0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO el 5/08/2026.

El valor del presente contrato será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No.09 del mismo (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal que lo amparan para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP		CRP		PROYECTO	FUENTE	RUBRO	VALOR
No.	Fecha	No.	Fecha				
1609	4/02/2026	3064	5/08/2026	INTERVENTORIA BRIGADA IDU MVA	SOBRETASA A LA GASOLINA	O2301172402202401400411 5	$ 3.302.280.634,00
						TOTAL	$ 3.302.280.634,00

El Supervisor deja constancia, del cumplimiento de las obligaciones mínimas establecidas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta:

* Oficio No. STCSV-20263860128394 1 del día 16 del mes 09 del año 2026 suscrito por Luis Eduardo Quitian Castiblanco, Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema Vial (E) - Supervisor(a), mediante el cual se certifica el cumplimiento de las obligaciones de la claúsula 48 - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
* Otros requisitos (Mediante oficios IDU STCSV- 20263860123241 1 del 04/09/26, STCSV-20263860125375 1 del 09/09/26, STCSV-20263860127162 1 del 15/09/26 y STCSV-20263860128092 1 del 16/09/26, se aprobaron las hojas de vida del PERSONAL PROFESIONAL CLAVE y PERSONAL PROFESIONAL Y DE ESPECIALISTAS, requeridos previo a la firma del acta de inicio del Contrato).

El Interventor, deja expresa constancia del cumplimiento de las obligaciones mínimas contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta, así mismo deja expresa constancia que cuenta con todo el personal y recursos con la idoneidad y calidad exigida respectivamente, para el inicio y la ejecución del contrato relacionado en la presente acta y en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta con el fin de dar inicio al contrato de interventoria, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU vigente, en Bogotá, D.C., a los:

VEINTIÚN (Día en letras) 21 (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

Contratista

(Firma) N/A

(Nombre) **Representante Legal Contratista**

(Firma)

(Nombre) MANUEL ANTONIO FRAGOZO CRESPO

(ROL) **Apoyo Técnico a la Supervisión**

(Firma) N/A

(Nombre) N/A

N/A

(CARGO)

Interventoría

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

(Firma)

(Nombre) **SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ**

Representante Legal Interventoría

(Firma)

(Nombre) **LUIS EDUARDO QUITIAN CASTIBLANCO**

(CARGO) **Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema Vial (E)**

Supervisor del contrato

(Firma)

(Nombre) **LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN**

(ROL) Ordenador del Gasto

(Cargo) **Director (a) Técnico (a) de Conservación de la Infraestructura**

dzpl

NOTA. Esta acta debe ser firmada por el Subdirector General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la Resolución vigente IDU de delegación de funciones.

Original : Conecta IDU
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista.