MODELO DE GOBERNANZA

RECUPERACIÓN DE COBERTURA VEGETAL PARA MITIGAR IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN LOS MUNICIPIOS DE AYAPEL, COTORRA, PURÍSIMA, MOMIL Y CHIMÁ – CÓRDOBA

Región: Caribe
Departamento: Córdoba
Entidad: Corporación CVS

Corporación CVS

2024

El presente proyecto es susceptible de ser financiado con recursos del SGR y es presentado por el La Corporación CVS. La Corporación CVS, será la entidad proponente y responsable de asumir la coordinación general del proyecto, y por lo tanto desempeñar el rol de ejecutor. Esta entidad será la encargada de asumir la interlocución técnica y administrativa del proyecto ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por otra parte, la comunidad beneficiada hará parte integral del proyecto. Es necesario que la ejecución del proyecto sea participativa y se vinculen a los beneficiarios de manera directa en las actividades que se desarrollaran durante la ejecución del proyecto. Estas actividades participativas incentivan a empoderar al beneficiario en la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

La coordinación del proyecto será la encargada de garantizar la articulación y cooperación interinstitucional a partir de la estructura operativa que se presenta a continuación.

Plan operativo

La siguiente estructura refleja la estructura de organización y responsabilidades que se aplicará al presente proyecto. Cada actor, responsable asume las tareas que se le designan y se compromete con la entidad ejecutora del proyecto:

ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	RESPONSABLE	UND	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1	Realizar establecimiento de Sistemas silvopastoriles	Número de hectáreas establecidas	600	Corporación CVS	Ha	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas del establecimiento de coberturas arbóreas. 4. Georreferenciación de polígonos


2	Realizar aislamiento de sistemas silvopastoriles	Número de kilómetros de aislamiento	120	Corporación CVS	Ha	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas del asilamiento de las plantaciones 4. Georreferenciación de kilómetros de cerca construida.
3	Realizar primera asistencia y seguimiento de SSP	Número de hectáreas en mantenimiento	600	Corporación CVS	Ha	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas del mantenimiento
4	Realizar segunda asistencia y seguimiento de SSP	Número de hectáreas en mantenimiento	600	Corporación CVS	Ha	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas del mantenimiento
5	Realizar tercera asistencia y seguimiento de SSP	Número de hectáreas en mantenimiento	600	Corporación CVS	Ha	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas del mantenimiento
6	Establecimiento de bosques de galería	Número de hectáreas en bosque de galería establecidas	50	Corporación CVS	Ha	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas del establecimiento

7	Realizar aislamiento de bosques de galería	Número de kilómetros de aislamiento	10	Corporación CVS	Ha	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas del asilamiento de plantaciones 4. Georreferenciación de kilómetros de cerca construida.
8	Realizar primera asistencia y seguimiento de bosques de galería	Número de hectáreas en mantenimiento	50	Corporación CVS	Ha	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas del mantenimiento
9	Realizar segunda asistencia y seguimiento de bosques de galería	Número de hectáreas en mantenimiento	50	Corporación CVS	Ha	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas del mantenimiento
10	Realizar tercera asistencia y seguimiento de bosques de galería	Número de hectáreas en mantenimiento	50	Corporación CVS	Ha	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas del mantenimiento
11	Realizar establecimiento de barreras de pasto vetiver para control de erosión	Número de hectáreas para el control de la erosión establecidas	10	Corporación CVS	Ha	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas del establecimiento
12	Realizar mantenimiento de barreas de pasto vetiver	Número de hectáreas para el control de la erosión establecidas	10	Corporación CVS	Ha	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas del establecimiento

13	Suministro e instalación de biodigestores	Número de biodigestores instalados	300	Corporación CVS y comunidad	Und	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas de la instalación de biodigestores
14	Suministro e instalación de unidad portatil de Compost	Número de cubos de compost instalados	30	Corporación CVS y comunidad	Und	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas de la instalación de los cubos de compost
15	Realizar construcción y dotación de viveros en las comunidades	Número de viveros construidos y en producción	10	Corporación CVS y comunidad	Und	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas
16	Realizar servicio de sensibilización de educación informal ambiental	Número de eventos realizados	56	Corporación CVS y comunidad	Und	1. Informe de seguimiento. 2. Informe de ejecución física. 3. Evidencias fotográficas

Para la ejecución del presente proyecto se define la constitución de un comité técnico operativo, conformado por un (1) delegado de la entidad ejecutora con voz y voto, un (1) delegado del seguimiento o Interventoría con voz y voto, un delegado de los municipios voz y voto, un (1) delegado de la comunidad con voz y voto y un delegado del contratista con voz, pero sin voto.

Esquema de Gobernanza



La participación de la comunidad en el proyecto de recuperación de ecosistemas en la Jurisdicción de la Corporación CVS es fundamental para garantizar su éxito a largo plazo. A continuación, se detalla cómo involucrar a la comunidad en el proyecto.

1. Sensibilización y educación ambiental: Antes de iniciar el proyecto, es importante sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la reforestación, los beneficios que aporta al medio ambiente y a la calidad de vida de las personas. Se pueden organizar charlas, talleres y actividades educativas para informar y concienciar a la población.

2. Involucramiento activo: Invitar a los miembros de la comunidad a participar activamente en todas las etapas del proyecto, desde la selección de las áreas a reforestar hasta la siembra y cuidado de los árboles. Organizar jornadas de plantación en las que las personas puedan contribuir directamente al proceso.

3. Creación de comités comunitarios: Establecer comités o grupos de trabajo dentro de la comunidad para coordinar y gestionar las actividades de reforestación. Estos comités pueden ser responsables de planificar las acciones, involucrar a más personas, conseguir recursos y supervisar el progreso del proyecto.

4. Capacitación y formación: Ofrecer capacitación y formación a los participantes sobre técnicas de plantación, cuidado de árboles, conservación del suelo, entre otros temas relevantes. Esto ayudará a empoderar a la comunidad y garantizar un mejor manejo de las áreas reforestadas.

5. Seguimiento y evaluación: Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para monitorear el progreso del proyecto y los resultados obtenidos. Invitar a la comunidad a participar en la evaluación de impacto para que puedan ver el impacto positivo de su trabajo.

6. Celebración de logros: Reconocer y celebra los logros alcanzados en el proyecto de recuperación de ecosistema. Organizar eventos o ceremonias para destacar el esfuerzo y compromiso de la comunidad, y motiva a seguir trabajando juntos por un ambiente más saludable.

Este comité tendrá como responsabilidades:

- Velar por la ejecución adecuada de las actividades del proyecto, según los tiempos, recursos y responsabilidades indicadas en el Plan Operativo del Proyecto. El Plan Operativo del proyecto, debe ser entregado por el contratista 5 días después de la firma del acta de inicio y avalado por la supervisión y la interventoría.

- Verificar la vinculación y participación de las comunidades en las actividades del proyecto.
- Revisar y autorizar de ajustes presentado a la entidad ejecutora que se puedan presentar durante la ejecución del proyecto. Estas modificaciones deberán verse reflejadas en los informes de avance, y deberá quedar constancia en actas de reunión.

- Discutir y elaborar los informes de avance y de terminación del proyecto, de conformidad con los criterios establecidos por la entidad ejecutora.

- Llevar las actas de cada sesión que se adelante.

Por otra parte, se establecerán los compromisos de cada participante de la siguiente manera:

- **Corporación CVS:** será la entidad proponente y responsable de la ejecución de manera participativa con la comunidad de todas las actividades del proyecto.

- **Municipio de Ayapel:** Acciones de monitoreo y seguimiento durante el proceso de establecimiento de las áreas sembradas con sistemas silvopastoriles y bosques de galería.

- **Cotorra:** Acciones de monitoreo y seguimiento durante el proceso de establecimiento de las áreas sembradas con sistemas silvopastoriles y bosques de galería

- **Purísima:** Acciones de monitoreo y seguimiento durante el proceso de establecimiento de las áreas sembradas con sistemas silvopastoriles y bosques de galería

- **Momil:** Acciones de monitoreo y seguimiento durante el proceso de establecimiento de las áreas sembradas con sistemas silvopastoriles y bosques de galería

- **Chimá:** Acciones de monitoreo y seguimiento durante el proceso de establecimiento de las áreas sembradas con sistemas silvopastoriles y bosques de galería

- **Comunidad.** Será suscribirá un acuerdo con la comunidad para que participen de manera directa en la instalación de los viveros, biodigestores y unidades de compost. Asimismo, serán la responsable de la sostenibilidad de los elementos entregados en el marco de proyecto. También participarán en la mano de obra no calificada (jornal) en las labores de establecimiento, mantenimiento y aislamiento de las plantaciones establecidas.



ORLANDO MEDINA MARSIGLIA
Director General CVS