CONSORCIO AERO BASE SEI
INTERVENTORIA

RADICADO No
01-2026-CABS-1-311-00043
AL RESPONDER CITE ESTE RADICADO
Radicado el 18/Septiembre/2026/10:08:20
Usuario YOGLIS ANAYA
Anexos Archivo: OF-23001165-H4-AEROP-500 - SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSIÓN No.4.pdf tipo: PDF, Acta de

Cartagena de Indias

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL–AEROCIVIL
Atn: Dra. JUANITA VILLAMIZAR DURAN
Supervisor designado
Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No 23001272 H3 de 2023. Objeto "*Realizar La Interventoría Integral a la construcción de las Bases SEI y obras complementarias de los aeropuertos de Valledupar, Mompox y Cúcuta (Por Lotes) Vf." Lote No. 2 Aeropuerto San Bernardo – Mompox"*

Asunto: Solicitud de ampliación a la suspensión N°4 de los contratos de Interventoría No 23001272 H3 de 2023 y de obra No 23001165 H4 de 2023.

Respetado señores:

En desempeño de la funciones como interventor del Contrato de Obra No. 23001165 H4 de 2023 – Lote 2, cuyo objeto es "*Realizar la construcción de Las Bases SEI y obras Complementarias de los Aeropuertos de Valledupar, Mompox y Cúcuta (Por Lotes) Vf. – Lote No. 2 Aeropuerto San Bernardo – Mompox."*, y considerando que a la presente fecha, no se ha podido superar con la totalidad de los procedimientos administrativos pendientes, de acuerdo con los requerimientos establecidos y mencionados en la motivación y acta de la suspensión vigente, contexto tratado en la reunión virtual de hoy 15 de septiembre 2026 9:00 am, con Aerocivil, por lo que en consecuencia estamos dando traslado y concepto favorable para la solicitud de la ampliación a la suspensión N°4 de los contratos de Interventoría No 23001272 H3 de 2023 y de obra No 23001165 H4 de 2023.

Adjunto a la presente se remiten comunicación OF-23001165-H4-AEROP-500, acta de ampliación del contrato de obras No 23001165 H4 de 2023 y acta de ampliación del contrato de Interventoría No 23001272 H3 de 2023.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud, cordialmente.

MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA
Firmado digitalmente por MAYRON ADALBERTO VERGEL ARMENTA

MAYRON VERGEL ARMENTA
Representante Legal
CONSORCIO AERO BASE SEI
Interventoría
Reviso y/o Aprobó: Ing.Harold Aguilar Duran – Director de Interventoría
C.C.: Ing. Einer Mena- Apoyo a la Supervisión
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil – AEROCIVIL
Anexos: Comunicación OF-23001165-H4-AEROP-500, acta de ampliación del contrato de obras No 23001165 y acta de ampliación del contrato de interventoría No 23001272

Cabrero, Calle Real No. 43 – 164
Tel: +60 (5) 6517292
Cel.: 313 5463378
Email: archivo@afa.com.co
Cartagena de Indias, D.T. y C., Colombia

Usaquén, Av. Carrera 45 No. 118 – 30
Edificio Punto Empresarial 118, Oficina 702
Tel: +60 (1) 4925110
Email: radicacion@interv4g.com
Bogotá, Colombia