3.1.14.5.

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA EN DERECHO PENAL Y LABORAL PARA APOYAR EL ANÁLISIS, PROYECCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA."

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad entiende por riesgo aquellos hechos o circunstancias previsibles que por la naturaleza de la Aceptación de oferta se pueden presentar y afectar el normal desarrollo del contrato, afectando así el equilibrio económico del contrato para uno o ambos extremos contractuales.

En desarrollo de lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificación de los factores de selección adoptados para la presente selección, se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación y asignación

De conformidad con el manual expedido por la Agencia Compra Eficiente, la CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA establece la siguiente Estimación y Asignación de riesgos que pueda presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato y que tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo.

Con base en lo anterior se establece dentro del presente estudio el soporte del análisis de riesgos, para lo cual se utilizó los instructivos del documento CONPES 3714 del 1 de diciembre de 2011 y la tabla CONPES y la tabla Matriz para la estimación del riesgo de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia e impacto, por lo tanto, se hace necesario que los futuros oferentes conozcan lo que a continuación se señala:

- **Riesgo previsible:** Son aquellos hechos o circunstancias, que por la naturaleza del contrato son de posible ocurrencia.

- **Riesgo imprevisible**: Son aquellos hechos o circunstancias coyunturales o administrativas, que no se pueden prever, tales como los desastres naturales que afectan la ejecución del contrato.

- **Tipificación del riesgo:** Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato. En otras palabras, consiste en señalar los hechos de la humanidad o de la naturaleza que en un futuro pueden ocasionar daño para la estructura económica del contrato.

Estimación del riesgo: Consiste en determinar un valor para los riesgos que se han tipificado

(+601)339 4460/ Calle 49 N°13 - 33 Bogotá, Cundinamarca/ www.contraloria-cundinamarca.gov.co

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	No disposición de los recursos humanos, tecnológicos y físicos para el desarrollo del contrato	Atraso e incumplimiento de los procesos de avalúos	3	4	5	Alto	La entidad	Verificación previa de los recursos solicitados para los avalúos correspondientes	1	1	2	Bajo	no	Contratista	Durante la ejecución del contrato conforme a las condiciones contractuales establecidas por la Entidad	Durante la ejecución del contrato conforme a las condicione	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para prestar el servicio.	Una vez, antes de la realización del evento
2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato	Incumplimiento de las actividades a realizar por parte del contratista	1	5	6	medio	Contratista	Realizar una adecuada supervisión del contrato.	1	3	4	Bajo	Sí	Secretaria General	Desde la entrega de los servicios	Cuando se da por liquidado el contrato	Seguimiento y control por parte del supervisor.	De acuerdo a los niveles de servicios establecidos y a la programación realizada respecto a la entrega a satisfacción de los bienes servicios

(+601)339 4460/ Calle 49 N°13 - 33 Bogotá, Cundinamarca/ www.contraloria-cundinamarca.gov.co

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Que el servicio que presta el contratista no cumpla con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad	Deficiencias en la prestación del servicio	3	3	6	Alto	Contratista	Aplicación de garantías	3	2	5	Medio	Si	Contratista	Término de ejecución del contrato	A partir de la presentación de la oferta.	A la entrega a satisfacción de los servicios.	Con cada entrega a realizar.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Que los servicios a adquirir no cumplan con las condiciones y especificaciones técnicas de calidad	Servicios de mala calidad	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	No recibimiento a satisfacción de los servicios / Aplicación de las garantías	1	2	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato	Cuando este ocurra	Al momento de cumplir con el objeto contractual	Seguimiento permanente	Cada vez que se realice una entrega.
5	General	Externo	Ejecución	Sociales	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas	Afecta la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo medio	Entidad y Contratista	Estudio normatividad y aplicación medidas gubernamentales / Habilitar herramientas y accesos que permitan trabajo remoto	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Entidad y Contratista	Cuando este ocurra	Al momento de cumplir con el objeto contractual	Estudio de la normatividad y aplicación de medidas gubernamentales	Cuando ocurra