2026020005162
Fecha Radicado: 2026-09-23 11:05:23

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 01	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	X	
		PARA PAGO	X			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	06/08/2026	Hasta:	06/09/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	06/08/2026	Hasta:	06/09/2026		

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE					FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO					**DIOMAR GARCIA EVENTOS S.A.S**
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					900.575.452-8
CONTRATO	X	NÚMERO:			4600019250
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			06/08/2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					06/08/2026
OBJETO	VINCULACIÓN PUBLICITARIA CON LA MARCA AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO COMO PATROCINADOR OFICIAL DEL SUPERCONCIERTO FERIA DE FLORES 2026				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS INCLUIDO EL IVA DEL 19% ($1.309.000.000) Y DEMÁS COSTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.			
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
			“N/A”	“N/A”	
	VALOR TOTAL:	MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS INCLUIDO EL IVA DEL 19% ($1.309.000.000) Y DEMÁS COSTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA.			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	“N/A”				
PLAZO:	**INICIAL**	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**	
		06/08/2026		06/08/2026	
	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO			

2026020005162
Fecha Radicado: 2026-09-23 11:05:23

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:	**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
		N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200012089
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		30/07/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			101114

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	N/A	N/A
N/A	**N/A**	N/A

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	DIANA CARVAJAL BERNAL PROFESIONAL UNIVERSITARIA SUBGERENCIA DE MERCADEO
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	I2026020004349 DEL 06/08/2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 1.309.000.000,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.309.000.000,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 0,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 1.309.000.000,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 1.309.000.000,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 1.309.000.000,00
9. Recursos no ejecutados	$ 0,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**100%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**0%**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	**No. Pago**	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
	Pago No.1	FE-1600	2026010006433	2026-08-21	$1.309.000.000
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					$1.309.000.000

1.De conformidad con el Recibo a Satisfacción No. 5000266110 anexo el informe; el supervisor autoriza el pago No. 01 al contratista, por valor de: MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DE PESOS INCLUIDO EL IVA DEL 19% ($1.309.000.000) el cual se relaciona en la tabla anterior.

2.3. CONTROL DE PAGOS.

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**SALDO**
Valor Inicial	06/08/2026	$1.309.000.000		$1.309.000.0000
Pago No. 1	21/08/2026		$1.309.000.000	$1.309.000.000

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

				$0
TOTALES		$1.309.000.000	$1.309.000.000	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
1. Cumplir con el objeto contractual y su alcance de conformidad con las especificaciones técnicas. 2. El contratista en caso de identificar comercialización de licor no autorizado durante el evento comunicará a la FLA EICE para adoptar las medidas necesarias para que cesen estos hechos. 3. Permitir a la FLA EICE, realizar un momento de marca de 10 minutos dentro de la programación 1 hora antes del artista principal Hora: 10pm 4. Rotación de Video de 30 Segundos máximo en las pantallas del evento hasta 1 hora antes de iniciar el Show principal y en intermedio entre artistas. 5. Permitir a la FLA EICE, impulso en la parte externa y entrega material pop afuera del lugar.	Se Permitió a la FLA EICE, realizar un momento de marca de 10 minutos dentro de la programación 1 hora antes del artista principal Hora: 10pm. Rotación de Video de 30 Segundos máximo en las pantallas del evento hasta 1 hora antes de iniciar el Show principal y en intermedio entre artistas. Permitir a la FLA EICE, impulso en la parte externa y entrega material pop afuera del lugar. Permitir a la FLA EICE, ubicar 2 puntos de experiencia de marca en la parte externa de 6x6mt y 1 puntos de experiencia de marca en la parte interna de 6x3mts.	Informe escrito y evidencia fotográfica

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

6. Permitir a la FLA EICE, ubicar 2 puntos de experiencia de marca en la parte externa de 6x6mt y 1 puntos de experiencia de marca en la parte interna de 6x3mts 7. Permitir a la FLA EICE, poner branding de la marca aprobado 20% en el interior del estadio, sin tocar el escenario principal (Tarima) 8. Permitir a la FLA EICE, los siguientes puntos de venta: 10 puntos en gramilla y 1 punto en gradería occidental alta, más los puntos de venta o cafeterías del estadio. 9. Entrega de camisetas que contengan branding de la marca y listado de precios de productos FLA en las camisetas del staff que realiza la venta tanto en gramilla como en gradería. El diseño de las camisetas será propuesto por la FLA y aprobado por DG Eventos. 10. Venta de boletería por cien millones de pesos M/L ($100.000.000) 11. Entregar en boletería a la FLA EICE para actividades comerciales: 2 Palcos de la mejor localidad + 10% de redención en boletería 12. Entregar Boletería anticipadamente para realizar las actividades comerciales 13. Espacio para 300 Personas en Localidad Oro 14. Realizar el cobro por el mismo valor de la propuesta presentada. 15. Garantizar la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso, durante la ejecución del contrato, así como no retirar o divulgar documentación e información propia	Permitir a la FLA EICE, poner branding de la marca aprobado 20% en el interior del estadio, sin tocar el escenario principal (Tarima) Permitir a la FLA EICE, los siguientes puntos de venta: 10 puntos en gramilla y 1 punto en gradería occidental alta, más los puntos de venta o cafeterías del estadio. Entrega de camisetas que contengan branding de la marca y listado de precios de productos FLA en las camisetas del staff que realiza la venta tanto en gramilla como en gradería. El diseño de las camisetas será propuesto por la FLA y aprobado por DG Eventos. Venta de boletería por cien millones de pesos M/L ($100.000.000) Entregar en boletería a la FLA EICE para actividades comerciales: 2 Palcos de la mejor localidad + 10% de redención en boletería. Entregar Boletería anticipadamente para realizar las actividades comerciales. Espacio para 300 Personas en Localidad Oro.	

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE que haya conocido. 16. Abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar de manera directa y negativa la Imagen o la reputación y buen nombre de la FLA EICE y su propiedad intelectual. 17. Si el contratista es facturador electrónico deberá expedir factura electrónica de venta validada por la DIAN. 18. Las demás que se generen de la relación contractual, así como las exigidas por la Ley. 19. El contratista deberá actuar basado en los principios de la ética empresarial, la buena fe, la lealtad recíproca y la cooperación, siendo esencial el compromiso de no incurrir en conductas que puedan ser catalogadas de desleales o de malas prácticas.		

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	100%	Se dio cumplimiento por parte del contratista a todas las obligaciones, programadas para el periodo de seguimiento.

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL</td><td>SÍ</td><td colspan="2">X</td></tr>
<tr><td>NO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">PERSONA NATURAL</td><td>PERSONA JURÍDICA</td><td>SÍ</td><td>NO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Planilla número</td><td>N/A</td><td>Certificado de Representante Legal</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Período de Cotización</td><td>N/A</td><td>Certificado de Revisor Fiscal</td><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha de pago</td><td>N/A</td><td rowspan="2">Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Valor base de cotización</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">Salud</td><td>N/A</td><td rowspan="2">Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Pensión</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ARL – Tipo de Riesgo N/A</td><td>ARL</td><td>RIESGO</td><td rowspan="2">N/A</td><td>Periodo Salud</td><td>Periodo Pensión</td></tr>
<tr><td>X</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr>
</table>

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
GARANTÍA	**N°**	C-100120386	
	FECHA EXPEDICIÓN	06/08/2026	
	ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
	FECHA APROBACIÓN	06/08/2026	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	C-100033897	
	FECHA EXPEDICIÓN	06/08/2026	
	ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
	FECHA APROBACIÓN	06/08/2026	

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**10%**	06	08	2026	06	03	2027
Responsabilidad Civil extracontractual	200 SML MV	06	08	2026	06	09	2026

7. ANEXOS.

INFORME DEL EVENTO CON SU RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRAFICO A COLOR.

Atentamente,

2026020005162
Fecha Radicado: 2026-09-23 11:05:23

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

DIANA MARCELA CARVAJAL BERNAL
SUPERVISOR