E.S.P.L Empresa De Servicios Públicos De Lejanías	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE LEJANIAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NIT 900284830-1 ACTA PARCIAL	version-2 ALCALDÍA DE LEJANÍAS META | CONTRATACIÓN

ACTA PARCIAL No. 08 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 012 DE 2026

En el municipio de lejanias -Meta a los cuatro (04) dias del mes septiembre de dos mil Veintiseis (2026) se reunieron, HUMBERTO BARRAGAN CASTRO, Gerente Empresa de Servicios Publicos como supervisor y ANDREA DEL PILAR LESMES HERRERA, en calidad de representante legal de la BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, con el fin de realizar la presente acta Parcial No. 08 del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 012 de 2026 de acuerdo a las cantidades y costos que se relacionan a continuacion:

I-INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº	012 de 2026
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEJANIAS META
CONTRATISTA	BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NIT	822.000.268-9
OBJETO	DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE (PER) DE VILLAVICENCIO.
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 94.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA HASTA AGOTAR EXISTENCIA
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2026 O HASTA AGOTAR EXISTENCIAS.
FECHA ACTA DE INICIO	ENERO 08 DE 2026
FECHA ACTA No. 001	FEBRERO 03 DEL 2026
FECHA ACTA No. 002	MARZO 09 DEL 2026
FECHA ACTA No. 003	ABRIL 09 DEL 2026
FECHA ACTA No. 004	MAYO 04 DEL 2026
FECHA ACTA No. 005	JUNIO 09 DEL 2026
FECHA ACTA No. 006	JULIO 17 DEL 2026
FECHA ACTA No. 007	AGOSTO 04 DEL 2026
FECHA ACTA No. 008	SEPTIEMBRE 04 DEL 2026
FECHA ACTA No. 009	
FECHA ACTA No. 010	
FECHA ACTA No. 011	
FECHA ACTA No. 012	
FECHA ACTA No. 013	

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		EJECUCION
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTID	V.UNIT	V.TOTAL	(-)	(+)	CANT	V. TOTAL	CANT	VALOR	%
1	DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE (PER) DE VILLAVICENCIO.	MES	12,00	55,234	94.000.000,00			1,0	6.186.486,24	1,0	$ 39.652.262,79	48,76
		VALOR TOTAL			94.000.000,00	VALOR PRESENTE ACTA			6.186.486,24		$ 39.652.262,79	48,76

II- RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor contrato	$ 94.000.000	$ 94.000.000
Valor cancelado Actas Parciales	$ 39.652.262,79	
Valor a pagar presente acta	$ 6.186.486,24	
Saldo a Favor	$ 48.161.250,97	
SUMAS IGUALES	$ 94.000.000	$ 94.000.000

III-DETERMINACION DEL SALDO A FAVOR

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 6.186.486,24) M/CTE

En este estado de la diligencia y para constancia el acta se firma como manifestación de su aprobación por las partes que en ella intervinieron, a los cuatro (04) dias del mes septiembre de dos mil Veintiseis (2026).

HUMBERTO BARRAGAN CASRO
Gerrente EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E..S.P.L.
Supervisor

BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Contratista