ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORDEN DE PAGO

Fecha de Impresion: 14/09/2026

Orden de Pago No: **2549**

Fecha elaboracion: 9/09/2026 **Formato Radicación N:** 3118 **Radicado No. :** .

Dependencia: STCSV-S.T. CONSERVACIÓN SUBSISTEMA VIAL **No De Pago:** 6 **Contrato** IDU-1560-2025

Tipo y Subtipo de Pago: Pago contratos de Interventoría Pagos mensuales - Int

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CONSORCIO APPLUS UMBRELLA 010 **CC/NIT** 902017604

INFORMACIÓN PARA GIRO

CC/NIT	Girar a Nombre de	Valor	Banco	Número de Cuenta	Tipo Cta	Forma De Pago
902017604	CONSORCIO APPLUS UMBRELLA 010	$303,797,668	BANCOLOMBIA	47700014533	AHORROS	TRANSFERENCIA

Rubro	Fuente	Fecha	CRP	Pasivo	Fecha	Saldo Vigente	Valor a Utilizar	Nuevo Saldo	Factura
O2301172402202401400411 5	74	20/12/2025	4944	0		$2,367,229,689	$303,797,668	$2,063,432,021	7

Pago de Contratos

Valor Exento	0,00
Base Gravable	255.292.158,00
Valor IVA	48.505.510,00
Subtotal	303.797.668,00
Descuentos	0,00
Amortizacion Anticipo	0,00
Garantia Adicional	0,00
Total	303.797.668,00

N° Acta/Res/Acto Adtvo	Concepto	Fecha

Descripción del pago:

INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 6. SEGÚN ACTA No. 7 DE PAGO DE INTERVENTORÍA No. 6 DEL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo referente al pago de los Aportes parafiscales, Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA
SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

Autoriza: Firmado digitalmente por NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA fecha:14/09/2026 8:51:20 a. m.

Firma

Elaboró: JUAN CAMILO VILLALBA VILLEGAS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** **CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

CONTRATO No. 1545 **DE** 2025

ACTA No 9 **DE RECIBO PARCIAL No** 4 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE** 1/05/2026 (Día/Mes/Año) **A** 31/05/2026 (Día/Mes/Año)

OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 6." EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 6."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO ICPA MALLA VIAL
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.379.874,00
(Escriba en números, el valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-1560-2025
(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
(Escriba el nombre del Supervisor)

El representante legal de la interventoría, (Nombre) NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA deja constancia
(Nombre del representante legal de la Interventoría - Suplente)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. NUEVE (9) del Contrato de Obra N° 1545 - 2025
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.	CONDICIONES CONTRACTUALES			OBRA EJECUTADA			
				PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
	DESCRIPCIÓN	UND.	PRECIO UNITARIO CON AIU	CANTIDAD	VALOR	CANT.	VALOR
D	**DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS**						
D1	LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	$ 4.800,00	-	$ -	-	$ -
D2	DISEÑO PARA REHABILITACION O RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN)	M2	$ 17.946,00	-	$ -	-	$ -
ÍTEM No.	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VR UNITARIO (INCLUYE AIU)**				
	OBRAS DE CONSERVACIÓN						
1	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ARTERIAL URBANA e=0.26**						
1,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	$ 1.376,00	-	$ -	-	$ -
1,002	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 1.268,00	-	$ -	-	$ -
1,003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 56.512,00	-	$ -	-	$ -
1,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 60.512,00	-	$ -	-	$ -
1,005	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	$ 156.652,00	-	$ -	-	$ -
1,006	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 7.980,00	-	$ -	-	$ -
1,007	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 7.674,00	-	$ -	-	$ -
1,008	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	$ 4.279,00	-	$ -	-	$ -
1,009	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	$ 4.239,00	-	$ -	-	$ -

1,01	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	$ 5.162,00	-	$ -	-	$ -
1,011	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	$ 24.390,00	-	$ -	-	$ -
1,012	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	$ 243.883,00	-	$ -	-	$ -
1,013	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	$ 203.235,00	-	$ -	-	$ -
1,014	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	$ 2.065.569,00	-	$ -	-	$ -
1,015	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 280.337,00	-	$ -	-	$ -
1,016	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 258.751,00	-	$ -	-	$ -
1,017	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 253.851,00	-	$ -	-	$ -
1,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	$ 1.858.587,00	-	$ -	-	$ -
1,019	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.667.574,00	-	$ -	-	$ -
1,02	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	$ 20.112,00	-	$ -	-	$ -
2	**RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e= 0.30 MALLA VIAL ARTERIAL URBANA (NO INCLUYE SARDINEL)**		**$ -**				
2,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	$ 1.376,00	-	$ -	-	$ -
2,002	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 1.268,00	-	$ -	-	$ -
2,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 60.512,00	-	$ -	-	$ -
2,004	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 96.806,00	-	$ -	-	$ -
2,005	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 85.244,00	-	$ -	-	$ -
2,006	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	$ 192.477,00	-	$ -	-	$ -
2,007	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	$ 178.975,00	-	$ -	-	$ -
2,008	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	$ 215.018,00	-	$ -	-	$ -
2,009	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	$ 201.516,00	-	$ -	-	$ -
2,01	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	$ 156.652,00	-	$ -	-	$ -
2,011	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 7.980,00	-	$ -	-	$ -
2,012	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 7.674,00	-	$ -	-	$ -
2,013	LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3	$ 1.698.205,00	-	$ -	-	$ -
2,014	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	$ 1.241.824,00	-	$ -	-	$ -
2,015	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	$ 3.787,00	-	$ -	-	$ -

2,016	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	$ 3.737,00	-	$ -	-	$ -
2,017	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	$ 4.260,00	-	$ -	-	$ -
2,018	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 3.673,00	-	$ -	-	$ -
2,019	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	$ 19.659,00	-	$ -	-	$ -
2,02	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	$ 24.390,00	-	$ -	-	$ -
2,021	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	$ 243.883,00	-	$ -	-	$ -
2,022	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	$ 203.235,00	-	$ -	-	$ -
2,023	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	UN	$ 1.369,00	-	$ -	-	$ -
2,024	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 280.337,00	-	$ -	-	$ -
2,025	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 258.751,00	-	$ -	-	$ -
2,026	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 253.851,00	-	$ -	-	$ -
2,027	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.691.307,00	-	$ -	-	$ -
2,028	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.647.901,00	-	$ -	-	$ -
2,029	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	$ 20.112,00	-	$ -	-	$ -
3	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ARTERIAL URBANA e=0.26**	**N/A**	**$ -**				
3,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	$ 1.376,00	-	$ -	-	$ -
3,002	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 1.268,00	-	$ -	-	$ -
3,003	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 65.141,00	-	$ -	-	$ -
3,003	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 56.512,00	-	$ -	-	$ -
3,004	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 60.512,00	-	$ -	-	$ -
3,005	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 7.980,00	-	$ -	-	$ -
3,006	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 7.674,00	-	$ -	-	$ -
3,007	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	$ 4.279,00	-	$ -	-	$ -
3,008	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	$ 4.239,00	-	$ -	-	$ -
3,009	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	$ 5.162,00	-	$ -	-	$ -
3,01	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	$ 24.390,00	-	$ -	-	$ -
3,011	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	$ 243.883,00	-	$ -	-	$ -
3,012	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	$ 203.235,00	-	$ -	-	$ -

3,013	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	$ 2.065.569,00	-	$ -	-	$ -
3,014	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 280.337,00	-	$ -	-	$ -
3,015	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 258.751,00	-	$ -	-	$ -
3,016	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 253.851,00	-	$ -	-	$ -
3,017	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.691.307,00	-	$ -	-	$ -
3,018	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.647.901,00	-	$ -	-	$ -
3,019	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	$ 20.112,00	-	$ -	-	$ -
4	**REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA MR 45 e=0.25 (NO INCLUYE SARDINEL)**		**$ -**				
4,001	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	$ 1.376,00	-	$ -	-	$ -
4,002	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 1.268,00	-	$ -	-	$ -
4,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 60.512,00	-	$ -	-	$ -
4,004	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 96.806,00	-	$ -	-	$ -
4,005	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 85.244,00	-	$ -	-	$ -
4,006	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	$ 192.477,00	-	$ -	-	$ -
4,007	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	$ 178.975,00	-	$ -	-	$ -
4,008	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	$ 215.018,00	-	$ -	-	$ -
4,009	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	$ 201.516,00	-	$ -	-	$ -
4,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 7.980,00	-	$ -	-	$ -
4,011	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 7.674,00	-	$ -	-	$ -
4,012	LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3	$ 1.698.205,00	-	$ -	-	$ -
4,013	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	$ 1.241.824,00	-	$ -	-	$ -
4,014	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	$ 3.787,00	-	$ -	-	$ -
4,015	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	$ 3.737,00	-	$ -	-	$ -
4,016	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	$ 4.260,00	-	$ -	-	$ -
4,017	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 3.673,00	-	$ -	-	$ -
4,018	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	$ 19.659,00	-	$ -	-	$ -
4,019	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	$ 24.390,00	-	$ -	-	$ -

4,02	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	$ 243.883,00	-	$ -	-	$ -
4,021	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	$ 203.235,00	-	$ -	-	$ -
4,022	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	$ 280.337,00	-	$ -	-	$ -
4,023	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 258.751,00	-	$ -	-	$ -
4,024	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 253.851,00	-	$ -	-	$ -
4,025	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.691.307,00	-	$ -	-	$ -
4,026	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$ 1.647.901,00	-	$ -	-	$ -
4,027	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	$ 20.112,00	-	$ -	-	$ -
5	**MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CONCRETO ASFÁLTICO (INCLUYE 5% BACHEO, 95% FRESADO Y REPOSICIÓN CARPETA)**		**$ -**				
5,001	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$ 60.512,00	2.165,13	$ 131.016.347,00	2.629,99	$ 159.145.955,00
5,002	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	$ 144.511,00	-	$ -	-	$ -
5,003	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	$ 144.511,00	-	$ -	-	$ -
5,004	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	$ 24.390,00	-	$ -	-	$ -
5,005	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	$ 243.883,00	-	$ -	-	$ -
5,006	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	$ 203.235,00	-	$ -	-	$ -
5,007	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	$ 4.753,00	25.203,64	$ 119.792.901,00	30.543,47	$ 145.173.113,00
5,008	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	$ 4.260,00	324,58	$ 1.382.711,00	375,74	$ 1.600.653,00
5,009	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	$ 3.673,00	-	$ -	-	$ -
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML	$ 10.380,00	-	$ -	-	$ -
5,011	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)	ML	$ 9.977,00	-	$ -	-	$ -
5,012	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.	M3	$ 88.158,00	-	$ -	-	$ -
5,013	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 7.674,00	-	$ -	-	$ -
5,014	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	$ 175.646,00	2.165,06	$ 380.284.129,00	2.629,92	$ 461.934.929,00
5,015	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	$ 174.215,00	-	$ -	-	$ -
5,016	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	M2	$ 4.279,00	-	$ -	-	$ -
5,017	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	$ 4.239,00	-	$ -	-	$ -
5,018	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 65.141,00	-	$ -	-	$ -

5,019	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$	56.512,00	-	$	-	-	$ -
5,02	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	$	1.376,00	-	$	-	36.834,76	$ 50.684.630,00
5,021	REPLANTEO GENERAL	M2	$	1.268,00	-	$	-	-	$ -
5,022	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	$	280.337,00	-	$	-	-	$ -
5,023	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$	258.751,00	-	$	-	-	$ -
5,024	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	$	1.858.587,00	1.978,84	$	3.677.846.299,00	2.434,52	$ 4.524.767.223,00
5,025	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$	1.667.574,00	-	$	-	-	$ -
5,026	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$	1.691.307,00	267,03	$	451.629.708,00	300,71	$ 508.592.928,00
5,027	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	$	1.647.901,00	-	$	-	-	$ -
6	**MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCRETO HIDRÁULICO (incluye limpieza pozos, sellado de juntas y reposición de losas)**		**$**	**-**					
6,001	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	$	60.512,00	-	$	-	-	$ -
6,002	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	$	144.511,00	-	$	-	-	$ -
6,003	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	$	144.511,00	-	$	-	-	$ -
6,004	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	$	19.659,00	-	$	-	-	$ -
6,005	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	$	24.390,00	-	$	-	-	$ -
6,006	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	$	243.883,00	-	$	-	-	$ -
6,007	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	M2	$	203.235,00	-	$	-	-	$ -
6,008	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)	M3	$	7.980,00	-	$	-	-	$ -
6,009	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	$	7.674,00	-	$	-	-	$ -
6,01	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$	96.806,00	-	$	-	-	$ -
6,011	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$	85.244,00	-	$	-	-	$ -
6,012	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	$	192.477,00	-	$	-	-	$ -
6,013	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN RETROEXCAVADORA. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	$	178.975,00	-	$	-	-	$ -
6,014	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	$	215.018,00	-	$	-	-	$ -
6,015	DEMOLICION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO (MR) REFORZADAS, CON MARTILLO HIDRAULICO EN MINICARGADOR. (INCLUYE CARGUE CON MINICARGADOR Y CORTE DE REFUERZO CON PULIDORA MANUAL)	M3	$	201.516,00	-	$	-	-	$ -
6,016	LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3	$	1.698.205,00	-	$	-	-	$ -
6,017	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	$	1.241.824,00	-	$	-	-	$ -
6,018	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	UN	$	1.369,00	-	$	-	-	$ -
6,019	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	$	280.337,00	-	$	-	-	$ -

6,02	BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	$ 258.751,00	-	$ -	-	$ -
7	**MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA EN CONCRETO ASFÁLTICO**		**$ -**				
7,001	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	$ 144.511,00	-	$ -	-	$ -
7,002	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	$ 144.511,00	-	$ -	-	$ -
7,003	SELLO DE GRIETAS	ML	$ 14.702,00	-	$ -	-	$ -
7,004	SELLO DE FISURAS	ML	$ 12.686,00	-	$ -	-	$ -
7,005	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	$ 168.808,00	-	$ -	-	$ -
7,006	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m. (Incluye demolición manual y cargue de pavimento flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de escombros, imprimación, colocación y compactación MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima CLR-0)	M2	$ 291.292,00	-	$ -	-	$ -
8	**MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA EN CONCRETO HIDRÁULICO**		**$ -**				
8,001	LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	$ 144.511,00	-	$ -	-	$ -
8,002	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	UN	$ 144.511,00	-	$ -	-	$ -
8,003	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	$ 19.659,00	-	$ -	-	$ -
8,004	SELLO DE FISURAS	ML	$ 12.686,00	-	$ -	-	$ -
8,005	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	$ 168.808,00	-	$ -	-	$ -
9	**ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**	**N/A**	**$ -**				
9,001	REPLANTEO GENERAL	M2	$ 1.268,00	-	$ -	-	$ -
9,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 56.512,00	-	$ -	-	$ -
9,003	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	$ 92.878,00	-	$ -	-	$ -
9,004	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	M2	$ 112.639,00	-	$ -	-	$ -
9,005	SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)	ML	$ 64.871,00	-	$ -	-	$ -
9,006	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	$ 276.026,00	-	$ -	-	$ -
9,007	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	$ 3.737,00	-	$ -	-	$ -
9,008	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	$ 19.659,00	-	$ -	-	$ -
9,009	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	$ 5.162,00	-	$ -	-	$ -
9,01	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	$ 110.251,00	-	$ -	-	$ -
9,011	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 249.399,00	-	$ -	-	$ -
9,012	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 254.798,00	-	$ -	-	$ -
9,013	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 225.907,00	-	$ -	-	$ -
9,014	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 233.501,00	-	$ -	-	$ -
9,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM	M3	$ 1.815.944,00	-	$ -	-	$ -
9,016	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	$ 24.390,00	-	$ -	-	$ -
9,017	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.	UN	$ 243.883,00	-	$ -	-	$ -
9,018	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 6.076,00	-	$ -	-	$ -
9,019	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	$ 35.280,00	-	$ -	-	$ -

9,02	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	$ 1.679.205,00	-	$ -	-	$ -
9,021	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 264.904,00	-	$ -	-	$ -
9,022	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 77.232,00	-	$ -	-	$ -
9,023	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 233.642,00	-	$ -	-	$ -
9,024	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 256.083,00	-	$ -	-	$ -
9,025	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 220.866,00	-	$ -	-	$ -
9,026	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	$ 217.077,00	-	$ -	-	$ -
9,027	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 40 KM, SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN MECANICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).	M3	$ 432.863,00	-	$ -	-	$ -
9,028	PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 3% (ADICIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 RECICLAJE EXTENDER, NIVELAR, Y COMPACTAR MECANICAMENTE. NO INCLUYE AGREGADOS PETREOS DE ADICIÓN).	M3	$ 474.256,00	-	$ -	-	$ -
9,029	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	$ 25.283,00	-	$ -	-	$ -
9,03	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.	M3	$ 59.094,00	-	$ -	-	$ -
9,031	TORRE DE ILUMINACIÓN DE 4 BOMBILLAS DE 1000 WATS CADA UNA. ALQUILER. INCLUYE COMBUSTIBLE A.C.P.M.	UN/MES	$ 6.885.719,00	-	$ -	-	$ -
9,032	PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELÉCTRICA GENERADA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	$ 16.752,00	-	$ -	-	$ -
10	**REDES**		**$ -**				
10,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	$ 65.651,00	-	$ -	-	$ -
10,002	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	$ 77.232,00	-	$ -	-	$ -
10,003	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	$ 134.993,00	-	$ -	-	$ -
10,004	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 54.540,00	-	$ -	-	$ -
10,005	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	$ 222.367,00	-	$ -	-	$ -
10,006	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	$ 284.941,00	-	$ -	-	$ -
10,007	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	$ 208.234,00	-	$ -	-	$ -
10,008	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	$ 2.516.346,00	-	$ -	-	$ -
10,009	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	$ 1.013.029,00	-	$ -	-	$ -
10,01	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	UN	$ 183.440,00	-	$ -	-	$ -
10,011	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 192.481,00	-	$ -	-	$ -
10,012	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 559.762,00	-	$ -	-	$ -
10,013	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 50.242,00	-	$ -	-	$ -

10,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 235.421,00	-	$ -	-	$ -
10,015	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	$ 567.614,00	-	$ -	-	$ -
11	**PRESUPUESTO PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO**		**$ -**				
11	**SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**UND**	**VALOR UNITARIO (INCLUIDO A.I.U. 21,438%)**				
	COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS		**$ -**				
	COMPONENTE A. PERSONAL		**$ -**				
11,001	PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO.	H/ME	$ 2.947.983,00	-	$ -	-	$ -
	MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES		**$ -**				
11,002	BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL_(Según Apéndice Bioseguridad Covid 19_V1 y V2)	UN/MES	$ 814.635,00	-	$ -	-	$ -
11,003	ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.	UN/MES	$ 192.579,00	-	$ -	-	$ -
11,004	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	$ 2.245,00	-	$ -	-	$ -
	MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		**$ -**				
11,005	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	$ 7.334,00	-	$ -	-	$ -
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		**$ -**				
11,006	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/ME	$ 7.334,00	-	$ -	-	$ -
11,007	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UN	$ 161.226,00	-	$ -	-	$ -
11,008	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)	UN	$ 15.247,00	-	$ -	-	$ -
	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS						
11,009	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/MES	$ 14.039,00	-	$ -	-	$ -
11,01	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	$ 1.955,00	-	$ -	-	$ -
	MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS		**$ -**				
11,011	PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N).	UN/MES	$ 22.819,00	-	$ -	-	$ -
	COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE						
	MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISEÑO PAISAJÍSTICO						
11,012	PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL INDIVIDUO VEGETAL.	UN	$ 35.678,00	-	$ -	-	$ -
	COMPONENTE E. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
11,013	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA AMARILLA	PAR	$ 147.087,00	-	$ -	-	$ -
11,014	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	$ 109.637,00	-	$ -	-	$ -
11,015	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE	PAR	$ 2.424,00	-	$ -	-	$ -
11,016	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	$ 33.660,00	-	$ -	-	$ -
11,017	MASCARILLA DESECHABLE	UN	$ 849,00	-	$ -	-	$ -
11,018	MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PARTICULAS NO TOXICAS	UN	$ 10.861,00	-	$ -	-	$ -
11,019	RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA	UN	$ 70.687,00	-	$ -	-	$ -
11,02	FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR	UN	$ 13.973,00	-	$ -	-	$ -
11,021	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	$ 26.023,00	-	$ -	-	$ -
11,022	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO	UN	$ 7.001,00	-	$ -	-	$ -
11,023	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	$ 9.052,00	-	$ -	-	$ -
11,024	IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON	UN	$ 57.761,00	-	$ -	-	$ -

11,025	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA	UN	$ 65.301,00	-	$ -	-	$ -
11,026	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN	UN	$ 80.651,00	-	$ -	-	$ -
11,027	PETO EN CARNAZA	UN	$ 28.287,00	-	$ -	-	$ -
11,028	GUANTE SOLDADOR	PAR	$ 48.471,00	-	$ -	-	$ -
11,029	GUANTES DE VAQUETA	UN	$ 10.246,00	-	$ -	-	$ -
11,03	GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS	PAR	$ 11.984,00	-	$ -	-	$ -
11,031	GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO	PAR	$ 11.984,00	-	$ -	-	$ -
11,032	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35	PAR	$ 8.380,00	-	$ -	-	$ -
11,033	BOTIQUIN TIPO A DOTADO PORTÁTIL	UN	$ 64.379,00	-	$ -	-	$ -
11,034	CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO). INCLUYE ARNES TIPO ARAÑA CON SECCIONES REFLECTIVAS	UN	$ 178.768,00	-	$ -	-	$ -
11,035	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO	UN	$ 106.242,00	-	$ -	-	$ -
	EXÁMENES OCUPACIONALES						
11,036	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	$ 37.337,00	-	$ -	-	$ -
11,037	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	$ 28.287,00	-	$ -	-	$ -
11,038	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	$ 28.965,00	-	$ -	-	$ -
11,039	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	$ 33.943,00	-	$ -	-	$ -
	COMPONENTE E. PLAN DE SEÑALIZACIÓN						
	MANEJO SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA						
11,04	CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5	ROLLO	$ 29.428,00	-	$ -	-	$ -
11,041	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN/MES	$ 27.834,00	-	$ -	-	$ -
11,042	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN/MES	$ 22.150,00	-	$ -	-	$ -
11,043	CONOS H= 0,9- 1,0mt	UN	$ 94.793,00	-	$ -	-	$ -
11,044	BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET	UN	$ 410.775,00	-	$ -	-	$ -
11,045	PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA	UN	$ 36.775,00	-	$ -	-	$ -
11,046	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	UN/MES	$ 266.241,00	-	$ -	-	$ -
11,047	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	$ 52.635,00	-	$ -	-	$ -
12	**COMPONENTE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**						
	PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO						
12,001	VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 X 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. IMPRESIÓN 720 DPI; TINTAS PARA EXTERIORES.	UN	$ 969.416,00	-	$ -	-	$ -
12,002	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UN	$ 162,00	-	$ -	-	$ -
12,003	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.	UN	$ 182,00	33,00	$ 6.006,00	33,00	$ 6.006,00
12,004	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UN	$ 1.522,00	-	$ -	-	$ -
12,005	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UN	$ 398,00	573,00	$ 228.054,00	573,00	$ 228.054,00
	PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO						
12,006	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3	MES	$ 84.089,00	2,00	$ 168.178,00	2,00	$ 168.178,00
12,007	PORTÁTILES - Procesador minimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm	UN/MES	$ 141.224,00	1,33	$ 187.828,00	1,33	$ 187.828,00
13	**PLAN DE MANEJO DE TRAFICO**						
	COMPONENTE A. PERSONAL						
13,001	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO).	H/ME	$ 2.934.166,00	-	$ -	-	$ -
13,002	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO	H/ME	$ 3.961.106,00	5,46	$ 21.627.639,00	7,53	$ 29.827.128,00
	COMPONENTE B. SEÑALIZACION TEMPORAL						
13,003	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN/MES	$ 27.834,00	13,76	$ 382.996,00	22,30	$ 620.698,00
13,004	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN/MES	$ 22.150,00	-	$ -	-	$ -

	COMPONENTE C. CANALIZACIÓN DE TRÁNSITO						
13,005	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.	UN/MES	$ 10.467,00	154,05	$ 1.612.442,00	203,63	$ 2.131.395,00
13,006	CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5	ROLLO	$ 29.428,00	-	$ -	-	$ -
13,007	PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	$ 433.449,00	-	$ -	-	$ -
13,008	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	UN/MES	$ 84.424,00	2,46	$ 207.684,00	4,27	$ 360.490,00
13,009	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	UN/MES	$ 266.241,00	2,31	$ 615.017,00	4,30	$ 1.144.837,00
13,01	TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y LOGISTICA)	HR	$ 22.852,00	-	$ -	-	$ -
	ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNÓSTICO- DISEÑO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) (E)	**UND**	**VALOR UNITARIO (INCLUIDO FACTOR MULTIPLICADOR 1,1)**				
	ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA DIAGNÓSTICO- DISEÑO						
10019	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).	UN	$ 58.000,00	-	$ -	-	$ -
10996	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE	UN	$ 273.800,00	-	$ -	86,00	$ 23.546.800,00
11455	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE. Incluye movilización, carro escolta del equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuenco de deflexiones promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) ASTM D5858-96 (20)	Pto.3R	$ 31.673,00	-	$ -	143,00	$ 4.529.239,00
7488	DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.	UN	$ 10.520,00	-	$ -	86,00	$ 904.720,00
7489	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21.	UN	$ 31.500,00	-	$ -	63,00	$ 1.984.500,00
7490	DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM D422-63 (07)e2	UN	$ 125.000,00	-	$ -	63,00	$ 7.875.000,00
7496	DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-127-13 NTC-1503-01 ASTM D427-04	UN	$ 71.000,00	-	$ -	-	$ -
7511	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.	UN	$ 262.000,00	-	$ -	-	$ -
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	UN	$ 83.108,00	-	$ -	-	$ -
8012	CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.	UN	$ 157.200,00	-	$ -	47,00	$ 7.388.400,00
	COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA ACTIVIDADES DE OBRA (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) (E)	**UND**	**VALOR UNITARIO (INCLUIDO FACTOR MULTIPLICADOR 1,1)**				
	ENSAYOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO PARA ACTIVIDADES DE OBRA						
11498	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYOS DE TENSION DE MATERIALES METALICOS (TRACCION DE ACERO ESTRUCTURAL). Norma técnica: ASTM E8/E8M-24	UN	$ 162.185,00	-	$ -	-	$ -

12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	UN	$ 72.000,00	-	$ -	-	$ -
12926	MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13	UN	$ 15.800,00	-	$ -	-	$ -
7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE- 219-13 NTC 9322	UN	$ 135.000,00	-	$ -	-	$ -
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410- 13 NTC-673-21 ASTM C39-24	UN	$ 8.500,00	-	$ -	-	$ -
7544	TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-411-13 NTC-722-21 ASTM C496/C496M-17	UN	$ 18.000,00	-	$ -	-	$ -
7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-022	UN	$ 66.200,00	-	$ -	-	$ -
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	UN	$ 83.108,00	-	$ -	-	$ -
7758	ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.	UN	$ 1.500.000,00	-	$ -	-	$ -
7762	MODULO DE ELASTICIDAD ESTATICO Y RELACION DE POISSON DEL CONCRETO EN COMPRESION. Norma técnica: INVE-749-13 ASTM C469/C469M-22.	UN	$ 230.000,00	-	$ -	-	$ -
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	UN	$ 155.697,00	-	$ -	-	$ -
7877	RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE. Norma técnica: NTC-2871-18.	UN	$ 35.000,00	-	$ -	-	$ -
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE- 161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	UN	$ 53.000,00	-	$ -	-	$ -
9366	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES RECUBIERTOS CON UNA PELICULA DE PARAFINA. Norma técnica: INVE-734-13 ASTM D1188/D1188M-22	UN	$ 49.200,00	-	$ -	-	$ -
9368	MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO EN EL TERRENO EMPLEANDO EL METODO NUCLEAR. Norma técnica: INVE-746-13 ASTM D2950/D2950M-22	UN	$ 45.000,00	-	$ -	-	$ -
9370	RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.	UN	$ 1.199.100,00	-	$ -	-	$ -
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	UN	$ 64.172,00	-	$ -	-	$ -
9388	MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335	UN	$ 67.300,00	-	$ -	-	$ -
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	UN	$ 178.500,00	-	$ -	-	$ -
9454	MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02	UN	$ 63.500,00	-	$ -	-	$ -
9646	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 6"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18.	UN	$ 240.000,00	-	$ -	-	$ -
					$ -	-	$ -
					$ -	-	$ -
		TOTALES	**$ -**		**$ 4.786.987.939,00**		**$ 5.932.802.704,00**

OBSERVACIONES

Para la presente Acta No. 9 Se presente reconocimiento de las actividades de Obra del Periodo del mes mayo de 2026, Actividades del componente de Manejo de Transito (PMT) (Calificacion del 90%), Actividades del Componente de Febrero del Componente Social (Calificacion 100%), Reconocimiento de Ajustes Acta 10 (Ajuste de las actividades de obra, areas Trasversales y ajuste de Acta No. 8 (Mes de Abril 2026)) y Ajuste a reconocimiento Mano de Obra M.O. de los periodos (Febrero - 2026 , Marzo - 2026, Abril -2026 y Mayo 2026). Ver Anexos 2, 4, 5 y 6.

Notas:

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.

Las cantidades de obra deberán contener el número de decimales que indique la especificación técnica que regula la actividad, garantizando que la cifra quede completamente visible en la celda correspondiente.

Si en la presente acta de recibo parcial de obra se están realizando aclaraciones y/o descuentos se debe diligenciar el campo OBSERVACIONES de la presente acta para detallar las razones y justificaciones que dan lugar a las mismas.

DESCRIPCIÓN		COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H)	OBRA EJECUTADA	
			PRESENTE ACTA	ACUMULADA
DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN				
COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO		$ 1.329.085.605,00	$ -	$ -
COSTO IVA DIAGNÓSTICO (_19_%)		$ 252.526.265,00	$ -	$ -
COSTO DIRECTO DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN		$ -	$ -	$ -
COSTO IVA DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN (__4__%)		$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN		**$ 1.581.611.870,00**	**$ -**	$ -
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA (Ver acta No._____anexa)		$ -	$ -	$ -
(A) COSTO TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN MAS AJUSTES		**$ 1.581.611.870,00**	**$ -**	$ -
ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO				
COSTO DIRECTO ENSAYOS		$ 1.450.869.078,00	$ -	$ 46.228.659,00
COSTO IVA ENSAYOS (19%)		$ 303.231.637,00	$ -	$ 9.661.790,00
FACTOR MULTIPLICADOR	**1,1**	$ 145.086.908,00	$ -	$ 4.622.866,00
(B) COSTO TOTAL ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO INCLUYE IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR		**$ 1.899.187.623,00**	**$ -**	$ 60.513.315,00
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 28.807.715.371,00	$ 3.343.386.596,00	$ 4.108.643.205,00
COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)	42,429%	$ 12.222.825.555,00	$ 1.418.565.499,00	$ 1.743.256.226,00
(C) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU=42,429 %)		**$ 41.030.540.926,00**	**$ 4.761.952.095,00**	$ 5.851.899.431,00
COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA		$ 669.710.041,00	$ -	$ -
COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU)	21,438%	$ 143.572.438,00	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU= 21.438 %)		**$ 813.282.479,00**	**$ -**	**$ -**
(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST Y SGA (Calificación obtenida en el periodo:)		**$ 813.282.479,00**	**$ -**	$ -
COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL		$ 16.958.288,00	$ 485.899,00	$ 485.899,00
COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)	21,438%	$ 3.635.518,00	$ 104.167,00	$ 104.167,00
SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU=21.438 %)		**$ 20.593.806,00**	**$ 590.066,00**	**$ 590.066,00**
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN GESTIÓN SOCIAL (Calificación obtenida en el periodo	**100%**	**$ 20.593.806,00**	**$ 590.066,00**	**$ 590.066,00**
COSTO DIRECTO PMT		$ 472.619.851,00	$ 20.130.254,00	$ 28.067.450,00
COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)	21,438%	$ 101.320.244,00	$ 4.315.524,00	$ 6.017.099,00
SUBTOTAL COSTO PMT (Incluye AIU=21.438 %)		**$ 573.940.095,00**	**$ 24.445.778,00**	**$ 34.084.549,00**
(F) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT (Calificación obtenida en el periodo %)	**90,00%**	**$ 573.940.095,00**	**$ 22.001.200,00**	**$ 30.901.992,00**
(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (C+D+E+F)		**$ 42.438.357.306,00**	**$ 4.784.543.361,00**	**$ 5.883.391.489,00**
(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No. Acta 10 de RPO No 4) (Ver acta No. 11 RPO No 3)		**$ 5.207.223.075,00**	$ 136.864.841,00	$ 141.738.705,00
(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO MAS OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES **(A+B+G+H)**		**$ 51.126.379.874,00**	**$ 4.921.408.202,00**	**$ 6.085.643.509,00**
(J) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (40%)		**$ 20.450.551.949,00**	**$ 1.968.563.281,00**	**$ 2.434.257.403,00**
(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (I-J)		**$ 30.675.827.925,00**	**$ 2.952.844.921,00**	**$ 3.651.386.106,00**
(L) VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA (___) DEL CONTRATO No.(___)		$ -	$ -	$ -
(M) RETENCION EN GARANTIA	**(____%)**	$ -	$ -	$ -
(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (3%) SEGÚN CLÁUSULA 9 DEL CONTRATO No.1545 DE 2025 (3%)		$ 1.533.791.396,00	$ 147.642.246,00	$ 182.569.306,00
(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (3%) SEGÚN CLÁUSULA 9 DEL CONTRATO No.1545 DE 2025 (3%)		$ 1.533.791.396,00	$ 147.642.246,00	$ 182.569.306,00
(P) COSTOS PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021		**$ 353.533.487,00**	$ 18.503.261,00	$ 18.503.261,00
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)+(P)			**$ 2.676.063.690,00**	**$ 3.304.750.755,00**

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos, en Bogotá, D.C., a los

CUATRO (Día en letras) | (4) (Día en números) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) RAFAEL REYES JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

(Nombre) NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
REPRESENTANTE LEGAL - SUPLENTE
Interventor

Expediente Conecta IDU 20254351190900000017E

FORMATO		
ACTA DE AJUSTES DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-53	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** — **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

CONTRATO No 1545 (Número de Contrato) **DE** 2025

ACTA DE AJUSTE No 10 **CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°** 4 **DEL PERIODO DE** 1/05/2026 (Día/Mes/Año) **A** 31/05/2026 (Día/Mes/Año)

OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 6." EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 6."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO ICPA MALLA VIAL (Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.379.874,00 (Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-1560-2025 (Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

A. AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES					AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021					AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022						
Ítem	Descripción	Po	A	Po - A	GRUPO Ajuste ICCP	I	Io	(I / Io) - 1	R1=(P - A) * ((I / Io) - 1)	GRUPO Ajuste ICOCIV	(Po - A) + R1	I	Io	(I / Io) - 1	R2=((Po - A)+R1) * ((I / Io) - 1))	R=R1 + R2
		Valor básico total	Anticipo	Valor ajustes		Mes de ejecución o Diciembre de 2021	Mes base				Valor ajustes	Mes de ejecución Mayo 2026	Mes base Noviembre 2025			VALOR AJUSTE EN EL MES
AJUSTE OBRA ICOCIV- MAYO 2026																
5,001	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	$ 131.016.347,00	$ 52.406.539,00	$ 78.609.808,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 78.609.808,00	145,46	138,55	0,04987	$ 3.920.271,00	$ 3.920.271,00
5,007	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	$ 47.917.160,40	$ 19.166.864,00	$ 28.750.296,40	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 28.750.296,40	145,46	138,55	0,04987	$ 1.433.777,00	$ 1.433.777,00
5,008	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA.	$ 1.382.711,00	$ 553.084,00	$ 829.627,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 829.627,00	145,46	138,55	0,04987	$ 41.373,00	$ 41.373,00
5,014	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	$ 380.284.129,00	$ 152.113.652,00	$ 228.170.477,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 228.170.477,00	145,46	138,55	0,04987	$ 11.378.862,00	$ 11.378.862,00
5,024	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	$ 2.920.821.985,00	$ 1.168.328.794,00	$ 1.752.493.191,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 1.752.493.191,00	145,46	138,55	0,04987	$ 87.396.835,00	$ 87.396.835,00
5,026	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	$ 354.416.738,00	$ 141.766.695,00	$ 212.650.043,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 212.650.043,00	145,46	138,55	0,04987	$ 10.604.858,00	$ 10.604.858,00
AJUSTE INSUMO ASFALTO - MAYO 2026																
5,007	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	$ 71.875.740,60	$ 28.750.296,00	$ 43.125.444,60	-	-	-	$ -	$ -		$ 43.125.444,60			0,00000	$ -	$ -
5,024	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	$ 757.024.314,00	$ 302.809.726,00	$ 454.214.588,00	-	-	-	$ -	$ -		$ 454.214.588,00			0,00000	$ -	$ -
5,026	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	$ 97.212.970,00	$ 38.885.188,00	$ 58.327.782,00	-	-	-	$ -	$ -		$ 58.327.782,00			0,00000	$ -	$ -

Ítem	Descripción	Po	A	Po - A	GRUPO Ajuste ICCP	I	Io	(I / Io) - 1	R1=(P - A) * ((I / Io) - 1)	GRUPO Ajuste ICOCIV	(Po - A) + R1	I	Io	(I / Io) - 1	R2=((Po - A)+R1) * ((I / Io) - 1))	R=R1 + R2
		Valor básico total	Anticipo	Valor ajustes		Mes de ejecución o Diciembre de 2021	Mes base				Valor ajustes	Mes de ejecución Febrero 2026	Mes base Noviembre 2025			VALOR AJUSTE EN EL MES
AJUSTE COMPONENTE PMT ICOCIV- MAYO 2026																
13,002	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO	$ 19.464.875,00	$ 7.785.950,00	$ 11.678.925,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 11.678.925,00	145,46	138,55	0,04987	$ 582.428,00	$ 582.428,00
13,003	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 344.696,00	$ 137.878,00	$ 206.818,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 206.818,00	145,46	138,55	0,04987	$ 10.314,00	$ 10.314,00
13,005	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.	$ 1.451.198,00	$ 580.479,00	$ 870.719,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 870.719,00	145,46	138,55	0,04987	$ 43.423,00	$ 43.423,00
13,008	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL. SUMINISTRO E INSTALACION Y TRASLADO INTERNO EN OBRA.	$ 186.916,00	$ 74.766,00	$ 112.150,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 112.150,00	145,46	138,55	0,04987	$ 5.593,00	$ 5.593,00
13,009	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	$ 553.515,00	$ 221.406,00	$ 332.109,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 332.109,00	145,46	138,55	0,04987	$ 16.562,00	$ 16.562,00

Ítem	Descripción	Po	A	Po - A	GRUPO Ajuste ICCP	I	Io	(I / Io) - 1	R1=(P - A) * ((I / Io) - 1)	GRUPO Ajuste ICOCIV	(Po - A) + R1	I	Io	(I / Io) - 1	R2=((Po - A)+R1) * ((I / Io) - 1))	R=R1 + R2
		Valor básico total	Anticipo	Valor ajustes		Mes de ejecución o Diciembre de 2021	Mes base				Valor ajustes	Mes de ejecución Abril 2026	Mes base Noviembre 2025			VALOR AJUSTE EN EL MES
AJUSTE COMPONENTE SOCIAL ICOCIV - FEBRERO 2026																
12,003	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.	$ 6.006,00	$ 2.402,00	$ 3.604,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 3.604,00	143,48	138,55	0,03558	$ 128,00	$ 128,00
12,005	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	$ 228.054,00	$ 91.222,00	$ 136.832,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 136.832,00	143,48	138,55	0,03558	$ 4.868,00	$ 4.868,00
12,006	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3	$ 168.178,00	$ 67.271,00	$ 100.907,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 100.907,00	143,48	138,55	0,03558	$ 3.590,00	$ 3.590,00
12,007	PORTÁTILES - Procesador mínimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm	$ 187.828,00	$ 75.131,00	$ 112.697,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 112.697,00	143,48	138,55	0,03558	$ 4.010,00	$ 4.010,00

Ítem	Descripción	Po	A	Po - A	GRUPO Ajuste ICCP	I	Io	(I / Io) - 1	R1=(P - A) * ((I / Io) - 1)	GRUPO Ajuste ICOCIV	(Po - A) + R1	I	Io	(I / Io) - 1	R2=((Po - A)+R1) * ((I / Io) - 1))	R=R1 + R2
		Valor básico total	Anticipo	Valor ajustes		Mes de ejecución o Diciembre de 2021	Mes base				Valor ajustes	Mes de ejecución Abril 2026	Mes base Noviembre 2025			VALOR AJUSTE EN EL MES
REVERSION AJUSTE COMPONENTE PMT ICOCIV - ABRIL 2026 ACTA No 3. (FACTURADOS)																
13,002	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO	$ (5.466.326,00)	$ (2.186.530,00)	$ (3.279.796,00)	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ (3.279.796,00)	145,35	138,55	0,04908	$ (160.972,00)	$ (160.972,00)
13,003	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ (125.253,00)	$ (50.101,00)	$ (75.152,00)	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ (75.152,00)	145,35	138,55	0,04908	$ (3.688,00)	$ (3.688,00)
13,005	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.	$ (442.440,00)	$ (176.976,00)	$ (265.464,00)	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ (265.464,00)	145,35	138,55	0,04908	$ (13.029,00)	$ (13.029,00)
13,008	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL.	$ (71.760,00)	$ (28.704,00)	$ (43.056,00)	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ (43.056,00)	145,35	138,55	0,04908	$ (2.113,00)	$ (2.113,00)
13,009	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	$ (244.942,00)	$ (97.977,00)	$ (146.965,00)	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ (146.965,00)	145,35	138,55	0,04908	$ (7.213,00)	$ (7.213,00)
REVERSION AJUSTE COMPONENTE PMT ICOCIV - ABRIL 2026 ACTA No 3. (REVERSION)																
13,002	BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO NOCTURNO	$ 4.919.693,00	$ 1.967.877,00	$ 2.951.816,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 2.951.816,00	145,35	138,55	0,04908	$ 144.875,00	$ 144.875,00
13,003	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	$ 112.727,00	$ 45.091,00	$ 67.636,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 67.636,00	145,35	138,55	0,04908	$ 3.320,00	$ 3.320,00
13,005	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN (INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.	$ 398.196,00	$ 159.278,00	$ 238.918,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 238.918,00	145,35	138,55	0,04908	$ 11.726,00	$ 11.726,00

FORMATO																			
ACTA DE AJUSTES DE OBRA																			
CÓDIGO		PROCESO															VERSIÓN		
FO-CI-53		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA															6		
13,008	BARRICADA METÁLICAS C-20 CON TRES BANDEJAS DE 23CM X 150CM. (ALQUILER). INCLUYE TABLERO DE 60CM DE DIAMETRO "DESVIO" REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL.	$ 64.584,00	$ 25.834,00	$ 38.750,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 38.750,00	145,35	138,55	0,04908	$ 1.902,00	$ 1.902,00			
13,009	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	$ 220.448,00	$ 88.179,00	$ 132.269,00	-	-	-	$ -	$ -	530201	$ 132.269,00	145,35	138,55	0,04908	$ 6.492,00	$ 6.492,00			
					Valor total por ajustes en el periodo				**0,00**			**Valor total por ajustes en el periodo**				**$ 115.428.192,00**			

Nota 1: Los requerimientos del anterior cuadro se deben ajustar al pliego de condiciones y al contrato
Nota 2: En los casos que se indique contractualmente se deberá aplicar la transición del ICCP al ICOCIV.

OBSERVACIONES

Se calculan los ajustes con el anexo No. 16 de ICOCIV para el mes de mayo de 2026, para las actividades de obra y componente PMT; para el caso de los componente Social DC & CE se calculo ajustes de acuerdo a los resultado del anexo No. 16 de COCIV correspondiente al mes de Febrero de 2026; Para el calculo de los ajustes correspondiente al insumo de asfalto se tomo la circula de Asfalto ECOPETROL para el precio base. Ver Anexo (01); Se realiza reversion de los ajustes correspondiente al componente PMT para el acta de ajuste No. 8 (Reversion y ajuste) deacuerdo a la Calificacion del periodo del mes de Abril de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, en Bogotá, D.C., a los:

CUATRO (Día en letras) — 4 (Día en números) — días del mes de — SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) — 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

RAFAEL REYES JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
REPRESENTANTE LEGAL - SUPLENTE
Interventor

Expediente ORFEO: 20254351190900000017E

FORMATO		
ACTA DE AJUSTES DE OBRA		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-53	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** — **DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

CONTRATO No 1545 (Número de Contrato) **DE** 2025

ACTA DE AJUSTE No 11 **CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°** 3 **DEL PERIODO DE** 1/04/2026 (Día/Mes/Año) **A** 30/04/2026 (Día/Mes/Año)

OBJETO

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 6." EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 6."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO ICPA MALLA VIAL (Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO $ 51.126.379.874,00 (Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-1560-2025 (Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

A. AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES					AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021					AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022						
Ítem	Descripción	Po	A	Po - A	GRUPO Ajuste ICCP	I	Io	(I / Io) - 1	R1=(P - A) * ((I / Io) - 1)	GRUPO Ajuste ICOCIV	(Po - A) + R1	I	Io	(I / Io) - 1	R2=((Po - A)+R1) * ((I / Io) - 1))	R=R1 + R2
		Valor básico total	Anticipo	Valor ajustes		Mes de ejecución o Diciembre de 2021	Mes base				Valor ajustes	Mes de ejecución Abril 2026	Mes base Noviembre 2025			VALOR AJUSTE EN EL MES
AJUSTE OBRA ICOCIV- ABRIL 2026																
5,007	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	$ 10.152.085,00	$ 4.060.834,00	$ 6.091.251,00	-	-	-	$ -	$ -		$ 6.091.251,00	145,35	138,55	0,04908	$ 298.959,00	$ 298.959,00
5,024	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	$ 673.090.479,00	$ 269.236.192,00	$ 403.854.287,00	-	-	-	$ -	$ -		$ 403.854.287,00	145,35	138,55	0,04908	$ 19.821.168,00	$ 19.821.168,00
5,026	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	$ 44.706.663,00	$ 17.882.665,00	$ 26.823.998,00	-	-	-	$ -	$ -		$ 26.823.998,00	145,35	138,55	0,04908	$ 1.316.522,00	$ 1.316.522,00
AJUSTE INSUMO ASFALTO - ABRIL 2026																
5,007	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)	$ 15.228.127,00	$ 6.091.251,00	$ 9.136.876,00	-	-	-	$ -	$ -		$ 9.136.876,00			0,00000	$ -	$ -
5,024	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	$ 174.334.140,00	$ 69.733.656,00	$ 104.600.484,00	-	-	-	$ -	$ -		$ 104.600.484,00			0,00000	$ -	$ -

FORMATO																		
ACTA DE AJUSTES DE OBRA																		
CÓDIGO		PROCESO														VERSIÓN		
FO-CI-53		CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA														6		
5,026	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	$ 12.256.557,00	$ 4.902.623,00	$ 7.353.934,00	-	-	-	$ -	$ -		$ 7.353.934,00			0,00000	$ -	$ -	
					Valor total por ajustes en el periodo				0,00							Valor total por ajustes en el periodo		$ 21.436.649,00

Nota 1: Los requerimientos del anterior cuadro se deben ajustar al pliego de condiciones y al contrato
Nota 2: En los casos que se indique contractualmente se deberá aplicar la transición del ICCP al ICOCIV.

OBSERVACIONES

Se calculan los ajustes con el anexo No. 16 de ICOCIV para el mes de abril de 2026 , para los insumo asfalto y otros componenetes ver anexo (03 anexo).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, en Bogotá, D.C., a los:

CUATRO (Día en letras) — 4 (Día en números) — días del mes de — SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) — 2026 (Año de firma del acta)

(Firma)

RAFAEL REYES JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
REPRESENTANTE LEGAL - SUPLENTE
Interventor

Expediente ORFEO 20254351190900000017E