INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O ACTA DE PAGO N° 01	
1. Aspectos Generales del Contrato	
N° CONTRATO	CO1.PCCNTR.8337014
NOMBRE DEL CONTRATANTE	Gobernación de Caldas -Secretaria de Agricultura y desarrollo rural
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Administración Municipal de Chinchiná, Representada Legalmente por el Dr. CARLOS ALBERTO RIVEROS LOPEZ.
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($32.918.220) **Gobernación de Caldas**: VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 22.926.275) **Municipio**: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 9.991.945)
FECHA DE INICIO	1 de Julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de Diciembre de 2025
NOMBRE DE RESPONABLE DEL INFORME	**ADRIANA MARIA CARDONA MEJIA** Jefe Oficina de Proyectos Especiales y Desarrollo Económico

1. Verificación de obligaciones

Descripción de las obligaciones específicas del contratista	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones	Descripción del Cumplimiento
1. Seleccionar los beneficiarios: El municipio de Chinchiná Caldas, por medio del personal que labora en la Umata u oficina de Desarrollo Rural (según sea el caso), seleccionará a los estudiantes de la Institución Educativa El Naranjal, que serán beneficiarios del presente Convenio. Para esta actividad contará con la cooperación y apoyo del instructor que lidera el proyecto y comunidad educativa	se adelantaron proceso de mínima cuantía https://drive.google.com/drive/folders/1cgFe6Cwegxfynfdl8pRrVll3GUfn1bBZ?usp=drive_link	Ejecutado

servicios necesarios en la ejecución del presente Convenio: Descripción del insumo requerido para el desarrollo de la actividad * 1 Computador portatil Ryzen 5 12 RAM 1/2 Tera * 1 Impresora multifuncional sistema Ecotank, Sistema de tanque de tinta de super alta capacidad y economía, Tecnología de impresión: Inyección de tinta Heat-Free Technology de 4 colores (CMYK) Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Tamaño de la gota de la tinta: 3 picolitros Velocidad de Impresión2 Máxima : Negro 33 ppm y Color 15 ppm. Normal: Negro 10.5 ISO ppm y Color 5 ISO ppm. Funciones de impresión Intercalar, * 2 Minidrone z908 4K dos cámaras * 21 Sensor de humedad con Rele de 5v. * 1 Cable duplex 2x14 por 100 metros * 18 Bombillo neón led UV. * 2 Bomba de agua solar 50w. * 4 Placa experimental microbit v2. * 1 Kit solar 600w 12 voltios * 12 Microbit v2 * 4 Ventilador solar para invernadero x 4 fan Esta selección para la compra de insumos se realizará en aplicación del Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" seleccionar el contratista para la adquisición de los bienes y servicios que serán objeto del presente Convenio Interadministrativo,	CMC-037-815-2025 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, EN EL MARCO DEL CONVENIO NRO 19092025-1540 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS Y EL MUNICIPIO PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA M.C-034-2025 OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL INVERNADERO NECESARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 19092025–1540 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS Y EL MUNICIPIO".	Ejecutado

previa incorporación de los recursos recibidos desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a su presupuesto. La instalación del invernadero deberá ser contratada con personal idóneo y capacitado para tal fin		
3. Entrega de insumos: El municipio de Chinchiná, entregará a la institución educativa El Naranjal los materiales e insumos mencionados.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, EN EL MARCO DEL CONVENIO NRO 19092025-1540 SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS Y EL MUNICIPIO https://drive.google.com/drive/folders/1cgFe6CwegxfynfdI8pRrVll3GUfn1bBZ?usp=drive_link	Ejecutado
4. Construcción y adecuación del Invernadero: Se realizará la construcción del invernadero por medio del personal idóneo contratado; con la cooperación de los 450 estudiantes beneficiarios del proyecto, la comunidad educativa, padres de familia.	SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL INVERNADERO NECESARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS AGROPECUARIAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ	Ejecutado
5. Producción de colino bajo sistema de ambiente controlado: Los estudiantes beneficiarios del proyecto, bajo la asesoría del Instructor que lidera el proyecto y la comunidad educativa iniciarán	SE REALIZÓ EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE COLINO DE CAFÉ BAJO UN RIGUROSO DEL PROCEDIMIENTO DE GERMINACIÓN Y DESARROLLO EN ALMÁCIGO. DESDE SELECCIONAR	Ejecutado

de calidad generado por la Gobernación de Caldas y que deberá ser entregado a la Secretaría de Agricultura y desarrollo Rural, por parte del Municipio de Chinchiná, Caldas	SE REALIZO LA ENTREGA DE LOS RESPECTIVOS INFORMES DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LOS AVANCES DEL PROCESO EN MENCION.	Ejecutado

El municipio de Chinchiná adjunta evidencias fotográficas y documentales sobre la ejecución y cumplimiento de obligaciones convenidas con la secretaría de Agricultura y desarrollo rural de la gobernación de Caldas.

Para su aprobación se firma en Chinchiná en el mes de diciembre de 2025.

ADRIANA MARIA CARDONA MEJIA
Jefe Oficina Proyectos Especiales y Desarrollo Económico
Supervisor