INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	70,00%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
7	18/09/2026	19/08/2026	18/09/2026	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	69,87%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
JULIANA VALENTINA ZARATE CONTRERAS	Profesional Especializado	1136889591	T	MEM-2026-00000194-1000	4/02/2026	16/06/2027

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	04-2026	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
Razón social contratista	LRG SOLUTIONS S.A.S		Representante Legal	NOELLI MILENA GUZMAN PRECIADO			
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901824738-1	Teléfono de Contacto	3115332298	Correo electrónico de contacto	PRECIADO lrgsolutionssas@gmail.com TELÉFONO:31153322	
Objeto Contractual	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DIGITAL DEL COPNIA QUE PERMITA FORTALECER EL LOGRO DE SUS FINES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL COPNIA						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 226.867.550,00	DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago en mensualidades sucesivas y vencidas acorde a los servicios efectivamente prestados, para lo cual, el CONTATISTA deberá entregar informe detallado de las actividades realizadas durante el periodo, el mismo requerirá aprobación por parte del supervisor del contrato.						

Plazo de ejecución	10	MESES	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	29/01/2026

INFORMACION VIGENCIA CONTRATO		INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	19/02/2026	Fecha de Inicio	19/02/2026	Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	18/12/2026		
		Fecha final 2			
Fecha Final Vigencia del contrato	16/06/2027	Fecha final 3			
		Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones
	Prórroga		DÍAS		N/A

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
	Adición	N/A		$ -
Totales		$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	SEGUROS DEL ESTADO S.A. -	11-44-101277569	Cumplimiento	$ 45.373.510,00	19/02/2026	19/06/2027
			Calidad del servicio	$ 45.373.510,00	19/02/2026	19/06/2027
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 22.686.755,00	19/02/2026	20/12/2029

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Cumplir íntegramente con las condiciones estipuladas en el ANEXO 1. Ficha de especificaciones técnicas y la oferta presentada, y atender las demás recomendaciones del supervisor.	Se cumplieron las condiciones estipuladas en la oferta presentada.	N/A	N/A	69,87%	En ejecucion	
2	Presentar al supervisor al inicio del contrato, un cronograma (plan de trabajo) de actividades que contenga todas las fases y entregables requeridas para el cumplimiento del objeto contractual.	Se presentó el cronograma de actividades y el plan de trabajo	N/A	N/A	100%	Terminado	
3	Generar un plan de crisis al inicio del contrato, que contenga la información necesaria para apoyar la gestión de respuesta a los requerimientos de los usuarios que interactúan en las diferentes redes sociales, el cual deberá ser aprobado por el supervisor del contrato.	Se generó el plan de crisis de acuerdo con las observaciones realizadas por el supervisor del contrato por parte del COPNIA.	N/A	N/A	100%	Terminado	
4	Presentar parrilla de contenidos junto con su cronograma de implementación en el cual se detalle y planifique el contenido diario de publicaciones en las redes sociales, el cual deberá ser entregado máximo 4 días hábiles antes al inicio de cada mes.	Se presentó la parrilla de contenidos del mes de septiembre	N/A	N/A	69,87%	En ejecucion	
5	Prestar asesoría y acompañamiento en la estrategia digital que requiere la Entidad para el fortalecimiento de la imagen institucional a través de la presencia digital, que permita dar a conocer la misión del COPNIA.	Se prestó asesoría y acompañamiento en la estrategia digital que requiere la Entidad para el fortalecimiento de la imagen institucional a través de la presencia digital, que permita dar a conocer la misión del COPNIA.	N/A	N/A	69,87%	En ejecucion	
6	Proponer mejoras en la estrategia digital durante la ejecución del contrato que permitan el fortalecimiento digital de la Entidad, la cual deberá ser aprobada previamente, acorde a las indicaciones del supervisor del contrato.	Se presentó la estrategia digital para el 2026, con mejoras en el desarrollo de esta vigencia, y aprovado previamente por el supervisor en el informe #1	N/A	N/A	100,00%	Terminado	La estrategia digital fue presentada al inicio del contrato para la vigencia 2026. Las mejoras y ajustes realizados durante su ejecución se han implementado de manera progresiva y se evidencian en las parrillas de contenido mensuales, previamente revisadas y aprobadas por el supervisor del contrato.
7	Realizar la implementación de la estrategia digital, medición, análisis de resultados y estadísticas con prácticas digitales y temas específicos de las tendencias en la divulgación digital que puedan ser empleadas por la Entidad.	Se realizó la implementación de la estrategia digital de acuerdo con cronograma y plan de trabajo.	N/A	N/A	69,87%	En ejecucion	
8	Generar informes mensuales de las campañas aprobadas y ejecutadas en la estrategia digital, que involucren la medición y evaluación sectorizada de los datos obtenidos, y el perfil de la audiencia, reflejándolos en gráficos y análisis de estadísticas, así mismo, el conteo de piezas diseñadas con respecto a las aprobadas y publicadas, que permitan la optimización de las campañas, los cuales deberán ser entregados a más tardar en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente.	Se generó el informe mensual de las campañas ejecutadas, las cuales involucran la medición y evaluación sectorizada de los todos datos obtenidos en el periodo.	N/A	N/A	69,87%	En ejecucion	
9	Apoyar la elaboración del informe trimestral de métricas de interacciones, impresiones de la estrategia, alcance de la estrategia, clics en enlaces y visitas a la fanpage.	Se entregó informe del segundo trimestre de métricas, interacciones, impresiones de la estrategia digital en el informe 5	N/A	N/A	66,66%	En ejecucion	

10	Realizar entrega del material diseñado durante el mes, junto con sus respectivos editables, el cual deberá ser compartido y de fácil acceso con el supervisor del contrato.	Se realizó la entrega del material publicado junto con los editables.	N/A	N/A	69,87%	En ejecucion	
11	Apoyar en el monitoreo y optimización de las campañas de divulgación, proponiendo ajustes y adaptaciones a la estrategia digital para mantener y/o mejorar el desempeño de las campañas de divulgación (Segmentación, piezas publicitarias; horarios de publicación)	Se apoyó el monitoreo y optimización de las campañas de divulgación, proponiendo ajustes y adaptaciones a la estrategia digital para mantener y/o mejorar el desempeño de las campañas de divulgación.	N/A	N/A	69,87%	En ejecucion	
12	Apoyar en el monitoreo de las redes sociales del alcance del contrato, donde toda publicación o información requerirá previa aprobación del supervisor del contrato, resaltando que la administración es centralizada por COPNIA.	Se apoyó el monitoreo de las redes sociales con previa aperobación del supervisor.	N/A	N/A	69,87%	En ejecucion	
13	Garantizar todos los protocolos para la adecuada seguridad de la información expuesta en las redes sociales de la entidad.	Se garantizó el adecuado protocolo de la seguridad de la información.	N/A	N/A	69,87%	En ejecucion	
14	Garantizar la no reproducción sin autorización o el uso inadecuado de los logos, información relevante y demás contenidos suministrados por la Entidad en cumplimiento del objeto contractual.	Se garantizó la no reproducción sin autorización o el uso inadecuado de los logos, información relevante y demás contenidos suministrados por la Entidad en cumplimiento del objeto contractual.	N/A	N/A	69,87%	En ejecucion	
15	Generar un informe final de los resultados de la estrategia digital que contemple las mediciones realizadas y el cumplimiento de los objetivos trazados en la estrategia, realizando la respectiva retroalimentación al COPNIA.	Durante el desarrollo del proyecto, se generaron mejoras en la estrategia digital las cuales permitieron el fortalecimiento digital de la entidad.	N/A	N/A	0%	Pendiente de Ejecucion	
16	Las demás que se requieran para la ejecución del contrato y se enmarquen en el objeto del mismo.	No se ha requerido a la fecha mas obligaciones que las dispuestas en el contrato.	N/A	N/A	69,87%	Pendiente de Ejecucion	

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	LRG-55	19/03/2026	$ 22.686.755,00	10%	10/03/2026	60785170	NOELLI MILENA GUZMAN PRECIADO
2	LRG-60	20/04/2026	$ 22.686.755,00	10%	14/04/2026	73062515	NOELLI MILENA GUZMAN PRECIADO
3	LRG-67	19/05/2026	$ 22.686.755,00	10%	15/05/2026	83553576	NOELLI MILENA GUZMAN PRECIADO
4	LRG-73	19/06/2026	$ 22.686.755,00	10%	15/05/2026	83405720	NOELLI MILENA GUZMAN PRECIADO
5	LRG-79	17/07/2026	$ 22.686.755,00	10%	9/07/2026	93379401	NOELLI MILENA GUZMAN PRECIADO
6	LMRG-10106	18/08/2026	$ 22.686.755,00	10%	31/07/2026	93907026	NOELLI MILENA GUZMAN PRECIADO
7	LMRG-10110	18/09/2026	$ 22.686.755,00	10%	14/09/2026	95048558	NOELLI MILENA GUZMAN PRECIADO
Total Pagos Realizados			**$ 158.807.285,00**	**70,00%**			

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO: X	N/A

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA AMPLIACIÓN DE LA PRESENCIA DIGITAL DEL COPNIA QUE PERMITA FORTALECER EL LOGRO DE SUS FINES INSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL COPNIA			
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	LMRG-10110 / REN-2026-00032310-1301		Fecha de la factura	18/09/2026
Valor de la factura	$ 22.686.755,00		Saldo del valor del contrato	$ 68.060.265,00
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		
Saldo no ejecutado				

Observaciones	Se adjunta: Cronograma y plan de trabajo, informe de gestión del periodo , parrilla de contenidos de septiembre, documento de conteo de piezas del periodo, actas de reuniones, capacitaciones, material entregado correspondiente al periodo (reels, piezas gráficas, videos tipo publicación), plan de crisis con actualización al 20 de agosto factura radicada, planilla de pago de aporte y certificado de parafiscales.

NOMBRE SUPERVISOR:	**JULIANA VALENTINA ZARATE CONTRERAS**	**FIRMA**	JULIANA VALENTINA CONTRERAS ZARATE Firmado digitalmente por JULIANA VALENTINA CONTRERAS ZARATE Fecha: 2026.09.18 13:26:45 -05'00'
CARGO:	**Profesional Especializado**		
C.C.:	1136889591		