CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 160-CNT2510-269
INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Dic.18/2025

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
160-CNT2510-269	337,650,889.00	Nov.04/2025	Ene.19/2026
Código BPC			

Objeto del contrato:

Actualizar bases de datos para permisos ambientales e instrumentos económicos

NIT / CC	Contratistas
811003209	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

NIT / CC	Interventores
39327376	CLAUDIA MARIA GOMEZ LONDONO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Actualizar bases de datos para permisos ambientales e instrumentos económicos	100.000	INFORMES	3.000	1.000	33.333
Actividad: Actualizar bases de datos para permisos ambientales e instrumentos económicos	100.000	INFORMES	3.000	1.000	33.333

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 33.333

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Oct.22/2025	160-CNT2510-269*CORPORACIÓN	ACTUALIZAR BASES DE DATOS PARA PERMISOS AMBIENTALES E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS/VALOR:	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 160-CNT2510-269

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Dic.18/2025

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	$337.650.889/PLAZO: DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025/GOVIEDO	
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.22/2025	1042423 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 160-CNT2510-269	1042423 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 160-CNT2510-269	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.28/2025	4383988	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 4383988, CON FECHA DE EXPEDICIÓN EL 27 DE OCTUBRE DE 2025, CONTRATO 160-CNT2510-269/ANEXA 2 PÁGINAS	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Oct.28/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 160-CNT2510-269	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 160-CNT2510-269, RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 4383988, CON RADICADO 180-COE2510-39384	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.29/2025	N/A	MARIA TERESA RESTREPO DIAZ/REMITE CERTIFICADO PARAFISCALES CONTRATO 160-CNT2510-269/ANEXA 8 PAGINAS	1
MEMORANDO	Oct.29/2025	N/A	CLAUDIA MARÍA GÓMEZ LONDOÑO SE HA DESIGNADO COMO SUPERVISORA PRINCIPAL/LUZ MARÍA SALGADO GUTIÉRREZ SE HA DESIGNADO COMO SUPERVISORA SUPLENTE CONTRATO 160-CNT2510-269/AOSORIO	1
ACTA	Nov.04/2025	190-ACT2511-6501*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 160-CNT2510-269, CON FECHA DE INICIO DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2025/CGOMEZ	1
ACTA	Nov.04/2025	190-ACT2511-6522*ACTA	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA: VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE VARIOS PERFILES DEL PERSONAL PARA EL CONTRATO 160-CNT2510-269, FECHA DE REUNIÓN 04 DE NOVIEMBRE DE 2025/CGOMEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2025	180-COE2512-44490*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARÍA TERESA RESTREPO DÍAZ/SOLICITUD LEVANTAMIENTO CLÁUSULA SÉPTIMA PARA EL PROYECTO BASES DE DATOS CONTRATO NO. 160-CNT2510-269/ANEXA DOS PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.15/2025	180-COE2512-45493*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARÍA TERESA RESTREPO DÍAZ/REMITE EL INFORME DE GESTIÓN 1, DEL MES DE NOVIEMBRE PROYECTO BASES DE DATOS - CONTRATO 160-CNT2510-269/ADJUNTA CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/POR FORMATOS Y TAMAÑO, LOS ANEXOS SE DESCARGARON EN UN CD/ANEXOS 42 PÁGINAS, UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.16/2025	180-COE2512-45747*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	MARÍA TERESA RESTREPO DÍAZ/REMITE INFORMES FINANCIEROS DEL INFORME DE GESTIÓN 1 DEL MES DE NOVIEMBRE PROYECTO BASES DE DATOS - CONTRATO 160-CNT2510-269/ANEXOS 360 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2025	N/A	VALENTINA ÁLVAREZ HINCAPIÉ/REMITE CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICADO BANCARIO CONTRATO 160-CNT2510-269/ANEXA OCHO PÁGINAS	0

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Informe de ejecución contrato 160-CNT2510-269

El 22 de octubre de 2025, se firmó el contrato 160-CNT2510-2699 entre Corantioquia y la Corporación Interuniversitaria de Servicios GIS el cual tiene como objeto "Actualizar bases de datos para permisos ambientales e instrumentos económicos", al cual se dio inicio el 4 de noviembre de 2025, a través del acta 160-ACT2511-6501 de igual fecha.
Conforme al avance realizado, la Corporación Interuniversitaria de Servicios presentó mediante documento con radicado 180-COE2512-45493 y el 180-COE2512-45747, el primer informe de ejecución física y financiera del contrato, donde se relacionan todas las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre de 2025 que se detallan a continuación:
ALCANCES Y OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS PARTES

Alcance 1: Plan de trabajo y cronograma de actividades para el desarrollo del Objeto del Contrato.
Actividad 1.1. Plan de trabajo y cronograma de actividades para el desarrollo del Objeto del Contrato.
Plan de trabajo.
Plan operativo con cronograma de ejecución detallado de las actividades del contrato incluyendo inversión financiera.
Debe contener toda la estrategia que implementará el contratista para lograr cada una de las metas establecidas en los alcances del contrato, debe incluir, cronograma, responsables y recursos requeridos para la ejecución de las actividades a nivel documental, previendo posibles contingencias.
Productos:
Un documento que contenga el plan operativo y de inversiones, el cronograma de ejecución de las actividades del Contrato
Nota: Dicho plan y cronograma deberán ser cumplidos en su integralidad con lo propuesto. No obstante, podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades y desarrollo del Contrato, de mutuo acuerdo entre las partes por medio de las respectivas actas entre supervisores, según lo contempla el manual de supervisión vigente.

En el mes de noviembre, a través de la coordinación por parte de la Corporación Interuniversitaria de Servicios presenta mediante radicado 180-COE2512-45493, el plan de trabajo y el cronograma de las actividades a realizar.

Actividad 1.2. Contratación y capacitación del personal del proyecto
Contratación y capacitación del personal del proyecto.
Se considera esta actividad para la contratación del personal requerido para el proyecto y la capacitación de acuerdo con las funciones a desempeñar.
Nota: La inducción y capacitación al equipo de trabajo que conforme el contratista estará a cargo del coordinador del contrato y de la Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial de Corantioquia, y podrá contar con el acompañamiento del equipo técnico y

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 160-CNT2510-269

INFORME DE EJECUCION No. 1

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Dic.18/2025

administrativo (equipo saneamiento Oficinas Territoriales)
Productos:
Carpeta que contenga los contratos y acta consolidada de capacitación del personal que desarrollará las actividades del contrato con los respectivos soportes.

En la ejecución de las actividades, la CIS, presentó carpeta con la información consolidada de la contratación del personal con su respectiva capacitación, se evidencia en el radicado 180-COE2512-45493.

Alcance 2: Actualizar la información de los usuarios que son sujeto de cobro de Tasa por Utilización del Agua y sujetos pasivos de la Tasa Retributiva, además la información de RURH.
Actividad 2.1. Administrativamente realizar actividades propias para la actualización de la base de datos con la información de los usuarios de TUA, TR y RURH.

para esta actividad tener en cuenta:
Revisar los expedientes existentes y/o información relacionada con los usuarios.
Actualizar de manera prioritaria: nombres completos, identificación, dirección física, email, números telefónicos,
Validar ante la página de la registraduría autenticidad de documento de identidad con el fin de identificar personas fallecidas.
Verificar modificaciones, traspasos en los trámites de concesiones de agua y permiso de vertimiento.
Productos:
Base de datos con la información actualizada de los usuarios de TUA, TR Y RURH
Registro de la información en el aplicativo sirena.
Actividad 2.2. Técnicamente realizar actividades para la actualización de la información de los usuarios TUA y TR y RURH, para esta actividad tener en cuenta:
actualizar coordenadas, tipo de vertimientos y concesiones, cuerpo receptor (suelo-agua), caudales, de los usuarios de TUA y TR y RURH
Productos:
Base de datos con la información actualizada de los usuarios de TUA y TR y RURH
Registro de la información en el aplicativo sirena.
NOTA: Las bases de datos generadas en el contrato se entregarán en formato Excel editable, y el contenido de los campos a diligenciar será acordado con la supervisión del Contrato interadministrativo una vez se firme el acta de inicio de este.

Para el mes de noviembre el contratista construyó Plan de trabajo y cronograma de actividades a desarrollar.
Además de lo anterior en cumplimiento a las demás obligaciones del contrato, en el informe con radicado 180-COE2512-45493 también presentó una carpeta con copia de los contratos de todos los contratistas vinculados al proceso, donde se evidencia que el personal está siendo remunerado conforme a lo señalado en los estudios previos del presente contrato.
Así mismo, se presenta a través de este radicado 180-COE2512-46427, copia de la certificación de pagos a seguridad y aportes parafiscales en los términos establecidos en la ley, de cada contratista.
De otro lado, para el acceso a los aplicativos y consulta de expedientes de la Corporación, desde la Coordinación del proyecto y la Supervisión de Corantioquia, se realizaron las gestiones para la inscripción y habilitación de usuarios para los contratistas, por lo que a la fecha todas las personas vinculadas al contrato pueden hacer uso de los aplicativos Sirena, Esirena y Portal Geográfico de Corantioquia. Para lo anterior, cada contratista dispone de su propio equipo de cómputo.
Teniendo en cuenta lo anterior, una vez revisados los productos presentados, y conforme al avance obtenido en el plan operativo, se tiene un porcentaje del 33% de ejecución física del contrato, por lo que se puede autorizar el primer desembolso correspondiente a $104.653.828

CLAUDIA MARÍA GÓMEZ LONDOÑO

Interventor

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 18-dic-2025 03:14 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 160-CNT2510-269/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Claudia María Gómez Londoño

190-IT2512-12965
Favor citar este número al responder