Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1844 DE AGOSTO DE 2026

PRESTACION DE SERVICIO: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL No: _02_

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	**JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS**	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	LUIS FELIPE MEJIA DIEZ	
OBJETO	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACION RECOLECCION DE ESCOMBROS CON TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PUBLICO Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DEL 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DEL 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACION DE DESASTRE DE CARACTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DEL 2026.	
DURACION	EL CONTRATO SE ESTIMA HASTA AGOTAR LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	
FECHA DE INICIO	lunes, 24 de agosto de 2026	
FECHA FINAL	jueves, 31 de diciembre de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	MIL MILLONES DE PESOS M/CTE	$ 1.000.000.000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES VENCIDOS PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	CDJ2026221	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.005.M.156.T.9.19.1C	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 1.000.000.000
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 449.989.999	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 292.898.000	
SALDO POR PAGAR	$ 257.112.001	
SUMAS IGUALES	$ 1.000.000.000	$ 1.000.000.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 292.898.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las horas maquinas y de transporte.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 1 de septiembre de 2026 y el 12 de septiembre de 2026

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los seis (18) días del mes de septiembre de 2026

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ
Interventor /supervisor

JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS
Contratista

ANDRES FELIPE GARCIA CARMONA
Interventor / Supervisor