Municipio de Dosquebradas

MACROPROCESO: MISIONAL
PROCESO: GESTION DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SUBPROCESO: N/A

FORMATO ACTA DE PAGO DE OBRA

VERSIÓN: 02
FV: 12/24

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	PÓLIZAS Y GARANTÍAS				PLAZOS		ACTA DE OBRA	
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REHABILITACIÓN, RECOLECCION DE ESCOMBROS, TRANSPORTE Y ATENCION DEL SISMO 2026 EN EL MARCO DE LAS DECLARATORIAS DE CALAMIDAD PÚBLICA Y URGENCIA MANIFIESTA EXPEDIDAS MEDIANTE LOS DECRETOS MUNICIPALES NO. 309 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026 Y NO. 310 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026, EN CONCORDANCIA CON LA SITUACIÓN DE DESASTRE DE CARÁCTER NACIONAL DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO PRESIDENCIAL NO. 1171 DEL 11 DE AGOSTO DE 2026	No.	11-44-101289948 / 11-40-101095901			Fecha de Iniciación:	24 DE AGOSTO DE 2026	Número:	02
	NOMBRE	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	Plazo:	31 DE DICIEMBRE DE 2026	Valor:	$ 292.898.000,00
	CUMPLIMIENTO	$ 100.000.000	22/08/2026	30/04/2027	Fecha de Suspensión:	-	Periodo:	01 de septiembre al 12 de septiembre de 2026
Contrato: 1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026	PAGO DE SALARIOS	$ 100.000.000	22/08/2026	31/12/2029	Fecha de Reiniciación:	-	Fecha:	
Contratista: JL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS **NIT. 901.847.597-9**	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 700.362.000	22/08/2026	31/12/2026	Días de Suspensión:	-	CONTRATO	1844 DEL 22 DE AGOSTO DE 2026
Representante legal: SEBASTIAN ESTRADA BUITRAGO	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 700.362.000	22/08/2026	31/12/2026	Días de Prorroga:	-	Valor Inicial:	$ 1.000.000.000,00
Contratante: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	SUBCONTRATISTAS	$ 700.362.000	22/08/2026	31/12/2026	Fecha Terminación Inicial:	31/12/2026	Valor Adiciones:	$ -
Supervisor LUIS FELIPE MEJIA DIEZ					Fecha Terminación Final:		Valor Total:	$ 1.000.000.000,00
Interventor:					Plazo Final:		Valor Anticipo:	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COND. INICIALES CONTRACTUALES			MODIFICACIONES			ACTA 01		ACTA 02		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	+/-	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial			Cantidad	Valor Parcial
001	RETRO DOOSAN DX 360	Hr.	1,00	$530.000,00	$530.000,0	+	0,00	0,00	82,00	43.460.000,00		0,00	82,00	43.460.000,00
002	RETRO DOOSAN DX 300	Hr.	1,00	$530.000,00	$530.000,0	+	0,00	0,00	83,00	43.990.000,00	74,00	39.220.000,00	157,00	83.210.000,00
003	RETRO HYNDAI 210	Hr.	1,00	$480.000,00	$480.000,0	+	0,00	0,00	78,00	37.440.000,00	62,60	30.048.000,00	140,60	67.488.000,00
004	RETRO CAT 320	Hr.	1,00	$480.000,00	$480.000,0	+	0,00	0,00	81,00	38.880.000,00	61,00	29.280.000,00	142,00	68.160.000,00
005	MARTILLO DEMOLEDOR CAT 320	Hr.	1,00	$150.000,00	$150.000,0	+	0,00	0,00	81,00	12.150.000,00	61,00	9.150.000,00	142,00	21.300.000,00
006	CARGADOR JCB	Hr.	1,00	$452.453,00	$452.453,0	+	0,00	0,00	78,00	35.291.334,00		0,00	78,00	35.291.334,00
007	CARGADOR JOHN DEERE 644G	Hr.	1,00	$452.453,00	$452.453,0	+	0,00	0,00	85,00	38.458.505,00		0,00	85,00	38.458.505,00
008	MINICARGADOR	Hr.	1,00	$248.002,00	$248.002,0	+	0,00	0,00	80,00	19.840.160,00		0,00	80,00	19.840.160,00
009	TRANSPORTE DE ESCOMBRO MIN 5 KM	M3/KM	1,00	$4.000,00	$4.000,0	+	0,00	0,00	45.120,00	180.480.000,00	37.520,00	150.080.000,00	82.640,00	330.560.000,00
010	BALDE TRITURADOR	Hr.	1,00	$90.000,00	$90.000,0	+	0,00	0,00		0,00	48,00	4.320.000,00	48,00	4.320.000,00
011	TRANSPORTE PLANCHON	Viaje	1,00	$1.000.000,00	$1.000.000,0	+	0,00	0,00		0,00	8,00	8.000.000,00	8,00	8.000.000,00
012	TRANSPORTE CAMA BAJA	Viaje	1,00	$1.200.000,00	$1.200.000,0	+	0,00	0,00		0,00	19,00	22.800.000,00	19,00	22.800.000,00

Observaciones:							
	Valor Total Presente Acta:	$ 449.989.999,00		$ 292.898.000,00		742.887.999,00
	(-) Amortización Anticipo	$ -		$ -		
	VALOR NETO A PAGAR:	**$ 449.989.999,00**		**$ 292.898.000,00**		$ 742.887.999,00

BALANCE CONTRATO			BALANCE ANTICIPO			PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor Inicial del Contrato:	$1.000.000.000,00		Valor Inicial Anticipo:		$ -	**74,29%**
Adiciones:	$0,00	$ 1.000.000.000,00	Valor Adición Anticipo:			
Valor Actas Anteriores:	$449.989.999,00		Amortización Acumulada:	$ -		
Presente Acta:	$292.898.000,00		Amortización Esta Acta:	$ -		
Saldo del Contrato:	$257.112.001,00		Saldo del Anticipo:	$ -		
Sumas Iguales:	$1.000.000.000,00	$ 1.000.000.000	Sumas Iguales	$ -	$ -	

JYL CANTERAS Y MAQUINARIAS SAS
Representante legal: SEBASTIAN ESTRADA BUITRAGO
Contratista

ANDRES FELIPE CARDONA CARMONA
Supervisor - Director Operativo Obras Publicas

LUIS FELIPE MEJIA DIEZ
Supervisor - Secretario de Despacho Obras Publicas

DOSQ_LFMEJIA-02461302124028-425758-000809239-A