ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 121-2026 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**No. 121-2026 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026**
OBJETO	**"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA"**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT 891801369-2
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.361 DE CHIQUINQUIRA
CONTRATISTA	**EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA** **CC No. 1.023.937.029 DE BOGOTA DC**
SUPERVISOR	JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTI TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE M PESOS M/CTE. ($ 23.520.000,00)
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE INICIO:	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026
PLAZO DE INICIAL	VEINTIOCHO (28) DIAS DE ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA.
FECHA DE TERMINACIÓN:	DIECISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO CON PRORROGA N°1	PRIMER (01) DE OCTUBRE DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

En el Municipio de San Pablo de Borbúr – Boyacá, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, el **ING. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GÓMEZ** en calidad de Alcalde Municipal, el **ARQ JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ,** secretario de Planeación y Obras Públicas en calidad de Supervisor y en calidad de Contratista **EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA** identificado con cedula de ciudadanía No. **1.023.937.029** con el fin de constatar el estado de ejecución del presente contrato.

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

N.º	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION	ACTIVIDADES REALIZADAS / CANTIDAD DIAS VOLQUETA	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1	Contrato de prestación de servicios No. 121 DEL 21 DE agosto DE 2026.	28 días calendario	El contratista hizo entrega al Supervisor del contrato, informe de avance, planillas de seguridad social, certificación.

ITEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$0.00	**$ 23.520.000,00**
ADICION No. 01	$ 11.760.000,00	
VALOR PAGADO ACTAS	$0.00	$0.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 23.520.000,00**	$0.00
SALDO POR EJECUTAR	**$ 11.760.000,00**	$0.00
TOTAL	**$35.280.000,00**	**$35.280.000,00**

VALOR PARA PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: VEINTI TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 23.520.000,00).

ESTADO GENERAL:

Una vez realizada la verificación del objeto contractual, se constató que a la fecha de hoy veintitrés (23) del mes de septiembre (2026), se ha venido ejecutando el Contrato de prestación de servicios No. 121 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026. cuyo objeto es **"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA"**

Para constancia y en aceptación de su contenido, se firma en el Municipio de San Pablo de Borbúr, por los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de septiembre (2026)

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
CC No. 1.023.937.029 DE BOGOTA DC
Contratista

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACÁ

CERTIFICA:

Que el **CONTRATISTA, EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA** identificado con **Cédula de Ciudadanía 1.023.937.029 expedida Bogota,** ha venido cumpliendo con el objeto del **Contrato de prestación de servicios No. 121 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR Y EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.022.391.301, de acuerdo al informe y Acta de Avance No. 01, pago parcial No. 01, documentos originales que reposan en la carpeta del **Contrato de prestación de servicios No. 121 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026**, los relacionados así:
Anexos:

- Planillas de pago de seguridad social
- Certificado de pago de aportes a la seguridad social y aportes parafiscales expedida por el contratista.
- Informe de avance.

La presente se expide en San Pablo de Borbúr a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2026.

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. º 121 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026.

OBJETO:
"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA"

PRESENTADO POR:

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA

CONTRATISTA



SEPTIEMBRE DE 2026

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y atendiendo las necesidades de abastecimiento de agua presentadas en el municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá, el contratista desarrolló durante el periodo objeto de la presente acta parcial actividades de transporte, distribución y suministro de agua potable a las comunidades afectadas por el desabastecimiento generado por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Durante los días de ejecución de las actividades, se realizaron diferentes recorridos hacia los sectores rurales del municipio, efectuando el traslado y distribución del recurso hídrico de acuerdo con las necesidades previamente identificadas y las instrucciones impartidas por la Administración Municipal y/o el supervisor del contrato.


Como resultado de las actividades ejecutadas, se logró atender a más de quince (15) veredas del municipio de San Pablo de Borbur, contribuyendo al abastecimiento de las comunidades que presentaban dificultades para acceder al recurso hídrico debido a la disminución de las fuentes de agua y las condiciones de sequía registradas durante el periodo.

Las actividades fueron desarrolladas de manera continua, atendiendo los requerimientos realizados por la Administración Municipal y procurando garantizar la adecuada prestación del servicio de transporte y distribución del agua en los sectores priorizados. Para tal efecto, se realizaron los desplazamientos y viajes necesarios hacia las diferentes veredas, permitiendo llevar el recurso hasta los puntos establecidos para su entrega a la comunidad.

2. GENERALIDADES

2.1. LOCALIZACIÓN

La zona del proyecto está ubicada en la república de Colombia, en el departamento de Boyacá, a unos 65 km del municipio de Chiquinquirá, capital de la provincia y limita al norte con los municipios de Otanche y Pauna, al sur con el municipio de Muzo, al oriente con los municipios de Maripi y Pauna; y al occidente con el municipio de Otanche, El Municipio de San Pablo de Borbur, actualmente cuenta con aproximadamente más de ciento cincuenta punto seis (150.6) kilómetros de vías terciarias.



2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

En consecuencia, mediante la presente **Acta Parcial**, el contratista deja constancia de las actividades efectivamente ejecutadas durante el periodo correspondiente, relacionadas con el transporte y distribución de agua para la atención del desabastecimiento presentado en el municipio, como medida de respuesta ante los efectos ocasionados por el fenómeno de El Niño.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente; la administración municipal 2024-2027 "Siempre Contigo" del municipio de San Pablo de Borbur determina que es importante celebrar el contrato de prestación de servicios para **"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA"** para cumplir con los deberes del municipio y los fines del estado.

1. ACTIVIDADES CONTRATADAS.

3.1. **INFORMACION GENERAL**

OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 ADICION No Y PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 121-2026 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR Y EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.023.937.029 DE BOGOTA DC	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT. 891.801.369-2 R/L: CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.631 DE CHIQUINQUIRÁ (BOYACÁ)
CONTRATISTA:	**EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA** **CC No. 1.023.937.029 DE BOGOTA DC**
SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de planeación y obras públicas
OBJETO:	**"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA"**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL:	VEINTI TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($ 23.520.000,00)
ADICION No. 1.	ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 11.760.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION N°1	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC/TE ($ 35.280.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	VEINTIOCHO (28) DIAS DE ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA.
FECHA ACTA DE INICIO:	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ADICION	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

3.2. ACTIVIDADES CONTRATADAS.

ITEM	DESCRIPCION	UND DE MEDIDA	CANT
1	VOLQUETA SENCILLA	DIA	28

CANTIDAD DE ACTIVIDADES A COBRAR.

ITEM	DESCRIPCION	UND DE MEDIDA	CANT	VALOR POR HORA/DIA	VALOR TOTAL POR 46 HORAS Y 33 DIAS
1	VOLQUETA SENCILLA	DIA	28	$ 840.000,00	$ 23.520.000,00

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Se han desarrollado las actividades contractuales a lo largo de la ejecución del contrato de prestación de servicios 121-2026 21 de agosto de 2026.

1. VOLQUETA SENCILLA.

Transporte y suministro de agua para atención del desabastecimiento en las veredas del municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá.
Periodo: 21 de agosto al 17 de septiembre de 2026.
Duración: Veintiocho (28) días.

Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada
22 de agosto	Se realizo el transporte del tanque de 6.000 litros desde Duitama hasta san pablo de borbur	Duitama	**Tanque de 6.000 litros**
23 de agosto	Se efectuaron recorridos para atender los requerimientos de	San Pablo de borbur	**Tanque de 6.000 litros**


	abastecimiento de las comunidades rurales.		
24 de agosto	Se realizó transporte y suministro de agua hacia los sectores rurales priorizados.	Santa Bárbara y Matecaña	**24.000 Litros**
25 de agosto	Se efectuaron desplazamientos para atender las necesidades de abastecimiento de agua.	San Martín y San Pedro	**24.000 Litros**
26 de agosto	Se realizó jornada de transporte y distribución del recurso hídrico.	Chizo Centro y La Cadena	**24.000 Litros**
27 de agosto	Se efectuó recorrido para el suministro de agua a las comunidades rurales.	Caipal, Chacaro, San Martín y San Pedro	**24.000 Litros**
28 de agosto	Se realizaron actividades de transporte y abastecimiento de agua conforme a los requerimientos establecidos.	La Mesa, Caipal y chacaro	**24.000 Litros**
29 de agosto	Se efectuó jornada de suministro de agua a los sectores rurales afectados por el desabastecimiento.	Plan de la Escuela y La Mesa	**24.000 Litros**
30 de agosto	Se realizaron recorridos de transporte y distribución de agua.	La Sabana y San pedro	**24.000 Litros**
31 de agosto	Se atendieron requerimientos de abastecimiento mediante transporte del recurso hídrico.	Santa Barbara, silencio y la mesa	**24.000 Litros**
1 de septiembre	Se realizó jornada de transporte y suministro de agua.	Chacaro y san martin	**24.000 Litros**
2 de septiembre	Se efectuaron desplazamientos hacia los sectores priorizados para garantizar el abastecimiento.	Caipal, Santa barbara y escuela san martin	**30.000 Litros**
3 de septiembre	Se realizó transporte y suministro del recurso hídrico a las comunidades requeridas.	Chacaro atila, muches, silencio, caipal	**30.000 Litros**
4 de septiembre	Se efectuaron recorridos para atender las necesidades de agua de la población rural.	San martin, san pedro, la mesa	**30.000 Litros**
5 de septiembre	Se realizó jornada de abastecimiento de agua mediante	Incendio san martin	**24.000 Litros**

	vehículo dispuesto para el fin del incendio provocado en la vereda de san martin.		
6 de septiembre	Se realizaron actividades de transporte y distribución de agua.	Santa Bárbara y Atila	**24.000 litros**
7 de septiembre	Se atendieron los requerimientos de las comunidades mediante transporte del recurso hídrico.	Caipal, la mesa, chacaro, santa barbara	**30.000 litros**
8 de septiembre	Se efectuaron recorridos de abastecimiento de agua hacia los sectores rurales priorizados.	La mesa chacaro y santa barbara	**36.000 litros**
9 de septiembre	Se realizó transporte y suministro de agua a las comunidades afectadas.	Mesa, caipal, chacaro, santa barbara	**36.000 litros**
10 de septiembre	Se efectuó jornada de distribución del recurso hídrico.	San pedro san martin , santa barbara, y chacaro	**36.000 litros**
11 de septiembre	Se realizaron desplazamientos para atender las necesidades de abastecimiento.	Caipal, silencio, chacarp	**36.000 litros**
12 de septiembre	Se realizó transporte y suministro de agua de acuerdo con los requerimientos establecidos.	Chacaro y Santa Bárbara	**24.000 litros**
13 de septiembre	Se efectuaron recorridos para el abastecimiento de las comunidades rurales.	Chacaro	**24.000 litros**
14 de septiembre	Se realizó jornada de transporte y distribución de agua.	Chacaro	**24.000 litros**
15 de septiembre	Se atendieron requerimientos de abastecimiento mediante el transporte del recurso hídrico.	Tres Esquinas, Chacaro y Chico	**24.000 litros**
16 de septiembre	Se realizaron recorridos para el suministro de agua a las comunidades rurales.	Chapulines, San Pedro y Plan de la Escuela	**24.000 litros**
17 de septiembre	Se efectuó jornada de abastecimiento y distribución del recurso hídrico, atendiendo los requerimientos de las comunidades.	La Mesa, La Sabana y chacaro	**24.000 litros**
































TND 748
ACPM
























ADVERTENCIA
TANQUE



























2. VALOR PRESENTE ACTA:
VEINTI TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 23.520.000,00).

Emmanuel

EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
CC No. 1.023.937.029 DE BOGOTA DC
Contratista

CERTIFICACIÓN

El suscrito **COORDINADOR DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, BOYACÁ**, en ejercicio de sus funciones y de acuerdo con los registros y controles correspondientes,

CERTIFICA:

Que el vehículo tipo **VOLQUETA**, identificado con placas **TBD-748**, estuvo prestando sus servicios y trabajando para el **Municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá**, en actividades de **transporte y abastecimiento de agua** para las comunidades del municipio, en atención a la situación de desabastecimiento presentada como consecuencia de las condiciones climáticas y de sequía asociadas al **fenómeno de El Niño**.

El vehículo prestó el servicio durante el periodo comprendido entre el **veintidós (22) de agosto de 2026 y el diecisiete (17) de septiembre de 2026**, realizando los desplazamientos y recorridos requeridos para el transporte y suministro del recurso hídrico a las diferentes veredas y sectores rurales del municipio.

Durante este periodo, la volqueta **TBD-748** fue utilizada para apoyar las labores de abastecimiento de agua a las comunidades que presentaban dificultades de acceso al recurso hídrico, atendiendo los requerimientos establecidos por la Administración Municipal y las necesidades identificadas en los diferentes sectores.

Entre las comunidades y sectores atendidos se encuentran, entre otros, **San Martín, Santa Bárbara, Matecaña, Chacaro, Caipal, Atila, Tres Esquinas, Chico, Chapulines, Plan de la Escuela, San Pedro, La Mesa y La Sabana**, así como otros sectores que fueron priorizados durante las jornadas de abastecimiento.

Se deja constancia de que durante el periodo certificado el vehículo estuvo destinado al desarrollo de estas actividades de apoyo al municipio, realizando el transporte del agua desde los puntos de abastecimiento hasta los lugares determinados para su entrega a las comunidades beneficiarias.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, como constancia de la prestación del servicio del vehículo **TND-748** en las actividades de transporte y abastecimiento de agua desarrolladas en el municipio de San Pablo de Borbur, durante el periodo anteriormente señalado.

Para constancia, se firma la presente certificación en el municipio de San Pablo de Borbur, departamento de Boyacá, a los 18 días del mes de septiembre del año 2026.

Alonso Rojas Montaño

Alonso Rojas
Coordinador de Maquinaria del Municipio


Emmanuel


EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA
Contratista

BITÁCORA DE TRANSPORTE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA



Periodo: 22 de agosto al 17 de septiembre de 2026


Municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá

Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
22 de agosto	Se realizó el transporte y disposición del tanque de 6.000 litros desde Duitama hasta San Pablo de Borbur, para las actividades de abastecimiento.	Duitama -San Pablo de Borbur	Tanque de 6.000 litros	 *Fotografía No. 2. Evidencia de la jornada.*
23 de agosto	Se efectuaron recorridos para atender los requerimientos de abastecimiento de las comunidades rurales.	Duitama - San Pablo de Borbur	Tanque de 6.000 litros	 *Fotografía No. 3. Evidencia de la jornada.*


Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
24 de agosto	Se realizó transporte y suministro de agua hacia los sectores rurales priorizados.	Santa Bárbara y Matecaña	24.000 litros	 *Fotografía No. 4. Evidencia de la jornada.*
25 de agosto	Se efectuaron desplazamientos para atender las necesidades de abastecimiento de agua.	San Martín y San Pedro	24.000 litros	 *Fotografía No. 5. Evidencia de la jornada.*


Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
26 de agosto	Se realizó jornada de transporte y distribución del recurso hídrico.	Chizo Centro y La Cadena	24.000 litros	 *Fotografía No. 6. Evidencia de la jornada.*
27 de agosto	Se efectuó recorrido para el suministro de agua a las comunidades rurales.	Caipal, Chacaro, San Martín y San Pedro	24.000 litros	 *Fotografía No. 7. Evidencia de la jornada.*

Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
28 de agosto	Se realizaron actividades de transporte y abastecimiento de agua conforme a los requerimientos establecidos.	La Mesa, Caipal y Chacaro	24.000 litros	 *Fotografía No. 8. Evidencia de la jornada.*
29 de agosto	Se efectuó jornada de suministro de agua a los sectores rurales afectados por el desabastecimiento.	Plan de la Escuela y La Mesa	24.000 litros	 *Fotografía No. 9. Evidencia de la jornada.*

Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
30 de agosto	Se realizaron recorridos de transporte y distribución de agua.	La Sabana y San Pedro	24.000 litros	 *Fotografía No. 10. Evidencia de la jornada.*
31 de agosto	Se atendieron requerimientos de abastecimiento mediante transporte del recurso hídrico.	Santa Bárbara, El Silencio y La Mesa	24.000 litros	 *Fotografía No. 11. Evidencia de la jornada.*

Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
1 de septiembre	Se realizó jornada de transporte y suministro de agua.	Chacaro y San Martín	24.000 litros	 *Fotografía No. 12. Evidencia de la jornada.*
2 de septiembre	Se efectuaron desplazamientos hacia los sectores priorizados para garantizar el abastecimiento.	Caipal, Santa Bárbara y Escuela San Martín	30.000 litros	 *Fotografía No. 13. Evidencia de la jornada.*

Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
3 de septiembre	Se realizó transporte y suministro del recurso hídrico a las comunidades requeridas.	Chacaro, Atila, Muches, El Silencio y Caipal	30.000 litros	 *Fotografía No. 14. Evidencia de la jornada.*
4 de septiembre	Se efectuaron recorridos para atender las necesidades de agua de la población rural.	San Martín, San Pedro y La Mesa	30.000 litros	 *Fotografía No. 15. Evidencia de la jornada.*

Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
5 de septiembre	Se realizó jornada de abastecimiento de agua como apoyo a la atención de la emergencia generada por el incendio presentado en la vereda San Martín.	San Martín – zona afectada por el incendio	24.000 litros	 *Fotografía No. 16. Evidencia de la jornada.*
6 de septiembre	Se realizaron actividades de transporte y distribución de agua.	Santa Bárbara y Atila	24.000 litros	 *Fotografía No. 17. Evidencia de la jornada.*


Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
7 de septiembre	Se atendieron los requerimientos de las comunidades mediante transporte del recurso hídrico.	Caipal, La Mesa, Chacaro y Santa Bárbara	30.000 litros	 *Fotografía No. 18. Evidencia de la jornada.*
8 de septiembre	Se efectuaron recorridos de abastecimiento de agua hacia los sectores rurales priorizados.	La Mesa, Chacaro y Santa Bárbara	36.000 litros	 *Fotografía No. 19. Evidencia de la jornada.*

Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
9 de septiembre	Se realizó transporte y suministro de agua a las comunidades afectadas.	La Mesa, Caipal, Chacaro y Santa Bárbara	36.000 litros	 *Fotografía No. 20. Evidencia de la jornada.*

Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
10 de septiembre	Se efectuó jornada de distribución del recurso hídrico.	San Pedro, San Martín, Santa Bárbara y Chacaro	36.000 litros	
11 de septiembre	Se realizaron desplazamientos para atender las necesidades de abastecimiento.	Caipal, El Silencio y Chacaro	36.000 litros	

Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
12 de septiembre	Se realizó transporte y suministro de agua de acuerdo con los requerimientos establecidos.	Chacaro y Santa Bárbara	24.000 litros	
13 de septiembre	Se efectuaron recorridos para el abastecimiento de las comunidades rurales.	Chacaro	24.000 litros	
14 de septiembre	Se realizó jornada de transporte y distribución de agua.	Chacaro	24.000 litros	

Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
15 de septiembre	Se atendieron requerimientos de abastecimiento mediante el transporte del recurso hídrico.	Tres Esquinas, Chacaro y Chico	24.000 litros	
16 de septiembre	Se realizaron recorridos para el suministro de agua a las comunidades rurales.	Chapulines, San Pedro y Plan de la Escuela	24.000 litros	

Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada	Evidencia fotográfica
17 de septiembre	Se efectuó jornada de abastecimiento y distribución del recurso hídrico, atendiendo los requerimientos de las comunidades.	La Mesa, La Sabana y Chacaro	24.000 litros	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74261514		CARANTON LUIS JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda San Martin	SAN PABLO DE BORBUR-BOYACA	5096477	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	93000922	9510488411	I	2026/09/03	2026/08/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$169,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$583,635	$93,400			$583,635	$73,000			$0	$0			$583,635		$3,100		$0	$0		$169,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$583,635	$93,400			$583,635	$73,000			$0	$0			$583,635		$3,100		$0	$0		$169,500
Ciudad: SAN PABLO DE BORBUR Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$583,635	$93,400			$583,635	$73,000			$0	$0			$583,635		$3,100		$0	$0		$169,500
1	CC	74261514	CARANTON LUIS X	23020 1	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$73,000		0	$0	$0	14-23	10	$583,635	0.522%	$3,100	0	$0	$0	No	$169,500
Total	**Afiliados(1)**					$583,635	$93,400			$583,635	$73,000			$0	$0			$583,635		$3,100		$0	$0		$169,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$93,400	$0	$0	$93,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$93,400	$0	$0	$93,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,100	$0	$0	$3,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,100	$0	$0	$3,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$73,000	$0	$0	$73,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$73,000	$0	$0	$73,000
TOTAL				**1**	**$169,500**	**$0**	**$0**	**$169,500**

San Pablo de Borbúr, 22 de septiembre 2026

CUENTA DE COBRO

EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR
NIT 891801 369-2

DEBE A:

Emmanuel Brian Guerra Pinilla
C.C. 1023937029

La suma de: **VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 23.520.000,00).**

CONCEPTO DE

Por concepto de: ACTA DE AVANCE # 1. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 121 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026.
OBJETO: **"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA"**

Emmanuel

Emmanuel Brian Guerra Pinilla
Cedula de ciudadanía: 1023937029
Dirección: Calle 81 # 5 – 27
Teléfono: 3124844252
Correo: emmanuelguerra19@hotmail.com

Favor consignar en la cuenta **ahorros No. 71538670** del Banco NU (Colombia Compañía de Financiamiento S.A., NIT: 901658107).

Certificado de Cuenta

Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.A., NIT: 901658107

Nombre
Emmanuel Brian Guerra Pinilla

Identificación
Cédula de ciudadanía: 1023937029

Cuenta de ahorros
Número de cuenta: 71538670

Estado
Activa

Cliente desde
20 de agosto de 2024

Esta certificación fue expedida el 22 de septiembre de 2026 a solicitud del titular.

Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.A. asegura la autenticidad de la información aquí contenida y el uso correcto de acuerdo al reglamento de la Cuenta de Ahorros Nu.

Equipo Nu.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nu. Colombia Compañía de Financiamiento S.

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

INFORME DE SUPERVICIO ACTA PARCIAL No. 01.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. º 121 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026.

OBJETO:
"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA"



ABRIL 2026

Tabla de contenido

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONVENIO 3
2. GENRALIDADES. 4
2.1. Localización. 4
2.2. Descripción del Proyecto. ..... ¡Error! Marcador no definido.
3. ACTIVIDADES CONTRATADAS. 4
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 7
5. CONCLUSIONES ..... ¡Error! Marcador no definido.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONVENIO

En calidad de **Supervisor del Contrato**, y en cumplimiento de las funciones de seguimiento y verificación de la ejecución contractual, se realizó el acompañamiento y seguimiento a las actividades desarrolladas durante el periodo objeto de la presente **Acta Parcial**, relacionadas con el transporte y abastecimiento de agua en diferentes sectores rurales del municipio de **San Pablo de Borbur, Boyacá**.

Las actividades ejecutadas se desarrollaron en atención a la situación de **desabastecimiento de agua presentada en el municipio, asociada a las condiciones climáticas y de sequía derivadas del fenómeno de El Niño**, situación que generó afectaciones en diferentes comunidades rurales y requirió la implementación de medidas de respuesta para garantizar el suministro del recurso hídrico a la población afectada.

Durante el periodo objeto de seguimiento, se verificó la disponibilidad y operación del vehículo tipo **volqueta** destinado para el transporte de agua, así como la realización de los recorridos requeridos para trasladar el recurso desde los puntos de abastecimiento hasta las comunidades priorizadas por la Administración Municipal.

En desarrollo de las actividades se atendieron **más de quince (15) veredas y sectores rurales del municipio**, realizando jornadas de transporte y suministro de agua de acuerdo con las necesidades identificadas y los requerimientos efectuados por la Administración Municipal. Entre las comunidades atendidas se encuentran, entre otras, **San Martín, Santa Bárbara, Matecaña, Chacaro, Caipal, Atila, Tres Esquinas, Chico, Chapulines, Plan de la Escuela, San Pedro, La Mesa y La Sabana**, además de los sectores que fueron priorizados durante las diferentes jornadas de atención.

Como parte del seguimiento realizado, se verificó que las actividades correspondieran al objeto y alcance del contrato, teniendo en cuenta los recorridos efectuados, la disponibilidad del vehículo, el transporte del recurso hídrico y la atención de las comunidades que presentaban necesidades de abastecimiento. Asimismo, se realizó la revisión de los soportes y registros correspondientes a las jornadas desarrolladas durante el periodo objeto de la presente acta.

Las actividades adelantadas permitieron apoyar las acciones de respuesta implementadas por la Administración Municipal frente a la situación de desabastecimiento, contribuyendo al suministro de agua a las comunidades rurales afectadas y a la mitigación de las dificultades ocasionadas por las condiciones climáticas presentadas.

En virtud del seguimiento efectuado y de acuerdo con los soportes de ejecución allegados por el contratista, se deja constancia de las actividades desarrolladas durante el periodo objeto de la presente **Acta Parcial**, las cuales serán


consideradas para efectos de la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y del trámite del pago correspondiente, previa validación de los documentos y requisitos establecidos en el contrato.

2. GENRALIDADES.

2.1. Localización.

3. La zona del proyecto está ubicada en la república de Colombia, en el departamento de Boyacá, a unos 65 km del municipio de Chiquinquirá, capital de la provincia y limita al norte con los municipios de Otanche y Pauna, al sur con el municipio de Muzo, al oriente con los municipios de Maripi y Pauna; y al occidente con el municipio de Otanche, El Municipio de San Pablo de Borbur, actualmente cuenta con aproximadamente más de ciento cincuenta punto seis (150.6) kilómetros de vías terciarias.

Ilustración 1 Localización general de municipio de san pablo de Borbur



Fuente 1: Plan de desarrollo municipal

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

Tabla 1 Información general del contrato

OTROSÍ MODIFICATORIO No. 01 ADICION No Y PRORROGA No 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 121-2026 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR Y EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.023.937.029 DE BOGOTA DC

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR NIT. 891.801.369-2 R/L: CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ C.C. 7.320.631 DE CHIQUINQUIRÁ (BOYACÁ)
CONTRATISTA:	**EMMANUEL BRIAN GUERRA PINILLA** **CC No. 1.023.937.029 DE BOGOTA DC**
SUPERVISOR:	ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ Secretario de planeación y obras públicas
OBJETO:	**"ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA TIPO VOLQUETA SENCILLA A TODO COSTO PARA LA ATENCIÓN EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES SECTORES AFECTADOS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA"**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL:	VEINTI TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($ 23.520.000,00)
ADICION No. 1.	ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 11.760.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION N°1	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC/TE ($ 35.280.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	VEINTIOCHO (28) DIAS DE ALQUILER DE VOLQUETA SENCILLA.
FECHA ACTA DE INICIO:	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE ADICION	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

a. ACTIVIDADES CONTRATADAS.

ITEM	DESCRIPCION	UND DE MEDIDA	CANT
1	VOLQUETA SENCILLA	DIA	28

b. CANTIDAD DE ACTIVIDADES A COBRAR.

ITEM	DESCRIPCION	UND DE MEDIDA	CANT	VALOR POR HORA/DIA	VALOR TOTAL POR 46 HORAS Y 33 DIAS
1	VOLQUETA SENCILLA	DIA	28	$ 840.000,00	$ 23.520.000,00

c. Relación de actas suscritas.

✓ **CONTRATO DE OBRA No. 2024 – 139 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024**

Tabla 2 Actas suscritas

ACTA No.	OBJETO	FECHA	COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN
1	ACTA DE INICIO	21/08/2026	N/A
2	ACTA MODIFICATORIO No. 01	16/09/2026	N/A

d. Relación de garantías.

✓ **CONTRATO DE OBRA No. 074-2026 DEL 13 DE FEBRERO DE 2026.**

El ejecutor realizó la actualización de las garantías según acta de inicio, las cuales fueron aprobadas por Corpoboyacá como se evidencia en la plataforma SECOP II. A continuación, se relaciona la información consignada en las garantías aprobadas:

Tabla 3 Garantías

Número de Póliza	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CBO-100007460			
TIPO DE AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
AMPARO BASICO-PREDISO, LABORES Y OPERACIONES		$ 350.181.000,00	13/02/2026	25/11/2026
Número de Póliza	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO CBO-100029259**			
TIPO DE AMPARO	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		$ 4.893.600,00	20/03/2026	25/03/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		$ 9.787.200,00	20/03/2026	25/03/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNNIZACIONES LABORALES		$ 2.446.800,00	20/03/2026	25/03/2027

e. Balance del contrato.

ITEM	PAGOS	SALDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$0.00	**$ 48.936.000,00**
VALOR PAGADO ACTAS	$0.00	$0.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 41.136.000,00**	$0.00

SALDO POR EJECUTAR	$ 0.00	$ 7.800.000,00
TOTAL	$48.936.000,00	$48.936.000,00

f. VALOR PRESENTE ACTA:

CUARENTA Y UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($ 41.136.000,00).

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

1. VOLQUETA SENCILLA.

Transporte y suministro de agua para atención del desabastecimiento en las veredas del municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá.
Periodo: 21 de agosto al 17 de septiembre de 2026.
Duración: Veintiocho (28) días.


Fecha	Actividad / Recorrido	Veredas o sectores atendidos	Cantidad de agua suministrada
22 de agosto	Se realizo el transporte del tanque de 6.000 litros desde Duitama hasta san pablo de borbur	Duitama	**Tanque de 6.000 litros**
23 de agosto	Se efectuaron recorridos para atender los requerimientos de abastecimiento de las comunidades rurales.	San Pablo de borbur	**Tanque de 6.000 litros**
24 de agosto	Se realizó transporte y suministro de agua hacia los sectores rurales priorizados.	Santa Bárbara y Matecaña	**24.000 Litros**
25 de agosto	Se efectuaron desplazamientos para atender las necesidades de abastecimiento de agua.	San Martín y San Pedro	**24.000 Litros**
26 de agosto	Se realizó jornada de transporte y distribución del recurso hídrico.	Chizo Centro y La Cadena	**24.000 Litros**
27 de agosto	Se efectuó recorrido para el suministro de agua a las comunidades rurales.	Caipal, Chacaro, San Martín y San Pedro	**24.000 Litros**
28 de agosto	Se realizaron actividades de transporte y abastecimiento de agua conforme a los requerimientos establecidos.	La Mesa, Caipal y chacaro	**24.000 Litros**
29 de agosto	Se efectuó jornada de suministro de agua a los sectores rurales afectados por el desabastecimiento.	Plan de la Escuela y La Mesa	**24.000 Litros**

30 de agosto	Se realizaron recorridos de transporte y distribución de agua.	La Sabana y San pedro	**24.000 Litros**
31 de agosto	Se atendieron requerimientos de abastecimiento mediante transporte del recurso hídrico.	Santa Barbara, silencio y la mesa	**24.000 Litros**
1 de septiembre	Se realizó jornada de transporte y suministro de agua.	Chacaro y san martin	**24.000 Litros**
2 de septiembre	Se efectuaron desplazamientos hacia los sectores priorizados para garantizar el abastecimiento.	Caipal, Santa barbara y escuela san martin	**30.000 Litros**
3 de septiembre	Se realizó transporte y suministro del recurso hídrico a las comunidades requeridas.	Chacaro atila, muches, silencio, caipal	**30.000 Litros**
4 de septiembre	Se efectuaron recorridos para atender las necesidades de agua de la población rural.	San martin, san pedro, la mesa	**30.000 Litros**
5 de septiembre	Se realizó jornada de abastecimiento de agua mediante vehículo dispuesto para el fin del incendio provocado en la vereda de san martin.	Incendio san martin	**24.000 Litros**
6 de septiembre	Se realizaron actividades de transporte y distribución de agua.	Santa Bárbara y Atila	**24.000 litros**
7 de septiembre	Se atendieron los requerimientos de las comunidades mediante transporte del recurso hídrico.	Caipal, la mesa, chacaro, santa barbara	**30.000 litros**
8 de septiembre	Se efectuaron recorridos de abastecimiento de agua hacia los sectores rurales priorizados.	La mesa chacaro y santa barbara	**36.000 litros**
9 de septiembre	Se realizó transporte y suministro de agua a las comunidades afectadas.	Mesa, caipal, chacaro, santa barbara	**36.000 litros**
10 de septiembre	Se efectuó jornada de distribución del recurso hídrico.	San pedro san martin , santa barbara, y chacaro	**36.000 litros**
11 de septiembre	Se realizaron desplazamientos para atender las necesidades de abastecimiento.	Caipal, silencio, chacarp	**36.000 litros**
12 de septiembre	Se realizó transporte y suministro de agua de acuerdo con los requerimientos establecidos.	Chacaro y Santa Bárbara	**24.000 litros**

13 de septiembre	Se efectuaron recorridos para el abastecimiento de las comunidades rurales.	Chacaro	**24.000 litros**
14 de septiembre	Se realizó jornada de transporte y distribución de agua.	Chacaro	**24.000 litros**
15 de septiembre	Se atendieron requerimientos de abastecimiento mediante el transporte del recurso hídrico.	Tres Esquinas, Chacaro y Chico	**24.000 litros**
16 de septiembre	Se realizaron recorridos para el suministro de agua a las comunidades rurales.	Chapulines, San Pedro y Plan de la Escuela	**24.000 litros**
17 de septiembre	Se efectuó jornada de abastecimiento y distribución del recurso hídrico, atendiendo los requerimientos de las comunidades.	La Mesa, La Sabana y chacaro	**24.000 litros**






































TND 748














TANQUE
ADVERTENCIA





ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ
Séc. Planeación y Obras Publicas