# Pre factura de venta # 1127
# Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Crédito
**Plazo:** 30 dias
**Medio de Pago:** Consignación Bancaria
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 1

**Fecha de Validación:** 14/09/2026 09:59 PM
**Fecha de Generación:** 14/09/2026 09:59 PM
**Fecha de Vencimiento:** 14/10/2026
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas**
**(48) Impuesto sobre las ventas - IVA**

**Emisor: CONSORCIO 4094 INTERCASAS MEDIPAR**
**Razón Social: CONSORCIO 4094 INTERCASAS MEDIPAR**
**NIT:** 902.048.157-7
**Teléfono:** + (57) 601 621 33 17
**Correo Electrónico: contabilidad@medinayrivera.com.co**
**Dirección:** Cra 15A # 121-12 Oficina 319
**Departamento:** Bogotá D.C.
**Municipio:** Bogotá D.C.

**Receptor: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU**
**Razón Social: INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU**
**NIT:** 900.258.711-1
**Teléfono:** 6017491791
**Correo Electrónico: nancy.valbuena@cundinamarca.gov.co**
**Dirección:** CL 26 51 53 TO CENTRAL P6
**Responsabilidad Fiscal:** No responsable de IVA
**Responsabilidad Tributaria:** No responsable de IVA
**Régimen Fiscal:** No responsable de IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** BOGOTA D. C.
**Municipio:** BOGOTA D.C.

| # Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | CONTRATO DE INTERVENTORIA ICCU-CTO-307-2026 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LOS MUNICIPIOS DE MEDINA Y PARATEBUENO<br><br>ACTA DE COBRO N. 2 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026. AVANCE DE OBRA AL 31 DE AGOSTO DE 2026 DEL 8,65% | 1 | cada | 121,119,999.00 | 121,119,999.00 | 19 | 23,012,799.81 | 144,132,798.81 |

Detalles

Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS
OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE PARATEBUENO

FORMACIÓN CONSORCIAL:
KALPA INGENIERIA SAS- BIC 50% NIT 901.506.984;
PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S 50% 860.510.291
Consignar en la cuenta AHORROS No. 51246000000200 de BANCOOMEVA a nombre de CONSORCIO 4094 INTERCASAS MEDIPAR

| Detalle de Venta | | |
|---|---|---|
| **Subtotal:** | COP | 121,119,999.00 |
| **Descuento:** | COP | 0 |
| **Monto Bruto:** | COP | 121,119,999.00 |
| **Monto IVA:** | COP | 23,012,799.81 |
| **Total Venta:** | COP | 144,132,798.81 |
| **Total** | COP | 144,132,798.81 |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764109097171 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2026-05-13 al .

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0