INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 5 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CORDOBA **ACTA N°** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** OCTUBRE DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 967 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 9003 y 7801 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2416 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMON IG 142 M1

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 27 DE JULIO DE 2020 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 73.703.597,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)** $ 73.703.597,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 21/09/2020 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 21/09/2020 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
I. EXPLANACIONES														
1	201.7	201-13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	12,00	$ 108.789,00	$ 1.305.468,00	12,00	1.305.468,00				
2	201.15	201-13		REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	23,00	$ 50.365,00	$ 1.158.395,00	23,00	1.158.395,00				
3	231,1	231-13		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	m2	48,00	$ 9.872,00	$ 473.856,00	76,10	751.259,00		$ -	76,00	$ 750.272,00
II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
4	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	139,00	$ 28.205,00	$ 3.920.495,00	129,10	3.641.266,00		$ -	10,80	$ 304.614,00
5	610.2	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	152,00	$ 78.570,00	$ 11.942.640,00	152,00	11.942.640,00		$ -	49,00	$ 3.849.930,00
6	630,4	630-13		CONCRETO CLASE F'c = 21MPa	m3	56,00	$ 592.297,00	$ 33.168.632,00	56,00	33.168.632,00		$ -	3,90	$ 2.309.958,00
7	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F'c = 14MPa	m3	9,80	$ 443.215,00	$ 4.343.507,00	9,80	4.343.507,00				
8	640,1	640-13		ACERO DE REFUERZO Fy = 420 MPa	Kg	2.435,00	$ 4.432,00	$ 10.791.920,00	2.435,00	10.791.920,00		$ -	52,70	$ 233.566,00
9	661.1	661-13		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE II, DE 1500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	ml		$ 705.115,00	$ -						
10	681,1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO. CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	28,00	$ 216.571,00	$ 6.063.988,00	28,00	6.063.988,00		$ -	18,00	$ 3.896.278,00
				ITEM NO PREVISTOS										
												$ -		$ -
										1.826,00				
	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)							$ 73.168.901,00		73.168.901,00		$ -		$ 11.346.618,00
	* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ -				$ -		$ -
	* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -				$ -		$ -
	* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 73.168.901,00		73.168.901,00		$ -		$ 11.346.618,00
	* VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 534.696,00		534.696,00		$ -		$ 82.918,00
	* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)							**$ 73.703.597,00**		**73.703.597,00**		**$ -**		**$ 11.429.536,00**
	* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -				$ -		$ -
	* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -				$ -		$ -
	* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -				$ -		$ -
	* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)							$ -				$ -		$ -
	VALOR TOTAL (F+I+J)							**$ 73.703.597,00**		73.703.597,00		$ -		**$ 11.429.536,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%
Utilidad 5%

Valor Anticipo Otorgado N.A.
Valor Amortizado Presenta Acta N.A. %
Valor Amortizado Acumulado N.A.

Registro Presupuestal No. 411420 de Fecha 16/07/2020
Saldo del Registro: $ 62.274.061,00 (Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CERO PESOS M/CTE

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
EE		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Items no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman:

Sandra Piedad Rodriguez

Firma
Nombre: SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista:
Cedula de Ciudadania No. 65.754.183 de Ibague

Firma
Nombre: GERMAN MORENO MORENO
R.L. CONSORCIO ADMON IG 142 M1 - ADMINISTRACION VIAL G1
Interventoría
Cedula de Ciudadania No. 79.799.721 de Bogota

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 967 DE 2020

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	4	OCTUBRE DE 2020
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	411420	RUBRO No.	C-2409-0600-4-0-2409046-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ -

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ELLEN OBEIMAR AYCARDI GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 967 DE 2020 Contratista: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

Objeto del Contrato: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

Acta N°: 4 Valor basico: $ - Período: OCTUBRE DE 2020

Valor Incluido Iva: $ -

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	LORICA - CHINÚ	$ 0,00			$ -
2	9003	MOÑITOS - LORICA	$ 0,00			$ -
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$ 0,00**			$ -

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 2	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		$ -	$ -

Sandra Piedad Rodriguez

(Firma)

Nombre: SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista:
Cedula de Ciudadania No. 65.754.183 de Ibague

Firma

Nombre: GERMAN MORENO MORENO
R.L. CONSORCIO ADMON IG 142 M1 - ADMINISTRACION VIAL G1
Interventoria
Cedula de Ciudadania No. 79.799.721 de Bogota

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ, identificada con C.C No. **65.754.183** de **Ibagué (Tolima).,** en mi condición de Representante Legal de **R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS.** Identificada con Nit **830.126.663-6**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y **al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción** (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), correspondientes al mes de octubre de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dada en Bogotá, a los (05) días del mes de noviembre de 2020.

FIRMA Sandra Piedad Rodriguez

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: **SANDRA PIEDAD RODRIGUEZ SUAREZ**
C.C. 65.754.183 de Ibagué.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830126663-6	R INGENIERIA Y ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS		CRA14 No 118-72 OFC 106	6245117	raidan39@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-11	2020-10	E	04/11/2020	46437259	$413.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1063160873	PALENCIA TOBAR MIGUEL ANGEL	1	0			N	X																230301	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.521	7.400	14-23	58.521	5	4.100	CCF21	58.521	2.400	58.521	1.200	1.800	0	0
2	CC	11038948	PERALTA GONZALEZ JORGE LUIS	1	0			N	X																231001	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.521	7.400	14-23	58.521	5	4.100	CCF21	58.521	2.400	58.521	1.200	1.800	0	0
3	CC	78757050	BLANCO MORELO YORLY MOISES	1	0			N	X																230301	58.521	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.521	7.400	14-23	58.521	5	4.100	CCF21	58.521	2.400	58.521	1.200	1.800	0	0
4	CC	80416345	ARENAS CASTILLO RAMON IVAN	1	0			N																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	109.800	14-23	877.803	1	4.600	CCF21	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que el contratista, R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS identificada con Nit. 830.126.663-6 adjudicatario del contrato No.967 de 2020, cuyo objeto lo constituye **HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA,** cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, correspondientes al mes de octubre de 2020.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Montería el 15 de diciembre de 2020

GERMAN MORENO MORENO
R.L CONSORCIO ADMON IG 142 M1
M.P. No. 13202-47439 BLV
NIT901.345.815-5

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 5 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 4 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ -

PERIODO MES OCTUBRE DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	15	12	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GERMAN MORENO MORENO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	15	12	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	GERMAN MORENO MORENO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16	12	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	21	12	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIEGO JOSE ABAD DURANGO		Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	21	12	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIEGO JOSE ABAD DURANGO		Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 967 DE 2020 NIT. 830.126.663-6

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CÓRDOBA

CONTRATISTA: R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA SAS (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de: $ 0,00 M/CTE Letras: CERO PESOS MONEDA CORRIENTE

Correspondiente al acta No. 4 del periodo OCTUBRE DE 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: ELLEN OBEIMAR AYCARDI GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA

Firma:
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 082020 - 93434 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Firma: N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por DIEGO JOSE ABAD DURANGO

Firma:
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 082020 - 93434 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial