ERAT Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Código	Versión 01	Página 1 de 1

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

Fecha de entrega de informe	AGOSTO DEL 2026	**Periodo de actividades**	**Desde:**	01/08/2026	**Hasta:**	31/08/2026	
Nombre del Contratista:	**AMERIKA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S**			**Cédula / NIT**	900. 633.782-2		
Lugar de ejecución:	La Mesa y Anapoima			**Celular**	314 5685256		
Nombre del Supervisor :	LILIANA MARCELA CUBILLOS MORENO			**Cargo:**	Directora Comercial		
No. de contrato : OPS-043/2026	**CDP:** 2026000029-2026	**FECHA DEL CDP**	02/01/2026	**R.P. 2026000048/2026**	**FECHA DEL RP: 14/01/2026**		
Objeto del contrato :	"RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE AMERIKA BAJO LA MODALIDAD RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE SAAS (SOFTWARE COMO SERVICIO) AL MODULO COMERCIAL Y EL ERP (PLANIFICADOR DE RECURSOS EMPRESARIALES) MODULO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P."						
Dependencia a la que pertenece:	DIRECCION COMERCIAL	**Valor del Contrato:**	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES DIESCISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS ($146.016.371,00) M/CTE				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Fecha de suscripción :	**Día**	14	**Mes**	1	**Año**	2026	**Fecha acta de inicio :**	**Día**	23	**Mes**	1	**Año**	2026
Duración del Contrato :	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026						**Fecha inicial de terminación del contrato :**	**Día**	31	**Mes**	12	**Año**	2026
Estado Actual :	EN EJECUCIÓN						**Numero modificatorio:**	**Día**	-	**Mes**	-	**Año**	-
Fecha firma prorroga:	**Día**	-	**Mes**	-	**Año**	-	**Nueva fecha de terminación del contrato:**	**Día**	-	**Mes**	-	**Año**	-

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL

DOCUMENTACION	SI	NO	OBSERVACION
Supervisión	X		
Revisión y aprobación de pólizas	X		SEGUROS DEL ESTADO S.A - N° 85-45-101087736
Acta de Inicio	X		
Tiene informes de supervisión	X		OCTAVO PAGO PARCIAL
Acta de liquidación del contrato		X	
Informe final de Supervision		X	

INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACIÓN

Banco	BANCOLOMBIA S.A	**Cuenta**	47712555641	**Ahorro**	X	**Corriente**	

2. INFORMACION FINANCIERA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBROS AFECTADOS

CRP		FUENTES DE FINANCIACION	VALOR	%
NUMERO	**FECHA**			
CDP: 2026000029-2026	**02-01-26**	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 - 1.1	**$ 32,123,601**	**22.00**
		2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 - 1.2	**$ 32,123,602**	**22.00**
		2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 - 1.3	**$ 32,123,602**	**22.00**
		2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 - 2.1	**$ 24,822,783**	**17.00**
		2.3.2.01.01.005.02.03.01.01 - 2.2	**$ 24,822,783**	**17.00**
		TOTAL	**$ 146,016,371**	**100.00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato						Pagos Realizados al Contratista		
	Concepto	**Fecha Factura**	**Nro. De Factura**	**Valor Total del Contrato**	**Ejecución**	**Valor a Cancelar**	**Fecha comprobante de egreso**	**Nro. comprobante de egreso**
1	**Valor Inicial del Contrato**			146,016,371.00				
2	Adiciones			-				
3	**Valor Total del Contrato (1 + 2)**			146,016,371.00				
4	Acta Parcial No. 1	26 DE ENERO-2026	FE 12931		12,168,031.00	12,168,031.00	13/03/2026	N°20260211
	Acta Parcial No. 2	12 DE FEBRERO-2026	FE 12937		12,168,031.00	12,168,031.00	17/04/2026	N°20260329
	Acta Parcial No. 3	30 DE MARZO -2026	FE 13035		12,168,031.00	12,168,031.00	24/04/2026	N°20260339
	Acta Parcial No. 4	30 DE ABRIL-2026	FE 13092		12,168,031.00	12,168,031.00	29/05/2026	N°20260461
	Acta Parcial No. 5	29 DE MAYO-2026	FE 13150		12,168,031.00	12,168,031.00	18/06/2026	N°20260566
	Acta Parcial No. 6	30 DE JUNIO-2026	FE 13203		12,168,031.00	12,168,031.00	10/07/2026	N°20260660
	Acta Parcial No. 7	30 DE JULIO-2026	FE 13255		12,168,031.00	12,168,031.00	EN TRAMITE	EN TRAMITE
	Acta Parcial No. 8	31 DE AGOSTO-2026	FE 13310		12,168,031.00	12,168,031.00	EN TRAMITE	EN TRAMITE
5	**Saldo por Pagar**				48,672,123.00			
6	**Sumas Iguales**			**146,016,371.00**	**146,016,371.00**	**97,344,248.00**		

3. INFORME DE ACTIVIDADES

	Obligaciones especificas	Actividades Realizadas	Soporte de actividades realizadas
1	Prestar el servicio correspondiente a los aplicativos (Modulos) suministrados, garantizando a su vez el mantenimiento y ajustes necesarios para su adecuado funcionamiento y acceso por parte de los colaboradores de la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.	**Del 1 al 31 de agosto del 2026** se desarrollaron las siguientes actividades: Se desarrollo la actividad, garantizando el correcto funcionamiento y acceso a los aplicativos, atendiendo las solicitudes para realizar los ajustes necesarios.	ANEXO 1: Captura del software de amerika en funcionamiento.
2	Realizar el soporte, mantenimiento y actualización que se considere necesario a la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. del módulo comercial, facturación electrónica, portal de pagos web, ERP, nómina y nomina electrónica, así como a la APP AMERIKA para cada una de sus funcionalidades contratadas.	**Del 1 al 31 de agosto del 2026** se desarrollaron las siguientes actividades: Se desarrolló la actividad, realizando el soporte, mantenimiento y actualización de los módulos y la APP AMERIKA contratados.	SIN ANEXOS
3	Garantizar el acceso y la estabilidad de la plataforma AMERIKA por parte de los usuarios del sistema para realizar los diferentes trámites y procedimientos.	**Del 1 al 31 de agosto del 2026** se desarrollaron las siguientes actividades: Se desarrolló la actividad, garantizando el acceso y la estabilidad de la plataforma AMERIKA y sus diferentes modulos para los usuarios.	ANEXO 1: Captura del software de amerika en funcionamiento.
4	Mantener la reserva y confidencialidad de la información suministrada en el desarrollo del objeto del contrato.	**Del 1 al 31 de agosto del 2026** se desarrollaron las siguientes actividades: Hasta el momento se ha preservado y mantenido bajo estricta confidencialidad toda la información contenida en el sistema.	SIN ANEXOS
5	Cualquier eventualidad asociada al desarrollo del objeto contractual deberá ser informada al supervisor del contrato, indicando el siniestro o suceso y la medida correctiva.	**Del 1 al 31 de agosto del 2026** se desarrollaron las siguientes actividades: No se ha presentado novedad frente a esta actividad.	SIN ANEXOS
6	Garantizar el cumplimiento de las copias de seguridad y respaldo con el fin de salvaguardar la información suministrada y hospedada en los hostings de propiedad de AMERIKA TIS.	**Del 1 al 31 de agosto del 2026** se desarrollaron las siguientes actividades: Las copias de Backup se realizan a diario.	SIN ANEXOS
7	Notificar con antelación a La Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P. los eventos en los que se requieran realizar mantenimientos, bien sea de manera telefónica o vía mail.	**Del 1 al 31 de agosto del 2026** se desarrollaron las siguientes actividades: En el mes de agosto no se recibieron notificaciones de aviso de mantenimiento.	SIN ANEXOS
8	Poner a disposición por su propia cuenta y riesgo, el personal idóneo requerido para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual.	**Del 1 al 31 de agosto del 2026** se desarrollaron las siguientes actividades: Hasta el momento se ha contado con los respectivos acesores para atender las inquietudes de los diferentes modulos.	SIN ANEXOS
9	Cubrir todos los gastos que se generen respeto al personal requerido en desarrollo del contrato.	**Del 1 al 31 de agosto del 2026** se desarrollaron las siguientes actividades: No se han requerido actividades adicionales.	SIN ANEXOS
10	Las demás que se relacionen o requieren por la empresa para el cumplimiento del objeto.	**Del 1 al 31 de agosto del 2026** se desarrollaron las siguientes actividades: No se han requerido actividades adicionales	SIN ANEXOS

4. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo se registra la siguiente novedad: la **Ing. Nicoll Samantha Hernández Zea** se desempeñó como Directora Comercial hasta el 19 de marzo de 2026. A partir del 20 de marzo de 2026, se posesionó como Directora Comercial la **Dra. Liliana Marcela Cubillos Moreno.**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 122 de 2007,1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demas normas concordantes).

Período al que corresponde el pago.				Fecha de pago						Número de planilla	9509783141
Año	2026	Mes	8	Año	2026	Mes	8	Día	20		

ÍTEM	ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	I.B.C	Aporte
Salud	EPS MILTUAL SER, EPS SURA, MULTUAL SER, NUEVA EPS, SALUD TOTAL, SANITAS		$ 10,271,200.00
Pensión	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION		$ 32,698,300.00
ARL	SURA		$ 989,500.00

6. CONCLUSIONES

La supervisión realizada por el suscrito Directora LILIANA MARCELA CUBILLOS MORENO., concluye que el servicio se ESTA PRESTANDO a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No.OPS-043/2026** y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al periodo comprendido entre el **01 al 31 de agosto de 2026**, equivalente a la suma de **DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS ($12.168.031,00) M/CTE.**

Supervisor



LILIANA MARCELA CUBILLOS MORENO
Directora Comercial