| | |
|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No.:** | 1 |
| **CONTRATO No.:** | GN2338-2026 del 19 de junio de 2026 |
| **RECURSOS:** | Recursos del departamento<br>Cuenta No.: Rubro presupuestal: 2.3.2.02.02.009-21-2104-2104013-202500000036977-97990-16-1.2.1.0.00<br>Valor $66.426.411,90. Vigencia 2026 |
| **No. CDP:** | 2026020073 del 11 de febrero de 2026 |
| **No. REGISTRO DE COMPROMISO:** | 2026060192 del 19 de junio de 2026 |
| **CONTRATISTA:** | Fátima del Rosario Medina Cerón<br>C.C. No. 59.310.222 expedida en Pasto (Nariño) |
| **SUPERVISOR:** | DIANA CAROLINA ORTIZ RAMÍREZ<br>Subsecretaria de Minas |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Consultoría para evaluar la presencia y concentración de cianuro total y cianuro libre en los lodos vertidos la quebrada el Canadá del municipio de Samaniego en el Departamento de Nariño, para generar información técnica que soporte la gestión ambiental y la toma de decisiones. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($66.426.411,90) MDA/CTE. |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | Once (11) de agosto de dos mil veintiséis (2026) |
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:** | Diez (10) de octubre de dos mil veintiséis (2026) |
| **GARANTÍAS:** | Seguros del Estado S.A.<br>Póliza No.: 41-46-101029204 |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** | 11-08-2026 hasta 11-08-2027 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO:** | 11-08-2026 hasta 11-08-2027 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** | 11-08-2026 hasta 11-02-2027 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** | 11-08-2026 hasta 11-02-2030 |

*Continúa Acta de Suspensión No. 1 Contrato GN2338-2026*

*Continúa Acta de Suspensión No. 1 Contrato GN2338-2026*

**FECHA PRESENTE ACTA:** Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

En San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la Secretaría de Minas y Transición Energética del Departamento, los señores ***i)*** **DIANA CAROLINA ORTIZ RAMÍREZ**, Subsecretaria de Minas; ***ii)*** **LEIDY YULIANA ASCUNTAR YÉPEZ**, Profesional de apoyo a la supervisión técnica; ***iii)*** **OSCAR JULIÁN BUCHELY GAMBOA**, Profesional de apoyo a la supervisión jurídica; ***iv)*** **FÁTIMA DEL ROSARIO MEDINA CERÓN**, en calidad de contratista, con el objeto de celebrar el siguiente acuerdo:

Las partes de común acuerdo aceptan suspender provisionalmente el plazo de ejecución del Contrato de referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Mediante Oficio de fecha 8 de septiembre de 2026 con referencia *"Solicitud de suspensión temporal del Contrato de Mínima Cuantía N.º GN2338-2026 por situación de orden público"*, emitido por parte de la Contratista, se solicita formalmente la suspensión de ejecución del Contrato, justificándola en los siguientes términos:

   *"...debido a la situación de orden público que actualmente se presenta en el municipio de Samaniego y la Llanada que afecta las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las actividades de campo previstas dentro del objeto contractual."*

   *"Estas actividades requieren condiciones mínimas de seguridad para el personal profesional y técnico, así como para el adecuado desarrollo de los procedimientos de muestreo, transporte y entrega de las muestras al laboratorio."*

   *"...he recibido comunicaciones provenientes de la Alcaldía Municipal de Samaniego mediante las cuales se informa sobre la situación de orden público existente en el municipio y las condiciones de seguridad que afectan la movilidad y el desarrollo de actividades en territorio."*

   *"La situación descrita corresponde a circunstancias externas a la voluntad del contratista, que no resultan atribuibles a su actuación y que imposibilitan temporalmente la ejecución segura y adecuada de las actividades de campo."*

   *"...continuar con los desplazamientos y trabajos de campo bajo las actuales condiciones podría representar un riesgo para la integridad del personal y afectar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales."*

   *"...la necesidad de prevenir riesgos y garantizar que las actividades puedan ejecutarse en condiciones adecuadas de seguridad, calidad técnica y confiabilidad de los resultados."*

   *"La solicitud se formula con el propósito de proteger la integridad del equipo de trabajo, garantizar la correcta ejecución técnica del objeto contractual y evitar que las condiciones actuales puedan afectar la calidad, representatividad y trazabilidad de las actividades de muestreo y análisis previstas."*

2. El término de la suspensión se prolongará hasta el día veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintiséis (2026) **o hasta** el momento en que las causas de la suspensión no interrumpan el desarrollo normal del Contrato, lo cual se hará constar de forma expresa por las partes.

*Continúa Acta de Suspensión No. 1 Contrato GN2338-2026*

*Continúa Acta de Suspensión No. 1 Contrato GN2338-2026*

3. Las partes reconocen que la suspensión acordada no causa ninguna clase de perjuicio ni para el departamento de Nariño, ni para la Contratista.

4. Copia de la presente acta será remitida a la Compañía Aseguradora.

5. La suspensión del Contrato referido rige a partir del día veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Para constancia, se firma por las partes que intervienen:

**SUPERVISORA**

**DIANA CAROLINA ORTIZ RAMÍREZ**
Subsecretaria de Minas
Gobernación de Nariño

**OSCAR JULIAN BUCHELY GAMBOA**
Profesional de Apoyo a la supervisión jurídica
Secretaría de Minas y Transición Energética

**LEIDY YULIANA ASCUNTAR YÉPEZ**
Profesional de apoyo a la supervisión técnica
Secretaría de Minas y Transición Energética

**FÁTIMA DEL ROSARIO MEDICA CERÓN**
Contratista

**Proyectó:**
LEIDY YULIANA ASCUNTAR YÉPEZ
Profesional de apoyo Sector Minas
Secretaría de Minas y Transición Energética

**Revisó:**
OSCAR JULIAN BUCHELY GAMBOA
Apoyo Coordinación Jurídica
Secretaría de Infraestructura y Minas

*Finaliza Acta de Suspensión No. 1 Contrato GN2338-2026*