ACTA No.	1	**TIPO DE CONTRATO**	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	202600001765-Co1.pccntr.9548379	**FECHA DE CONTRATO**	18 de junio de 2026
NOMBRE CONTRATISTA	**CONSORCIO JGV FLORIDA,** identificado(a) con Nit No.902075541		
OBJETO DEL CONTRATO			
CO1.PCCNTR.9548379 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA MALLA VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A RUITOQUE ESTACIÓN DE SERVICIO LA TIGER Y EL SECTOR DENOMINADO TRES ESQUINA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENANDO EN LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 680013333005 2022-00066-00, DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER.			
No. DE CDP		**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	
26-02128		**2026-03-10**	
No. DE RP		**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	
26-03104		**2026-06-19**	
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ		
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO INFRAESTRUCTURA		
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (3) - MESES		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 DE DICIEMBRE DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO	1,003,514,996.00		
PÓLIZA DE GARANTÍAS			
FECHA DE APROBACIÓN	Resolución 126 del 15 de septiembre del 2026		

En el municipio de Floridablanca, a los 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026, se reunieron **CONSORCIO JGV FLORIDA, ,** identificado(a) con Nit No.**902075541,** representada legalmente por **GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO**, en calidad de contratista, quien para los efectos de este documento se llamará el **CONTRATISTA** y **GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZSECRETARIO INFRAESTRUCTURA,** actuando en calidad de supervisor del contrato, quien en adelante se denominará el **SUPERVISOR**, con el fin de suscribir la presente acta de inicio del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** No. **202600001765- CO1.PCCNTR.9548379**del **18 de JUNIO de 2026,** previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

1- Que, al 18 de junio de 2026, se firmó entre el **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**, con NIT No. 890.205.176-8 y el **CONTRATISTA**, el en la **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** No. **202600001765- CO1.PCCNTR.9548379**, el cual se perfecciono hora y fecha en que se llevó a cabo la aprobación de las partes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

2- Que, entre el **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** del municipio de Floridablanca o quien haga sus veces y el **SUPERVISOR**, suscribieron a los **21 días del mes de septiembre de 2026** DESIGNACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO por medio de la cual se le designa la supervisión del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** No. **202600001765- CO1.PCCNTR.9548379 del 18 de junio de 2026**.

3- Que, teniendo en cuenta la información general del contrato y los documentos que lo conforman, el **SUPERVISOR** verificó el cabal cumplimiento de los presupuestos requeridos para su ejecución, conforme a lo estipulado en la cláusula vigésima segunda del Clausulado del contrato, en observancia de su función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato supervisado. Por lo tanto, existen las apropiaciones presupuestales que garantizan su pago de acuerdo con el registro presupuestal No. **26-03104** expedido el día **2026-06-19 ,** así mismo, el **CONTRATISTA** cumplió con sus deberes de legalización, en especial, el de estar afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales con cobertura desde el inicio de ejecución del contrato hasta la fecha de terminación del mismo y el de acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda, tal y como lo dispone el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo de la Ley 1150 de 2007.23

Por lo anterior,

ACUERDAN

PRIMERO: Dar inicio a la ejecución del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** No. **202600001765- CO1.PCCNTR.9548379**, firmado entre el **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**, con NIT No. 890.205.176-8 y **CONSORCIO JGV FLORIDA,** identificado(a) con Nit No. **902075541 de** , cuyo objeto es **CO1.PCCNTR.9548379 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA MALLA VIAL COMPRENDIDO ENTRE LA ENTRADA A RUITOQUE ESTACIÓN DE SERVICIO LA TIGER Y EL SECTOR DENOMINADO TRES ESQUINA CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENANDO EN LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO 680013333005 2022-00066-00, DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER..**

Para constancia de lo anterior se suscribe la presente Acta de inicio No. 01 por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca – Santander 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JAIME ALBERTO VILLAMIZAR GALÁN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JGV FLORIDA
Nit. No. 902075541

Proyectó: Abg. Andrea Estefany Aguilar Ramírez
CPS – Secretaria de Infraestructura
Revisó: Gerson Andrés González Ortiz
Secretario infraestructura