Expediente: **S-MC-2082026**
Radicado: **DC-02262-2026**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental:
Fecha: **10/09/2026** Hora: **15:13:46** Folios: **2**

El Santuario 10 de septiembre 2026

Señor
JORGE ENRIQUE ESCOBAR PÉREZ
Representante Legal
jeescobarp@gmail.com
argalejandra.contr1@gmail.com
Contrato S-MC-208-2026

ASUNTO: Solicitud de programación de entrega de elementos – Contrato S-MC-208-2026

Cordial saludo,

En el marco del proceso S-PMC-022-2026, adelantado en la plataforma SECOP II, se adjudicó el Contrato S-MC-208-2026 para la *"Adquisición de cajas de archivo, carpetas, documentos preimpresos y etiquetas especiales, para uso operativo y demarcación, en el desarrollo de las actividades de la Corporación"*, con fecha de inicio del 10 de julio de 2026 y plazo inicial de ejecución de dos (2) meses, con vencimiento al 9 de septiembre de 2026.

Dentro de las obligaciones contractuales se contempló la entrega de muestras previas a la producción definitiva, con el fin de verificar sus especificaciones técnicas. Tras evaluar las muestras iniciales junto a las áreas usuarias, se identificaron ajustes necesarios que les fueron comunicados en su momento.

Con el fin de agilizar el proceso y evitar mayores demoras, y conforme a lo acordado telefónicamente, la Corporación les remitió por mensajería muestras y referentes físicos como guía para los ajustes. Pese a esta gestión facilitadora, se evidencia una demora considerable en la definición de las muestras y en la fluidez de las comunicaciones.

Además, recientemente han solicitado nuevas aclaraciones sobre medidas y diseños, lo que reduce el tiempo disponible para culminar satisfactoriamente el objeto contractual.

Actualmente, la Corporación atraviesa por un desabastecimiento crítico de estos insumos, requiriéndose su entrega con carácter prioritario para garantizar la continuidad operativa de nuestras áreas. En consecuencia, y dado que fue necesario tramitar una prórroga de un (1) mes sobre el plazo inicial, solicitamos

informar por escrito y a la mayor brevedad posible la fecha exacta en la que realizarán la entrega total de los elementos contratados.

Agradecemos su atención y pronta respuesta.

Atentamente,

ANGELA MARÍA QUINTERO ARANGO
Jefe de Almacén, Compras y Suministros – CORNARE
Supervisora Contrato S-MC-208-2026

Proyectó: D Agudelo