ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Usme - Sumapaz

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 10529 **Fecha Inicio Operación:** 6/11/2025 **Fecha Final Operación:** 31/07/2026 **Meses de Atención:** 8 meses 25 dias **Cupos Contratados:** 287

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indigena Ambiká Pijao **Nombre Asociado/Contratista:** Comunidad Indigena Ambiká Pijao **Mes/Año:** Noviembre 2025

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Julieth Andrea Tapiero Niño

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Angelica Moreno Vargas

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S1	06-11-25	2.3 Componente Social	Mesa de intercambio de información y acuerdos entre SDIS y Cabildo Ambiká Pijao	Revisión documental y lectura colectiva del Acta de Inicio; se deja constancia de la espera del Anexo Técnico para proceder con su análisis una vez sea remitido por la supervisión.	virtual	01:00pm	Equipo de canasta Indigena	Acta de inicio	Acta de inicio
S1	07-11-25	2.3 Componente Social - Articulación SDIS - Cabildo	Lectura del Acta de Inicio y espera del Anexo Técnico para su revisión	Diálogo técnico-interinstitucional; revisión de compromisos	Secretaria Distrital de Integración Social SDIS	09:00am	Autoridades Ambiká Pijao, social del Cabildo, Directivas Subdireccion de Nutrición y Abastecimiento	Cuaderno de notas	Acta SDIS

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S2	10-11-25	2.3 Componente Social - Inducción contractual	Asistencia a la inducción del contrato: socialización de obligaciones, actividades, entregables y soportes.	Sesión orientada por SDIS	Secretaria Distrital de Integración Social SDIS	08:00am	Equipo de canasta Indigena	Cuaderno de notas	Acta SDIS
	11-11-25	2.4 Gestión documental	Atención a visita de Gestión Documental para cierre del contrato 8041 - 2025	Revisión de expedientes, cotejo de documentos, ajustes solicitados por la supervisión	Cabildo Indigena Ambiká Pijao	07:00am	Componente social de canasta	Historias Sociales FUID Hojas control Oficinas, silleteria, PC, Impresora,	Acta SDIS
	12-11-25	2.3 Componente Social – Articulación	Primera reunión de equipo: lectura del Anexo Técnico (una vez recibido) y explicación según la inducción	Lectura, análisis y orientación al equipo	Cabildo Indigena Ambiká Pijao	09:00am	Componente social de canasta	Cuaderno de notas	Hoja de Ruta
	13-11-25	2.3 Componente Social - Atención a familias	Alistamiento para la primera entrega de canasta (organización logística, revisión de listados, envío a familias)	Coordinación, verificación documental	Cabildo Indigena Ambiká Pijao	09:00am	Componente social de canasta	Formatos: Listado de entrega Punto canasta Listado de entrega de refrigerios Listado social de talleres	Formatos: Listado de entrega Punto canasta Listado de entrega de refrigerios Listado social de talleres
	14-11-25	2.3 Componente Social - Atención a familias	Alistamiento para la primera entrega de canasta (organización logística, revisión de listados, envío a familias)	Coordinación, verificación documental	Cabildo Indigena Ambiká Pijao	09:00am	Componente social de canasta	Formatos: Listado de entrega Punto canasta Listado de entrega de refrigerios Listado social de talleres	Formatos: Listado de entrega Punto canasta Listado de entrega de refrigerios Listado social de talleres
	15-11-25	2.3 Componente Social - 5. Socialización a hogares beneficiarios	Socialización a hogares Familia Primera entrega de canasta. Recepción de firmas (una persona mayor de 14 años por hogar)	Atención presencial, verificación identidad	Cabildo Indigena Ambiká Pijao	07:00am	Hogares Familia, personas mayores de 14 años pertenecientes a los núcleos familiares.	Listado de entrega Punto canasta Listado de entrega de refrigerios Listado social de talleres	Listado de entrega Punto canasta Listado de entrega de refrigerios Listado social de talleres

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S3	17-11-25	2.3 Componente Social - Hoja de ruta	Elaboración de la Hoja de Ruta del Componente Social	Planeación técnica	Cabildo Indigena Ambiká Pijao	09:00am	Componente social de canasta	Formatos SDIS	Hoja de Ruta
	18-11-25	2.3 Componente Social - Hoja de ruta	Envío de la Hoja de Ruta a la supervisión	Revision y redaccion de correo	Virtual / Correo		Supervisión SDIS	Hoja de Ruta - Correo electronico	▪ Formato hoja de ruta diligenciado ▪ Soporte de envío de la hoja de ruta a la supervisión mediante correo electronico.
	19-11-25	2.3 Componente Social	Alistamiento salida pedagógica de yoga y relajación para personas con discapacidad	Actividad vivencial y terapéutica	Sede Colpatria Centro de Bogotá	09:00am	Personas con discapacidad	Trasporte Alimentos Ancestrales Elementos Ritual de armonización Profesional de Yoga	Fotografias
	20-11-25	2.3 Componente Social	Salida pedagógica de yoga y relajación para personas con discapacidad	Actividad vivencial y terapéutica	Sede Colpatria Centro de Bogotá	09:00am	Personas con discapacidad	Trasporte Alimentos Ancestrales Elementos Ritual de armonización Profesional de Yoga	Fotografias
	21-11-25	2.3 Componente Social - Plan de Pervivencia Cultural	Mesa interdisciplinaria del cabildo para construir y aprobar el Plan de Pervivencia Cultural	Trabajo colectivo, recolección de información	Cabildo Indigena Ambiká Pijao	02:00pm	Talento humano - Cabildo Indigena Ambiká Pijao	Cuaderno de notas	Fotografias

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Usme - Sumapaz

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 10529 **Fecha Inicio Operación:** 6/11/2025 **Fecha Final Operación:** 31/07/2026 **Meses de Atención:** 8 meses 25 dias **Cupos Contratados:** 287

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indigena Ambiká Pijao **Nombre Asociado/Contratista:** Comunidad Indigena Ambiká Pijao **Mes/Año:** Noviembre 2025

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Julieth Andrea Tapiero Niño

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Angelica Moreno Vargas

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S4	24-11-25	2.3 Componente Social - Plan de Pervivencia Cultural	Ajuste final del Plan de Pervivencia Cultural y envío a SDIS	Revisión, ajuste y envío	Cabildo / virtual	09:00am	Supervisión SDIS	Anexo Tecnico, recursos ofimaticos, entre otros	Formato Plan de Pervivencia Cultural elaborado por la SDIS
	25-11-25	2.3 Componente Social - Seguimiento familiar / Articulación SDIS	Reunión con SDIS sobre obligación de acompañamiento y seguimiento a hogares. Definición de metas mensuales.	Mesa técnica, intercambio de ideas y logro de acuerdos	Secretaria Distrital de Integración Social SDIS	09:30am	Componente social Ambiká - Supervisión SDIS	Cuaderno de notas	Acta SDIS
	26-11-25	2.4 Gestión Documental	Finalización del diligenciamiento del informe final del contrato anterior	Consolidación documental	Virtual	09:00am	Componente Social	Expedientes fisicos y digitales	Informe Final - Componente Social
	27-11-25	2.3 Componente Social	Reunión interdisciplinaria para metas 2026 del Cabildo Ambiká	Proyección 2026	virtual	09:00am	Talento humano - Cabildo Indigena Ambiká Pijao	Cuaderno de notas	Programación primer semestre 2026
	28-11-25	2.3 Componente Social	Atención a la comunidad y atención ultima reunion de supervision contrato 8041-2025	Consolidación documental	Cabildo Indigena Ambiká Pijao	09:00am	Componente social Ambiká - Supervisión SDIS	Expedientes fisicos y digitales	Acta SDIS