ALCALDÍA
San Vicente de Chucurí

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 388 DE SEPTIEMBRE 07 DE 2026

CONTRATISTA	DARGO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT	900740576-1
REPRESENTANTE LEGAL	ROBINSON DIAZ LOPEZ
C.C.	1099362015
OBJETO	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS REQUERIDOS PARA EL DISEÑO DE LA CIMENTACION DEL PUENTE PEATONAL DE ACCESO AL PARQUE MIRAFLORES, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER
VALOR	$ 17,111,227.20
PLAZO	Quince (15) Dia(s) Calendario
FECHA LEGALIZACIÓN	septiembre 07 de 2026
FECHA INICIO	septiembre 18 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	octubre 02 de 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00874 de fecha julio 22 de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-01631 de fecha septiembre 07 de 2026

A lo(s) 18 dias del mes septiembre del 2026, se reunieron las siguientes personas: el(la) Doctor(a) **DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ**, en nombre y representación del Municipio de SAN VICENTE DE CHUCURI, en su calidad de Secretaria De Planeacion E Infraestructura como contratante; el(la) Doctor(a) **DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ** Secretaria De Planeacion E Infraestructura, Supervisor(a) del contrato, según Memorando N° 388 de 2026; el Señor(a) **ROBINSON DIAZ LOPEZ R/L DARGO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.**, Contratista con el fin de suscribir la presente acta de inicio del Contrato de la referencia.

Las garantías constituidas por el Contratista a favor del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI que amparan los riesgos exigidos en la cláusula GARANTIAS, fueron Expedidas por la Aseguradora, fueron aprobadas por el Asesor Jurídico del Municipio, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

Poliza Nueva de la Aseguradora Solidaria expedida el 10 de septiembre del 2026 y aprobada el 10 de septiembre del 2026.			
Poliza Número: 465-47-994000017678	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor
CUMPLIMIENTO. (20 %)	07 de septiembre del 2026	24 de enero del 2027	$ 3,422,245.44
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES (10 %)	07 de septiembre del 2026	24 de septiembre del 2029	$ 1,711,122.72
CALIDAD DEL SERVICIO (20 %)	24 de septiembre del 2026	24 de septiembre del 2029	$ 3,422,245.44

Mediante la firma de la presente Acta, el contratista se compromete a actualizar todas las garantías de cumplimiento por los términos establecidos en la minuta contractual, con vigencia a partir de la fecha.

Para constancia se firma la presente Acta por los que en ella Intervienen una vez leída y aprobada.

ROBINSON DIAZ LOPEZ R/L
DARGO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
Supervisor(a)

DIANA MARGARITA CORZO SANCHEZ
Secretaria De Planeacion E Infraestructura
Contratante

Visto Bueno Despacho del Alcalde

Proyecto y Reviso: Silvia Fernanda Ochoa Ortiz | **Cps Apoyo Profesional Juridico**

SIDOGEN | OscarCamiloCR

<< Volver