INFORME DE ACTIVIDADES N° 08		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y APOYO EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE FORTALECIMIENTO QUE SE LIDERAN DESDE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.		
No. DEL CONTRATO: CPSP SDAA 032 2026	**NOMBRE CONTRATISTA:** LUIS MIGUEL ORREGO MONSALVE	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** C.C: 1.017.241.756
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	22 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01 DE FEBRERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
PLAZO:	OCHO (8) MESES	
PRORROGA NRO. 1:	N/A	
VALOR :	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L ($41.920.000), NO GRABADO CON IVA POR NO SER EL CONTRATISTA RESPONSABLE POR TAL CONCEPTO.	
ADICION NRO. 1:	N/A	
PERÍODO DEL INFORME:	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARÌA Y AMBIENTAL	
SUPERVISOR:	JULIO ALDEMAR YARCE AGUDELO	

ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS**
a. Formular, gestionar e implementar proyectos agrícolas, pecuarios	1. Respuesta ante la petición de información de dotación de Almácigos de cacao por parte de FEDECACAO. 2. Desarrollo del formato Ruta Emprendedora – Fondo Emprender 3. Creación del PITCH para exposición ante jurados del Fondo Emprender del SENA. 4. Asistencia a dos reuniones de la ruta emprendedora del Fondo emprender, económica campesina, línea crear.	Evidencias en folio 1 Evidencias en folio 2 Evidencias en folio 3 y 4 Evidencias en folio 5

b. Prestar asesoría y asistencia técnica a los diferentes productores agropecuarios, (40) visitas mensuales mínimas	5. Asistencia técnica y asesoría en el cultivo de tomate de aliño, uchuva, maíz y guanábana, en etapa de cosecha y post cosecha, en la vereda El Sabanazo. 6. Asistencia técnica y asesoría en el cultivo de cítricos para la aplicación de biopreparados, Caldo protector y Enraizador a 4 productores vinculados al programa de Distrito cítrico de Antioquia.	Evidencias en folio 6 al 9 Evidencias en folio 10 al 14
c. Apoyar los diferentes procesos que se lideran desde la SDAA	7. Apoyo logístico en la realización del seminario ANALAC, fenómeno del niño en la ganadería. 8. Asistencia presencial al cierre del curso de Extensionismo Sostenible de la Universidad de Antioquia. 9. Asistencia a la emisión radial Mi tierra Radio y radicación del guion de radio. 10. Transporte de árboles frutales cítricos en almácigos, en estado de No siembra, desde finca de El Sauce a finca receptora de La Lomita. 11. Creación y envío a la SDAYA del informe general del Distrito Cítrico de Antioquia. 12. Creación de la Base de datos retroalimentada del programa de Distrito Cítrico y Agrotecnológico de Colombia, SDAYA.	Evidencias en folio 15 Evidencias en folio 16 Evidencias en folio 17 Evidencias en folio 18 Evidencias en folio 19 Evidencias en folio 20
d. Apoyar la recolección de la información agropecuaria del municipio de las EVAS municipales	13. No requerido en el mes	NA
e. Realizar la conformación de grupos asociativos (paperos-arándanos-citrícola-paneleros)	14. Gestión y envío de materiales e insumos para la producción de Caldo Protector y Enraizador para la Biofábrica de San Pablo, ACANA-DC. 15. Fabricación de dos Bioproductos como incentivo a la vinculación de usuarios a ACANA-DC. 16. Diseño e impresión de pegatinas de CALDO PROTECTOR Y	Evidencias en folio 21 Evidencias en folio 22 y 23 Evidencias en folio 24 y 25

	ENRAIZADOR.	
f. Realizar capacitaciones en la implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA)	17. Capacitación en la producción de biopreparados de caldo Sulfocálcico, humato de potasio y caldo bordelés a 14 usuarios del programa de Distrito Cítrico de Antioquia en la veredas La Quebradita, El Barro, La Pava Salamina y Camino Real.	Evidencia en folio 10 al 14
g. Cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales	18. Datar actividades realizadas en la entrega número 08 del informe de actividades con sus respectivas evidencias anexadas.	Evidencia en folio 26
h. Estudio y diseño de instalaciones para beneficiar productores agrícolas y pecuarios en los diferentes grupos productivos	19. Entrega del sistema de riego por aspersión, etapa 1 de 2, para cítricos y café en la finca Jardines de Babilonia. 20. Medición de infraestructura en Finca El Senderito para diseñar adecuaciones ante los requisitos de resolución 824 del ICA.	Evidencia en folio 27 Evidencias en folio 28

Atentamente**:**



LUIS MIGUEL ORREGO MONSALVE
Contratista.