ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. MC-MGA-031-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA - SANTANDER Y WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA	MC-MGA-031-2026 DEL 08 DE MAYO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER
NIT	890.205.229-1
REPRESENTANTE LEGAL	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
IDENTIFICACIÓN	91.255.736 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA	WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
IDENTIFICACIÓN	13.929.695 de MÁLAGA SANTANDER
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA"
CDP	326 - FECHA: 29/04/2026
RP	326 - FECHA: 25/05/2026
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($31.594.227,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	26 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR	ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
MUNICIPIO	MÁLAGA, SANTANDER
OFICINA GESTORA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En el municipio de Málaga - Santander a los ocho (08) días de septiembre de dos mil veintiséis (2026), se reunieron **ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA**, en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, y **WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO** en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL,** del Contrato de Interventoría No. MC-MGA-031-2026.

CONSIDERACIONES

Primero: Que, entre **ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA** en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, y en representación del municipio de Málaga – Santander y **WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.929.695 de Málaga Santander, como contratista, se suscribió Contrato de Interventoría No. MC-MGA-031-2026, cuyo objeto es: "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA**".

Segundo: Que, una vez aprobadas las pólizas exigidas se suscribió Acta de Inicio para la ejecución de las actividades el día veintiséis (26) de mayo de 2026.

Tercero: Que, a la fecha los trabajos de obra que son objeto del presente Contrato de Interventoría No. MC-MGA-031-2026 se encuentran concluidos.

Cuarto: Que, **WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO** identificado con cédula de ciudadanía número 13.929.695 de Málaga Santander, en calidad de Contratista, Realizo las actividades de interventor al contrato No. MC-MGA-031-2026 cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA",** el cual se encuentra terminado y en proceso de verificación por parte de la supervisión a la información requerida para su liquidación, según la oferta económica.

Quinto: Que, a la fecha de suscripción de la presente acta, el Municipio no ha pagado ningún valor por concepto de ejecución del contrato.

Sexto: Que según informe financiero se acuerda:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO No. 031-2026	**VALORES**	
CDP No. 326 DEL 29/04/2026		**$ 31.594.227,00**
RP No. 326 DEL 25/05/2026		**$ 31.594.227,00**
Valor contrato		**$ 31.594.227,00**
Adición		**NA**
Valor Acta Pago Final	**$ 31.594.227,00**	
Saldo a favor del municipio	**$ 0**	**$ 0**
SUMAS IGUALES	**$ 31.594.227,00**	**$ 31.594.227,00**

Octavo: Que el Contrato de Interventoría No. MC-MGA-031-2026, se ejecutó en su totalidad, sustentado en informe final del contratista y documentos entregados, *por tal* motivo se solicita la cancelación del 100%, por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($31.594.227,00).**

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN

1. **APROBACIÓN:** Aprobar la presente Acta de Recibo Final del Contrato de Interventoría **No. MC-MGA-031-2026** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: EN UN TRAMO DE LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 7 CARRERA 8; UN TRAMO EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERA 3A Y CARRERA 3B; CALLE 18C ENTRE CARRERA 10 Y LA TRONCAL CENTRAL DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA".**

2. Declarar recibidas a satisfacción de la Administración Municipal de Málaga, las actividades ejecutadas por el contratista **WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO**, identificado con cédula de ciudadanía número 13.929.695 de Bucaramanga.

3. Que el contratista se compromete a actualizar según corresponda la vigencia de las pólizas del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **MC-MGA-031-2026**, de acuerdo con al Acta de Recibo Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Recibo Final, por los que en ella intervinieron, a los ocho (08) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

POR EL MUNICIPIO,	POR EL CONTRATISTA,
ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA	**WINSTON JAVIER NIÑO**
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial - Supervisor Alcaldía de Municipal	Representante legal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Jorge Luis Arias Buitrago	Profesional Universitario de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	
REVISÓ	ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	

Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.