ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO			
Numero:	162 DEL 04 DE AGOSTO	**DEL AÑO:**	2026
CONTRATANTE:	ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO		
CONTRATISTA:	**COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.** NIT 890.900.943-1 **R/L PABLO LONDOÑO MEJIA** C.C 71.748.340		
OBJETO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE UNO (1) DE LOS VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA, PLACA NMY262, AL SERVICIO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER**		
VALOR DEL CONTRATO	**TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COP ($3.522.584)**		
PLAZO INICIAL	TRES (03) DIAS		
FECHA DE INICIO	04 DE AGOSTO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	06 DE AGOSTO DE 2026		
FECHA DE LIQUIDACION	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
SUPERVISOR:	**LUZ GERLY LARA GARCIA**		

En Puente Nacional, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2026 se reunieron, **DEISY YUBELLY PEÑA AVILA** Gerente de la ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO, **LUZ GERLY LARA GARCIA** en calidad de SUPERVISORA y **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.** identificada con NIT 890.900.943-1 Representada Legalmente por **PABLO LONDOÑO MEJIA** identificado con C.C 71.748.340, en calidad de CONTRATISTA del Contrato de Suministro **No. 162 del 04 de agosto de 2026,** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE UNO (1) DE LOS VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA, PLACA NMY262, AL SERVICIO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER"** con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN.

CONSIDERANDO

1. Que entre la **ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO**, y **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.** identificada con NIT 890.900.943-1 Representada Legalmente por **PABLO LONDOÑO MEJIA** identificado con C.C 71.748.340, se celebró el Contrato de Suministro No. 162 el día 04 de agosto de 2026 cuyo objeto es **"SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS DEL SISTEMA DE INYECCION DE UNO (1) DE LOS VEHÍCULOS TIPO AMBULANCIA, PLACA NMY 262, AL SERVICIO DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER".**
2. Que se firmó Acta de Inicio del Contrato de Suministro el día 04 de agosto de 2026 para dar ejecución a las actividades objeto del contrato.
3. Que por voluntad de las partes acordaron dar por terminado el citado contrato, toda vez que el objeto contractual previsto fue cumplido a satisfacción por el contratista durante el término establecido.
4. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del contrato que se hará de común acuerdo entre el contratista y La ESE, de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes.

5. Que se verificó por parte del supervisor de la ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO para este contrato, el cumplimiento del objeto del mismo mediante Acta Recibo Final suscrita el 12 de agosto de 2026.
6. Que con base en el Acta de Recibo Final del Contrato se ha constatado que la ejecución fue por la suma de: **TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 3.522.584) M/CTE** equivalente al 100% del valor total del Contrato.

7. Que el Balance financiero del Contrato es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALORES PAGOS
Valor Inicial del Contrato	$ 3.522.584	$ 0
Valor Acta de Recibo Final		$ 3.522.584
Saldo a Favor del Contratista		$ 0,00
Saldo a Favor de la ESE		$ 0,00
Valor por pagar		**$ 0,00**
SUMAS IGUALES	**$ 3.522.584**	**$ 3.522.584**

8. Que se verifican los comprobantes de egreso así:

Número Comprobante de Egreso	Fecha	Concepto	Valor
CE 26-00820	2026-08-18	ACTA DE RECIBO FINAL	$ 3.522.584

9. Una vez perfeccionada la presente Acta de Liquidación, las partes manifiestan DECLARARSE a PAZ Y SALVO por todo concepto.

ACUERDAN

PRIMERO: Dar por liquidado el Contrato de Suministro **No.162 del 04 de agosto de 2026**, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

SEGUNDO: IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES. Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2026.

DEISY YUBELLY PEÑA AVILA
Gerente
Contratante

LUZ GERLY LARA GARCIA
C.C 28.308.081 de Puente Nacional
Supervisora

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
NIT 890.900.943-1
R/L PABLO LONDOÑO MEJIA
C.C 71.748.340
Contratista