ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL
CONTRATO DE OBRA No 112 DEL 13 DE JUNIO DE 2025

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE
CONTRATISTA:	JAIR LOPEZ ROJAS
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL LABORATORIO Y SALA DE SISTEMAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENJAMÍN DINDICUE, MUNICIPIO DE PÁEZ (MESA DE CALOTO, RESGUARDO HUILA) DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
PLAZO:	Siete (7) Meses
VALOR CONTRATADO:	Doscientos millones de pesos m/cte $200'000.000
ADICIÓN EN VALOR 1:	NO / CDP: NO / FECHA: NO
PRÓRROGA 1:	Hasta el 30 de diciembre de 2025
PRÓRROGA 2:	Hasta el 30 de enero de 2026
PRÓRROGA 3:	Hasta el 28 de febrero de 2026
PRÓRROGA 4:	Hasta el 30 de marzo de 2026
PRÓRROGA 5:	Hasta el 30 de abril de 2026
PRÓRROGA 6:	Hasta el 30 de mayo de 2026
SUSPENSION 1:	20 de mayo de 2026
REINICIO 1:	12 de agosto de 2026
FECHA PERFECCIONAMIENTO:	13/06/2025
FECHA DE INICIO:	01/09/2025
FECHA TERMINACIÓN CTO:	13/08/2026
SUPERVISOR:	MAURICIO CASTILLO ESCOBEDO

En las oficinas de la Corporación Nasa Kiwe se reunieron: La doctora Astrid Natalia Trujillo Campo identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.780.529 expedida en la ciudad de Bogotá, en su calidad de Directora General de la Corporación Nasa Kiwe, Jair López Rojas identificado con la cédula de ciudadanía N° 76.304.659 expedida en la

ciudad de Popayán (C), en su calidad de contratista y Mauricio Castillo Escobedo identificado con la cédula de ciudadanía N° 76.309.198 expedida en la ciudad de Popayán (C), como Asesor del Área de Educación y Supervisor, con el propósito de realizar la Liquidación del Contrato de Obra No. **112 de 2025**, de conformidad con las partes determinan:

1. Que el contrato arriba descrito, se ejecutó y desarrollo de acuerdo con lo establecido en el texto del mismo, habiéndose presentado en el transcurso del mismo, pagos por concepto de recibo de obra ejecutada así:

BALANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Valor Contrato inicial:	$ 200'000.000	
Valor ejecutado acta parcial No.1		$ 59'988.609
Valor ejecutado acta parcial No.2 y Final.		$ 140'011.391
Saldo por ejecutar		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 200'000.000	$ 200'000.000

BALANCE DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO

Anticipado entregado	$ 80'000.000	
Amortización acta parcial No. 1		$ 23'995.444
Saldo por amortizar		$ 56'004.556
SUMAS IGUALES	$ 80'000.000	$ 80'000.000

BALANCE DE PAGOS

Valor anticipo	$ 80'000.000
Acta parcial N° 1	$ 59'988.609
Acta parcial N° 2 y Final	$ 120'011.391
Retención 10% del valor del contrato para pago con el acta de liquidación	$ 20'000.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENVIADOS AL TESORO NACIONAL

Cuenta de ahorros 253-87057-5 del Banco AV Villas	
Rendimientos financieros:	$ 243,47
Fecha de consignación:	20/08/2026

2. EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que a cabalidad LA CORPORACIÓN como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por lo tanto, no reclamará judicialmente indemnización alguna.

3. El Contratista manifiesta que la Corporación Nasa Kiwe se encuentra a paz y salvo por todo concepto frente al contrato de obra No. **112-2025** con él suscrito.

4. Las partes consignan que la presente acta ha sido suscrita de mutuo acuerdo y produce plenos efectos jurídicos entre ellas, pues es la expresión de su libre consentimiento o voluntad.

5. El supervisor del contrato certifica que el contratista se encuentra a paz y salvo por el pago de seguridad social y parafiscales dentro del término de ejecución del contrato

6. El supervisor del contrato certifica que el CONTRATO objeto de la presente liquidación se ejecutó a entera satisfacción

7. Se firma por las partes sin salvedad alguna, constituyéndose la terminación integral del CONTRATO y se declaran a paz y salvo por todo concepto.

8. Verificada por las partes y estando de acuerdo y a satisfacción declaran liquidado el contrato de obra No. **112-2025.**

Para constancia firman las partes que intervienen,

21 AGO 2026

Astrid Natalia Trujillo Campo
CC N° 52.780.529 expedida en Bogotá
Directora General CNK

Jair López Rojas
N°76.304.659 expedida en la ciudad de Popayán (C)
Contratista

Mauricio Castillo Escobedo
CC N° 76.309.198 expedida en Popayán (Cauca)
Supervisor

Elaboró: Mauricio Castillo E. - Asesor Educación CNK

Revisó: Ernesto Ulises Perafán – Abogado Externo CNK

Aprobó: Gabriel Pillimue P. – Asesora Jurídico CNK
Mauricio Castillo E. - Asesor Educación CNK