Lina María Gaviria Ríos
Contratista

EVIDENCIAS INFORME No 8

Periodo: 01/08/2026 a 30/08/2026

Contrato: 167 de 2026

En el mes de Agosto se realizó desde la caja No 75 hasta la caja No 80 con un total de 8.064 folios en total se realizaron 6 cajas.

En el proceso de cada caja se organizó la información en orden cronológico, se cambiaron carpetas que estaban en mal estado, se cambiaron ganchos de legajar, se realizó el correspondiente rotulo a cada carpeta y a cada caja.

En las cajas intervenidas se realizó clasificación de información, ya que las cajas tenían información varia y algunas hubo que realizarles el proceso de archivo ya que no estaban en carpetas y hubo que organizar la información.

En la ORIP se observa que en las cajas que están por organizar se tiene la información combinada, de una caja salen más de 2000 folios y se deben abrir cajas adicionales.

Se realiza inventario de las cajas que se tienen en la ORIP y son 179 de las cuales se han intervenido 80 cajas estarían pendientes por intervenir 99.

De igual forma de esta documentación se encuentra información para eliminación, en este momento yo estoy trabajando las cajas para realizar transferencia.

Se participa en capacitación de Soporte Documental el 27 de Agosto Capacitación General de Procesos de Gestión Documental.

Se anexa registro fotográfico de las cajas realizadas de la caja No 75 a la caja No 80.






Lina María Gaviria Ríos
Contratista











Lina María Gaviria Ríos
Contratista










Lina María Gaviria Ríos
Contratista







EVIDENCIAS CAPACITACIÓN AGOSTO 27



Lina María Gaviria Ríos
Contratista





LINA MARIA GAVIRIA RIOS

Contratista

CC 33.965.482 de Santa Rosa de Cabal