INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE COMPRAVENTA

1. DATOS GENERALES:

CONTRATO Nº 153 DEL 01 DEL MES DE JUNIO DE 2026				
CONTRATISTA	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S.			
NIT	900.510.587 - 4			
R/L	HISPLEYDER CARVAJAL SUAREZ			
CC.	N° 91.542.322 DE BUCARAMANGA			
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIATIVAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.			
VALOR	CIEN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($ 100.000.000,00) M/CTE.			
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 20260478 DEL 01 DE JUNIO DE 2026			
FECHA DE LEGALIZACION	09 de junio del 2026			
FECHA DE INICIO	10 de junio del 2026			
PLAZO	TRES (03) MES(ES)			
FECHA DE TERMINACION	09 de septiembre del 2026			
PRORROGAS	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A			
ADICIONALES	N/A			
VALOR TOTAL	N/A			
FORMA DE PAGO	Parciales			
	Mensualidades			
	Pago único			**X**
SUPERVISOR	ING LEIDY GONZALEZ GUZMAN SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE.			
RESOLUCION DE DESIGNACION SUPERVISOR	No. 466 del 10 de junio de 2026			
INFORME NUMERO.	Único			
VALOR DE PAGO LIQUIDACIÓN	CIEN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($ 100.000.000,00) M/CTE.			
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución		ejecutado	**x**
PERIODO INFORMADO	Desde	10/06/2026	Hasta	09/09/2026

2. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN:

I. OBJETIVO:

- Garantizar la gestión contractual para el referido contrato, bajo los principios de eficiencia, transparencia, economía, eficacia e imparcialidad.

- Supervisar la Ejecución del Contrato de compraventa **No. 153 de 2026,** en los aspectos técnico, administrativo, financiero contable y jurídico.

- Verificar el Cumplimiento de las condiciones Técnicas, establecidas dentro de los documentos previos, y minuta contractual, de conveniencia del Contrato de compraventa **No. 153 de 2026.**

- Vigilar y Controlar el uso adecuado de recursos humanos y técnicos; presupuestos, costos imprevistos, tiempos de ejecución, programas, para la correcta ejecución del contrato en mención.

II. ALCANCE

- Hacer cumplir y exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, conforme las condiciones técnicas, estándares de calidad y el cronograma establecido dentro del contrato.

- Lograr satisfacer el cumplimiento de lo pactado en el contrato de suministro, sus objetivos y los fines perseguidos con la respectiva contratación.

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Estudios previos
- Minuta contractual
- Acta de Inicio
- Informe de supervisión
- Acta de liquidación

IV. DOCUMENTOS APORTADOS

- Informe final correspondiente al periodo ejecutado de las actividades desarrolladas con soportes
- Pago de Seguridad social
- cuenta de cobro.

3. EJECUCION CONTRACTUAL

En virtud de lo convenido en el respectivo contrato de compraventa, durante el periodo referenciado en el informe por el contratista, este reporta las actividades que se relacionan en la siguiente tabla.

Así mismo, se evidencia que el contratista realizó la compra y entrega de los elementos, conforme a los estándares de calidad y las especificaciones técnicas requeridas; establecidas en los estudios y documentos previos.

TABLA 1 - ACTIVIDADES COBRADAS EN EL PERIODO INFORMADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS ASOCIATIVAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.					
1	**Fortalecer mediante la adquisición de herramientas y materiales las unidades productivas asociativas del municipio de Fortul.**				
1.1	Lámina de zinc x 3.6 metros	UNIDAD	44	$ 59.200,00	$ 2.604.800,00
1.2	Tanque de 500 litros	UNIDAD	2	$ 468.000,00	$ 936.000,00
1.3	Balde plástico de 12 litros	UNIDAD	4	$ 48.000,00	$ 192.000,00
1.4	Frasco de creolina x 500 ml	UNIDAD	1	$ 41.000,00	$ 41.000,00
1.5	Comederos para aves de corral	UNIDAD	7	$ 36.800,00	$ 257.600,00
1.6	Bebederos para aves de corral	UNIDAD	7	$ 36.800,00	$ 257.600,00
1.7	Concentrado para gallina ponedora	BULTO	54	$ 193.600,00	$ 10.454.400,00
1.8	Concentrado para cerdo en etapa de levante	BULTO	30	$ 239.250,00	$ 7.177.500,00
1.9	Concentrado para cerdo en etapa de engorde	BULTO	31	$ 163.200,00	$ 5.059.200,00
1.10	Cascarilla de arroz	UNIDAD	6	$ 47.200,00	$ 283.200,00
1.11	Rollo de lona verde	UNIDAD	1	$ 412.000,00	$ 412.000,00
1.12	Cuchillo en acero inoxidable	UNIDAD	2	$ 145.000,00	$ 290.000,00
1.13	Ponchera plástica	UNIDAD	2	$ 182.900,00	$ 365.800,00
1.14	Bolsas plásticas para empaque al vacío	UNIDAD	4	$ 83.000,00	$ 332.000,00
1.15	Ladrillo tipo galleta	UNIDAD	902	$ 3.650,00	$ 3.292.300,00
1.16	Cercha de 6 metros	UNIDAD	10	$ 96.500,00	$ 965.000,00
1.17	Bulto de cemento gris	UNIDAD	20	$ 51.600,00	$ 1.032.000,00
1.18	Rollo de malla gallinero	UNIDAD	4	$ 384.000,00	$ 1.536.000,00
				Subtotal	**$ 35.488.400,00**
2	**Fortalecer mediante la adquisición de pie de cría las unidades productivas asociativas del municipio de Fortul**				

2.1	Cerda reproductora	UNIDAD	2	$ 1.920.000,00	$ 3.840.000,00
2.2	Cerdo reproductor	UNIDAD	1	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00
2.3	Cerdo lechón	UNIDAD	26	$ 256.000,00	$ 6.656.000,00
2.4	Polla ponedora de 16 semanas	UNIDAD	300	$ 60.800,00	$ 18.240.000,00
				Subtotal	**$ 31.936.000,00**
3	**Fortalecer mediante la adquisición de equipos las prácticas agropecuarias sostenibles y sustentables de las unidades asociativas en el municipio de Fortul.**				
3.1	Cocina industrial	UNIDAD	1	$ 7.240.000,00	$ 7.240.000,00
3.2	Empacadora al vacío	UNDIAD	1	$ 10.987.000,00	$ 10.987.000,00
3.3	Molino para carnes No. 22	UNIDAD	1	$ 4.560.000,00	$ 4.560.000,00
3.4	Congelador enfriador	UNIDAD	1	$ 4.480.000,00	$ 4.480.000,00
3.5	Embutidora industrial	UNIDAD	1	$ 5.308.600,00	$ 5.308.600,00
				Subtotal	**$ 32.575.600,00**
				TOTAL	**$ 100.000.000,00**

TABLA 2 – DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

ITEM	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DE LA EJECUCION (PERIODO INFORMADO)
1	**1.1** Lámina de zinc x 3.6 metros	El contratista cumplió con la entrega de 44 láminas de zinc acanalada de 3.60 metros de larga, por 80 centímetros de ancho y con un calibre de 35, distribuidas en dos asociaciones de la siguiente manera: ACADITRES 20 unidades y El Jabalí 24 unidades. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.2 Tanque de 500 litros	El contratista cumplió con la entrega de 2 tanques con capacidad de 500 litros con tapa, en material de polietileno, ancho de 105 cm, alto 103 cm, largo 105cm y diámetro de 105 cm, entregados a la asociación ACADITRES. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.3 Balde plástico de 12 litros	El contratista cumplió con la entrega de 4 baldes plásticos con capacidad de 12 litros, con diseño ergonómico, asa cómoda para un agarre firme, liviano y fácil de transportar y manipular, entregados a la asociación ACADITRES.

		Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.
	1.4 Frasco de creolina x 500 ml	El contratista cumplió con la entrega de 1 frasco de creolina en presentación de 500 ml, entregado a la asociación ACADITRES. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.5 Comederos para aves de corral	El contratista cumplió con la entrega de 7 comederos para ves de corral cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas, los elementos fueron entregados a la asociación ACADITRES. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.6 Bebederos para aves de corral	El contratista cumplió con la entrega de 7 bebederos plásticos con capacidad de 7 litros, tipo colgable con gancho incluido, de 33 cm de atto v 31 cm de diámetro, entregado a la asociación ACADITRES. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.7 Concentrado para gallina ponedora	El contratista cumplió con la entrega de 54 bultos concentrado para gallina ponedora en presentación de bulto por 40 kilogramos, compuesto por: Proteína 16%, Grasa 4%, Humedad 13%, Fibra 13%, Ceniza 15% y Calcio 3.6%., entregado a la asociación ACADITRES. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.8 Concentrado para cerdo en etapa de levante	El contratista cumplió con la entrega de 30 bultos concentrado para cerdo en etapa de levante, altamente palatable, para suministrar a cerdos entre los 30 y 75 kg de peso vivo, con la siguiente composición: Proteína 17%, Grasa 5%, Humedad 13%, Fibra 7% y Ceniza 8%, en presentación de bulto por 40 kg. entregado a la asociación de porcicultores de Fortul – Arauca El Jabalí.

		Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.
	1.9 Concentrado para cerdo en etapa de engorde	El contratista cumplió con la entrega de 31 bultos concentrado para cerdo en etapa de engorde, altamente palatable, para suministrar a cerdos mayores de 75 kg de peso vivo, con la siguiente composición: Proteína 16%, Grasa 5%, Humedad 13%, Fibra 8% y Ceniza 9%, en presentación de bulto por 40 kg. entregado a la asociación de porcicultores de Fortul – Arauca El Jabali. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.10 Cascarilla de arroz	El contratista cumplió con la entrega de 6 pacas de cascarilla de arroz en presentación de paca prensada, con peso de 40 kg. entregado a la asociación de ACADITRES. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.11 Rollo de lona verde	El contratista cumplió con la entrega de 1 rollo de lona verde por 100 metros, tela polipropileno con tejido de alta resistencia. entregado a la asociación de ACADITRES. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.12 Cuchillo en acero inoxidable	El contratista cumplió con la entrega de 2 cuchillos elaborados en acero inoxidable, de color cromado, con largo de 34 cm, material de mango en acero inoxidable de uso doméstico. entregado a la asociación de ASODCAFOR. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.13 Ponchera plástica	El contratista cumplió con la entrega de 2 poncheras plásticas con capacidad de volumen de 75 l, con medidas de 41 cm de alto y 55 cm de diámetro, fabricada con plástico resistente y orejas incorporadas que facilitan el transporte. entregado a la asociación de ASODCAFOR.

		Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.
	1.14 Bolsas plásticas para empaque al vacío	El contratista cumplió con la entrega de 4 paquetes por 100 unidades de bolsas plásticas para sellar al vacío, medidas de 17 x 25 centímetros. entregado a la asociación de ASODCAFOR. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.15 Ladrillo tipo galleta	El contratista cumplió con la entrega de 902 ladrillos tipo galleta 6 huecos, elaborado en arcilla natural y resistente, dimensiones 10x20x30 cm y peso promedio de 4.7 kg. entregado a la asociación de porcicultores de Fortul – Arauca El Jabalí. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.16 Cercha de 6 metros	El contratista cumplió con la entrega de 10 cerchas metálicas en acero de tubo rectangular con las siguientes dimensiones: 76x38x1.1 mm x 6 metros, con un peso aproximado de 11.52 kilogramos. entregado a la asociación de porcicultores de Fortul – Arauca El Jabalí. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.17 Bulto de cemento gris	El contratista cumplió con la entrega de 20 bultos de cemento gris por 42.5 kilogramos. entregado a la asociación de porcicultores de Fortul – Arauca El Jabalí. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	1.18 Rollo de malla gallinera	El contratista cumplió con la entrega de 4 rollos de malla gallinera de alambre galvanizado tejido con aberturas hexagonales enlazada en triple torsión, fortalecida con remates laterales, por rollo de 36 metros. entregado a la asociación ACADITRES. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**

2	**2.1 Cerda reproductora**	El contratista cumplió con la entrega de 2 cerdas de reemplazo de seis a ocho meses, destinada a la reproducción, con buenas características reproductivas y sanitarias, de razas (Duroc x Pietran, Pietran x Landrace o Pietran x Duroc). entregado a la asociación de porcicultores de Fortul – Arauca El Jabalí. **Soportes: Entrada de almacén 52 y salida de almacén 54, Guía Sanitaria de Movilización Interna, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	2.2 Cerdo reproductor	El contratista cumplió con la entrega de 1 cerdo reproductor para padrote de la raza Pietran, Duroc o un cruce entre estas, el cual debe estar en buenas condiciones corporales y sanitarias, de 8 a 10 meses de edad. entregado a la asociación de porcicultores de Fortul – Arauca El Jabalí. **Soportes: Entrada de almacén 52 y salida de almacén 54, Guía Sanitaria de Movilización Interna, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	2.3 Cerdo lechón	El contratista cumplió con la entrega de 26 cerdos lechones de 45 días de vida, de las razas (Duroc x Pietran, Pietran x Landrace o Pietran x Duroc) en buenas condiciones sanitarias. entregado a la asociación de porcicultores de Fortul – Arauca El Jabalí. **Soportes: Entrada de almacén 52 y salida de almacén 54, Guía Sanitaria de Movilización Interna, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	2.4 Polla ponedora de 16 semanas	El contratista cumplió con la entrega de 300 pollas ponedoras de 16 semanas de vida, de raza ISA Brown. entregado a la asociación ACADITRES. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, Certificado avícola, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
3	**3.1 Cocina industrial**	El contratista cumplió con la entrega de 1 cocina industrial de tres puestos, elaborada en acero inoxidable, dimensiones de ancho 145 cm, fondo 55 cm y alto 78 cm. entregado a la asociación de ASODCAFOR. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**

	3.2 Empacadora al vacío	El contratista cumplió con la entrega de 1 empacadora al vacío en acero inoxidable ref. 304, cuenta con 2 barras de sellado de 40 cm, tapa transparente y vacuómetro, voltaje de 110V, potencia de 900W, con dimensiones de 60 x 58 x 56 cm, con un peso promedio de 60 kg. entregado a la asociación de ASODCAFOR. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	3.3 Molino para carnes No. 22	El contratista cumplió con la entrega de 1 molino para carnes No. 22, el cual este fabricado en acero inoxidable y aluminio, interruptor a prueba de agua y parada de emergencia, motor de 1.5 HP, cabeza de corte estándar #22, transmisión directa de engranada, capacidad aproximada de 270 kg/hora, cuenta con tas siguientes dimensiones: Frente 0.45, Fondo 0.60, Altura 26.5 cm, el cual funciona a voltaje 110V con potencia de 1.1 kW y peso aproximado de 22.5 kg. entregado a la asociación de ASODCAFOR. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	3.4 Congelador enfriador	El contratista cumplió con la entrega de 1 Congelador enfriador con capacidad de 490 litros, con control de temperatura, posición del congelador freezer horizontal, voltaje de 115 V. entregado a la asociación de ASODCAFOR. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	3.5 Embutidora industrial	El contratista cumplió con la entrega de 1 embutidora industrial eléctrica en acero inoxidable, velocidad variable, pedal dosificador, embolo en acero con válvula de aire, potencia del motor 200 watts, capacidad de 10 litros, funciona a voltaje 110V, incluye 4 boquillas en acero inoxidable de diferente diámetro. entregado a la asociación de ASODCAFOR. **Soportes: Entrada de almacén 32 y salida de almacén 32, acta de entrega, registro fotográfico en medio físico y magnético.**
	Soportes de ejecución	Informe de ejecución de actividades del contratista

En relación con el **cumplimiento** de las actividades contractuales reportadas durante la ejecución del referido contrato, en el periodo relacionado, se presenta la siguiente tabla.

TABLA 3 - CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ITEM	¿CUMPLIO? SI/NO/ PARCIALMENTE	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1	SI	Una vez revisados los soportes mencionados por el contratista, Se evidencia que el contratista **realizo** sus obligaciones pactadas, actividades, compromisos y **cumplió** con las obligaciones contractuales pactadas, y los compromisos adquiridos por medio de la minuta del referido contrato
2		
3		

4. CONSOLIDADO DE EJECUCION ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Se representa el consolidado histórico de entrega de productos y/o actividades pactadas y desarrolladas, según contrato de compraventa **No. 153 de 2026**, las cuales se desarrollaron durante el avance de ejecución referenciado.

TABLA 4 – CONSOLIDADO EJECUCION

ÍTEM	UNIDAD	CONTRATADAS	ENTREGADAS	POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1.1	UNIDAD	44	44	0	100%
1.2	UNIDAD	2	2	0	100%
1.3	UNIDAD	4	4	0	100%
1.4	UNIDAD	1	1	0	100%
1.5	UNIDAD	7	7	0	100%
1.6	UNIDAD	7	7	0	100%
1.7	BULTO	54	54	0	100%
1.8	BULTO	30	30	0	100%
1.9	BULTO	31	31	0	100%
1.10	UNIDAD	6	6	0	100%
1.11	UNIDAD	1	1	0	100%
1.12	UNIDAD	2	2	0	100%
1.13	UNIDAD	2	2	0	100%
1.14	UNIDAD	4	4	0	100%
1.15	UNIDAD	902	902	0	100%
1.16	UNIDAD	10	10	0	100%
1.17	UNIDAD	20	20	0	100%
1.18	UNIDAD	4	4	0	100%
2.1	UNIDAD	2	2	0	100%

2.2	UNIDAD	1	1	0	100%
2.3	UNIDAD	26	26	0	100%
2.4	UNIDAD	300	300	0	100%
3.1	UNIDAD	1	1	0	100%
3.2	UNDIAD	1	1	0	100%
3.3	UNIDAD	1	1	0	100%
3.4	UNIDAD	1	1	0	100%
3.5	UNIDAD	1	1	0	100%

Nota: *Esta tabla reseña la ejecución de las actividades u obligaciones, de acuerdo al informe final presentado.*

5. ASPECTOS FINANCIEROS:

I. BALANCE ECONOMICO:

En relación a la ejecución de las actividades realizadas dentro del contrato de compraventa **No. 153 de 2026**, se presenta la siguiente tabla, que contempla el valor contratado, el valor de ejecución financiera y, valores por ejecutar.

TABLA 5 – BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO			% EQUIVALENTE
Valor del contrato	$ 100.000.000,00		100%
Valor pago acta de liquidación		$ 100.000.000,00	100%
Saldo a favor del municipio		$ 0,00	0%
SUMAS IGUALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	100%

La información relacionada en la tabla anterior autoriza a concluir

- Que, a la fecha se ejecutó **100 %** del valor contratado, equivalente a un valor de **CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000,00) M/CTE.**

- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO,** y, de acuerdo con el informe presentado por el contratista y el balance economico, se concluye que **EL MUNICIPIO DE FORTUL** adeuda al **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S., NIT 900.510.587- 4,** representado legalmente por **HISPLEYDER CARVAJAL SUAREZ,** identificado con cedula de ciudadania No. **91.542.322** DE BUCARAMANGA., la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000,00) M/CTE,** por concepto de Informe FINAL de ejecución de actividades contractuales.

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, durante la ejecución del contrato en mención, se constató por parte del Supervisor, que el contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción, como se relaciona a continuación:

TABLA 6 - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	NOMBRE	PERIODO DEL APORTE	
		PERIODO	PLANILLA
Representante legal	HISPLEYDER CARVAJAL SUAREZ	Junio	38648628
		Julio	38648634
		Agosto	38648643
		Septiembre	38767848

7. GARANTIAS

- Acorde a la cláusula **DECIMA: GARANTIAS,** del contrato en mención, se requirieron los siguientes amparos:
- **Suficiencia de la garantía de cumplimiento.**
- **Suficiencia de la garantía de calidad de bienes.**
- **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.**

TABLA 7 – INFORMACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza No. **CMZ 100020665** Anexo 2				
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR**	**%**
Cumplimiento	10/06/2026	10/01/2027	$ 10.000.000,00	10%
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	10/06/2026	10/09/2029	$ 5.000.000,00	5%
Calidad del servicio	10/06/2026	10/01/2027	$ 20.000.000,00	20%

8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- En representación del Municipio se ejercieron las labores de supervisión por intermedio de la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Sostenible, **LEIDY GONZÁLEZ GUZMÁN.**

FORTUL ★ ARAUCA COLOMBIA PROGRESO RIQUEZA VALOR	**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL** **NIT 800026069-4**		**Código:** M-GJU-CT-07-01
	GESTION CONTRACTUAL		**Versión:01** **Página 13 de 13**
	INFORME DE SUPERVISIÓN		**Fecha:** 31/12/2018

- En concordancia con el manual de supervisión e interventoría del Municipio de Fortul, departamento de Arauca, adoptado mediante decreto **No. 034 de mayo 24 de 2024**, Numeral **6.1 Contenido Mínimo del Informe y Periocidad**; y lo mencionado en los documentos y estudios previos; al tratarse de un contrato de un solo pago, el informe de supervisión será el documento con el que se acredite el recibo a satisfacción. En consecuencia, el presente informe de supervisión será el documento que acredite el recibo a satisfacción por parte de supervisor, y no se requieren informes adicionales.
- Se verifico por parte de la supervisión, la vigencia y aprobación de las pólizas de garantía, conforme lo pactado en la minuta contractual y lo exigido en el acta de recibo final.
- Una vez realizada la vigilancia, control y seguimiento de las actividades contratadas, se evidenció el alcance del objeto contractual, motivo por el cual se procede a la expedición del certificado de cumplimiento final.
- Que, el municipio de Fortul adeuda a **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES INDERAU S.A.S., NIT 900.510.587- 4,** representado legalmente por **HISPLEYDER CARVAJAL SUAREZ,** identificado con cedula de ciudadania No. **91.542.322** DE BUCARAMANGA**.,** la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000,00) M/CTE,** por concepto de Informe FINAL de ejecución de actividades contractuales.
- El supervisor preparó el Informe de Supervisión con fecha de expedición a los veintidós **(22) días del mes de septiembre de 2026,** al haberse evidenciado que el contratista adjunta la documentación respectiva del cumplimiento del objeto contractual.

Suscribe,

Leidy Gonzalez Guzman.

LEIDY GONZALEZ GUZMAN
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Sostenible
Supervisora