CONTRATO No. 4600107147 DE 2026
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DEL 10 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TERCER INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE JUVENTUD
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN INSTINTOS
NIT:	9007985706
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ELENA ARANGO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	32299958
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO EMOCIONAL DE JÓVENES DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE O EN CUSTODIA DEL ICBF, MEDIANTE TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES RESCATADOS Y FORMACIÓN EN ADIESTRAMIENTO CANINO.
VALOR INICIAL:	SEISICIENTOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($600.612.635) INCLUIDO IVA.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Diez (10) meses, sin exceder la presente vigencia
AMPLIACIONES:	N/A

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	20 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 de noviembre 2026

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato "<numero del contrato marco>" de "año del contrato" , se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contrato inició el 20 de Enero de 2026.

- Al momento de su iniciación se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato en relación a aprobación de pólizas y compromiso presupuestal.

- En cumplimiento del objeto contractual, el contratista está cumpliendo en forma normal y completa con los objetivos específicos establecidos y con la entrega de los servicios y productos, tal y como está evidenciado en los informes de actividades realizados.

- El contratista está cumpliendo con todos los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- El contratista está cumpliendo con todas las obligaciones establecidas en el contrato.
- Durante la ejecución del contrato no se han recibido observaciones, quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual y a la oportunidad y/o calidad en el servicio.

- El porcentaje de ejecución física del contrato con corte al 21 de septiembre del 2026 fue del 54% conforme a la proyección o cronograma realizado para la entrega de actividades o productos.

- El Tercer informe de productos entregados, actividades desarrolladas y evidencias correspondientes al periodo comprendido del 10 de junio al 21 de septiembre de 2026 reposa en el expediente contractual ubicado en el archivo de gestión de la Secretaría de la Juventud y está publicado en los documentos de ejecución del contrato en SECOP II. Y en la plataforma NAS.

- El contratista está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

A la fecha de este informe se ha finalizado el proceso de TAPR con los grupos de mente plena segundo grupo y ejército nacional segundo grupo pertenecientes a la cohorte 2, con los grupos del Carlos Lleras el proceso está próximo a terminar en la segunda semana de octubre

Se adjunta al informe, plan de trabajo, cronograma, identificación de los 250 jóvenes intervenidos, el protocolo metodológico para el componente 2, sesiones realizadas con cada grupo y los cierres.

Se entrega la presentación detallada de las temáticas para el componente 3 y el cronograma de las actividades de formación. Hasta la fecha se da cumplimiento a la realización del 50 % del diplomado y dos cursos cortos de cuidado de perros y gatos. Actualmente se están ejecutando dos cursos cortos más de bienestar animal dándose un cumplimiento al 60% de la impartición de los cursos.

Con relación al componente 4 se entrega al 100% el plan de trabajo y cronograma para este componente se aplica y analiza la información de los grupos focales para la primera y segunda cohorte de TAPR al inicio y mediados del proceso. También se aplica y realiza la tabulación de la encuesta final para la primera cohorte de TAPR y los grupos de la

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

segunda cohorte que ya culminaron el proceso (Mente plena segundo grupo y ejército nacional segundo grupo), se realiza el documento en torno a las transformaciones generadas en los jóvenes atendidos con TAPR y los eventos de cierre para estos grupos.

Se entrega caracterización de los jóvenes atendidos con el instrumento suministrado por el observatorio, junto con su inscripción, reporte y base de datos consolidada.

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS:

COMPONENTE 1. CONFORMACIÓN Y MANEJO DE GRUPOS:

El objetivo fundamental es la conformación y manejo de los grupos de jóvenes que participarán activamente en el proceso de TAPR, asegurando que los grupos sean adecuados tanto en términos de número como de características. se identifican y establecen todos los grupos que conforman la segunda cohorte.

Producto 1.

Estructuración del plan de trabajo y cronograma de implementación del componente 2: formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva.

Se elabora el plan de trabajo y el cronograma para la implementación del componente 2 y se adjunta al presente informe los documentos correspondientes. Se<<< entrega el 100% del producto con un cronograma en el que se incluyen todos los componentes del proyecto.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
1.1 Documento que contenga el plan de trabajo y cronograma de implementación del Componente 2: Formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoactiva.	1.1 Elaborar plan de trabajo y cronograma de implementación del componente 2 - Google Drive

Producto 2. Identificación y selección de 250 jóvenes en dos cohortes de 125 jóvenes cada una, quienes participarán en el proceso de formación en entrenamiento canino, utilizando un enfoque basado en auto exploración y experimentación.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Se conforman las dos cohortes de TAPR subdivididos en 8 subgrupos según las instituciones de la siguiente manera:

1. *Mente plena*
2. *Ciudad Don Bosco grupo 1*
3. *Superarse*
4. *Ejército Nacional*
5. *Mente plena segundo grupo*
6. *Ejército nacional segundo grupo*
7. *Carlos Lleras grupo hombres*
8. *Carlos Lleras grupo Mujeres*

Actualmente se está culminando el proceso de TAPR con los grupos del Carlos Leras, uno de mujeres y otro de hombres.

Algunas de las dificultades encontradas durante la ejecución de los procesos de TAPR con la segunda cohorte incluyen contar en todas las sesiones con un número igual de 125 jóvenes.

Se da cumplimiento al 100% en la conformación de ambas cohortes para TAPR.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
1.2 Documento que contenga la base de datos con la caracterización que evidencie la convocatoria, inscripción y seguimiento del proceso de al menos 250 jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento canino desde la autoexploración y experimentación, registrados.	1.2 Identificación y selección de 250 jóvenes para formación en entrenamiento canino - Google Drive

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 1

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Avance de ejecución del componente para el componente CONFORMACIÓN Y MANEJO DE GRUPOS período: DEL 10 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: L AURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO **CENTRO DE ATENCIÓN AL JOVÉN CARLOS LLERAS RESTREPO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CALLE 65 C # 94 C - 80 BARRIO: EL CUCARACHO

COMPONENTE 2: FORMACIÓN EN ENTRENAMIENTO DE PERROS RESCATADOS COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN PSICOAFECTIVA.

El objetivo es desarrollar un programa de terapia asistida con perros rescatados a través de la cual se realizará el proceso de formación en entrenamiento y adiestramiento con perros a 250 jóvenes del sistema de protección de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y/o otros grupos de interés del programa Parceros Creadores de la Secretaría de la Juventud de Medellín.

Para dar cumplimiento al objetivo de este componente se realiza la TAPR con una primera cohorte de 132 jóvenes y una segunda cohorte de 118. El sistema no funciona dentro de las instalaciones del Carlos Leras por lo que se lleva registro manual y posteriormente se llena el sistema, como se coordinó con el técnico a cargo del programa. Los jóvenes participaron de forma activa y dinámica de las sesiones y se encontraron hallazgos significativos en las evaluaciones realizadas.

Producto 1. Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación.

Se adjunta el protocolo metodológico del componente al 100%. En el protocolo se describe el diseño metodológico y las temáticas a tratar en cada sesión.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Entregables	Ubicación soporte (Ruta de carpeta digital)
Documento que contenga el protocolo metodológico para el proceso de formación.	2.1 Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación. - Google Drive

Producto 2. Realización de 8 sesiones de trabajo de 2 horas de duración cada una, sobre entrenamiento canino, en los lugares previamente definidos. Estas sesiones estarán dirigidas a 250 jóvenes del público de interés, cumpliendo con el plan de formación establecido.

Se realizan las sesiones de trabajo con la primera cohorte de jóvenes, atendiendo 132 usuarios y con 118 jóvenes de la segunda cohorte. Los jóvenes que participaron se muestran interesados y participativos en las sesiones.

Entregables	Ubicación soporte (Ruta de carpeta digital)
Listado de asistencia y registro fotográfico en el que se evidencie la asistencia a los encuentros de formación en entrenamiento canino.	2.2 Realización sesiones de trabajo - Google Drive
Informes de avance que evidencien el desarrollo de las acciones y los avances por sesión.	

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 2	
Avance de ejecución del componente FORMACIÓN EN ENTRENAMIENTO DE PERROS RESCATADOS COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN PSICOACTIVA para el período: DEL 10 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	81,18%

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos):	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: LAURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE** COMUNA 9: BUENOS AIRES

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO **CENTRO DE ATENCIÓN AL JOVÉN CARLOS LLERAS RESTREPO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CALLE 65 C # 94 C - 80 BARRIO: EL CUCARACHO

COMPONENTE 3: Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales.

Se entrega la presentación detallada de las temáticas del programa, cronograma de las actividades de formación y convenio con la institución universitaria visión de las Américas a través de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia quienes darán el aval académico del diplomado.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Se imparten dos cursos sobre cuidado de perros y gatos; el primer curso con un grupo de casa Parceros y el segundo curso con un grupo de jóvenes de mente plena. Actualmente se lleva realizado el 50% del diplomado de cuidado y bienestar animal con un grupo de jóvenes del ejército nacional y se están ejecutando dos cursos de bienestar animal con un grupo de mente plena y otro de casa parceros. el 20 y 7 de octubre respectivamente.

Producto 1. Presentación detallada de las temáticas del programa.
Se realiza documento con la presentación de las temáticas del diplomado y cada uno de los cursos cortos.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Documento con la presentación detallada de las temáticas del programa.	3.1 Presentación temáticas de programas. - Google Drive

Producto 2. Cronograma de actividades de formación.
Se realiza documento con cronograma para impartición del diplomado y los cursos cortos.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Cronograma de actividades de formación	3.2 Cronograma de actividades de formación. - Google Drive

Producto 3. Impartición de 100 horas de formación para el diplomado.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Impartición de 100 horas de formación para el diplomado.	3.3 Impartición diplomada. - Google Drive

Producto 4. Impartición de 30 horas de formación por cada uno de los 5 cursos cortos.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Se realiza el primer curso corto con un grupo de 26 jóvenes de casa Parceros, curso de cuidado de perros y gatos; y un segundo curso corto con Mente Plena en el que participan 26 jóvenes, sobre cuidado de perros y gatos. Actualmente se están ejecutando dos cursos de bienestar animal en casa parceros y mente plena; en estos han participado 19 y 21 número de jóvenes respectivamente.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Curso corto # 1 casa parceros: Cuidado de perros y gatos.	Cuidado de perros y gatos - Casa Parceros - Google Drive
Curso corto # 2 mente plena: Cuidado de perros y gatos.	Cuidado de perros y gatos - Mente Plena - Google Drive
Curso corto # 3 mente plena: Bienestar animal.	Bienestar animal - Mente Plena - Google Drive
Curso corto #5 Casa Parceros: Bienestar animal.	Bienestar animal - Casa Parceros - Google Drive

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 3	
Avance de ejecución del componente Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales para el periodo 10 de junio al 21 de septiembre.	64%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**CASA PARCEROS** COMUNA: 14 EL POBLADO DIRECCIÓN: CRA 48A #10 SUR-107 CASA 5, COMUNA: BARRIO: AGUACATALA

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	INSTITUCIÓN: MENTE PLENA COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **CUARTA BRIGADA EJERCITO NACIONAL** COMUNA: 11 LAURELES/ESTADIO DIRECCIÓN: Calle 50 # 76 – 126 BARRIO: CUARTA BRIGADA

COMPONENTE 4: DOCUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE TRABAJO CON LOS JÓVENES EN FORMACIÓN.

Se presenta plan de trabajo y cronograma para la entrega de los documentos y actividades relacionadas en el componente 3. Se realizan los grupos focales al inicio y mediados del proceso de TAPR para la primera y segunda cohorte y la encuesta final con los grupos que ya han finalizado el proceso. La encuesta final fue completada por el 53% de los participantes de la primera cohorte representando una muestra significativa.

Se realizó un documento con resultados en torno a las transformaciones generadas a partir del proceso de formación en entrenamiento canino de los 132 jóvenes de la primera cohorte y con los procesos de transformación de los jóvenes que ya culminaron de la segunda cohorte.

Se llevan a cabo los eventos de cierre por cada grupo que finalizó el programa y la caracterización de los jóvenes participantes, su inscripción y entrega de beneficios y se alimenta semanalmente la base de datos.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Algunos tienen dificultades en la lectoescritura por lo cual se debe realizar acompañamiento personalizado en la realización de las encuestas finales.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
4.1 Elaborar plan de trabajo y cronograma para la entrega de los documentos y actividades relacionadas en el componente 3.	4.1 Plan de trabajo y cronograma componente 3. - Google Drive
4.2 Aplicar y analizar la información de los grupos focales al inicio y a mediados del proceso de Fortalecimiento en habilidades para la vida a los jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento con perros desde la exploración y experimentación.	**4.2 Aplicación y análisis de los grupos focales al inicio y a mediados del proceso - Google Drive**
4.3 Aplicar y tabular la encuesta a final del proceso de Fortalecimiento en habilidades para la vida a los jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento con perros desde la exploración y experimentación.	4.3 Aplicación y tabulación encuesta final - Google Drive
4.4 Resultados en torno a las transformaciones de los jóvenes con base en grupos focales y encuestas.	4.4 Resultados en torno a las transformaciones de los jóvenes con base en grupos focales y encuestas. - Google Drive
4.5 Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	4.5 Eventos de cierre por grupo - Google Drive
4.6 Realizar la caracterización de los jóvenes participantes mediante su registro y la evaluación (instrumento que será entregado por la Secretaría de la Juventud).	4.6 Caracterización de los jóvenes (instrumento que será entregado por la Secretaría de la Juventud. - Google Drive

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4.7 Realizar la inscripción y entrega de beneficios y egreso	4.7 Realizar la inscripción y entrega de beneficios - Google Drive
4.8 Entrega de reporte periódico de beneficios.	4.8 Reporte periódico de beneficios - Google Drive
4.9 Alimentar base de datos sincrónicamente que evidencie el seguimiento de cada uno de los 250 jóvenes.	4.9 Base de datos seguimiento - Google Drive

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 4	
Avance de ejecución del componente Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales para el periodo del 10 de abril al 10 de junio	73,31%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: AURES 1

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO **CUARTA BRIGADA EJERCITO NACIONAL** COMUNA: 11 LAURELES/ESTADIO DIRECCIÓN: Calle 50 # 76 – 126 BARRIO: CUARTA BRIGADA **CASA PARCEROS** COMUNA: 14 EL POBLADO DIRECCIÓN: CRA 48A #10 SUR-107 CASA 5, COMUNA: BARRIO: AGUACATALA

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Sugerencias y recomendaciones

Se requiere ayudar en la intermediación con el personal del ejército en la cuarta brigada para la ubicación de los jóvenes en un aula o salón para el desarrollo del diplomado.

INFORME ADMINISTRATIVO:

Para dar cumplimiento al contrato, se realizó la contratación del personal establecido, consolidado el equipo de trabajo para cumplir a cabalidad con los objetivos de este. Se llevaron a cabo las reuniones pertinentes con los entes que participan en el proyecto, Secretaría de la Juventud, observatorio, personal psicosocial y líderes de los centros de Atención.

Se cumplen las acciones para la entrega del tercer informe.

PERSONAL QUE LABORA PARA EL CONTRATO:

Cargo	**Nombre**	Laura Rendón Álvarez
Coordinador enlace del proyecto	Tipo de Vinculación	Prestación de servicios
	Perfil requerido	Cumplimiento del perfil
	Médico veterinario especialista en gerencia y evaluación de proyectos	Cumple
	Fecha de inicio del contrato	Fecha terminación del contrato
	20 enero de 2026	19 de noviembre de 2026
	Fuentes de verificación	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
	Hoja de vida	Laura Rendón Álvarez - Google Drive
	Certificados de estudio	Laura Rendón Álvarez - Google Drive
	Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Cargo	**Nombre**	Sofia Arango
Psicosocial principal	Tipo de Vinculación	Prestación de servicios
	Perfil requerido	Cumplimiento del perfil
	Profesional encargado de la caracterización de los jóvenes pertenecientes al programa IAAR y consolidación de informes de este componente.	Cumple
	Fecha de inicio del contrato	Fecha terminación del contrato
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2026
	Fuentes de verificación	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
	Hoja de vida	Sofía Arango - Google Drive
	Certificados de estudio	Sofía Arango - Google Drive
	Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	Elizabeth Laverde
Psicosocial principal	Tipo de Vinculación	Prestación de servicios
	Perfil requerido	Cumplimiento del perfil
	Profesional encargado de la caracterización de los jóvenes pertenecientes al programa IAAR y consolidación de informes de este componente.	Cumple
	Fecha de inicio del contrato	Fecha terminación del contrato

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	1 febrero 2026	19 noviembre de 2026
	Fuentes de verificación	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
	Hoja de vida	Elizabeth Laverde - Google Drive
	Certificados de estudio	Elizabeth Laverde - Google Drive
	Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	María Elena Arango R
Adiestrador/etólogo técnico en IAA	Tipo de Vinculación	Prestación de servicios
	Perfil requerido	Cumplimiento del perfil
	Profesional encargado del adiestramiento específico de 10 perros y acompañamiento a las sesiones de IAAR, diseño de sesiones desde el adiestramiento y coordinador de rutinas de descanso, formación, salud y manejo de los animales durante las sesiones.	Cumple
	Fecha de inicio del contrato	Fecha terminación del contrato
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2026
	Fuentes de verificación	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
	Hoja de vida	Maria Elena Arango - Google Drive
	Certificados de estudio	Maria Elena Arango - Google Drive
	Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	Mariana López
Adiestrador técnico auxiliar	Tipo de Vinculación	Prestación de servicios

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Perfil requerido	Cumplimiento del perfil
	Persona encargada del apoyo a los profesionales psicosociales y adiestradores en el manejo de los perros dentro y fuera de las sesiones	Cumple
	Fecha de inicio del contrato	Fecha terminación del contrato
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2026
	Fuentes de verificación	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
	Hoja de vida	Mariana López Fernández - Google Drive
	Certificados de estudio	Mariana López Fernández - Google Drive
	Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	María Isabel Ramírez
Adiestrador técnico auxiliar	Tipo de Vinculación	Prestación de servicios
	Perfil requerido	Cumplimiento del perfil
	Persona encargada del apoyo a los profesionales psicosociales y adiestradores en el manejo de los perros dentro y fuera de las sesiones	Cumple
	Fecha de inicio del contrato	Fecha terminación del contrato
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2026
	Fuentes de verificación	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
	Hoja de vida	María Isabel Ramírez - Google Drive
	Certificados de estudio	María Isabel Ramírez - Google Drive

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo. Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

- En el marco del Plan de Desarrollo, el contrato tiene como finalidad prestar servicios para promover el desarrollo emocional de jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente o en custodia del ICBF, mediante terapia asistida con animales rescatados y formación en adiestramiento canino. En este contexto, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente tiene un carácter sistémico y mixto. Esto significa que no se trata únicamente de un proceso judicial enfocado en la sanción, sino de un enfoque integral que involucra la cooperación de diferentes ramas del poder público, entidades institucionales y niveles de gobierno. Su objetivo no se limita a la administración de justicia para adolescentes, sino también a la verificación, restauración y protección de sus derechos fundamentales, permitiendo su reincorporación a la sociedad de manera efectiva y digna. El reconocimiento de la dignidad humana de esta población implica considerar a cada joven como un proyecto existencial en sí mismo, lo que significa que los jóvenes no deben ser tratados como medios o instrumentos para alcanzar otros fines, sino que deben ser vistos como seres humanos con potencial y capacidad de transformación. El Estado, la familia y la sociedad en su conjunto deben procurar el desarrollo integral y pleno de su proyecto de vida, asegurando que puedan alcanzar su máximo potencial en todos los aspectos de su existencia. Este desarrollo no solo debe abarcar sus necesidades materiales y de bienestar, sino también su dimensión espiritual, que engloba las creencias, valores, actitudes y prácticas que guían su conducta ética, les permiten encontrar un propósito en la vida y fortalecer su sentido de identidad.

- **Reporte de retenciones por contrato:**

A continuación, se relacionan las retenciones aplicadas al contrato en el primer y segundo pago:

PRIMER PAGO	
Descripción Indicador	**Valor Retención**
Estampilla Universidad de Antioquia	$706.603
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$127.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$2.013.819
Estampillas pro-innovación 1%	$706.603

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

justicia familiar 2%	$1.413.206
Total general	**$4.967.231**

SEGUNDO PAGO	
Descripción Indicador	**Valor Retención**
Estampilla Universidad de Antioquia	$1.160.848
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$209.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$3.308.417
Estampillas Pro - Innovación 1%	$1.160.848
Justicia familiar 2%	$2.321.696
Total general	**$8.160.809**

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de los lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable, a través de la incorporación de criterios en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en cuadro respectivo.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES

Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.

Eje del acuerdo 016 incorporado	Implementó		Describa el criterio incorporado	Medio de verificación	Medición del criterio	Costos adicionales		Describa el costo adicional	Observaciones
	Si	No				Si	No		
Relacione el eje del acuerdo 016 al que se incorpora criterios.	*Marque sí o no en caso de que se haya implementado el criterio.*		*Relacione los criterios que quedaron incorporados en los documentos precontractuales o minuta del contrato.*	*Relacione la evidencia tenida en cuenta para el seguimiento del criterio.*	*Relacione el resultado del criterio en términos de cantidades, valores ($), % u otros datos relevantes con el que se midió la implementación del criterio. Del mayor detalle posible sobre el resultado.*	*Marque sí o no en caso de que se haya evidenciado un aumento en el costo debido a la implementación del criterio.*		*En caso de que la respuesta anterior sea si, relacione el costo adicional generado.*	*En este espacio puede describir otros impactos directos o indirectos en términos de cantidades, valores ($), % u otros, que haya generado la incorporación del criterio.*
Compra pública socialmente responsable	X		Garantizar que entre el 5% y el 10% del recurso humano asignado al cumplimiento del contrato sean jóvenes, conforme a lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 1622 de 2013.	Documentación proporcionada por la coordinación del proyecto, la cual contiene información detallada como el objeto, cargo y datos personales del equipo de trabajo. Asimismo, se validaron las edades mediante la verificación de los documentos de identidad (cédula de ciudadanía), identificando los rangos de edad que corresponden a la juventud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1622 del 29 de abril de 2013, que define como jóvenes a las personas entre los 14 y 28 años.	Durante el período reportado, el equipo contratado estuvo conformado por 6 personas, de las cuales 3 corresponde a jóvenes entre 14 y 28 años (Sofía Arango – Psicosocial; Mariana López y María Isabel Ramírez – Adiestradoras técnicas auxiliares), lo que representa el 50% del total del personal vinculado. Asimismo, la contratación de estas personas representa el 20% del valor total del contrato, contribuyendo al cumplimiento del criterio de inclusión y generación de oportunidades para la población joven.		X	NA	La vinculación de las jóvenes dentro del equipo de trabajo favorece la generación de oportunidades de empleo y el desarrollo de experiencia profesional para esta población. Además del impacto directo en términos de empleabilidad, esta contratación contribuye al fortalecimiento de capacidades y a la promoción de la participación de jóvenes en actividades relacionadas con la ejecución del contrato.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Porcentaje de ejecución física del contrato**

Periodo de Cotización	Fecha inicial ejecución del contrato (acta de Inicio)	20 de enero de 2026
	Fecha final del Contrato.	19 de noviembre de 2026
	Días calendario del contrato	303 días
Periodo Ejecución	Fecha inicial del contrato.	20 de enero de 2026
	Fecha del informe	22 de septiembre de 2026
	Días calendario de ejecución a la fecha del informe	258 días

- **Verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Medellín.**

A la fecha del presente informe no se ha autorizado subcontratación alguna por parte del Distrito Especial de Medellín con excepción de la contratación del personal descrito en los estudios previos y que fue antes mencionado.

- **Gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.**

El presente contrato no contempla la compra de bienes susceptibles de marcación por parte del Distrito de Ciencia y Tecnología de Medellín.

- **Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

A continuación, se detalla el pago de la seguridad social del equipo de trabajo que apoya la ejecución del proyecto.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Junio	86184916	$ 422.500	$ 540.800	$ 82.400	$ 1.045.700
Junio	1082420436	$ 220.000	$ 281.600	$ 9.200	$ 510.800
Junio	1208955913	$ 220.000	$ 281.600	$ 9.200	$ 510.800
Junio	86184771	$ 422.500	$ 540.800	$ 82.400	$ 1.045.700
Junio	86191474	$ 220.000	$ 281.600	$ 18.400	$ 520.000
Junio	85381643	$ 218.900	$ 280.200	$ 18.300	$ 517.400

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Julio	87332471	$ 422.500	$ 540.800	$ 82.400	$ 1.045.700
Julio	1083164971	$ 220.000	$ 281.600	$ 9.200	$ 510.800
Julio	1209075305	$ 220.000	$ 281.600	$ 9.200	$ 510.800
Julio	86729945	$ 422.500	$ 540.800	$ 82.400	$ 1.045.700
Julio	86749456	$ 220.000	$ 281.600	$ 18.400	$ 520.000
Julio	86650218	$ 218.900	$ 280.200	$ 18.300	$ 517.400

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Agosto	87333666	$ 422.500	$ 540.800	$ 82.400	$ 1.045.700
Agosto	1084085618	$ 220.000	$ 281.600	$ 9.200	$ 510.800
Agosto	1209151461	$ 220.000	$ 281.600	Agosto	$ 510.800
Agosto	87333454	$ 422.500	$ 540.800	Agosto	$ 1.045.700
Agosto	87336830	$ 220.000	$ 281.600	Agosto	$ 520.000
Agosto	87236635	$ 218.900	$ 280.200	Agosto	$ 517.400

- **Verificación Parafiscal.**

Se revisó soporte presentado por el contratista en relación con los parafiscales, documento debidamente firmado por el Revisor Fiscal de la Fundación:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10/06/2026	01/01/2026 hasta 31/05/2026	María Elena Arango Rodríguez
14/09/2026	01/06/2026 hasta 31/08/2026	María Elena Arango Rodríguez

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y cambios en designaciones de supervisión:**

FECHAS	SUPERVISOR PRINCIPAL	SUPERVISOR SUPLENTE
Del 21 de mayo al 11 de junio del 2026	MARTA CECILIA CARVAJAL PEREZ	JUAN FERNANDO PELAEZ

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.**

A la fecha del presente informe de supervisión no se ha materializado ninguno de los riesgos previstos en la matriz de riesgos elaborada en la etapa precontractual.

- **Informe sobre si fue auditado el contrato por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

A la fecha del presente informe el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control internos y/o externos.

- **A la fecha el contrato ha tenido la siguiente modificación.**

Otrosí No. 01:

En la etapa de elaboración de los estudios previos No. 41112 se evidenció un error de carácter aritmético en la distribución porcentual de los pagos establecidos, toda vez que los porcentajes inicialmente definidos (14%, 23%, 17% y 43%) suman un total de 97%, lo cual no corresponde al 100% del valor del contrato. No obstante, en los documentos correspondientes al POI se verifica que la forma de pago fue estructurada de manera correcta.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución financiera del contrato y la coherencia en la forma de pago, se hace necesario ajustar el porcentaje correspondiente al último pago, pasando del 43% al 46%, de tal manera que la sumatoria total de los pagos corresponda al 100% del valor contractual (14%, 23%, 17% y 46%).


En aplicación de los principios de planeación, economía y responsabilidad, resulta procedente realizar el ajuste en la distribución porcentual de los pagos, con el propósito de asegurar la correcta ejecución contractual y evitar eventuales inconsistencias en el trámite de pagos.
En consecuencia, se modifica la cláusula quinta del contrato —Forma de Pago, la cual quedará así:

Primer pago: 14% - $84.085.769
Segundo pago: 23% - $138.140.906
Tercer pago: 17% - $102.104.148
Cuarto pago: 46% - $276.281.812

- **Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar.**

A continuación, se adjunta la imagen con la evidencia de la evaluación del contratista, tomada de las transacciones SAP ZMMPUR098.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600107147
Objeto del Contrato Prestar servicios para promover el desarrollo emocional de jóvenes del Sistema de Responsabilidad
Numero Evaluación 3
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

% Calificacion Total	100,00

% Total Calificacion acumulado	100,00

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000126	724	2320202009	240358	4000123409	50103636	4900040976

- **Relación de los pagos realizados}**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Registro Presupuestal (No. Pedido)		No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
1	4900040976	FE-6239	21/04/2026	5000795564	$84.085.769
2	4900040976	FE 6243	18/06/2026	5000800419	$138.140.906

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600107147	4900040976	224	Secretaría de la Juventud	240358	Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida-parceros creadores Medellín	$600.612.635	$0	$600.612.635
4600107147	4900040976	224	Secretaría de la Juventud	240358	Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida-parceros creadores Medellín	$600.612.635	$84.085.769	$516.526.866
4600107147	4900040976	224	Secretaría de la Juventud	240358	Fortalecimiento de capacidades para el proyecto de vida-parceros creadores Medellín	$516.526.866	$138.140.906	$378.385.960

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Valor del Contrato	$600.612.635
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$600.612.635
Pagos Realizados (Acumulado)	$222.226.675)
Pago autorizado del mes de Septiembre	$102.104.148
Porcentaje de ejecución financiera	54%

4. INFORME JURÍDICO:

Durante el período objeto de este informe, no se evidenció en ningún momento la iniciación de un procedimiento sancionatorio ni la afectación del derecho al debido proceso o al derecho de contradicción por parte de las partes involucradas. Del mismo modo, no se presentaron reclamaciones, imposición de multas, sanciones, aplicación de la cláusula penal, declaración de caducidad ni eventos de incumplimiento que impactaran la ejecución o desarrollo del contrato.

En cuanto a las garantías del contrato y su correspondiente ampliación, se detalla lo siguiente:

Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Seguros Generales Suramericana S.A.	17133041	Calidad	19 de enero de 2026	19 de marzo de 2027	20 de enero de 2026	$60.061.264
		Cumplimiento	19 de enero de 2026	19 de marzo de 2027	20 de enero de 2026	$60.061.264
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	19 de enero de 2026	19 de noviembre de 2029	20 de enero de 2026	$90.091.895
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Seguros Generales Suramericana S.A.	14209264	Responsabilidad civil	19 de enero de 2026	19 de noviembre de 2029	20 de enero de 2026	$350.181.000

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $102.104.148.

Atentamente,





MARTA CECILIA CARVAJAL	CAMILA JARAMILLO	JHON FREDY MORALES
Supervisor y/o Interventor	Apoyo financiero	Apoyo técnico

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia