INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 20/AGOSTO/2026

I. Datos generales:

Contrato No: **105-MC-001-2026**
Orden de compra: NO APLICA
Tipo de Contrato: **SUMINISTRO**
Contratista: **PRODUCTOS COMESTIBLES TOLIBOY S.A.S**
Fecha de suscripción del Contrato: **23 ENERO 2026**
Fecha Acta de Inicio: **26 ENERO DE 2026**
Valor inicial del Contrato: **$13.173.960**
Valor adicional del contrato: **$6.586.848**
Valor final del Contrato: **$19.760.808**
Fecha final del contrato: 10 DE DICIEMBRE DE 2026

Objeto: **ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – PASTELERIA CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACION AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE DUITAMA.**

Cxp 40226
Obl 43926

ADICIÓN: SI X NO _____
FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: 11 DE MAYO DE 2026
PRORROGA: SI _____ NO X
FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____
MODIFICACIÓN: SI _____ NO X

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No **X**

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO X
(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

- Suministro los pedidos solicitados para el periodo comprendido según soportes.
- El contratista presentó el soporte de cobro correspondiente a la factura **Electrónica ADICION No. EF 24240**
- Se reciben los elementos a que se refiere el objeto del contrato con las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la Invitación Pública.
- Los productos presentan excelente condiciones sanitarias y fitosanitarias para su consumo y uso, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de los mismos.

- Los productos cumplen con lo Establecido en la Resolución 5109 de 2005 y normas concordantes para lo cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos del rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano y demás normatividad vigente.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

- Se ejercen las funciones dispuesto en el numeral 1) del artículo 4° y numeral 1) del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 e Instructivo No. 000003 de 2012 y Circular No. 033 del 09 de julio de 2016, emanados por el INPEC.
- Se realizo el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico y contable de la ejecución del contrato así:

Valor inicial del contrato	**$13.173.960"**
ADICION No.	**$6.586.848**
Valor total del contrato	**$19.760.808"**
Valor a Pagar	$277.200"
Valor Ejecutado:	$19.760.808"
Saldo por Ejecutar	$0"

V. AVANCE CONTRATO:

Días: 207
Porcentaje Ejecución: 100%

AFECTACION PRESUPUESTAL						
No. CDP	**No. RP**	**CODIGO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**DENOMINACION**	**VALOR**
2826	19726	A-05-01-01-002-003	PROPIOS	26	PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON, OTROS PRODUCTOS ALIMENTACION	**$277.200**

- Se anexa planilla del pago realizado en el mes de febrero de 2026, al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.
- Certifico que las actividades objeto del contrato se han ejecutado conforme a lo establecido en el mismo.

NANCY BERNAL ESTUPIÑAN
C.C. No. 46.452.850 DE DUITAMA
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS