ACTA DE PAGO FINAL

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
N° DE CONTRATO	SI-SP-002-2025	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA CC/ NIT	**LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES** C.C. No. 4.077.848 EXPEDIDA EN SAN LUIS DE GACENO (BOYACÁ)	
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS IDENTIFICADAS CON LOS CÓDIGOS D1569001 (CENTRAL SAN LUIS - SANTA CECILIA) Y 56BY09 (SANTA MARÍA - LÍMITES CUNDINAMARCA HACIA MAMBITA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7900686/2237 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
SUPERVISOR(A)	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** C.C 1.022.441.323 DE BOGOTÁ D.C SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR CC / NIT	N/A	
FECHA DE CONTRATO	09 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA ACTA INICIO	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO	
PRORROGA N° 1	**Fecha:** 22 DE ENERO DE 2026	**Plazo:** VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	SESENTA Y CINCO (65) DÍAS CALENDARIO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SESENTA PESOS ($119.802.060,00) M/CTE	
VALOR ADICIÓN N°	**Fecha:** N/A	**Valor:** N/A
VALOR TOTAL	CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SESENTA PESOS ($119.802.060,00) M/CTE	
CDP INICIAL	N°202509021	**Fecha:** 11/09/2025
CDP ADICIÓN N°	N/A	**Fecha:** N/A
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N°202510015	**Fecha:** 10/10/2025
REG. PRESUP. ADICIÓN N°	N/A	**Fecha:** N/A
SUSPENSIÓN N° 1	**Fecha:** 23 DE DICIEMBRE DE 2025	**Plazo:** UN (01) MES
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°	**Fecha:** N/A	**Plazo:** N/A
REINICIO N° 1	**Fecha:** 21 DE ENERO DE 2026	**Plazo por ejecutar:** TRES (03) DIAS
MODIFICATORIO N°	**Fecha:** N/A	**Asunto:** N/A
ACLARATORIO N°	**Fecha:** N/A	**Asunto:** N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 – 21 DE NERO DE 2026 AL 11 DE FEBRERO DE 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBÉN DARÍO GONZALEZ GARCÍA** en calidad de Alcalde Municipal y representante legal del municipio de Santa María (Boyacá), **DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** en su calidad de secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato y **LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES** en calidad de Contratista, con el fin de celebrar la presente ACTA DE PAGO FINAL de acuerdo al siguiente por menor:

RESUMEN DEL CONTRATO

DETALLE	PERIODO	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	11-NOV-2025 AL 22 –DIC- 2025 - 21-ENE-2026 – 11-FEB-2026	$ 0	$ 119.802.060,00
VALOR ANTICIPO	N/A	$ 0	$ 0
VALOR ADICIONAL	N/A	$ 0	$ 0
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°	N/A	$ 0	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	11-NOV-2025 AL 22 –DIC- 2025 - 21-ENE-2026 – 11-FEB-2026	$ 119.802.060,00	$ 0
VALOR POR EJECUTAR	N/A	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES		**$ 119.802.060,00**	**$ 119.802.060,00**

Que el Contratista **LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES,** se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, conforme a las planillas N° 35351677- 35683994 – 36030839 - 36370215

Así mismo cumple y adjunta informe de ejecución del contrato y factura electrónica No. 2120

PAGAR LA SUMA DE: CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SESENTA PESOS ($119.802.060,00) M/CTE

No siendo otro el objeto, se firma en Santa María (Boyacá) a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2026.

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES
CC. 4.077.848 de San Luis de Gaceno - Boyacá
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**Rubén Darío González García**
Cargo: Sec. Planeación e Infraestructura	Cargo: Sec. Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.

Santa María (Boyacá), 21 de septiembre de 2026.

ERIKA MARCELA DÍAZ VARGAS
Tesorera Municipal
Santa María-Boyacá

Ref.: AUTORIZACIÓN DE PAGO

Cordial saludo,

De manera atenta, solicito adelantar el procedimiento de pago o desembolso por valor de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SESENTA PESOS ($119.802.060,00) M/CTE,** por concepto de **ACTA DE PAGO FINAL** con base en la siguiente información:

N° DE CONTRATO	SI-SP-002-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS IDENTIFICADAS CON LOS CÓDIGOS D1569001 (CENTRAL SAN LUIS - SANTA CECILIA) Y 56BY09 (SANTA MARÍA - LÍMITES CUNDINAMARCA HACIA MAMBITA), EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7900686/2237 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA Y EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
CONTRATISTA CC/ NIT	**LUIS ADELFO LÓPEZ MORALES** C.C. NO. 4.077.848 EXPEDIDA EN SAN LUIS DE GACENO (BOYACÁ)

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO DE RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO DEL RUBRO
202510015	2.3.2.01.01.001.03.02.03	Mantenimiento Rutinario de Vías	$ 119.802.060,00	$ 0	$ 119.802.060,00	$ 0

NOTA: Se cancela conforme a la Resolución N° 623 de 2025 "Por medio de la cual se constituyen las reservas presupuestales excepcionales del municipio de Santa María Boyacá de la vigencia fiscal 2025"

Atentamente,

RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	ERIKA MARCELA DÍAZ
Cargo: secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Tesorera Municipal
Vo.Bo:	Vo.Bo.	Vo.Bo.