

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2026

Señores: **Alcaldía Mayor de Bogotá D.C**

Asunto: Solicitud de prórroga por un (1) mes y quince (15) días – Contrato No. 515-2026

En atención al comunicado 2-2026-26019 emitido por la supervisión del contrato 515-2026, en el cual se solicita ampliar el alcance del contrato a las sedes Centro de Encuentro Suba, CADE Suba, SuperCADE Engativá, CADE Patio Bonito, SuperCADE Calle 13 y Centro de Encuentro Chapinero, nos permitimos solicitar formalmente una prórroga de un (1) mes y quince (15) días para la ejecución del Contrato No. 515-2026, teniendo en cuenta que actualmente se encuentran en desarrollo las actividades correspondientes a la toma de medidas, fabricación e instalación del material requerido para la inclusión de las nuevas sedes a intervenir.

La ampliación del plazo resulta necesaria con el fin de garantizar que las actividades de medición, fabricación y posterior instalación en estas sedes adicionales se desarrollen de manera adecuada, cumpliendo con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y requerimientos establecidos en el contrato.

Es importante señalar que los tiempos requeridos para la toma de medidas, la fabricación del material y su posterior instalación hacen necesario contar con un plazo adicional que permita culminar satisfactoriamente las actividades pendientes y realizar la entrega conforme a las condiciones contractuales.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se estudie y apruebe la prórroga del Contrato No. 515-2026 por un término de un (1) mes y quince (15) días, contados a partir de la fecha de terminación actualmente establecida. Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la respuesta y al trámite correspondiente para la formalización de la prórroga.

EDISON RICAURTE DIAZ