GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐ ■	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		4600019414 28/08/2026
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:				17117
OBJETO: Aunar esfuerzos para el mejoramiento de restaurantes escolares en los municipios no certificados del Departamento de Antioquia.				
ORGANISMO CONTRATANTE:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN**		
CONTRATISTA:		**NOMBRE:** **NIT**		MUNICIPIO DE VALPARAISO 890.984.186-2
VALOR [$]:		**VALOR DEL CONVENIO:** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($144.732.253). **Aporte Departamento de Antioquia:** CIENTO UN MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($101.312.577). **Aporte Municipio:** CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($43.419.676).		
PLAZO:		El plazo del convenio será de cuatro (4) meses desde el acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2026.		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:** **FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):**		4500067452 27/08/2026
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:				21/09/2026
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES				SI
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR		NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (C.C. o NIT) CONTRATO INTERVENTOR No.:		 N.A.

2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del convenio:

- Minuta del convenio.
- Registro presupuestal (RPC).
- Pólizas y aprobación de estas.
- Cronograma de trabajo.
- Plan de contingencia para garantizar el servicio educativo.
- Certificación expedida por el alcalde del municipio de Valparaiso del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Convenio No. 4600019414 del 28/08/2026, se fijan:

1.1. Fecha de inicio: 22/09/2026

1.2. Fecha de terminación: 31/12/2026

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 22/09/2026

LILIANA PATRICIA LÓPEZ GIRALDO
Supervisora
Convenio No. 4600019414 del 28/08/2026

JOSÉ MARIO HERNÁNDEZ DEVIA
Alcalde Municipal
Conveniante ejecutor