ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO No. : CO1.PCCNTR.8584704 DE 2025

MODALIDAD DE SELECCIÓN : MÍNIMA CUANTÍA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : IP 22 DE 2025

OBJETO : DIAGNÓSTICOS ESTRUCTURALES, ENSAYOS DE PATOLOGÍA Y PROPONER MEDIDAS TÉCNICAS PARA SU ADECUACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL PALACIO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO, META

LOCALIZACIÓN : VILLAVICENCIO, META – PALACIO DE JUSTICIA.

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA : QATRO SAS

NIT : 900578014-9

SUPERVISORA DEL CONTRATO : ING. MONICA LUCIA GONZALEZ BARÓN

SUPERVISOR PARA LIQUIDACIÓN : ING. JULIAN OSWALDO CESPEDES ZAMORA

COORDINADOR(A) DE PROYECTO : WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$ 127.000.000,00
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 127.000.000,00
FECHA DE INICIO	Veintiuno (21) de noviembre de 2025
PLAZO INICIAL	Veintinueve (29) días
FECHA DE TERMINACIÓN	Diecinueve (19) de diciembre de 2025
FECHA DE PRORROGA 1	N/A
PRÓRROGA 1	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	N/A
SUSPENSIÓN 1	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

El Representante Legal de QATRO SAS, CHRISTIE ELIZABETH MENDOZA TOVAR en calidad de CONTRATISTA, el Coordinador del Área administrativa el Dr. WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO, Que la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercido por MÓNICA LUCIA GONZALEZ BARÓN y para efectos de la liquidación suscribe la presente acta JULIAN OSWALDO CESPEDES ZAMORA y el Director Seccional de Administración Judicial de Villavicencio JOSÉ LUIS FRANCO LAVERDE, dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta de Liquidación.

RELACIÓN DE ACTAS DE RECIBO

Nº ACTA DE RECIBO	PERIODO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR ACTA DE RECIBO	VALOR LEGALIZACIÓN ANTICIPO (En caso de pactarse)	VALOR PAGADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES						

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL	VALOR DEL ACTA	Nº ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES					

ANTICIPO

CONCEPTO		VALOR
Valor ANTICIPO entregado. __ %		N/A
Valor legalización ANTICIPO (anterior al acta presente)	Acta 1	N/A
	Acta 2	N/A
	Acta 3	N/A
	Acta 4	N/A
	Acta 5	N/A
Valor legalización ANTICIPO Presente Acta.		N/A
Saldo pendiente por legalizar		N/A

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$127.000.000,00
VALOR ADICION 1	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$127.000.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	**100%**

VALOR ADEUDADO POR LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	$127.000.000,00
SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR	**%0,00**

Los valores anteriormente relacionados corresponden a:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL	$ 24.000.000,00
2	INFORME DE DIAGNOSTICO TÉCNICO PRELIMINAR	$ 6.500.000,00
3	ESTUDIO DE SUELOS	$ 22.000.000,00
4	ANÁLISIS PATOLÓGICO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO	$ 8.523.289,00
5	ENSAYOS DE CAMPO	$ 32.000.000,00
6	REGATEO DE ELEMENTOS	$ 4.999.400,00
7	INFORME TÉCNICO FINAL CONSOLIDADO	$ 8.700.000,00
SUBTOTAL		$ 106.722.689,00
IVA (19%)		$ 20.277.311,00
TOTAL		$ 127.000.000,00

A la fecha no existe saldo.

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA No.	11-44-101269672		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/11/2025	19/04/2025	$25.400.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/11/2025	19/12/2026	$25.400.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12/11/2025	19/12/2028	$12.700.000,00
PÓLIZA No.	11-40-101085485		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/11/2025	19/12/2025	$284.700.000,00

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Se anexa el Certificado de Paz y Salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales presentado por el contratista, revisados y avalados por la supervisión inicial.

MULTAS Y SANCIONES

El Supervisor manifiesta que la realización de la obra se efectúo bajo su vigilancia y control en todas y cada una de las etapas, técnicas, administrativas, contables, financieras y jurídicas, de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato.

La supervisión certifica que el Contratista ha dado cumplimiento a todas las obligaciones contractuales, en materia de seguridad industrial, normas ambientales, requisitos técnicos exigidos en el contrato, en las cantidades de obra y valores consignados en la presente acta y sus anexos, suministrando material de primera calidad, conforme a los planos aprobados, especificaciones y las instrucciones impartidas, las cuales se encuentran debidamente garantizadas, conforme a lo solicitado en el contrato.

La supervisión certifica que la empresa contratista ha dado cumplimiento a las normas de seguridad social y aportes parafiscales y se encuentra al día en su pago.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta y se declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo cual LA NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -, queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron.

CHRISTIE ELIZABETH MENDOZA TOVAR
Representante Legal
QATRO S.A.S.
Contratista

JULIAN OSWALDO CESPEDES ZAMORA
Supervisor
Profesional Universitario

WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO
Coordinador Área Administrativa
Profesional Universitario

JOSÉ LUIS FRANCO LAVERDE
Director Seccional

Proyectó: Karen Arcila Rodríguez / Profesional Universitario
Revisó: José Ignacio Arévalo Barrera / Profesional Universitario
Aprobó: Ana Ceneth Leal Barón / Coordinadora Asistencia Legal