TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO	**No.** CO1.PCCNTR.8749348	**FECHA:** 11 de mayo de 2026
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS VEREDALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS POPOITA, DELICIAS Y CAPILLA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER	
CONTRATISTA	**HOBEFEL S.A.S.**	
CEDULA O NIT	901488334	
VALOR INICIAL:	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($1,336,724,556.00 COP)	
ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	TRES (3) - MESES	
NOMBRE INTERVENTOR	GENERAL SERVICIOS S&G S.A.S.	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	**No.** CO1.PCCNTR.9387813	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	901302556	
SUPERVISOR	LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL acto administrativo 06 de julio de 2026	
FECHA DE INICIACION:	07 de julio de 2026	
FECHA DE TERMINACION:	06 de octubre de 2026	
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga, a los 07 de julio de 2026, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, **LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL**, en calidad de Supervisor del Departamento y **HOBEFEL S.A.S.** representada legalmente por **LAUREN KHATERINE QUINTERO JAIME,** quien comparece como contratista; y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. APROBACIÓN PÓLIZAS

A Continuación, se describen las garantías, los amparos, vigencias y fecha de aprobación

ASEGURADORA	FECHA DE APROBACIÓN
CESCE COLOMBIA.	06/07/2026.

No. DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AAAA)	Hasta (DD/MM/AAAA)
178664	CUMPLIMIENTO	11/05/2026	21/03/2027
178664	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNZACIONES	11/05/2026	21/08/2029
178664	ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/08/2026	11/08/2031
18869	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	11/05/2026	21/08/2026

1. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
CD	26000959	09-04-2026	2.3.2.02.02.005.24.2402.2402041.59	CRéDITO INTERNO BANCA COMERCIAL BANCO BBVA	$1,136,442,474.78

				(ORD 41-2024) REC BCE	
CD	26000960	09-04-2026	2.3.2.02.02.005.24.2402.2402041.59	CRéDITO INTERNO BANCA COMERCIAL BANCO BBVA (ORD 41-2024) REC BCE	$200,548,672.02
CP	26005328	21-05-2026	2.3.2.02.02.005.24.2402.2402041.59	CRéDITO INTERNO BANCA COMERCIAL BANCO BBVA (ORD 41-2024) REC BCE	$1,136,175,884.00
CP	26005329	21-05-2026	2.3.2.02.02.005.24.2402.2402041.59	CRéDITO INTERNO BANCA COMERCIAL BANCO BBVA (ORD 41-2024) REC BCE	$200,548,672.00

2. FORMA DE PAGO:

La entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
0	0	0

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8749348 del 11 de mayo de 2026.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8749348, el dia 07 de julio de 2026.
3. Fijar como fecha de terminacion del contrato No. CO1.PCCNTR.8749348, el dia 06 de octubre de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 07 días del mes de julio de 2026.

LAUREN QUINTERO JAIME
HOBEFEL S.A.S.
CONTRATISTA

LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL
SUPERVISOR / INTERVENTOR

JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA
RL GENERAL DE SERVICIOS S&G S.A.S
INTERVENTORIA