GOBERNACIÓN DE SUCRE

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO SA-017-2026

OBJETO: “FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL CAMPESINO EN LOS MUNICIPIOS DE GALERAS Y SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE.”

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUCRE – GOBERNACIÓN DE SUCRE

CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL CAMPO COLOMBIANO – FUDESCAM

NIT: 900.734.112-1

SINCELEJO – SUCRE
31 DE AGOSTO DE 2026

1. OBJETO DEL INFORME

El presente Informe Final de Supervisión tiene por objeto dejar constancia del seguimiento efectuado a la ejecución del Contrato SA-017-2026 durante el período comprendido entre el 31 de julio de 2026 y el 30 de agosto de 2026, así como presentar el análisis técnico, físico, financiero y documental necesario para determinar el estado de cumplimiento del objeto contractual y emitir concepto respecto del trámite de pago y del recibo final, con fundamento en la información y soportes relacionados en el informe de ejecución presentado por el contratista.

2. IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES CONTRACTUALES

ASPECTO	INFORMACIÓN
Contrato	SA-017-2026
Contratante	Departamento de Sucre – Gobernación de Sucre
Contratista	Fundación para el Desarrollo Social del Campo Colombiano – FUDESCAM
NIT	900.734.112-1
Objeto	Fortalecimiento de organizaciones campesinas mediante la celebración del Día Nacional del Campesino en los municipios de Galeras y San Benito Abad, Departamento de Sucre.
Supervisión	Secretaría de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Ambiental
Lugar de ejecución	Galeras y San Benito Abad, Departamento de Sucre
Aprobación en SECOP II	02 de julio de 2026
Plazo	1 mes
CDP	No. 465 del 20 de abril de 2026
Registro presupuestal	No. 4191 del 03 de julio de 2026
Póliza	85-45-101146272
Pago estampillas departamentales	30 de julio de 2026
Acta de inicio	31 de julio de 2026
Fecha de terminación	31 de agosto de 2026
Valor total	$199.889.500
Beneficiarios reportados	400 campesinos

3. MARCO DE SEGUIMIENTO Y CRITERIOS DE SUPERVISIÓN

Para efectos del presente informe, la supervisión toma como referencia el objeto, plazo, valor y actividades reportadas para el contrato, así como los documentos de ejecución disponibles en el expediente. El análisis se orienta a verificar la correspondencia entre las actividades reportadas y los productos, cantidades, beneficiarios y valores asociados.

La supervisión deberá ejercer sus funciones dentro del marco de las obligaciones contractuales y de las disposiciones aplicables a la contratación estatal. En consecuencia, cualquier autorización de pago queda condicionada a que se encuentren acreditados los requisitos documentales, presupuestales y administrativos exigibles.

4. DESCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN / RESULTADO	ESTADO
4.1 Firma y aprobación	El informe del contratista reporta firma el 01 de julio de 2026 y aprobación en SECOP II por la Gobernación el 02 de julio de 2026.	Ejecutado.
4.2 Acta de inicio	Se reporta acta de inicio suscrita el 31 de julio de 2026.	Ejecutado.
4.3 Adquisición y acopio	Adquisición de insumos entre el 04 y el 19 de agosto de 2026 y acopio en bodegas de FUDESCAM.	Ejecutado.
4.4 Transporte	Traslado de los insumos desde Sincelejo hacia Galeras y San Benito Abad, según programación de entrega.	Ejecutado.
4.5 Entrega Galeras	Jornada reportada para el 25 de agosto de 2026.	Ejecutado.
4.6 Entrega San Benito Abad	Jornada reportada para el 29 de agosto de 2026.	Ejecutado.
4.7 Entrega a beneficiarios	Entrega reportada a 400 campesinos beneficiarios mediante actas individuales de recibo a satisfacción.	Ejecutado según soportes relacionados.
4.8 Capacitación adicional	Capacitaciones sobre manejo de residuos sólidos y manejo adecuado de agroquímicos, sin costo para la entidad.	Ejecutado según informe; soportes deben reposar en expediente.

5. VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y CANTIDADES

PRODUCTO / ELEMENTO	CANTIDAD TOTAL REPORTADA	DISTRIBUCIÓN
Semillas de maíz ICA V109	2.000 kg	5 kg x 400 beneficiarios
Semillas de hortalizas certificadas surtidas	2.000 unidades	5 sobres x 400 beneficiarios
Machetes No. 16	400 unidades	1 x beneficiario
Limas triangulares de 6 pulgadas	400 unidades	1 x beneficiario
Palines hoyadores	400 unidades	1 x beneficiario
Palas redondas con mango largo No. 2	400 unidades	1 x beneficiario
Fumigadoras manuales de 20 litros	400 unidades	1 x beneficiario
Barretones forjados de 3 lb	400 unidades	1 x beneficiario
Agua potable	400 unidades	1 x beneficiario
Almuerzos tipo asado	400 unidades	1 x beneficiario
Refrigerios	400 unidades	1 x beneficiario

6. EJECUCIÓN FÍSICA

De acuerdo con el informe de ejecución, se reporta la realización de las actividades principales y la entrega de los productos a 400 beneficiarios. En términos de las actividades y cantidades reportadas, la ejecución física se presenta como cumplida al cierre del período contractual.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA REPORTADA: 100 %

7. EJECUCIÓN FINANCIERA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	Semillas de maíz ICA V109	2.000 kg	$29.300.000
1.2	Semillas de hortalizas certificadas surtidas	2.000 und.	$20.100.000
1.3	Transporte	2 viajes	$4.797.500
	SUBTOTAL COMPONENTE 1		**$54.197.500**
2.1	Machetes No. 16	400 und.	$11.652.000
2.2	Limas triangulares	400 und.	$3.940.000
2.3	Palines hoyadores	400 und.	$8.540.000
2.4	Palas redondas No. 2	400 und.	$8.540.000
2.5	Fumigadoras manuales 20 L	400 und.	$81.740.000
2.6	Barretones forjados 3 lb	400 und.	$21.080.000
2.7	Agua potable	400 und.	$200.000
2.8	Almuerzos tipo asado	400 und.	$6.000.000
2.9	Refrigerios	400 und.	$4.000.000
	SUBTOTAL COMPONENTE 2		**$145.692.000**
	TOTAL IVA INCLUIDO		**$199.889.500**

EJECUCIÓN FINANCIERA REPORTADA: 100 % VALOR: $199.889.500

El informe del contratista reporta como saldo por pagar la suma de $199.889.500. Para efectos del trámite de pago, la supervisión deberá verificar previamente que el valor solicitado coincida con las obligaciones efectivamente ejecutadas y soportadas, y que se encuentren cumplidos los requisitos establecidos para el pago.

8. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

OBLIGACIÓN / COMPONENTE	EVIDENCIA REPORTADA	CONCEPTO
Adquisición y suministro de semillas	2.000 kg de maíz y 2.000 unidades de semillas de hortalizas	Cumplido según informe y soportes relacionados.
Adquisición y suministro de herramientas y equipos	400 unidades de cada elemento principal reportado	Cumplido según informe y actas descritas.
Logística y transporte	2 viajes reportados	Cumplido según informe.
Atención de beneficiarios	400 campesinos	Cumplido según relación reportada.
Realización de jornadas	Galeras 25/08/2026 y San Benito Abad 29/08/2026	Cumplido según informe.
Capacitaciones adicionales	Residuos sólidos y manejo adecuado de agroquímicos	Cumplido según informe; soportes sujetos a revisión documental.

9. SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACIONES ADICIONALES

El contratista reportó como compromiso adicional y sin costo para la entidad la realización de capacitaciones sobre manejo de residuos sólidos y manejo adecuado de agroquímicos. En el primer componente se abordaron prácticas relacionadas con aprovechamiento de residuos, abonos orgánicos, compostaje, biofertilizantes y sostenibilidad. En el segundo se trataron lectura de etiquetas, uso responsable de plaguicidas y herbicidas, equipos de protección personal, almacenamiento y manejo de envases.

La supervisión considera estas actividades como un componente adicional de valor social y técnico; para el cierre documental se recomienda conservar listas de asistencia, registro fotográfico, material utilizado y demás evidencias disponibles.

10. BALANCE GENERAL DE LA EJECUCIÓN

ASPECTO	RESULTADO	ESTADO
Objeto contractual	Fortalecimiento de organizaciones campesinas mediante las actividades reportadas	Cumplimiento reportado
Beneficiarios	400 campesinos	Cumplido según informe
Ejecución física	Actividades y entregas reportadas	100 % reportado
Ejecución financiera	$199.889.500 de $199.889.500	100 % reportado
Plazo	31/07/2026 – 31/08/2026	Finalizado
Municipios	Galeras y San Benito Abad	Atendidos

11. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO

Con fundamento en la información contenida en el informe de ejecución del contratista y en los soportes allí relacionados, la supervisión evidencia que durante el período contractual fueron reportadas las actividades correspondientes al objeto del Contrato SA-017-2026, incluyendo la entrega de los bienes e insumos a 400 campesinos beneficiarios en los municipios de Galeras y San Benito Abad.

En consecuencia, desde el punto de vista de la ejecución reportada, se considera que existe fundamento para continuar con el trámite de pago correspondiente al valor efectivamente ejecutado y debidamente soportado, hasta por la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($199.889.500), siempre que se encuentre acreditado en el expediente el cumplimiento integral de los requisitos contractuales, documentales, presupuestales, tributarios y administrativos exigibles.

El presente concepto no constituye por sí mismo orden de pago ni reemplaza las verificaciones de las áreas competentes.

12. CONCEPTO PARA RECIBO FINAL

Teniendo en cuenta que el plazo contractual culmina el 31 de agosto de 2026 y que el informe de ejecución reporta la realización de las actividades y entregas previstas, la supervisión conceptúa favorablemente sobre el recibo final de las actividades ejecutadas, condicionado a la verificación y archivo de la totalidad de los soportes requeridos y a la inexistencia de obligaciones pendientes a cargo del contratista.

Una vez cumplida dicha verificación, se recomienda proceder con la elaboración y suscripción del acta de recibo final y/o de terminación y cierre que corresponda, de acuerdo con el procedimiento interno de la Gobernación de Sucre.

13. CONCLUSIONES

• El Contrato SA-017-2026 tuvo un plazo de ejecución de un (1) mes, comprendido entre el 31 de julio y el 31 de agosto de 2026.

• El valor contractual reportado es de $199.889.500.

• El ámbito de ejecución correspondió a los municipios de Galeras y San Benito Abad.

• El informe de ejecución reporta 400 campesinos beneficiarios.

• Se reportó la entrega de semillas, herramientas, fumigadoras y demás elementos relacionados en el presente informe.

• Se reportaron jornadas de entrega el 25 de agosto de 2026 en Galeras y el 29 de agosto de 2026 en San Benito Abad.

• Se reportaron capacitaciones adicionales sin costo para la entidad.

• Con base en la información revisada, se reporta una ejecución física y financiera del 100 %.

• El trámite de pago y el recibo final quedan sujetos a la verificación integral de los soportes y requisitos que correspondan.

14. RECOMENDACIÓN FINAL DE LA SUPERVISIÓN

Se recomienda continuar con el trámite administrativo correspondiente al pago del valor efectivamente ejecutado y soportado, hasta por $199.889.500, y adelantar el recibo final del contrato, siempre que se verifique previamente la totalidad de los documentos requeridos en el expediente y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. De igual manera, se recomienda incorporar al expediente las actas de entrega, registros fotográficos, soportes de adquisición, transporte, capacitaciones y demás documentos que acrediten la ejecución.

• Demás documentos que integren el expediente contractual.

Para constancia se firma en Sincelejo, Sucre, a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2026.

ALVARO EDUARDO LÓPEZ HERRERA
Supervisor Contrato SA-017-2026
Secretaría de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Ambiental
Gobernación de Sucre
C.C. 73241.415

Gobernación de Sucre

ANEXO FOTOGRAFICO






AGROPROC







Teléfono: (+57) 320 3509703
Extención: 600
Línea de atención gratuita: #584

Calle 25 No. 25B - 35 Av.
Las Peñitas - Sincelejo (CO).
NIT: 892280021-1

www.sucre.gov.co
desarrolloeconomico@sucre.gov.co
Redes sociales: @gobsucre


COLIMA
COLIMA
COLIMA
FUMIGADORA MANUAL
BOMBA INTERNA


LA PLAYITA
COLIMA
FUMIGADORA MANUAL
BOMBA INTERNA