INFORME TÉCNICO PARCIAL DE EJECUCIÓN N°3.

NOMBRE DEL PROYECTO: TERAPIA ASISTIDA CON PERROS RESCATADOS-PARCEROS
CONTRATO N° 4600107147 DE 2026
PERIODO: DEL 10 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN INSTINTOS
NIT:	9007985706
REPRESENTANTE LEGAL:	Maria Elena Arango R
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	32299958
OBJETO:	Prestar servicios para promover el desarrollo emocional de jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente o en custodia del ICBF, mediante terapia asistida con animales rescatados y formación en adiestramiento canino.
VALOR INICIAL:	SEISICIENTOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($600.612.635) INCLUIDO IVA.
DURACIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE NOVIEMBRE DE 2026

INFORME TÉCNICO:

Cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

*A la fecha del presente informe se han realizado la conformación de ambas cohortes atendiendose **250** jóvenes a través de Terapia Asistida con Perros Rescatados (TAPR), los cuales forman los siguientes subgrupos:*

1. *Mente plena*
2. *Ciudad Don Bosco*
3. *Superarse*
4. *Ejercito Nacional*
5. *Mente plena segundo grupo*
6. *Ejército nacional segundo grupo*
7. *Carlos Lleras grupo hombres*
8. *Carlos Lleras grupo Mujeres*

A la fecha de este informe se ha finalizado el proceso de TAPR con los grupos de mente plena segundo grupo y ejército nacional segundo grupo pertenecientes a la cohorte 2, con los grupos del Carlos Lleras el proceso está próximo a terminar en la segunda semana de octubre.

Se adjunta al informe, plan de trabajo, cronograma, identificación de los 250 jóvenes intervenidos, el protocolo metodológico para el componente 2, sesiones realizadas con cada grupo y los cierres.

Se entrega la presentación detallada de las temáticas para el componente 3 y el cronograma de las actividades de formación. Hasta la fecha se da cumplimiento a la realización del 50 % del diplomado y dos cursos cortos de cuidado de perros y gatos. Actualmente se están ejecutando dos cursos cortos más de bienestar animal dándose un cumplimiento al 60% de la impartición de los cursos.

Con relación al componente 4 se entrega al 100% el plan de trabajo y cronograma para este componente, se aplica y analiza la información de los grupos focales para la primera y segunda cohorte de TAPR al inicio y mediados del proceso. También se aplica y realiza la tabulación de la encuesta final para la primera cohorte de TAPR y los grupos de la segunda cohorte que ya culminaron el proceso (Mente plena segundo grupo y ejército nacional segundo grupo), se realiza el documento en torno a las transformaciones generadas en los jóvenes atendidos con TAPR y los eventos de cierre para estos grupos.

Se entrega caracterización de los jóvenes atendidos con el instrumento suministrado por el observatorio, junto con su inscripción, reporte y base de datos consolidada.

Cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:

COMPONENTE 1. CONFORMACIÓN Y MANEJO DE GRUPOS:

El objetivo fundamental es la conformación y manejo de los grupos de jóvenes que participarán activamente en el proceso de TAPR, asegurando que los grupos sean adecuados tanto en términos de número como de características. se identifican y establecen todos los grupos que conforman la segunda cohorte.

Producto 1.

Estructuración del plan de trabajo y cronograma de implementación del componente 2: formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva.

Se elabora el plan de trabajo y el cronograma para la implementación del componente 2 y se adjunta al presente informe los documentos correspondientes.Se entrega el 100% del producto con un cronograma en el que se incluyen todos los componentes del proyecto.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
1.1 Documento que contenga el plan de trabajo y cronograma de implementación del Componente 2: Formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva.	1.1 Elaborar plan de trabajo y cronograma de implementación del componente 2 - Google Drive

Producto 2. Identificación y selección de 250 jóvenes en dos cohortes de 125 jóvenes cada una, quienes participarán en el proceso de formación en entrenamiento canino, utilizando un enfoque basado en auto exploración y experimentación.

Se conforman las dos cohortes de TAPR subdivididos en 8 subgrupos según las instituciones de la siguiente manera:

1. *Mente plena*
2. *Ciudad Don Bosco grupo 1*
3. *Superarse*
4. *Ejército Nacional*
5. *Mente plena segundo grupo*
6. *Ejército nacional segundo grupo*
7. *Carlos Lleras grupo hombres*
8. *Carlos Lleras grupo Mujeres*

Actualmente se está culminando el proceso de TAPR con los grupos del Carlos Leras, uno de mujeres y otro de hombres.

Algunas de las dificultades encontradas durante la ejecución de los procesos de TAPR con la segunda cohorte incluyen contar en todas las sesiones con un número igual de 125 jóvenes.

Se da cumplimiento al 100% en la conformación de ambas cohortes para TAPR.

Entregables	Ubicación soporte (Ruta de carpeta digital)
1.2 Documento que contenga la base de datos con la caracterización que evidencie la convocatoria, inscripción y seguimiento del proceso de al menos 250 jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento canino desde la autoexploración y experimentación, registrados.	1.2 Identificación y selección de 250 jóvenes para formación en entrenamiento canino - Google Drive

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 1	
Avance de ejecución del componente para el componente CONFORMACIÓN Y MANEJO DE GRUPOS período: DEL 10 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	100%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: L AURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE**

	COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO **CENTRO DE ATENCIÓN AL JOVÉN CARLOS LLERAS RESTREPO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CALLE 65 C # 94 C - 80 BARRIO: EL CUCARACHO

COMPONENTE 2: FORMACIÓN EN ENTRENAMIENTO DE PERROS RESCATADOS COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN PSICOAFECTIVA.

El objetivo es desarrollar un programa de terapia asistida con perros rescatados a través de la cual se realizará el proceso de formación en entrenamiento y adiestramiento con perros a 250 jóvenes del sistema de protección de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y/o otros grupos de interés del programa Parceros Creadores de la Secretaría de la Juventud de Medellín.

Para dar cumplimiento al objetivo de este componente se realiza la TAPR con una primera cohorte de 132 jóvenes y una segunda cohorte de 118 . El sistema no funciona dentro de las instalaciones del Carlos Leras por lo que se lleva registro manual y posteriormente se llena el sistema, como se coordino con el técnico a cargo del programa. Los jóvenes participaron de forma activa y dinámica de las sesiones y se encontraron hallazgos significativos en las evaluaciones realizadas.

Producto 1. Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación.

Se adjunta el protocolo metodológico del componente al 100%. En el protocolo se describe el diseño metodológico y las temáticas a tratar en cada sesión.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Documento que contenga el protocolo metodológico para el proceso de formación.	2.1 Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación. - Google Drive

Producto 2. Realización de 8 sesiones de trabajo de 2 horas de duración cada una, sobre entrenamiento canino, en los lugares previamente definidos. Estas sesiones estarán dirigidas a 250 jóvenes del público de interés, cumpliendo con el plan de formación establecido.

Se realizan las sesiones de trabajo con la primera cohorte de jóvenes, atendiendo 132 usuarios y con 118 jóvenes de la segunda cohorte. Los jóvenes que participaron se muestran interesados y participativos en las sesiones.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Listado de asistencia y registro fotográfico en el que se evidencie la asistencia a los encuentros de formación en entrenamiento canino.	2.2 Realización sesiones de trabajo - Google Drive
Informes de avance que evidencien el desarrollo de las acciones y los avances por sesión.	

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 2	
Avance de ejecución del componente FORMACIÓN EN ENTRENAMIENTO DE PERROS RESCATADOS COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN PSICOACTIVA para el período: DEL 10 DE JUNIO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026	81,18%

Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos):	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: LAURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO **CENTRO DE ATENCIÓN AL JOVÉN CARLOS LLERAS RESTREPO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CALLE 65 C # 94 C - 80 BARRIO: EL CUCARACHO

COMPONENTE 3: Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales.

Se entrega la presentación detallada de las temáticas del programa, cronograma de las actividades de formación y convenio con la institución universitaria visión de las Américas a través de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia quienes darán el aval académico del diplomado.

Se imparten dos cursos sobre cuidado de perros y gatos; el primer curso con un grupo de casa Parceros y el segundo curso con un grupo de jóvenes de mente plena. Actualmente se lleva realizado el 50% del diplomado de cuidado y bienestar animal con un grupo de jóvenes del ejército nacional y se están ejecutando dos cursos de bienestar animal con un grupo de mente plena y otro de casa parceros. el 20 y 7 de octubre respectivamente.

Producto 1. Presentación detallada de las temáticas del programa.
Se realiza documento con la presentación de las temáticas del diplomado y cada uno de los cursos cortos.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Documento con la presentación detallada de las temáticas del programa.	3.1 Presentación temáticas de programas. - Google Drive

Producto 2. Cronograma de actividades de formación.
Se realiza documento con cronograma para impartición del diplomado y los cursos cortos.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Cronograma de actividades de formación	3.2 Cronograma de actividades de formación. - Google Drive

Producto 3. Impartición de 100 horas de formación para el diplomado.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Impartición de 100 horas de formación para el diplomado.	3.3 Impartición diplomado. - Google Drive

Producto 4. Impartición de 30 horas de formación por cada uno de los 5 cursos cortos.

Se realiza el primer curso corto con un grupo de 26 jóvenes de casa Parceros, curso de cuidado de perros y gatos; y un segundo curso corto con Mente Plena en el que participan 26 jóvenes, sobre cuidado de perros y gatos. Actualmente se están ejecutando dos cursos de bienestar animal en casa parceros y mente plena; en estos han participado 19 y 21 número de jóvenes respectivamente.

Entregables	**Ubicación soporte**

	(Ruta de carpeta digital)
Curso corto # 1 casa parceros: Cuidado de perros y gatos.	Cuidado de perros y gatos - Casa Parceros - Google Drive
Curso corto # 2 mente plena: Cuidado de perros y gatos.	**Cuidado de perros y gatos - Mente Plena - Google Drive**
Curso corto # 3 mente plena: Bienestar animal.	**Bienestar animal - Mente Plena - Google Drive**
Curso corto #5 Casa Parceros: Bienestar animal.	**Bienestar animal - Casa Parceros - Google Drive**

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 3	
Avance de ejecución del componente Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales para el periodo 10 de junio al 21 de septiembre.	64%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**CASA PARCEROS** COMUNA: 14 EL POBLADO DIRECCIÓN: CRA 48A #10 SUR-107 CASA 5, COMUNA: BARRIO: AGUACATALA **INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **CUARTA BRIGADA EJERCITO NACIONAL** COMUNA: 11 LAURELES/ESTADIO

	DIRECCIÓN: Calle 50 # 76 – 126 BARRIO: CUARTA BRIGADA

COMPONENTE 4: DOCUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE TRABAJO CON LOS JÓVENES EN FORMACIÓN.

Se presenta plan de trabajo y cronograma para la entrega de los documentos y actividades relacionadas en el componente 3. Se realizan los grupos focales al inicio y mediados del proceso de TAPR para la primera y segunda cohorte y la encuesta final con los grupos que ya han finalizado el proceso. La encuesta final fue completada por el 53% de los participantes de la primera cohorte representando una muestra significativa.

Se realizó un documento con resultados en torno a las transformaciones generadas a partir del proceso de formación en entrenamiento canino de los 132 jóvenes de la primera cohorte y con los procesos de transformación de los jóvenes que ya culminaron de la segunda cohorte.

Se llevan a cabo los eventos de cierre por cada grupo que finalizó el programa y la caracterización de los jóvenes participantes, su inscripción y entrega de beneficios y se alimenta semanalmente la base de datos.

Algunos tienen dificultades en la lectoescritura por lo cual se debe realizar acompañamiento personalizado en la realización de las encuestas finales.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
4.1 Elaborar plan de trabajo y cronograma para la entrega de los documentos y actividades relacionadas en el componente 3.	4.1 Plan de trabajo y cronograma componente 3. - Google Drive
4.2 Aplicar y analizar la información de los grupos focales al inicio y a mediados del proceso de Fortalecimiento en habilidades para la vida a los jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento con perros desde la exploración y experimentación.	**4.2 Aplicación y análisis de los grupos focales al inicio y a mediados del proceso - Google Drive**
4.3 Aplicar y tabular la encuesta a final del proceso de Fortalecimiento en habilidades para la vida a los jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento	4.3 Aplicación y tabulación encuesta final - Google Drive

con perros desde la exploración y experimentación.	
4.4 Resultados en torno a las transformaciones de los jóvenes con base en grupos focales y encuestas.	4.4 Resultados en torno a las transformaciones de los jóvenes con base en grupos focales y encuestas. - Google Drive
4.5 Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	4.5 Eventos de cierre por grupo - Google Drive
4.6 Realizar la caracterización de los jóvenes participantes mediante su registro y la evaluación (instrumento que será entregado por la Secretaría de la Juventud).	4.6 Caracterización de los jóvenes (instrumento que será entregado por la Secretaría de la Juventud. - Google Drive
4.7 Realizar la inscripción y entrega de beneficios y egreso	4.7 Realizar la inscripción y entrega de beneficios - Google Drive
4.8 Entrega de reporte periódico de beneficios.	4.8 Reporte periódico de beneficios - Google Drive
4.9 Alimentar base de datos sincrónicamente que evidencie el seguimiento de cada uno de los 250 jóvenes.	4.9 Base de datos seguimiento - Google Drive

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 4	
Avance de ejecución del componente Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales para el periodo del 10 de abril al 10 de junio	73,31%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO**

	COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: AURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO **CUARTA BRIGADA EJERCITO NACIONAL** COMUNA: 11 LAURELES/ESTADIO DIRECCIÓN: Calle 50 # 76 – 126 BARRIO: CUARTA BRIGADA **CASA PARCEROS** COMUNA: 14 EL POBLADO DIRECCIÓN: CRA 48A #10 SUR-107 CASA 5, COMUNA: BARRIO: AGUACATALA

Sugerencias y recomendaciones

Se requiere ayudar en la intermediación con el personal del ejército en la cuarta brigada para la ubicación de los jóvenes en un aula o salón para el desarrollo del diplomado.

INFORME ADMINISTRATIVO:

Para dar cumplimiento al contrato, se realizó la contratación del personal establecido, consolidado el equipo de trabajo para cumplir a cabalidad con los objetivos del mismo. Se llevaron a cabo las reuniones pertinentes con los entes que participan en el proyecto,

Secretaría de la Juventud, observatorio, personal psicosocial y líderes de los centros de Atención.
Se cumplen las acciones para la entrega del tercer informe.

PERSONAL QUE LABORA PARA EL CONTRATO:

Cargo	**Nombre**	**LAURA RENDÓN ALVAREZ**
Coordinador enlace del proyecto	**Tipo de Vinculación**	**Prestación de servicios**
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
	Médico veterinario especialista en gerencia y evaluación de proyectos	Cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	20 enero de 2026	19 de noviembre de 2026
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Laura Rendón Álvarez - Google Drive
	● Certificados de estudio	Laura Rendón Álvarez - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Sofia Arango**
Psicosocial principal	**Tipo de Vinculación**	**Prestación de servicios**
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
		cumple

	Profesional encargado de la caracterización de los jóvenes pertenecientes al programa IAAR y consolidación de informes de este componente.	
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2026
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Sofia Arango - Google Drive
	● Certificados de estudio	Sofia Arango - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Elizabeth Laverde**
Psicosocial principal	**Tipo de Vinculación**	Prestación de servicios
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
	Profesional encargado de la caracterización de los jóvenes pertenecientes al programa IAAR y consolidación de informes de este componente.	cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2026
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte**

		(N° de folio o ruta de carpeta digital)
	● Hoja de vida	Elizabeth Laverde - Google Drive
	● Certificados de estudio	Elizabeth Laverde - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Maria Elena Arango R**
adiestrador/etólogo técnico en IAA	**Tipo de Vinculación**	Prestación de servicios
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
	Profesional encargado del adiestramiento específico de 10 perros y acompañamiento a las sesiones de IAAR, diseño de sesiones desde el adiestramiento y coordinador de rutinas de descanso, formación, salud y manejo de los animales durante las sesiones.	cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2026
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Maria Elena Arango - Google Drive
	● Certificados de estudio	Maria Elena Arango - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Mariana López**
Adiestrador técnico auxiliar	**Tipo de Vinculación**	Prestación de servicios
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
	Persona encargada del apoyo a los profesionales psicosociales y adiestradores en el manejo de los perros dentro y fuera de las sesiones	cumple

	Fecha de inicio del contrato	Fecha terminación del contrato
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2026
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Mariana López Fernández - Google Drive
	● Certificados de estudio	Mariana López Fernández - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Maria Isabel Ramírez**
Adiestrador técnico auxiliar	**Tipo de Vinculación**	Prestación de servicios
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
	Persona encargada del apoyo a los profesionales psicosociales y adiestradores en el manejo de los perros dentro y fuera de las sesiones	cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2026
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	María Isabel Ramirez - Google Drive
	● Certificados de estudio	María Isabel Ramirez - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

NOVEDADES DEL PERSONAL: no aplica

Nombre	Novedad (Ingresos – Egresos)	Fecha novedad	Rol a desempeñar	Ubicación Soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DEL EQUIPO DE TRABAJO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Sin intereses).

Periodo de Cotización:

Nombre	Honorario mensual	IBC	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Valor Total pagado en el periodo	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
Laura Rendon	$8´450.000	$3´380.000	82673275 84014965 84015788 85104698 (planilla ajuste pago enero) 85104247(planilla ajuste pago febrero) 85104761(planilla ajuste pago Marzo) 84876029 85551116 86184916 87332471 87333666	422.500	540.000	82.400	1.066.000	SEGURIDAD SOCIAL - Google Drive
Sofia Arango	$4´400.000	$1´760.000	1079530164 1080031076 1080879907 1081588350 1082420436 1083164971 1084085618 1084775105	220.000	281.600	9.200	510.800	
Elizabeth Laverde	$4´400.000	$1´760.000	1208713146 1208773440 1208783942 1208853126	220.000	281.600	9.200	510.800	

			1208955913 1209075305 1209151461 1209151494					
Maria Elena Arango	$8´450.000	$3´380.000	84014725 84015639 85104247 (planilla ajuste pago febrero) 85104299(planilla ajuste pago Marzo) 84809914 85550894 86184771 86729945 87333454	540.800	448.000	82.400	1.045.700	
Mariana López	$3´800.000	$ 1.760.000	83428959 84015904 84744922 8900672081 85552293 86191474 86749456 87336830	220.000	281.600	18.400	520.000	
Maria Isabel Ramírez	$3´800.000	$1´750.905	1001386536 84177498 84750652 85381643 86650218 87236635 87910967	218.900	280.200	18.300	517.3400	

Se adjunta Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al	Relación de los datos de quien firma el documento

	Sistema de Seguridad Social Integral	
15/09/2026	01/01/2026 hasta 31/08/2026	COMPONENTE ADMINISTRATIVO - Google Drive

ASPECTOS VARIOS

Se anexa a las evidencias la documentación relacionada con la implementación y cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la fundación.
SSGT FUDACIÓN INSTINTOS - Google Drive

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:

Valor contrato	$ 600.612.635
Valor adición *(Cuando aplique)*	$0
Valor Total más adiciones	$0
Periodos anteriores	
Valor pagos realizados	$222.085.769
Porcentaje de pagos realizados	37%
Periodo actual	
Valor pago solicitado	$ 102.104.148
Porcentaje de pago solicitado	17%
Acumulado (periodos anteriores + periodo actual)	
Valor pagos acumulados	$324.330.823
Porcentaje de pagos acumulados	54%

Reporte de avance de acuerdo con el Plan Operativo y de Inversiones POI:

Fecha de corte	Porcentaje de ejecución Físico - financiera	Porcentaje de avance del tiempo de ejecución	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
21/09/2026	**72%**	**80%**	**POI: Tercer Informe - Google Drive**

Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA**

	COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: AURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO **CASA PARCEROS** COMUNA 9: EL POBLADO DIRECCIÓN: Cra 48A #10 SUR-107 Casa 5. BARRIO: AGUACATAL **CUARTA BRIGADA EJERCITO NACIONAL** COMUNA: 11 LAURELES/ESTADIO DIRECCIÓN: Calle 50 # 76 – 126 BARRIO: CUARTA BRIGADA

Presentado por:



_____

Nombres y apellidos: LAURA RENDÓN ÁLVAREZ
Cargo: COORDINADOR ENLACE DEL PROYECTO
Números de contacto: 3148324814
Correo electrónico: lauramvzrendon@gmail.com /info@fundacioninstintos.com
Dirección: carrera 73# c 2 36 apto 201
Fecha: 10 de Junio de 2026