| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| ANEXO DE MODIFICACIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**Septiembre de 2026**

**Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol**

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | **X** | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 1 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9944264 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y HECTOR GUILLERMO DORADO ENRIQUEZ**

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro**. CO1.PCCNTR.9944264 DE 2026**, así:

**PRIMERO**. **MODIFÍQUESE** el valor del contrato ya referenciado, la cual quedará así:

**VALOR:** El valor Total del contrato es de TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS PESOS M/CTE ($39.471.967.50).

**PLAZO:** El plazo total del contrato es de Veinticinco (25) días

La adición que se requiere se describe a continuación.

**JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN**

Durante la ejecución del contrato cuyo objeto es **"COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN EL NIVEL TÉCNICO, EN LAS AREAS AGRÍCOLA, PECUARIA, FERRETERÍA Y PAPELERIA, DEL PROGRAMA CAMPESENA, DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL 2026. (LOTE 1 AGRICOLA)"**, se ha evidenciado la necesidad de contar con cantidades adicionales de algunos de los materiales requeridos para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos de formación y atender oportunamente las necesidades de la oferta educativa del programa CAMPESENA.

En la etapa inicial de planeación y estructuración del proceso contractual, **no fue posible incluir la totalidad de las cantidades de materiales requeridas para atender las necesidades de la oferta educativa proyectada**, debido a que estas necesidades se fueron precisando y consolidando durante el desarrollo de los procesos formativos. En consecuencia, durante la ejecución contractual se identificó la necesidad de adquirir cantidades adicionales de determinados materiales, indispensables para garantizar la continuidad y calidad de las actividades prácticas de formación en las áreas agrícola, pecuaria, ferretería y papelería.

No obstante, una vez adjudicado el contrato, se evidenció que **el valor de la oferta económica presentada por el contratista resultó inferior al presupuesto inicialmente estimado para el proceso**, generándose un margen económico que permite, dentro del marco contractual y presupuestal correspondiente, atender parte de las necesidades adicionales identificadas mediante la adquisición de mayores cantidades de los materiales requeridos, **sin modificar el objeto contractual ni incorporar bienes diferentes a los relacionados con las necesidades propias de la formación**.

En este sentido, la adición propuesta permitirá **optimizar los recursos disponibles y atender de manera oportuna las cantidades adicionales de materiales que requiere la oferta educativa del programa CAMPESENA**, contribuyendo a garantizar la continuidad de los procesos de formación y el desarrollo adecuado de las actividades prácticas de los aprendices.

Por lo anterior, resulta **conveniente y necesario realizar la adición al contrato**, con el fin de aprovechar los recursos disponibles derivados de la menor oferta económica presentada inicialmente y destinarlos a cubrir las cantidades adicionales de materiales que actualmente se requieren para el cumplimiento de las metas de formación establecidas para la vigencia 2026

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDADES | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frasco de 100 Tirillas papel tornasol indicador universal de PH Acido- Básico neutro | unidad | 2 | $ 65.550,00 | $ 131.100,00 |
| 2 | FUNGICIDA Y NEMATICIDA BIOLÓGICO SAFERSOIL WP x libra (Trichoderma sp. y Paecilomyces sp) | libra | 2 | $ 51.750,00 | $ 103.500,00 |
| 3 | MEZCLA ENTOMOPATÓGENA SAFERMIX (Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Lecanicillium lecanii, Bacillus thuringiensis) x libra | libra | 2 | $ 59.800,00 | $ 119.600,00 |
| 9 | Rutinal Acaricida extracto de ruda x litro | litro | 1 | $ 55.200,00 | $ 55.200,00 |
| 11 | Sáferbacter W. P inoculante biológico, elaborado a base de Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens (=B.velezensis) y Bacillus licheniformis (=B.paralicheniformis) | libra | 2 | $ 56.350,00 | $ 112.700,00 |
| 14 | Abono orgánico Lombricompuesto Fertivida x 50 kilos | Unidad | 2 | $ 51.750,00 | $ 103.500,00 |
| 16 | Melaza Bulto X 30 KG | Bulto X 30 KG | 2 | $ 69.000,00 | $ 138.000,00 |
| 18 | Hormonagro polvo enraizador número 1Frasco X 100 gramos | Frasco X 100 gramos | 1 | $ 40.710,00 | $ 40.710,00 |
| 22 | Enmienda orgánica húmica Humita 15 x litro | Litro | 1 | $ 58.650,00 | $ 58.650,00 |
| 24 | Abono foliar Calcio - Boro YaraVita (CABTRAC) x litro | Litro | 2 | $ 77.050,00 | $ 154.100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Acondicionador de aguas Cosmoaguas | kilo | 2 | $ 52.900,00 | $ 105.800,00 |
| 30 | Matababosa Baboxa Sb, 500 gramos | sobre x 500 gramos | 2 | $ 10.925,00 | $ 21.850,00 |
| 36 | Sulfato de Zinc | Libra | 2 | $ 10.350,00 | $ 20.700,00 |
| 37 | Sulfato de manganeso | Libra | 2 | $ 10.350,00 | $ 20.700,00 |
| 38 | Sulfato de cobre | Libra | 2 | $ 25.875,00 | $ 51.750,00 |
| 42 | Bulto Cal dolomita x 50 kilos | Bulto x 50 kilos | 2 | $ 28.750,00 | $ 57.500,00 |
| 45 | Sulfato de Hierro x kilo | kilo | 2 | $ 11.500,00 | $ 23.000,00 |
| 46 | Sulfato de Magnesio x kilo | kilo | 2 | $ 20.700,00 | $ 41.400,00 |
| 49 | Bandejas plásticas de germinación x 200 alveolos | unidad | 24 | $ 12.075,00 | $ 289.800,00 |
| 51 | Sobre x 10 Gramos Semilla Repollo corazón de buey | Sobre x 10 Gramos | 2 | $ 8.510,00 | $ 17.020,00 |
| 52 | Sobre x 20 Gramos Semilla Remolacha TEMPRANO | Sobre x 20 Gramos | 2 | $ 11.270,00 | $ 22.540,00 |
| 53 | Sobre x 20 Gramos Semilla Cilantro patimorado | Sobre x 20 Gramos | 2 | $ 5.405,00 | $ 10.810,00 |
| 54 | Sobre x 10 Gramos Semilla repollo morado | Sobre x 10 Gramos | 2 | $ 8.510,00 | $ 17.020,00 |
| 55 | Sobre x 10 Gramos Semilla Apio | Sobre x 10 Gramos | 2 | $ 9.545,00 | $ 19.090,00 |
| 56 | Sobre x 20 Gramos Semilla Acelga | Sobre x 20 Gramos | 2 | $ 9.545,00 | $ 19.090,00 |
| 57 | Sobre x 20 Gramos Semilla Espinaca | Sobre x 20 Gramos | 2 | $ 9.545,00 | $ 19.090,00 |
| 60 | bolsa para vivero 15cm x 20cm x 100 unidades | paquete x 100 unidades | 2 | $ 20.700,00 | $ 41.400,00 |
| 62 | bolsa para vivero 7cm x 14cm x 100 unidades | paquete x 100 unidades | 2 | $ 17.250,00 | $ 34.500,00 |
| 63 | Kilo Semilla certificada de arveja obonuco Andina o San Isidro | kilo | 2 | $ 44.850,00 | $ 89.700,00 |
| 72 | Fertilizante foliar AlgaPlant Activador metabólico bioestimulante x Litro | litro | 2 | $ 69.000,00 | $ 138.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | $ 2.077.820,00 |

**VALOR DE LA ADICION:** DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.077.820)

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS PESOS M/CTE ($39.471.967.50).

**PRORROGA:** Diez (10 días)

**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO**: Veinticinco (25) días.

**DOCUMENTOS.** Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: **a)** Informe de novedad. **b)** anexo de modificación.

**ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA.** EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

**PERFECCIONAMIENTO.** El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

**INMUTABILIDAD.** Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.

Ipiales, 24 de Septiembre de 2026

**PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.**

Elaboró: Natalia Erazo Guerrero Coordinadora Grupo de Apoyo  administrativo